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PNRR - M1C3 INVESTIMENTO 1.2: “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E 

COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO 

ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” 

DENOMINAZIONE INTERVENTO: “RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ FISICA 
DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA 
COMUNICAZIONE  PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI 
PALAZZO DEI MUSEI FINANZIANZIATO DALL’UNIONE EUROPERA 
NEXTGENERATIONEU – SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO BARRIERE FISICHE DI 
PALAZZO DEI MUSEI – LOTTO 1 – LAVORI EDILI”  

CUP: J87B22000800006 

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Reggio Emilia 

LAVORI: Affidamento Lavori di restauro del Chiostro Monumentale e servizi igienici al piano 
eseguiti presso Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1 42121 Reggio Emilia 

C.I.G.: B285B28BD6 

DITTA: Architetto Ligabue Costruzioni Srls con sede legale a Medicina (BO), in via Orlando 
Argentesi n.20/C 40059 P.IVA 03714121203 

CONTRATTO: Affidamento diretto tramite procedura su piattaforma MEPA CONSIP TD 
24_4531206, con stipula in data 03/09/2024 – Contratto in atti  PG 2025/41186 – Atto di 
sottomissione per variante in corso d’opera art. 21 c. 2 All.II.18 D.Lgs. 36/2023 PG 2026/0161039 

IMPORTO: lavori a misura di € 133.390,50, di cui € 130.945,50 per lavori e € 2.445,00 per 
oneri/costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA). 

 
*** 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 102 D.Lgs. 50/2016) 
 
Progetto originario 
Il progetto è stato redatto a cura dell’Arch. Cinzia Araldi ed è stato verificato con verbale n. 
190024 del 12/07/2024, validato con atto n. 190060 del 12/07/2024, approvato con delibera di 
Giunta Comunale ID 133 del 29/05/2024, e riapprovato in linea tecnica senza cambiare la 
sostanza dell’intervento con determina dirigenziale n. RUD 816 del 15/07/2024 per un importo 
complessivo di Euro 255.374,00, di cui Euro 5.451,71 per oneri/costi per la sicurezza non 
soggetti a ribasso suddivisi nei seguenti lotti prestazionali: 
- Lotto 1, “Lavori edili” di Euro 117.401,87, comprensivi di oneri della sicurezza di Euro 
2.141,44 
- Lotto 2 “Impianti elettrici” di Euro 17.073,98, comprensivi di oneri di sicurezza di Euro 557,61 
- Lotto 3 “Fornitura e posa di nuova piattaforma elevatrice e sintesi vocale negli ascensori 
esistenti” di Euro 21.158,19, comprensivi di oneri di sicurezza di Euro 588,83 
- Lotto 4 “Fornitura e posa di ferro lavorato” di Euro 39.025,04, comprensivi di oneri di sicurezza 
di Euro 420,55 
- Lotto 5 “Fornitura e posa di pedana in decowood” di Euro 20.941,05, comprensivi di oneri di 
sicurezza di Euro 541,05 
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- Lotto 6 “Pavimento in cemento” di Euro 32.528,99, comprensivi di oneri di sicurezza di Euro 
785,43 
- Lotto 7 “Pavimento in resina” di Euro 6.828,08, comprensivi di oneri di sicurezza di Euro 
416,80. 
 
Finanziamento 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE 
EUROPEA-NEXTGENERATIONEU Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, 
cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale 
per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in 
musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” - 
Denominazione Intervento “RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ FISICA DEGLI 
SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA 
COMUNICAZIONE  PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI 
PALAZZO DEI MUSEI FINANZIANZIATO DALL’UNIONE EUROPERA 
NEXTGENERATIONEU – SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO BARRIERE FISICHE DI 
PALAZZO DEI MUSEI” Importo finanziamento Euro 499.999,00 - CUP J87B22000800006 
suddiviso nei due sottoprogetti: 

- Abbattimento barriere architettoniche (parte investimenti): Bilancio di previsione dell’ente - 
esercizio finanziario 2023-2025, annualità 2023, approvato con delibera C.C. ID n. 2023/74 del 
17/04/2023 - Cap. Uscita 40131/12  per Euro 325.992,00 codice progetto B_48001 

- Abbattimento barriere conoscitive (parte corrente): Cap. Uscita 23924 per Euro 174.007,00 
codice progetto 2023_PG_9260 
Con Determinazione Dirigenziale RUD n. 945 del 7/08/2025, a seguito di variazione di bilancio, è 
stato rideterminato il quadro economico del progetto CUP J87B22000800006 nel seguente modo: 

a) sottoprogetto 1 - Rimozione delle barriere fisiche - codice PEG B_48001 € 394.492,00 lavori e 
forniture 

b) sottoprogetto 2 - Rimozione delle barriere cognitive - codice PEG 2023_PD_9260 € 105.507,00  
servizi. 

 
Generalità dell’Appaltatore 
A seguito di affidamento diretto su procedura MEPA CONSIP TD 24_4531206 relativo al 
LOTTO 1 – Lavori edili, l’Impresa Architetto Ligabue Costruzioni Srls con sede legale a 
Medicina (BO), in via Orlando Argentesi n.20/C, 40059 P.IVA 03714121203 ha offerto 
l’importo netto contrattuale di Euro 116.000,00 di cui Euro 2.141,44 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, a fronte del complessivo importo lordo – posto a base di gara - di Euro 
117.401,87, di cui Euro 115.260,43 soggetti a ribasso ed Euro 2.141,44 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

 
Contratto 
Il contratto è stato sottoscritto in data 10/02/2025 e archiviato a PG 2025/41186 a seguito di 
stipula in data 03/09/2024 su piattaforma CONSIP MEPA 2024_4531206.  
 
Perizie suppletive e di variante 
Con Determinazione Dirigenziale RUD 120 del 10/02/2026 sono state approvate le Modifiche al 
contratto per variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 21. c.2 All. II.18 del D.Lgs 36/2023 per 
variante in corso d’opera e si è provveduto a rideterminare il quadro economico. L’aumento 
contrattuale, derivante dalla variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 21 c. 2 all. II.18 D. Lgs. 
36/2023, per cause impreviste e imprevedibili e per adeguare l’intervento agli obiettivi di progetto 
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(in particolare le indicazioni degli Enti sovraordinati espresse in corso d’opera), ammonta a € 
17.390,50 oltre IVA 4%. A seguito degli Atti sopra richiamati la spesa complessiva autorizzata 
per i lavori risulta pari a netti € 133.390,50 di cui € 130.945,50 per lavori e € 2.445,00 per oneri 
della sicurezza oltre ad IVA 4%.  

Somme autorizzate 
Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l’importo complessivo 
dei lavori ammonta a Euro 133.390,50 di cui € 130.945,50 per lavori e € 2.445,00 per oneri della 
sicurezza oltre ad IVA 4%, quale somma netta autorizzata per lavori (compresi gli oneri per la 
sicurezza). Non sono state richieste anticipazioni e le somme contabilizzate per gli acconti sugli 
stati di avanzamento lavori sono state approvate con relativo provvedimento di liquidazione della 
spesa. 
 
Consegna dei lavori 
I lavori sono stati consegnati in data 26/09/2024, come da verbale di pari data in atti a PG 
24_241758. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve. 

Termine previsto per l’esecuzione dei lavori 
Ai sensi dell’art. 4.6 del Capitolato Speciale d’Appalto, i lavori dovevano concludersi entro 150 
giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo dei lavori stessi 
doveva avvenire entro il 22/02/2025. 

Sospensione e ripresa dei lavori 
Nel corso dei lavori vi sono state n. 1 sospensioni, di cui di seguito si riportano le specifiche: 

 Verbale di sospensione dei lavori in data 25/02/2026 a PG 63078 del 12/03/2026 

 Verbale di ripresa dei lavori in data 16/03/2026 in atti al PG 78795 del 24/03/2026  
Durante i mesi autunnali, il Servizio Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia ha espresso la 
necessità di eseguire alcuni interventi urgenti sulla copertura di Palazzo dei Musei a causa di 
numerose segnalazioni relative ad infiltrazioni di acqua dal tetto. A seguito di sopralluogo è stato 
riscontrato un degrado diffuso del manto in coppi dell’edificio, che presentava tegole scivolate, 
vegetazione e ostruzioni nel sistema di raccolta delle acque piovane. Tale degrado interessava 
alcune porzioni circoscritte della falda del lato nord del Chiostro dei Marmi e l’intera copertura del 
Blocco uffici, prospiciente il cortile di servizio e la viabilità a nord del complesso monumentale. Il 
Servizio Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia ha comunicato al RUP in data 23/02/2026 
l’inizio dei lavori per il giorno 25/02/2026, circoscrivendo l’intervento alla manutenzione delle 
falde sul cortile di servizio e demandando a successivo intervento le lavorazioni sulla falda nord 
del Chiostro. Il Rup ha tempestivamente disposto la sospensione dei lavori a partire dalla stessa 
data. Il cantiere ha precluso l’accesso al cortile di servizio e a tutto il Chiostro dei Marmi. Ultimate 
le lavorazioni più impattanti è stato possibile riprendere i lavori in data 16/03/2026 come da 
disposizione del RUP a PG 2026/67062 in pari data, prevedendo a maggiore sicurezza l’accesso 
dal cortile posteriore, escludendo il cortile di servizio ancora oggetto di lavorazioni di dettaglio e 
occupato dal ponteggio. 

 
Concessione di proroghe 
Nel corso dei lavori, per motivi di tutela del patrimonio archeologico e storico conservato all’interno 
dell’area di intervento e per le condizioni del suolo particolarmente disagevole anche a causa delle 
condizioni atmosferiche avverse, sono state concesse proroghe per un totale di 383 giorni. Pertanto, 
in considerazione anche dei giorni di sospensione disposti dal RUP, la nuova data di fine lavori 
risulta essere il 31/03/2026.  
Alla luce delle proroghe autorizzate che si riportano di seguito il cantiere si è concluso nel rispetto dei 
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tempi contrattuali e conformemente alle previsioni progettuali. 
 Proroga richiesta in data 15/02/2025 a PG 41182 del 17/02/2025 e autorizzata in data 

19/02/2025 in atti al PG 45007 del 19/02/2025 di giorni 90 che portava il termine al 
23/05/2025; 

 Proroga richiesta in data 21/05/2025 a PG 130693 del 21/05/2025 e autorizzata in data 
22/05/2025 in atti al PG 136592 del 22/05/2025 ratificata il 13/06/2025 a PG 156852 del 
17/06/2025 ai sensi dell'articolo 121 c. 8, D.Lgs. 36/23 di giorni 70 che portava il 
termine al 1/08/2025; 

 Proroga richiesta in data 21/07/2025 a PG 190575 del 22/07/2025 autorizzata in data 
29/07/2025 in atti al PG 194994 del 29/07/2025 di giorni 60 che portava il termine al 
30/09/2025. 

A seguito della presentazione di istanza di variante sono stati concessi con autorizzazione a PG 
213180 del 28/08/20025 ulteriori giorni 30, che portava il termine al 30/10/2025. 

A queste proroghe sono seguiti due verbali di concordamento e revisione del cronoprogramma dei 
lavori: 

 in data 3/11/2025 in atti al PG 2025/266781 del 11/11/2025 sono stati concordati 
ulteriori giorni 40 di lavorazione, che portavano il termine al 09/12/2025 

 in data 10/12/2025 in atti al PG 2025/296407 del 12/12/2025 sono stati concordati 
ulteriori giorni 12 di lavorazione, che portavano il termine al 21/12/2025. 

In data 19/12/2025 a PG 304732 del 19/12/2025 è stata presentata nuova istanza di proroga autorizzata 
in data 19/02/2025 in atti al PG 305319 del 19/02/2025 di giorni 30 che portava il termine al 
20/01/2026. 

Con la presentazione della variante in corso d’opera a PG 304 732 del 19/12/2025 integrata a PG 7843 
del 15/01/0226, con disposizione PG 12305 del 19/01/2026 sono stati sospesi i termini di ultimazione 
fino ad approvazione della stessa avvenuta a RUD 120 del 10/02/2026, portando il termine di 
ultimazione dei lavori a 30 giorni da tale data, e precisamente al 12/03/2026. 
 

Tali successive proroghe sul termine di ultimazione dei lavori sono state causate inizialmente dalla 
difficoltà di operare su un terreno particolarmente disagevole e con la necessità di delocalizzare reperti 
storici in condizioni precarie che hanno richiesto l’intervento di restauratori qualificati per il loro 
consolidamento preventivo. L’esecuzione di tali interventi non previsti e non prevedibili in fase 
progettuale è avvenuto con la costante supervisione della Soprintendenza che ha dato le indicazioni 
operative per la risoluzione delle problematiche sopraggiunte, le quali tuttavia hanno inciso sui tempi 
di realizzazione dell’intero intervento.  
Di seguito si riportano le istanze di autorizzazione e i pareri espressi dalla Soprintendenza  
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena 
Reggio Emilia e Ferrara e dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR in fase di progettazione e 
durante il corso dei lavori relative a modifiche non sostanziali del progetto e alle modalità di intervento 
sulle colonne in arenaria da delocalizzare per la cui movimentazione si sono riscontrate le maggiori 
problematiche operative: 
- istanza di autorizzazione progetto esecutivo inviato a PG 6155 del 10/01/2024 
- richiesta integrazioni al progetto in atti a PG 21533 del 22/01/24 e PG 23953 del 24/01/24 
- invio integrazioni a PG 89524 del 05/04/24 
- autorizzazioni al progetto in atti a PG 100371 del 15/04/24, 167700 del 18/06/24 
- istanza di aut. variante ai sensi art. 21 D.Lgs. 42/04  PG 9035 del 15/01/25  
- istanza di aut. variante ai sensi art. 21 D.Lgs. 42/04  PG 12769 – 12777 del 20/01/25 
- autorizzazione alla variante in corso d’opera in atti a PG 53199 del 26/02/25 
- nota di aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori PG 114403 del 30/04/25  
- presa d’atto stato di avanzamento dei lavori a PG 157683 del 17/06/25 e richiesta di integrazioni 
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relative alla metodologia di consolidamento preventivo e modalità di spostamento dei reperti 
- istanza aut. ai sensi art. 21 D.Lgs. 42/04 a PG 160097 – 161128 – 161162 del 19/06/2025 (PG 
157997 del 18/06/25 – 159867 del 19/06/25) 
- autorizzazione alla variante in corso d’opera in atti a PG 204594 del 12/08/25 
- istanza aut. ai sensi art. 21 D.Lgs. 42/04 a PG 219493 dell’08/09/2025 
- autorizzazione alla variante in corso d’opera in atti a PG 230255 del 24/09/25. 
Nella fase finale dei lavori la necessità di coordinare le diverse imprese presenti in cantiere ha generato 
nuovi ritardi nell’esecuzione.  

Scadenza definitiva 
Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori era quello del 31/03/2026. 
 
Ultimazione dei lavori 
L’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/03/2026, come da verbale redatto in data 
31/03/2026 a PG 2026/83697, e quindi entro il termine utile sopra riportato. Contestualmente al 
verbale di ultimazione è stato emesso Certificato di ultimazione dei lavori che fissava 60 
giorni naturali e consecutivi per la realizzazione delle opere di dettaglio non influenti sulla 
funzionalità dell’opera e precisamente la posa delle lattonerie sul fronte sud del Chiostro dei 
Marmi. Con Verbale di constatazione della ultimazione delle opere a PG 138061 del 
01/06/2026 in data 30/05/2026 è stata accertata la completa esecuzione delle opere previste a 
contratto. 
 
Penali per ritardo 
Ai sensi dell’art. 4.8 del Capitolato Speciale d’Appalto era prevista l’applicazione di una penale 
giornaliera pari ad Euro 69,6 (0,6 per mille dell’importo contrattuale). In virtù delle proroghe 
concesse per cause non imputabili all’impresa esecutrice, non sono state applicate penali per il 
ritardo nell’ultimazione dei lavori. 

Danni di forza maggiore 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.  

Ordini di servizio 
Durante l’esecuzione del contratto non si è reso necessario impartire ordini di servizio, salvo 
delle disposizioni impartite dalla direzione lavori per le vie brevi.  
 

Lavori in economia 
Nel corso dei lavori non sono stati effettuati lavori in economia. 
 
Pagamenti in acconto 
Ai sensi dell’articolo 5.2 del Capitolato speciale di appalto era previsto il pagamento in acconto, 
in due soluzioni del 30% e 50%, pari all’80% dell’importo contrattuale e pertanto pari ad Euro 
92.800,00. A seguito di richiesta in atti a PG 2025/0212026 del 27/08/2025 è stato autorizzato un 
ulteriore stato di avanzamento dei lavori a causa del protrarsi dei tempi di realizzazione delle 
opere per motivi non dipendenti dalla volontà dell’appaltatore. Sentito il dirigente responsabile a 
PG 2025/0213181 del 28/08/2025 sono stati autorizzati tre acconti pari al 30% dell’importo 
contrattuale, lasciando il restante 10% a saldo all’emissione del certificato di regolare 
esecuzione. 
Nel corso del contratto sono stati pertanto liquidati n. 3 SAL rispettivamente di Euro 37.840,56, 
Euro 44.100,64, Euro 28.326,06 per un totale di Euro € 110.267,26. Resta, pertanto, un credito 
netto per l’Impresa di Euro 23.123,24 oltre IVA 4%. 
In data 19/06/2026 a PG 153447 del 19/06/2026 è stato rassegnato il conto finale da parte del 
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Direttore dei lavori, vistato dal RUP a PG 2026/0153481 del 19/06/2026, e a PG 2026/0168995 
del 07/07/2026 è stata emessa la Relazione del RUP sul Conto Finale, che conferma i conteggi 
presentati dalla professionista incaricata. 

Accordi bonari 
Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo 
bonario.  

Riserve dell’impresa 
L’Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.  

Cessione crediti 
Non risulta che l’Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.  
 
Avviso ad opponendum 
Per l’esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato necessario occupare proprietà private, né in 
modo permanente e né in modo temporaneo, ne sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, 
per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi in opponendum. 
 
Andamento dei lavori 
I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e delle disposizioni impartite dalla direzione 
lavori. 
 
Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione 
Il Certificato di Regolare Esecuzione deve aver luogo non oltre 3 mesi dalla data ultimazione dei 
lavori a norma dell’art. 28 c. 3 dell’All. II.14 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. 

 
VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI 

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori sottoscritto in data 31/03/2026, come da verbale redatto a 
PG 2026/83697, fissava 60 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione delle opere di dettaglio 
non influenti sulla funzionalità dell’opera e precisamente la posa delle lattonerie sul fronte sud del 
Chiostro dei Marmi, e il successivo Verbale di constatazione della ultimazione delle opere a PG 
138061 del 01/06/2026 in data 30/05/2026 con cui è stata accertata l’ultimazione dei lavori, il 
presente Verbale di visita per l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione è quindi entro il 
termine utile sopra riportato.  

Il giorno diciannove del mese di luglio dell’anno 2026, avendo esaminato i documenti progettuali, 
contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto e a seguito di preavviso dato all’Impresa, il 
sottoscritto Arch. Cinzia Araldi, nella qualità di Direttore dei Lavori, giusta nomina con 
determina dirigenziale n. 665 del 27/06/2023, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori 
anche alla presenza del Sig. Lorenzo Ligabue, in qualità di legale rappresentante della ditta 
affidataria Architetto Ligabue Costruzioni Srls con sede legale a Medicina (BO), in via Orlando 
Argentesi n.20/C 40059 P.IVA 03714121203. 

I presenti hanno proceduto alla constatazione dei lavori eseguiti riguardanti il LOTTO 1 – Lavori 
edili dell’intervento di restauro per l’abbattimento delle barriere architettoniche del Chiostro dei 
Marmi romani di Palazzo dei Musei a Reggio Emilia, consistente nella messa a norma delle 
pendenze delle pavimentazioni esistenti, della rampa e delle scale di accesso dal Piano delle 
collezioni e dal cortile di servizio della struttura con realizzazione di servizi igienici al piano. 

A tal riguardo si richiamano e si intendono qui allegate: 
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 le dichiarazioni di conformità degli impianti e corretta posa, relazione sui materiali, 
complete di allegati e as-built (impianto idrico-sanitario); le schede di approvazione dei 
materiali ( SAM 01-Armature e cemento - SAM 02-Opere idrauliche - SAM 03-Intonaco 
- SAM 04-Sanitari - SAM 05-Porta galleria - SAM 06-Pitture - SAM 07-Materiale 
idraulico bagno e rispettive  omologazioni CE delle apparecchiature fornite e/o installate ; 
Dichiarazione corretto smaltimento rifiuti, Formulari e bolle smaltimenti; Giornale dei 
lavori, acquisite con nota PG 2026/0175468 del 16/07/2026; 

 l’attestazione di rispetto dei principi DNSH PG 2026/0174439 del 14/07/2026. 

Da un attento esame dei lavori di cui trattasi, si è riscontrato che gli stessi sono stati eseguiti con 
materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni 
contrattuali. Conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a 
quelle riportate negli atti contrattuali. 

 
VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 

Il sottoscritto arch. Cinzia Araldi nella qualità di Direttore dei Lavori, considerato che: 

 i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Architetto Ligabue Costruzioni Srls con sede legale a 
Medicina (BO), in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 P.IVA 03714121203 nonché le 
forniture previste corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato 
con RUD 2024/816 e modificato con RUD 2026/120; 

 le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

 i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 

 non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete; 

 l’importo dei lavori si conferma in netti Euro 133.390,50 di cui Euro 2.445,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate; 

 non sono pervenute comunicazioni d’inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali 
ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge. 

 
CERTIFICA 

che i Lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI 
ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE  PER LA COMPLETA 
FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI FINANZIANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPERA NEXTGENERATIONEU – SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO 
BARRIERE FISICHE DI PALAZZO DEI MUSEI – LOTTO 1 – LAVORI EDILI” affidati alla Ditta 
Architetto Ligabue Costruzioni Srls con sede legale a Medicina (BO), in via Orlando Argentesi 
n.20/C 40059 P.IVA 03714121203, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito 
dell’Impresa Architetto Ligabue Costruzioni Srls con sede legale a Medicina (BO), in via Orlando 
Argentesi n.20/C 40059 P.IVA 03714121203 in Euro 23.123,24 (diconsi Euro 
ventitremilacentoventitre/24) oltre IVA 4% che possono essere corrisposti all’Impresa Ditta 
Architetto Ligabue Costruzioni Srls con sede legale a Medicina (BO), in via Orlando Argentesi 
n.20/C 40059 P.IVA 03714121203 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, 
previa acquisizione della documentazione amministrativa di rito. 

Il presente certificato non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni 
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non emerse all’atto delle verifiche e dei controlli effettuati ma che venissero di seguito accertati. 

Reggio Emilia, 19/07/2026 

 
PER LA DITTA AFFIDATARIA 

Architetto Ligabue Costruzioni Srls  

Lorenzo Ligabue 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Arch. Cinzia Araldi 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

VISTO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

arch. Francesca Ruozi 

 

………………………………………… 
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