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EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE NIDO ALLENDE OPERE DI COMPLETAMENTO 
-  APPROVAZIONE  DEL  SECONDO  STATO  DI  AVANZAMENTO 
LAVORI CONFORME AL FINALE E RELATIVA LIQUIDAZIONE



CODICE PROGETTO: D_61201

CIG:  B91A1F9046

CUP: J82B25006470004 

CPV: 45214100-1

RUP:ing Salvatore Falbo

OGGETTO:  RISTRUTTURAZIONE  NIDO  ALLENDE  OPERE  DI  COMPLETAMENTO  - 

APPROVAZIONE  DEL  SECONDO  STATO  DI  AVANZAMENTO  LAVORI  CONFORME  AL 

FINALE E RELATIVA LIQUIDAZIONE 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

  con  delibera  n.12  del  19/01/2026  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  Nota  di 

aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  2026-2028  e  relativi  allegati  parte 

integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;

 con la delibera n.13 del 19/01/2026 il  Consiglio Comunale ha approvato il  Bilancio di 

previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  14  del  29/01/2026  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi 

dell’art. 169 co 1 e 2.

  con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 57474 del 28/02/2025 il  Sindaco ha 

attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici" con 

decorrenza dal 01/03/2025.

Dato atto che:

 la  ristrutturazione  del  Nido  Allende  prevede  2  linee  di  intervento  affidate  alla  R.T.I.  

COSTRUZIONI  METALLICHE  (C.F./P.IVA 02149990729)  e  ELETTRO  2000  SRL (C.F./P.IVA 

01484760051) nell’ambito dell’accordo quadro RUAD 1215 23/07/2021

◦ EX PNRR-M2C4-I2-2 ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento 

normativa antincendio (CUP J82G20000110004), contratto applicativo 3/2025

◦ ristrutturazione  impianti  idro-termo-sanitari  (CUP  J84D24003350004),  contratto 

applicativo 2/2025

 durante le lavorazioni si è evidenziata la necessità di completare i lavori di ristrutturazione 

con la  sostituzione degli  infissi  interni  in legno con vetrazioni  non conformi  alla  normativa di 

sicurezza,  di  realizzare nuova linea Vita  in  quanto quella  esistente non era né certificata né 

collaudata e di realizzare la coibentazione della copertura; 



 a seguito di tale necessità, nella delibera di consiglio ID 193 del 13/10/2025 ad oggetto  

“5^ variazione al DUP, al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati: modifica 

alla parte investimenti”,  in particolare nell’allegato C2 “Investimenti  non compresi nel  PTLLPP 

2025-2027  –  IV  variazione”,  è  stato  previsto  l’intervento  “D_61201  Nido  Allende  –  Opere  di 

Completamento”,  CUP  J82B25006470004, per un importo di € 150.000,00 ad integrazione del 

progetto per esigenze intervenute in corso d’esercizio;

 con  Determinazione  Dirigenziale  RUD  n.  1509  del  26/11/2025  è  stato  approvato  il 

progetto  esecutivo per le OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NIDO ALLENDE per l’importo 

complessivo di € 150.000,00 e sono stati  affidati i lavori alla R.T.I. costituita da: COSTRUZIONI 

METALLICHE  (C.F./P.IVA  02149990729)  mandataria  -  ELETTRO  2000  SRL  (C.F./P.IVA 

01484760051) mandante, per l’importo di € 128.650,00 oltre IVA 10% (di cui € 4.150,00 per oneri  

della sicurezza) e così per complessivi € 141.515,00,CIG B91A1F9046;

 in data 09/12/2025 sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza come da verbale al PG 

2025/0291666 del 10/12/2025

 a seguito di trattativa MEPA n. n.5778144 in data 12/02/2026 è stato sottoscritto dalle 

parti  il contratto d’appalto;

   per silenzio assenso è stata approvata la richiesta al P.G. . 289409  del 05/12/2025 

dell’appaltatore COSTRUZIONI METALLICHE SRL CF/P.IVA 02149990729  di  subappaltare i 

lavori ricadenti nella categoria OG1 all’ impresa SERMA COSTRUZIONI srl  con sede in Mirano 

(VE), via Miranese n. 98/D, codice fiscale e partita IVA 03336250273 per un importo complessivo 

dei lavori subappaltati pari a € 63.000,00 di cui € 1.800,00 oltre a IVA se dovuta, con pagamento  

da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 119 comma 11 del Dlgs 36/2023 s.m.i. in 

quanto il subappaltatore è una piccola impresa.

 Con Provvedimento Dirigenziale RUAD 605 del 07/04/2026 è stato approvato lo stato di  

avanzamento lavori n. 1 pari ad € 81.183,00, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di €  

89.301,30 all’operatore economico R.T.I. costituita da: COSTRUZIONI METALLICHE (C.F./P.IVA 

02149990729)  mandataria,  con sede ad Andria  (BT) via  Sofocle,  37 e ELETTRO 2000 SRL 

(C.F./P.IVA 01484760051) mandante, con sede ad Asti, corso Don Minzoni 182;

Visti gli  atti  relativi  al  secondo stato  di  avanzamento,  rassegnati  dal  direttore  dei  lavori  Ing. 

Francesco Paone:

 libretto delle misure n. 2

 registro di contabilità n. 2

 stato di avanzamento dei lavori n. 2

 certificato di pagamento n. 2 corrispondente a finale dell’importo di € 33.960,00 oltre Iva 

10% per complessivi € 37.356,00 all’interno del quale:

- sono escluse dall’importo del certificato le ritenute relative agli infortuni (0,5%) e alla garanzia  

per eventuali interventi pre-collaudo (10%)



- presenta un arrotondamento di € 1,25 (in eccesso) di cui si terrà conto nella liquidazione delle 

garanzie

- per mero errore materiale è stato indicato un importo di rata di € 104.811,00 anziché l’importo  

corretto di € 37.356,00

 sommario stato avanzamento lavori n. 2

 fattura n. 61/PA del 11/03/2026 della ditta appaltatrice Costruzioni Metalliche s.r.l.  di € 

26.724,48 già registrata in contabilità

 fattura n. 226 del 24/07/2026 della ditta Elettro 2000 TLC Srl di € 10.631,52 già registrata 

in contabilità

 fattura n. 48 del 22/07/2026 della ditta subappaltatrice SERMA COSTRUZIONI SRL di € 

24.294,98 in regime di reverse charge

 DURC dell’ impresa aggiudicataria e subappaltatrice,  regolare ed in corso di validità

Richiamati:

 il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio 

Emilia

 il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia

 il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia

 il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.

 il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

 il D. Lgs. 36/2023  s.m.i

 Il D. Lgs. 118/2011.

Atteso che  sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere 

favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  come  prescritto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DISPONE

1. di  approvare  lo  stato  di  avanzamento  lavori  n.  2  conforme al  finale  e  tutti  gli  atti  di 

contabilità riguardanti l’intervento in oggetto;

2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2  pari ad € 33.960,00, oltre IVA al 10%, per  

un  importo  complessivo  di  €  37.356,00 all’operatore  economico  R.T.I.  costituita  da: 

COSTRUZIONI METALLICHE (C.F./P.IVA 02149990729) mandataria, con sede ad Andria 

(BT) via Sofocle, 37 e ELETTRO 2000 SRL (C.F./P.IVA 01484760051) mandante, con 

sede ad Asti, corso Don Minzoni 182,  così suddivisi:

- a COSTRUZIONI METALLICHE SRL CF/P.IVA 02149990729 € 24.294,98 oltre IVA al 

10%  per  un  importo  complessivo  di  €  26.724,48,  di  cui  €  24.294,98 alla  ditta 

subappaltatrice SERMA COSTRUZIONI SRL, con sede in Mirano (VE), via Miranese n. 



98/D,  codice  fiscale  e  partita  IVA 03336250273  CIG  B91A1F9046  attingendo alla 

Missione  12  Programma  01,  codice  finanziario  di  cui  al  piano  dei  conti  integrato 

2.02.01.09.017  al cap. 40093/39 denominato Nido ALLENDE - Opere di Completamento 

(fin fondi propri)  , impegno di spesa 2026/2246

- a ELETTRO 2000 TLC S.R.L.  (C.F./P.IVA 01484760051) € 9.665,02 oltre Iva 10% per 

un  importo  complessivo  di  €  10.631,52  attingendo alla  Missione  12  Programma 01, 

codice finanziario di  cui al  piano dei  conti  integrato 2.02.01.09.017  al  cap. 40093/39 

denominato Nido ALLENDE - Opere di Completamento (fin fondi propri)  , impegno di 

spesa 2026/2246

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di 

pagamento, a favore dell’impresa appaltatrice e subappaltatrice  dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 

IL DIRIGENTE

(Ing. Salvatore Falbo)
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