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IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  19/01/2026  è  stata 
approvata  la  Nota  di  aggiornamento  al  D.U.P.  (Documento  Unico  di 
Programmazione) 2026-2028;

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  19/01/2026  sono  stati 
approvati  il  Bilancio di  Previsione 2026 – 2028 ed i  relativi  allegati,  e  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 19/02/2026 è stato approvato il  
riaccertamento ordinario dei residui;

• con  CC  2026/176  del  27/07/2026  è  stata  deliberata  dal  Consiglio  la 
"Variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e 
relativi allegati”;

• con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di  Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie 
per Macro obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2;

• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.46  del  26/3/2026  dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il  Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione  (PIAO)  2026/2028  e  contestuale  aggiornamento  del  Piano 
Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e 
successivi aggiornamenti;

• il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, è 
individuato nella figura dell’ing. Daniela Lepori, funzionario tecnico interno e 
posizione organizzativa del Comune di Reggio Emilia, nominato con R.U.A.D 
n. 2096 del 05/12/2022;

Premesso  inoltre  che  l'intervento  in  oggetto  è  stato  inserito  nel   Programma 
Triennale dei LL.PP. 2023-2025 codice PEG A_37501 per un importo complessivo di 
€ 11.900.000, approvato nell’ultima variazione di bilancio con delibera di Consiglio 
Comunale n. 178 del 27/11/2023.

 il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza;

 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione 
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato 
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

 la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale 
per la qualità dell’abitare” del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture 
di  edilizia  residenziale  pubblica  e  riqualificare  le  aree  degradate,  con 
particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità;



 il Decreto interministeriale n. 395 del 16/09/2020 emanato dal “Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti” di concerto con il “Ministro dell’economia e delle 
finanze”  ed  il  “Ministro  per  i  beni  e  le  attività  culturali  e  per  il  turismo”, 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  16/11/2020,  mediante  il  quale  sono 
state approvate le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per 
la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione 
del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” di cui all’art. 1 
commi 437 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019;

 il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di 
ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

 il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo 
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare 
degli  interventi  PNRR  e  corrispondenti  milestone  e  target  nel  quale  il 
Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un 
importo  complessivo  di  €  2.800.000.000,00,  di  cui  477  milioni  di  Euro  di 
risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

Richiamato inoltre che:

 la  deliberazione di  Giunta Comunale del  15/03/2021, I.D.  n.  45,  avente ad 
oggetto “Partecipazione del Comune di Reggio Emilia al bando per la candidatura 
di progetti al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA)” 
decreto interm.Le N. 395 del 16/09/2020 emanato dal “Ministro delle Infrastrutture 
e dei trasporti”  di  concerto con il  “Ministro dell’economia e delle finanze” ed il 
“Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo”, pubblicato sulla g. U. Del 
16/11/2020.  Approvazione  della  proposta  complessiva  preliminare”  che 
ricomprende  l’intervento  denominato  ”  C17  Riqualificazione  architettonica  e 
funzionale  del  Capannone  17  stralcio  2  denominato  “Cattedrale”  CUP 
J87H21000950005;

 il  DM del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 383 del 
07/10/2021 con cui sono state decretate le proposte ammesse al "Programma 
Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”, tra le quali rientra la proposta 
presentata dal Comune di Reggio Emilia individuata con il codice ID PINQUA 
216  tra  cui  il  progetto  di   Riqualificazione  architettonica  e  funzionale  del 
Capannone 17 stralcio 2 denominato “Cattedrale” con ID INTERVENTO 1720 
e  CUP J87H21000950005;

 con D.D. del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 804 del 
20 gennaio 2022 da titolo “PINQuA - Ammissione definitiva a finanziamento 
ed  erogazione  acconto  proposte  ordinarie”  sono  state  definitivamente 
ammesse le proposte elencate in ALLEGATO 1 alla luce della rimodulazione 
del  cronoprogramma  che  definisce  la  capacità  di  spesa  delle  risorse 
assegnate entro il 31 marzo 2026,  tra le proposte ammesse è presente anche 



l’intervento del Comune di Reggio Emilia con il codice ID PINQUA 216  tra cui 
il progetto di  Riqualificazione architettonica  e funzionale del Capannone 17 
stralcio  2  denominato  “Cattedrale”  con  ID  INTERVENTO  1720,   CUP 
J87H21000950005. (nel quale il comune è soggetto attuatore);

 in data 09/03/2022 è stata stipulata la  convenzione n. 3386 del 09/03/2022 - 
Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  –  MISSIONE  M5C2  - 
COMPONENTE  C2  -  INVESTIMENTO  2.3  -  PROGRAMMA  INNOVATIVO 
NAZIONALE  PER  LA  QUALITÀ  DELL’ABITARE  -  Comune  di  Reggio 
nell'Emilia  -  Soggetto  beneficiario  PINQuA  per  la  regolamentazione  dei 
rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID – 216;

 come  previsto  dall’art.  4  della  convenzione  sottoscritta  il  10% dell’importo 
ammesso a finanziamento è erogato ai soggetti beneficiari in sede di stipula 
della convenzione;

Richiamati:

• la determinazione dirigenziale RUD n. 697 del 12/06/2024 , con la quale si è 
determinato di aggiudicare, in pendenza dell’esito delle verifiche previste dalla 
normativa  art.  17  co  5  D.lgs  36/2023,  l’appalto  dei  lavori  dell’intervento 
denominato “PNRR – M5C2 – I2.3 “NextGenerationEU” - PINQUA: LAVORI 
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CAPANNONE 17 
STRALCIO  2  “CATTEDRALE”  PARCO  INNOVAZIONE  ‘REGGIANE’  IN 
REGGIO  E.  -  CUP  J87H21000950005,  relativi  al  LOTTO  1: 
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE – CIG B047073580, all’operatore economico 
BASCHIERI  S.R.L.  con  sede  legale  in  Sassuolo  (MO),  in  Via  Oslo,  30  – 
C.A.P.  41049 -  C.F.  e P.Iva  02641530361,  per  un importo complessivo di 
aggiudicazione pari ad € 7.026.480,47 (comprensivi di € 143.800,00 per oneri  
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  1.841.104,94  per  costi  della 
manodopera non soggetti a ribasso) oltre IVA;

• il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, agli atti con PG 288336 del 
20/11/2024,  con il  quale  il  Direttore  dei  lavori  pro  tempore  arch.  Massimo 
Magnani ha consegnato i lavori all'operatore economico Baschieri S.r.l.;

• il  Contratto  di  appalto  n.  REP.  56103  del  26/02/2025,  stipulato  tra  Arch. 
Massimo  Magnani,  dirigente  dell’Area  Sviluppo  Sostenibile  del  Comune di 
Reggio Emilia e Sign. Baschieri Alessandro, legale rappresentante della ditta 
BASCHIERI S.R.L.;

• la  determinazione  dirigenziale  RUD  n.  1099  del  25/09/2024  con  cui  si  è 
provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 
e dell’art. 225 co 8, nelle more dell’esito delle verifiche previste dalla vigente 
normativa ai sensi dell’art. 17, comma 5 dello stesso Decreto, il servizio ad 
oggetto  “SERVIZIO  DI  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE 
D’ESECUZIONE”  relativamente  all’intervento  P.N.R.R.  -  M5C2  -I2.3  – 
PINQUA:  ECONOMIA,  LAVORO,  INNOVAZIONE  –RIQUALIFICAZIONE 



ARCHITETTONICA  E  FUNZIONALE  DEL  CAPANNONE  17  STRALCIO  2 
DENOMINATO “CATTEDRALE” NEL PARCO INNOVAZIONE REGGIANE IN 
REGGIO  EMILIA  -  CUP  J87H21000950005  –  A_37501”-  LOTTO  1 
“RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE”, all’operatore economico ing. Alex Iemmi, 
via Petrolini  14 – 42122, Reggio Emilia, C.F. MMILXA72A09H223R, P.IVA: 
02125180352,  alle  condizioni  di  cui  alla  procedura  espletata  sul  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  CONSIP/INTERCENT-ER  con 
RDO n. 4659462, per un importo complessivo pari a euro € 115.000,00 oltre 
contributi integrativi al 4% e IVA 22%;

• il conseguente contratto d’appalto di servizi  agli atti con PG n. 2025/252246 
del 09/10/2024;

• la  determinazione  dirigenziale  n.  179  del  21/02/2025  con  la  quale  veniva 
determinato di affidare, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 
il  servizio  ad  oggetto  “collaudo  statico,  collaudo  tecnico  amministrativo  e 
collaudo tecnico funzionale degli impianti” all’operatore economico Marco Poli 
C.F.  PLOMRC58D23B967Z,  P.IVA 01326000351,  via  Einstein  n.  9  Reggio 
Emilia  (RE),  alle  condizioni  di  cui  alla  procedura  espletata  sul  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  CONSIP/INTERCENT-ER  con 
RDO n.  4922557,  per  un  importo  pari  a  €  117.520,00  (€  113.000,00  per 
competenze ed € 4.520,00 per contributi integrativi al 4%) oltre IVA al 22%;

• il conseguente contratto di appalto di servizi agli atti con PG 2025/62697 del 
07/03/2025;

• la  determinazione dirigenziale  n.  396  del  08/04/2025 con la  quale  è  stato 
affidato all’operatore economico Raggruppamento Temporaneo Costituendo 
(formalizzato  poi  con  atto  notarile  in  data  07/05/2025  con  n.  repertorio  n. 
3577) dai seguenti soggetti:

◦ COOPERATIVA  ARCHITETTI  E  INGEGNERI  –  PROGETTAZIONE- 
SOCIETA’ COOPERATIVA (Mandataria) con sede in REGGIO EMILIA, Via 
M. Ruini, n. 6 – C.A.P. 42124 - C.F./P.IVA 01704960358;

◦ Studio Tecnico “ZAMBONI ASSOCIATI” (Mandante), con sede in REGGIO 
EMILIA,  Via  Padre  Angelo  Secchi,  n.  20  –  C.A.P.  42121  C.F./P.IVA 
02469180356;

◦ Ing.  IEMMI DANIELE (Mandante – Giovane Professionista) con sede a 
REGGIO  EMILIA,  Via  C.  Marx,  n.  92/3  –  C.A.P.  42124  C.F. 
MMIDNL96L29H223C – P.IVA 02984610358;

l’appalto di direzione lavori, misurazione, contabilità e assistenza al collaudo relativo 
all’intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 241.549,77 oltre contributi  
previdenziali  ed IVA (€ 306.478,35 compresi contributi integrativi  al  4% ed IVA al 
22% );

• il conseguente contratto d’appalto di servizi, n. REP 56120 del 11/06/2025;



• la  determinazione dirigenziale  n.  600  del  22/05/2026 con la  quale  è  stato 
determinato:

◦ di  approvare  gli  elaborati  tecnici  della  variante  in  corso  d’opera  n.  1, 
ricadente nella fattispecie di all’art. 120 comma 1 let. c) e co. 3 del D.Lgs. 
36/2023, conservati agli atti di ufficio al PG 82595 del 30/03/2026;

◦ di dare atto che, a seguito della variante in corso d’opera ricadente nella 
fattispecie di cui all’art. 120 comma 1 let. c) e co. 3 del D.Lgs. 36/2023, 
l’importo  contrattuale  viene elevato  di  €  230.001,86 inclusi  i  costi  della 
sicurezza, oltre IVA 10%, e così per un totale di € 253.002,05, che eleverà 
l’importo contrattuale da € 7.026.480,47 comprensivi di € 143.800,00 per 
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  oltre  IVA  al  10%  a  € 
7.256.482,33,  di  cui  € 143.800,00 per oneri  della sicurezza inclusi,  IVA 
esclusa;

◦ di rideterminare il quadro economico dell’intervento;

• la  determinazione dirigenziale  n.  985  del  29/05/2026 con la  quale  è  stato 
determinato:

◦ di  approvare  gli  elaborati  tecnici  della  variante  in  corso  d’opera  n.  2, 
ricadente nella fattispecie di cui all’art. 120 comma 1 lett. b) e c) e co. 3 del 
D.Lgs. 36/2023, come in premessa elencati e non materialmente allegati al  
presente  atto  ma  conservati  agli  atti  di  ufficio  al  PG  n.  115948  del 
7/5/2026;

◦ di  dare  atto  che i  maggiori  e  diversi  lavori  che la  PERIZIA  2 individua 
complessivamente  in  €  666.823,65  (importo  contenuto  entro  il  15% 
dell’importo contrattuale) sono compensati da una eguale entità di lavori 
stralciati per € - 666.823,65, lavori riguardanti le aree del PIANO PRIMO, 
PIANO SECONDO e della COPERTURA per un importo in decremento 
pari  in  valore  assoluto  ai  maggiori  costi  descritti,  al  fine  di  perseguire 
l’INVARIANZA ECONOMICA dell’appalto;

◦ di dare atto che l’importo dei lavori rimane fissato in € 7.256.482,33, di cui 
€ 143.800,00 per oneri della sicurezza inclusi, IVA esclusa;

◦ di rideterminare il quadro economico complessivo dell’intervento, pari a € 
11.900.000,00 come segue:



◦ di rideterminare, a seguito dell’approvazione delle modifiche contrattuali di 
cui alla richiamata variante n. 2, il quadro economico del Lotto 1, per un 
importo  invariato  pari  a  €  9.875.000,00,  limitatamente  alla  suddivisione 
dell’importo dei  lavori  tra  le varie  voci  di  lavorazioni  e  alla  suddivisione 
delle spese tecniche tra le varie tipologie, così articolato:



◦ di  dare  atto  che  il  quadro  economico  del  Lotto  1  per  un  importo 
complessivo  pari  a  €  9.875.000,00,  risulta  suddiviso  in  LOTTO 
FUNZIONALE 1A  afferente  il  PIANO TERRA e  le  AREE ESTERNE e 
LOTTO FUNZIONALE 1B completamento, come di seguito rappresentato:



• con certificato di fine lavori  agli  atti  con PG 2026/164000 del 30/06/2026 e 
successivo verbale di accertamento di ultimazione dei lavori di lieve entità del 
31/08 PG 2026/205160 di pari data, a firma del direttore dei lavori ing. Ardilio 
Magotti, è stata certificata la fine dei lavori del Lotto funzionale 1A;

Dato atto che:

• con  determina  dirigenziale  n.  566  del  26/05/2025  è  stato  determinato  di 
autorizzare  la  liquidazione  dell’anticipazione  del  10%,  nell’importo 
complessivo di € 772.912,86 (di cui euro 702.648,05 per imponibile ed euro 
70.264,81  per  IVA  al  10%,  giusta  fattura  n.  22/2025  del  08/05/2025  di 
Baschieri  Srl,  con  sede  legale  in  Sassuolo  (MO),  in  via  Oslo,  30  –  CAP. 
41049, C.F. e P.IVA 02641530361;

• con  determina  dirigenziale  n.  2338  del  12/12/2025  è  stato  determinato  di 
autorizzare  la  liquidazione  del  SAL  n.  1,  nell’importo  complessivo  di  € 
481.877,87 IVA esclusa (€  530.065,66 IVA compresa),  giusta  fattura  n.  la 
fattura elettronica n. 59 del 02/12/2025 di Baschieri  Srl,  con sede legale in 
Sassuolo (MO), in via Oslo, 30 – CAP. 41049, C.F. e P.IVA 02641530361;

• con  determina  dirigenziale  n.  805  del  07/05/2026  è  stato  determinato  di 
autorizzare la liquidazione del SAL n. 2, nell’importo complessivo di € di  € 
500.316,34  IVA  esclusa  (€  550.347,98  IVA  compresa),  giusta  fattura  n. 
18/2026 del 22/04/2026), di Baschieri Srl, con sede legale in Sassuolo (MO), 
in via Oslo, 30 – CAP. 41049, C.F. e P.IVA 02641530361;



• con  determina  dirigenziale  n.  1174  del  30/06/2026  è  stato  determinato  di 
autorizzare  la  liquidazione  del  SAL  n.  3,  nell’importo  complessivo  di € 
1.457.953,02 (di cui euro 1.325.411,84 per imponibile ed euro 132.541,18 per 
IVA di legge con aliquota al 10%) -  giusta fattura elettronica n. 34/2026 del 
23/06/2026 di Baschieri Srl, con sede legale in Sassuolo (MO), in via Oslo, 30 
– CAP. 41049, C.F. e P.IVA 02641530361;

• con  determina  dirigenziale  n.  1566  del  02/09/2026  è stato  determinato  di 
autorizzare  la  liquidazione  del  SAL  n.  4,  nell’importo  complessivo  di € 
891.549,25 (di cui euro 810.499,32 per imponibile ed euro 81.049,93 per IVA 
di  legge  con  aliquota  al  10%),  giusta  fattura  elettronica  n.  38/2026  del 
13/08/2026di Baschieri Srl, con sede legale in Sassuolo (MO), in via Oslo, 30 
– CAP. 41049, C.F. e P.IVA 02641530361;

Visti:

• la trasmissione agli atti con PG n. 2026/0194903 del 11/08/2026 da parte del 
direttore dei  lavori  ing.  Ardilio Magotti  comprendente i  seguenti  documenti, 
firmati dall’impresa :

◦ Libretto delle misure SAL 5_Cattedrale Lotto 1A;

◦ Registro di contabilità SAL 5 Cattedrale Lotto 1A;

◦ Stato Avanzamento Lavori SAL 5 Cattedrale Lotto 1A;

◦ Riepilogo SAL 5 Finale Cattedrale Lotto 1A;

◦ Allegato A Opere Edili - Lotto 1 A;

◦ Allegato B Opere Strutturali - Lotto 1 A;

◦ Allegato C – Opere impianti meccanici – Lotto 1A;

◦ Allegato D – Opere impianti elettrici – Lotto 1A;

◦ Allegato E – Opere impianti elettrici – Lotto 1A;

◦ Lettera trasmissione SAL 5;

◦ Allegato F_Riepilogo totale SAL;

• il  certificato di pagamento n. 5, sottoscritto digitalmente da RUP e Direttore 
Lavori, in atti al  PG n. 2026/201985 del 26/08/2026 e da cui si evince che il 
credito maturato dall’appaltatore ammonta a € 784.774,69, oltre IVA al 10%;

• la trasmissione da parte del RUP dei documenti relativi al SAL 5 prodotti dal 
Direttore dei lavori e del Certificato di Pagamento n. 5, al dirigente dell’Area 
Sviluppo Sostenibile  arch.  Massimo Magnani,  con PG n.  2026/205095 del 
01/09/2026;

Dato atto che, in relazione al SAL, non ci  sono fatture attribuibili  alle lavorazioni 
effettuate dai subappaltatori;



Vista la fattura elettronica n. 42/2026 del 27/08/2026 di BASCHIERI SRL, con sede 
legale in Sassuolo (MO), in Via Oslo, 30 – C.A.P. 41049 - C.F. e P.Iva 02641530361 
ad  oggetto “FATTURAZIONE CERTIFICATO N. 5 - SAL 5 PARI AL FINALE DEL 
LOTTO  1A  "PNRR-M5C2-I2.3-"NextGenerationEU"-PINQUA:  ECONOMIA, 
LAVORO,INNOVAZIONE-RIQUALIFICAZIONEARCHITETTONICA E FUNZIONALE 
DELCAPANNONE  17  STRALCIO  2  DENOMINATOCATTEDRALE  NEL  PARCO 
INNOVAZIONE'REGGIANE' IN REGGIO EMILIA-CUPJ87H21000950005-A_37501" 
LOTTO 1 RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE –  CIG B047073580 REPERTORIO N. 
56103 DEL 26/02/2025 Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. RUD 697 
DEL  12/06/2024  Scissione  dei  pagamenti  ai  sensi  dell'art.  17/ter  DPR  633/72” 
dell’importo  pari  a €  863.252,16  (di  cui  euro  784.774,69  per  imponibile  ed  euro 
78.477,47 per IVA di legge con aliquota al 10%), in regime di split payement;

Verificato che BASCHIERI SRL, con sede legale in Sassuolo (MO), in Via Oslo, 30 
–  C.A.P.  41049  -  C.F.  e  P.Iva  02641530361  è  in  regola  con  il  versamento  dei 
contributi  INPS,  INAIL  e  Cassa  Edile,  come  attesta  il  Durc  con  n.  Protocollo 
INAIL_54735203, con validità fino al 23/10/2026;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

• di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 5 e tutti i documenti a esso 
relativi  spediti  dal  direttore  dei  lavori  ing.  Ardilio  Magotti  con  PG  n. 
2026/0194903  del  11/08/2026  e  firmati  dall’appaltatore  -  acquisiti  con  la 
trasmissione del RUP ing. Daniela Lepori, in atti  al PG n.  2026/205095 del 
01/09/2026 e costituenti allegati al presente atto;

• di approvare il  certificato di pagamento n. 5 in atti  al PG  2026/201985 del 
26/08/2026   –  nel  quale  non  è  stato  contabilizzato  dal  RUP  il  recupero 
dell’anticipazione del  10%,  la  quale  verrà  recuperata  nei  SAL successivi  - 
acquisito  con  la  trasmissione  del  RUP  ing.  Daniela  Lepori,  in  atti  al 
2026/205095 del 01/09/2026  e costituenti allegati al presente atto;

• di dare atto che, sentito il RUP, in considerazione delle esigenze di celerità 
connesse al rispetto delle tempistiche previste dal PNRR e dell’accelerazione 
straordinaria richiesta all’impresa esecutrice ai  fini  del  conseguimento degli 
obiettivi  temporali  dell’intervento,  per  ragioni  di  opportunità  e  nell’ottica  di 
assicurare un adeguato equilibrio finanziario nell’esecuzione del contratto, non 
si  è proceduto,  in sede di  contabilizzazione del  presente SAL, al  recupero 
dell’anticipazione contrattuale del 10%. Tale scelta è finalizzata, quale misura 
compensativa  rispetto  all’accelerazione  richiesta  all’impresa,  a  contenere 
temporaneamente  l’esposizione finanziaria  della  stessa  e  a  preservarne  la 
necessaria capacità finanziaria e organizzativa per sostenere il maggior ritmo 
esecutivo  richiesto,  ferma  restando  la  piena  salvaguardia  delle  ragioni 
dell’Amministrazione  e  richiamata  la  fidejussione  sull’anticipazione 
contrattuale attivata da Baschieri SRL (n. 1/2651/96/205437353 rilasciata in 
data 03/04/2025 da Unipol Assicurazioni S.p.A.). Il recupero dell’anticipazione 
del 10% verrà pertanto effettuato nell’ambito dei SAL successivi al quinto (il 



quale rappresenterà il  saldo del  Lotto  funzionale 1A),  secondo le  modalità 
previste dalla normativa e dagli atti contrattuali;

• di liquidare lo stato di avanzamento dei lavori n. 5, nell’importo complessivo di 
€  863.252,16,  giusta  fattura elettronica  n.  42/2026  del  27/08/2026  di 
BASCHIERI SRL, con sede legale in Sassuolo (MO), in Via Oslo, 30 – C.A.P. 
41049  -  C.F.  e  P.Iva  02641530361  ad  oggetto  “FATTURAZIONE 
CERTIFICATO N. 5 - SAL 5 PARI AL FINALE DEL LOTTO 1A "PNRR-M5C2-
I2.3-"NextGenerationEU"-PINQUA:  ECONOMIA,  LAVORO,  INNOVAZIONE- 
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAPANNONE 
17 STRALCIO 2 DENOMINATOCATTEDRALE NEL PARCO INNOVAZIONE 
'REGGIANE' IN REGGIO EMILIA- CUPJ87H21000950005-A_37501" LOTTO 
1  RIQUALIFICAZIONE  IMMOBILE  –  CIG  B047073580  REPERTORIO  N. 
56103 DEL 26/02/2025 Finanziato  dall'Unione Europea NextGenerationEU. 
RUD 697 DEL 12/06/2024 Scissione dei  pagamenti  ai  sensi  dell'art.  17/ter 
DPR 633/72”  dell’importo  pari  a  €  863.252,16 (di  cui  euro 784.774,69 per 
imponibile ed euro 78.477,47 per IVA di legge con aliquota al 10%), in regime 
di split payement;

Atteso  che sul  presente  provvedimento  si  esprime,  con  la  sottoscrizione  dello 
stesso,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 184;

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;

- il DL 76/2020, la legge 120/2020 e il Dlgs 36/2023;

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità su esposte, qui richiamate:

1. di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 5 PG n. 2026/0194903 del 
11/08/2026 e tutti i documenti a esso relativi spediti dal direttore dei lavori ing. 
Ardilio Magotti e firmati dall’appaltatore, e il certificato di pagamento n. 5 PG 
2026/201985  del  26/08/2026  ,  acquisiti  con  la  trasmissione  del  RUP  ing. 
Daniela  Lepori,  in  atti  al  PG n.  2026/205095  del  01/09/2026  e  costituenti 
allegati  al  presente atto,  relativamente all’intervento denominato  P.N.R.R. - 
M5C2  -I2.3  –  “NextGenerationEU”  PINQUA:  ECONOMIA,  LAVORO, 
INNOVAZIONE  –RIQUALIFICAZIONE  ARCHITETTONICA  E  FUNZIONALE 
DEL  CAPANNONE 17  STRALCIO  2  DENOMINATO  “CATTEDRALE”  NEL 
PARCO  INNOVAZIONE  REGGIANE  IN  REGGIO  EMILIA  -  CUP 
J87H21000950005 – A_37501”- LOTTO 1 “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE” 
CIG: B047073580;



2. di  autorizzare  la  liquidazione  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  n.  5 
nell’importo complessivo di € 863.252,16;

3. di imputare la spesa relativa alla fattura di cui al punto precedente al Titolo 2, 
Piano Finanziario 2.02.01.09.999 del Bilancio 2026-2028, annualità 2026, al 
capitolo  41166/2  del  PEG  2026  denominato  “PNRR-M5C2-I2.3-  A_37501 
PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architettonica e funzionale 
capannone  17  stralcio  2  (CATTEDRALE)  -  CUP J87H21000950005  quota 
finanziamento a mutuo” ai seguenti impegni:

a) n. 2026/1587/2 per € 1.533,06;

b) n.  2026/1588 per € 861.719,10;

4. di autorizzare il Servizio Finanziario  alla liquidazione di € 863.252,16;

5. di confermare che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di 
legge,  per  quanto  di  conoscenza,  è  tuttora  esigibile  e  conseguentemente 
liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie 
alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia;

6. di dare atto che le somme dovute per le spese tecniche afferenti al SAL 5 
saranno liquidate con successivo provvedimento;

7. di disporre l’invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di  
cui all’art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e 
trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 36/2023, ove applicabili.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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