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del   04/09/2026

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

R.U.A.D.   1616

del  09/09/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CICLOVIE  2025  COD.  PROG. 
D_44901  CUP:  J87H22003320004  -  APPROVAZIONE  SECONDO 
STATO  AVANZAMENTO  LAVORI  E  RELATIVA  LIQUIDAZIONE  - 
INTERAMENTE FINANZIATO A MUTUO CDP POS 6232321



CODICE INTERVENTO: D_44901

CUP:J87H22003320004

CIG : A06F5367AB

RUP: Arch. Silvia Bizzarri

DL: Luca Mastrangelo

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE 2025 COD. PROG. D_44901 CUP: 

J87H22003320004  -  APPROVAZIONE  SECONDO  STATO  AVANZAMENTO 

LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE -  INTERAMENTE FINANZIATO A MUTUO 

CDP POS 6232321

LA DIRIGENTE

Premesso che:

 con  delibera  n.12  del  19/01/2026  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  Nota  di 

aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  2026-2028  e  relativi  allegati  parte 

integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;

 con la delibera n.13 del 19/01/2026 il  Consiglio Comunale ha approvato il  Bilancio di 

previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva; 

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  14  del  29/01/2026  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi 

dell’art. 169 co 1 e 2.; 

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.46  del  26/3/2026  dichiarata  immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e 

contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 

14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti; 

 con CC 2026/176 del 27/07/2026 è stata deliberata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2026-2028  E  RELATIVI 

ALLEGATI.  VERIFICA DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO  AI  SENSI  DELL’ART.  193  D.  LGS 

267/2000";

 in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione 

dell'incarico  dirigenziale  all'Ing.  Ursula  Montanari  per  la  direzione  del  Servizio  "Infrastrutture 

stradali e Reti".

Dato atto che:



      Nel P.T.LL.PP. 2025 alla scheda D - elenco degli interventi del programma e scheda E 

- interventi ricompresi nell'elenco annuale, tra i compiti del Centro di Responsabilità 54 in capo al  

Servizio "Infrastrutture Stradali e Reti" è previsto il seguente intervento:

OGGETTO: MS ciclovie 2025

IMPORTO: € 400.000,00

RUP: Arch. Silvia Bizzarri

Codice Opera: D_44901

CUP: J87H22003320004

 con  Delibera  di  Giunta  Comunale  ID  254  del  27/11/2025  di  APPROVAZIONE  DEL 

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE 

CICLABILI 2025 CODICE OPERA: D_44901 CUP: J87H22003320004, AI SENSI DELL’ART. 41 

COMMA 5 E 8 DEL D. LGS 36/2023, oltre all’approvazione del progetto, sono state attivate le 

procedure finalizzate alla richiesta di concessione del mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per un 

importo di € 400.000,00; 

 in data 04/12/2025 Cassa Depositi e Prestiti ha trasmesso il contratto firmato, acquisito in 

atti  con  PG.  n.  288572  del  04/12/2025,  relativo  al  Prestito  Ordinario  di  €  400.000,00  a 

finanziamento dei lavori  di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili  2025, codice opera: 

D_44901– POS. 6232321; 

 Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1628 del 05/12/2025 di ASSUNZIONE OPERAZIONI 

CONTABILI IN SEGUITO ALLA CONTRAZIONE DEL PRESTITO CDP POS. 6232321, DI CUI 

ALLA DETERMINA A CONTRARRE RUD N° 1544/2025, A FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  PISTE  CICLABILI  2025,  CODICE  CUP: 

J87H22003320004, CODICE OPERA: D_44901.

Dato atto inoltre che:

 con Provvedimento dirigenziale  RUAD n. 102 del  24/01/2023 del  Servizio Cura della 

Città  si  approvava  il  progetto  per  la  Manutenzione  programmata  e  straordinaria  delle  piste 

ciclabili e marciapiedi di competenza del comune di Reggio Emilia di durata biennale, da affidare 

mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 co. 3 D.Lgs. 50/2016 per un importo dei lavori oltre 

iva di € 3.500.000,00; 

 con  Provvedimento  dirigenziale  RUAD n.  569  del  31/03/2023 del  Servizio  Appalti  e 

Contratti veniva aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori per la manutenzione programmata 

e straordinaria delle piste ciclabili  e marciapiedi di competenza del Comune di Reggio Emilia 

mediante Accordo Quadro all’impresa ASFALTI PIACENZA srl – P.IVA 01514160330, con sede 

a Rottofreno (PC), con un ribasso del 7,75% sull’importo a base di gara CIG AQ: 9649276275; 



 In data 07/06/2023 Registro Contratti  n° 39 è stato stipulato il  Contratto d’appalto per 

l’affidamento biennale mediante l’istituto dell’Accordo Quadro ex art. 54 co.3) del D.Lgs.50/2016, 

della manutenzione straordinaria di marciapiedi e ciclabili del Comune di Reggio Emilia. (C.I.G. 

Accordo  Quadro  9649276275  con  l’operatore  economico  ASFALTI  PIACENZA  (C.F./P.IVA 

01514160330); 

 Con nota PG 2025/176848 del 08/07/2025 si è provveduto all’estensione temporale del 

suddetto Accordo e così fino al 07/07/2026;

 Con  Determinazione  dirigenziale  RUD  1855  del  30/12/2025 avente  per  oggetto 

ACCORDO  QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE  PROGRAMMATA  E  STRAORDINARIA 

DELLE  PISTE  CICLABILI  E  MARCIAPIEDI  DI  COMPETENZA  DEL  COMUNE  DI  REGGIO 

EMILIA.  APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  SU  UNICO  LIVELLO  PER 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  GREENWAY  ,  AFFIDAMENTO  LAVORI  ,  RELATIVO 

IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE DELL’ACCORDO QUADRO, si provvedeva, tra l’altro,  

all’estensione  dell’Accordo  Quadro  in  oggetto  per  un  quinto  dell’importo  di  contratto, 

aumentando quindi tale valore da € 3.500.000,00 ad € 4.200.000,00 oltre Iva; 

 con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 157 del 17/02/2026 sono stati affidati i lavori 

di  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CICLOVIE  2025  COD.  PROG.  D_44901  CUP: 

J87H22003320004 (MUTUO POS. 6232321)  all’impresa ASFALTI  PIACENZA srl  con sede a 

Rottofreno (PC) P. Iva 01514160330, per l’importo di  € 299.158,26 oltre IVA 22% e così per 

complessivi € 364.973,08, CIG derivato: A06F5367AB, nell’ambito dell'Accordo Quadro per la 

manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del 

Comune di Reggio Emilia , contratto n. 39 del 07/06/2023 (e successive estensioni);

 per i lavori in oggetto sono stati approvati l’ordinativo di fornitura n° 04/15 del 18/02/2026 

e il verbale di consegna dei lavori, avvenuta il giorno 18/02/2026.

Atteso che sono stati autorizzati i seguenti subappalti: 

 con Provvedimento Dirigenziale RUAD 491 del 19/03/2026 l’appaltatore dei lavori di cui 

all’oggetto -  Asfalti  Piacenza s.r  l.  con sede in Via Agazzano 163 a Rottofreno (PC) ,P. IVA 

01514160330 - è stato autorizzato ad affidare in subappalto all’operatore economico Saliver s.r.l.  

con sede a Reggio Emilia(RE) in via Boetti 12, C.F / P.IVA 02421950539 i lavori di opera della 

segnaletica  stradale  riconducibili  alla  categoria  OG3 per  un  importo  di  €  36.000,00,  di  cui  € 

800,00 per oneri della sicurezza, con pagamento diretto della stazione appaltante ex  art. 119, 

comma 11, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;

 a seguito di istanza da parte di Asfalti Piacenza s.r l., acquisita con PG 2026/59748, è 

stato autorizzato con silenzio-assenso il subappalto per OPERE DI SCAVO, POSA CORDOLI, 

MANUFATTI IN CEMENTO, CADITOIE E LAVORI EDILI STRADALI (CAT OG3), per l’importo 

complessivo di euro 80.000,00 comprensivi di euro 1.500,00 per oneri della sicurezza – oltre IVA 



se  dovuta,  all’operatore  economico  RCM IMPRESA  DI  COSTRUZIONI  S.N.C.  DI  RICCO’ 

MASSIMO, CLAUDIO ED IVO- con sede in VENTASSO (RE) , CAP 42030 , in Via Enza 11 .

(Partita IVA n. 02057840353 );

 con  provvedimento  dirigenziale  RUAD  903  del  21/05/2026 è  stato  autorizzato  il 

subappalto per la ditta  Nonsoloverde srl con sede legale in via Ugo Bassi 7 a Reggio Emilia 

codice fiscale e partita iva 01867780353, relativo ai lavori di opere di pulizia della pavimentazione 

da terra, vegetazione e sfalcio verde e per un importo di € 16.000,00 di cui € 400,00 per oneri  

della sicurezza.

Visto il  provvedimento  dirigenziale  RUAD 1476 del  11/08/2026 con il  quale è stato liquidato 

all’appaltatore ASFALTI PIACENZA srl (P. Iva 01514160330) il primo stato di avanzamento lavori  

per  €  131.007,99  di  cui  €  1.368,20  all’impresa  subappaltatrice  SALI-VER  srl  (P.IVA 

02421950539).

Vista la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n° 2 :

 libretto delle misure n.2

 registro di contabilità n.2

 stato di avanzamento lavori n.2 a tutto il 24/07/2026

 certificato di pagamento n. 2

 DURC dell’ impresa appaltatrice in corso di validità

 DURC in corso di validità delle imprese subappaltatrici che hanno lavorato nel sal 2: RCM 

e Nonsoloverde 

 fattura di Asfalti Piacenza Srl n. 26000144 del  25/08/2026 dell’importo di € 142.309,73 

IVA al 22% compresa, registrata in contabilità

 fattura di RCM SNC (Subappaltatore) n. 123 del 30/07/2026 di € 42.589,28 in reverse 

charge, pagamento diretto da parte della stazione appaltante

 fattura di NONSOLOVERDE SRL (Subappaltatore) n. 310 del 31/07/2026 di € 13.993,02 

in reverse charge, pagamento diretto da parte della stazione appaltante

Richiamati:

 il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio 

Emilia 

 il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

 l’art. 59 dello Statuto comunale;

 il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.; 

 il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

 Il D. Lgs. 118/2011.

Attesa la  competenza del  Dirigente  sull'adozione del  presente  atto,  ai  sensi  dell'art.  107 del 

D.Lgs. 167/2000;



DISPONE

1.  di  approvare lo  stato di avanzamento lavori  n° 2 e tutti  gli  atti  di  contabilità  riguardanti 

l’intervento in oggetto;

2.di liquidare il secondo stato di avanzamento dei lavori all’appaltatore ASFALTI PIACENZA srl (P. 

Iva 01514160330) per complessivi € 142.309,73 (imponibile € 116.647,32 – Iva al 22% € 25.662,41), 

CIG A06F5367AB di cui:

• € 42.589,28 in reverse charge al subappaltatore RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. 

DI RICCO’ MASSIMO, CLAUDIO ED IVO (Partita IVA n. 02057840353 )

• € 13.993,02 in reverse chargeal subappaltatore Nonsoloverde srl (CF e P.IVA 01867780353)

attingendo all’impegno 2026/591/1 capitolo  40004/3 Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 

2.02.01.09.012.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di 

pagamento a favore dell’appaltatore dei lavori in oggetto. 

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria. 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Ursula Montanari
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