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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

R.U.A.D.   1734

del  30/09/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CICLOVIE  2024  - 
APPROVAZIONE  DEL  4°  STATO  DI  AVANZAMENTO  LAVORI  E 
RELATIVA LIQUIDAZIONE



CODICE OBIETTIVO: C_37301
CUP: J87H22001140004
CIG ACCORDO QUADRO: 9649276275
CIG DERIVATO ORDINATIVO DI FORNITURA N° 04/12 : A03968D3EA
RUP: URSULA MONTANARI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE 2024 - APPROVAZIONE DEL 4° STATO 

DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 

LA DIRIGENTE

Premesso che:

 con  delibera  n.12  del  19/01/2026  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  Nota  di 

aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  2026-2028  e  relativi  allegati  parte 

integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;

 con la delibera n.13 del  19/01/2026 il  Consiglio Comunale ha approvato il  Bilancio di 

previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva; 

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  14  del  29/01/2026  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi 

dell’art. 169 co 1 e 2.; 

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.46  del  26/3/2026  dichiarata  immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e 

contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 

14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti; 

 con CC 2026/176 del 27/07/2026 è stata deliberata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2026-2028  E  RELATIVI 

ALLEGATI.  VERIFICA DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO  AI  SENSI  DELL’ART.  193  D.  LGS 

267/2000";

• in data 31/01/2025, con atto n. 28615 di P. G, .il Sindaco ha provveduto all'attribuzione 

dell'incarico  dirigenziale  all'Ing.  Ursula  Montanari  per  la  direzione del  Servizio  "infrastrutture 

stradali e reti".

Dato atto che:

• con Provvedimento dirigenziale  RUAD n. 102 del 24/01/2023 del  Servizio Cura della 

Città  si  approvava  il  progetto  per  la  manutenzione  programmata  e  straordinaria  delle  piste 

ciclabili e marciapiedi di competenza del comune di Reggio Emilia di durata biennale, da affidare 

mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 co. 3 D.Lgs. 50/2016 per un importo dei lavori oltre 

iva di € 3.500.000,00;



• con  Provvedimento  dirigenziale  RUAD n.  569 del  31/03/2023  del  Servizio  Appalti  e 

Contratti  veniva  aggiudicato  in  via  definitiva  l’appalto  dei  lavori  per  la  manutenzione 

programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di 

Reggio  Emilia  mediante  Accordo  Quadro  all’impresa  ASFALTI  PIACENZA  srl –  P.IVA 

01514160330, con sede a Rottofreno (PC), con un ribasso del 7,75% sull’importo a base di gara 

CIG AQ: 9649276275, il cui contratto è registrato al n°39 di Reg del 07/06/2023;

• con determina dirigenziale  RUD n. 95 del 31/01/2024  si è provveduto ad approvare il 

progetto  esecutivo  SU  UN  UNICO  LIVELLO  PER  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA  CICLOVIE  2024  –  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  ENTRO  L’ACCORDO 

QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE  PROGRAMMATA  E  STRAORDINARIA  DELLE  PISTE 

CICLABILI  E  MARCIAPIEDI,  cod.  prog  C_37301,  impegnando  la  spesa  complessiva  di  € 

500.000,00  e  affidando  i  lavori  alla  ditta  selezionata  mediante  il  citato  contratto  di  accordo 

quadro,  con  ordinativo  di  fornitura  04/12,  registrato  agli  atti  con  PG  n.  8953/2025,  per  € 

487.940,31 iva inclusa;

 con  determinazione dirigenziale  R.U.A.D. 2038 del  05/11/2025 è  stato autorizzato il 

subappalto per l’operatore economico  FB MANUTENZIONI GENERALI DI BREGU F. (C.F 

BRGFDN73L10Z100F,  P.IVA  02606100358)  per  €  20.000,00,  CAT.  OG03,   con pagamento 

diretto  del  subappaltatore  da  parte  dell’appaltatore,  come  da  espressa  richiesta  congiunta  di 

appaltatore e subappaltatore, in deroga alle condizioni di cui all'art. 120 comma 11 lettera a) del D. 

Lgs  n.  36/2023,  in  ragione  di  tempistiche  più  brevi,  e  quindi  più  favorevoli  e  sostenibili 

economicamente e finanziariamente dei pagamenti; 

 a seguito di  successive istanze,  sono state richieste dalla ditta  Asfalti  Piacenza per  FB 

MANUTENZIONI GENERALI DI BREGU due estensioni al subappalto:

◦ istanza del 15/01/2026 con PG 14951 per € 15.000,00, autorizzato per silenzio assenso;

◦ istanza del 25/02/2026 con PG 51601 per € 14.000,00 autorizzato per silenzio assenso 

cui è stato attribuito PG 184154 del 23/07/2026;

 con provvedimento dirigenziale RUAD 1554 del 01/09/2025 è stato liquidato il 1° stato di 

avanzamento lavori per € 134.107,10 iva al 22% inclusa;

 con provvedimento dirigenziale RUAD 562 del 30/03/2026 è stato liquidato il 2° stato di 

avanzamento lavori per € 135.484,66 iva al 22% inclusa,

 con provvedimento dirigenziale RUAD 1317 del 20/07/2026 è stato liquidato il 3° stato di 

avanzamento lavori per € 108.872,27 iva al 22% inclusa.

Vista la documentazione  relativa al quarto stato di avanzamento lavori relativi all’ODF 04/12 

“Manutenzione  straordinaria  ciclovie  2024”  rassegnati  dal  direttore  dei  lavori  geom.  Maurizio 

Paradisi: 

➢ libretto delle misure n. 4

➢ registro di contabilità n. 4



➢ stato di avanzamento dei lavori n. 4 a tutto il 10/04/2026 

➢ certificato di pagamento n. 4 dell’importo di € 63.085,78 oltre IVA al 22%, e complessivi € 

76.964,65 

➢ DURC dell’ impresa aggiudicataria ASFALTI PIACENZA regolare ed in corso di validità

➢ fattura  n.  26000159 del  31/08/2026  di  €  76.964,65  iva  al  22%  inclusa  della  ditta 

appaltatrice ASFALTI PIACENZA,  già registrata in contabilità

➢ dichiarazione che il  subappaltatore  FB MANUTENZIONI GENERALI DI BREGU non ha 

lavorato in questo sal.

Richiamati:

 il  regolamento  sull'ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  01/12/2010,  in 
particolare gli art. 3 e 14;

 il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai  sensi dell'art.  107 del 
D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

1) di approvare lo stato di avanzamento lavori n.4 e tutti i documenti di contabilità riguardanti la 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CICLOVIE 2024,  CODICE OBIETTIVO: C_37301, 

CUP: J87H22001140004 - ordinativo di fornitura n° 04/12;

2) di  liquidare lo stato di avanzamento lavori n.4 pari ad di € 63.085,78 oltre IVA al 22%, e 

complessivi € 76.964,65 all’impresa ASFALTI PIACENZA (P. IVA n. 01514160330),  attingendo 

alla  missione  programma  10.05,  codice  finanziario  di  cui  al  piano  dei  conti integrato 

2.02.01.09.012  del  bilancio  2026,  al  Cap.  40004/2  denominato  “manutenzione  straordinaria 

ciclovie (fin a FONDI PROPRI)”, all’impegno di spesa 2026/1596,  CUP: J87H22001140004 , 

CIG derivato: A03968D3EA.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di 

pagamento, a favore dell’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria. 

 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO      
Ing. Ursula Montanari    
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