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OGGETTO: 

LAVORI DI M.O. FABBRICATI VARI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E SOCIO ASSISTENZIALI 
ANNI 2014 – 2015 OPERE TERMOIDRAULICHE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.  

 

I L D I R I G E N T E  

 

Visti: 

 la Determina Dirigenziale di P.G. 38422/1475 del 17/12/2013 con la quale 

veniva approvato il progetto dei lavori, per l'importo complessivo di €  

811.911,11 (IVA compresa); con la citata Determina veniva indicata la 

procedura di affidamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €  

120.000,00 esclusa IVA di cui €  6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso di gara, da aggiudicarsi con procedura negoziata senza bando di gara 

ex art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell'offerta 

economicamente piש  vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del 

D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.  

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3., comma 5, della legge n. 

163/2010 s.m.i, relativa al “Piano straordinario contro le mafie, nonchי  

delega al Governo di materia di normativa antimafia ” al presente affidamento 

ט  stato attribuito il seguente codice CIG 5539207A36; 

 
 

 la determinazione dirigenziale di P.G. n. 7876 del 28/02/2014 con cui si 

conferiva l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta IDROCALOR, con sede 

a Reggio Emilia Via Del Gattaglio, 2 Partita Iva SRTPLA62L27H223T per 

l'importo complessivo di € . 120.000,00 oltre I.V.A. (di cui € . 6.000 per oneri 

di sicurezza), con un ribasso del 25% trasformato in opere aggiuntive per un 

importo totale di €  120.000,00 oltre IVA; 

 

il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 03/09/2014 con 
il n. 101 di Rep. 



 

 

la rassegna del 11/03/2016 con la quale il Direttore dei Lavori presentava la relazione 
sul conto finale con certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che: 

 

lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/03/2016 per i lavori 
eseguiti a tutto il 31/12/2015, per un importo complessivo di € 119.775,20 (di cui €. 
6.000 per oneri di sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso di gara; 

 
 

 
 
 

 Nel 2014 sono stati emessi n° 3 certificato di pagamento di cui il n.1 di € 20.431,63 il n. 

2 di € 18.311,85 e il n.3 di € 21.177,51 per l'importo di complessivo di € 59.920,99 oltre 

I.V.A.,  

 Nel 2015 sono stati emessi n° 2 certificati di pagamento di cui il n. 1 di  

€ 28.405,71 e il n. 2 di € 31.448,49 per un importo complessivo di € 59.854,21 oltre   

I.V.A. 

 Le somme liquidate alla ditta con n 5 sal è di € 119.775,20 oltre IVA quindi il credito 

netto dell'impresa ammonta a € 0,00. 

 

 non risulta dagli atti d’ufficio che l’impresa abbia operato cessione dei propri crediti, né 
che esistano impedimenti al pagamento dei propri crediti, come da allegata 
dichiarazione; 

 
 

 durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione di avviso ai creditori, in 
quanto i lavori hanno interessato aree di proprietà dell’Amministrazione comunale ; 

 
 

 relativamente all’Impresa aggiudicataria si è inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – 
INAIL ) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva a cui ha fatto riscontro il rilascio del DURC telematico con esito regolare 
da parte di tutti gli Enti; 

 
 
 

 a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal 
contratto, l’appaltatore ha costituto cauzione per l’importo di € 36.000,00 mediante 
polizza fidejussoria della VITTORIA ASSICURAZIONI n° 600.071.0000904099 del 
21/11/2014. 

 



 

Ritenuto pertanto, doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in 
oggetto; 

Visto l' Art. 184 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

Visti gli artt. 13, 14 e 16 del vigente Regolamento sull’ Ordinamento Generale degli 
Uffici e dei Servizi;  

 

DE T E R M I N A 

 di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di ”LAVORI DI M.O. FABBRICATI VARI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E SOCIO 

ASSISTENZIALI, ANNI 2014 – 2015 OPERE TERMOIDRAULICHE” redatto il 11/03/2016 dal 
Direttore dei Lavori; 

 di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di 
tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, per l’importo di € 36.000,00 mediante 
polizza fidejussoria della VITTORIA ASSICURAZIONI n° 600.071.0000904099 del 
21/11/2014. 
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