

Settore: CI
Proponente: A5.A
Proposta: 2016/897

del 07/12/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1768

del 09/12/2016

**COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE
AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE LOTTO A - LAVORI TECNOLOGICI - E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

CIG lotto A658207541E

CUP J84E14001790004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale del n. 69 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018, il DUP (Documento Unico di Programmazione), e i relativi allegati;
- la successiva deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 14/6/2016 si è provveduto all'approvazione del "Piano delle performance, del Piano esecutivo di gestione 2016(art.169 del 267/00) e relativi allegati;
- la Delibera di Giunta Comunale 2016/176 del 22/09/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2016 a seguito della Verifica per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio e variazione di Bilancio 2016/2018;
- la delibera di Giunta Comunale 2016/185 del 28/11/2016 con la quale, fra l'altro, è stata approvata la variazione di assestamento al Bilancio 2016/2018;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 210/2015 del 19/11/2015, legalmente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, avente ad oggetto la Riqualficazione urbana Zona Mancasale;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n 1382 del 29/12/2015 del Dirigente del Servizio Competitività e Innovazione Sociale Politiche per lo sviluppo economico e l'Internazionalizzazione veniva approvata l'autorizzazione a contrarre ex art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e contestuale aggiornamento del capitolato speciale d'appalto;
- il relativo bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge in data antecedente il 18 aprile 2016 e pertanto la disciplina dell'affidamento in oggetto

ricade nel previgente assetto normativo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 460 del 31/03/2016 veniva nominata la Commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 523 del 23/06/2016 veniva approvata l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta in oggetto della quale è risultata aggiudicataria per il LOTTO A – LAVORI TECNOLOGICI – MEDIL Consorzio Stabile a r.l. per il LOTTO B – OPERE CIVILI – IEMBO MICHELE SRL
- il contratto è stato stipulato in forma di atto pubblico amministrativo il 28/09/2016, rep. n. 55823
- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1033 del 26/10/2016 veniva approvata la rideterminazione dei quadri economici dei lavori e le conseguenti operazioni contabili;
- in data 14/9/2016 con P.G. 2016/64740, è stato sottoscritto il verbale di consegna anticipata dei lavori;

Visto il referto relativo alla liquidazione dello Stato di avanzamento dei lavori n. 1, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori ing. Matteo Chiari in atti al P.G. n. 2016/91314 del 7/12/2016;

1. registro di contabilità;
2. stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 5/12/2016;
3. libretto delle misure n. 1;
4. certificato di pagamento n. 1 di € 154.331,50 (compreso € 14.030,14 per IVA 10%);

Verificato l'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto "Anticipazione del prezzo d'appalto, pagamenti in acconto. Ritenute e pagamenti a saldo".

Richiamati i vigenti:

- Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010 e sue ss.mm.ii. In particolare gli artt. 3 "Atti di Organizzazione" e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali";
- Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia.
- Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell' art. 107 D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICA

che i lavori relativi al primo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto appalto;

DISPONE

1. di approvare la prima rata di acconto dei lavori di riqualificazione urbana zona Mancasale lotto a – lavori tecnologici;
2. di liquidare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, nell'importo di **€ 154.331,50** (compreso € 14.030,14 per IVA 10%) a CONSORZIO STABILE MEDIL A R. L., con sede in via Vittorio Veneto n. 29, 82100 Benevento p. IVA 01483060628, aggiudicataria dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE - LOTTO A – LAVORI TECNOLOGICI", attingendo dai seguenti impegni:
 - € **60.482,51** (di cui € 5.498,41 per IVA 10%) al capitolo 40183/3 "Riqualificazione urbana zona Mancasale 1° stralcio: quota fin. Regione ER progetto APEA per area industriale Mancasale, imp. n. 2016/381/03;
 - € **93.848,99** (di cui € 8.531,72 per IVA 10%) al capitolo 40183/2 denominato "Riqualificazione urbana zona Mancasale – 1° stralcio quota finanziata con mutuo cassa DD.PP", imp. n. 2016/380/01;
3. di procedere alla richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP. per la quota finanziata a mutuo.

4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti contabili di competenza.
5. si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
arch. Massimo Magnani