

STUDIO SINTETICO DI FATTIBILITÀ

(per inserimento interventi nel programma triennale – art. 128 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163)

Dati Generali dell'intervento

Nome Sintetico	Completamento pavimentazione in pietra via Guasco
Codice pratica	S_96501
Servizio	Servizio reti e infrastrutture
Dirigente	ing. Ermes Torreggiani

Centri di Responsabilità

Servizio Utente	Servizio reti e infrastrutture
Dirigente	ing. Ermes Torreggiani

Classificazioni dell'Opera

(DECRETO 9 giugno 2005 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI)

Tipologia	99
Categoria	A01 01
Finalità	URB
Priorità	1

Descrizione

Sintetica descrizione con indicazione del bisogno da soddisfare	La situazione della pavimentazione di via Guasco necessita di un intervento di completa sistemazione, ma oltre alla sede stradale si aggiungono anche le pessime condizioni in cui si trovano i marciapiedi. Il progetto riguarda la riqualificazione di tutta la sede stradale della via, da piazza Gioberti ai viali di circonvallazione: interesserà le quote altimetriche, le dimensioni trasversali ed anche i materiali utilizzati, con la sostituzione del conglomerato bituminoso con materiali lapidei.
Criticità eventuali	

Fabbisogno Finanziario Presunto

a) Importo lavori		375.000,00€
b) Somme a disposizione di cui :		75.000,00€
- Spese Tecniche per attività specialistiche		
- I.V.A. (10% sui lavori)	37.500,00€	
- Indagini, prove , rilievi, incentivo, imprevisti,..	37.500,00€	
TOTALE		450.000,00€

Eventuale suddivisione in lotti (Si) – (No)

	No
--	----

Probabili contributi

Importo	0
Riferimento Normativo	

Probabili apporti di capitale privato

Importo	
Tipologia	

Conformità ed altri Vincoli

Conformità Urbanistica (Si) – (No)	Si
Conformità Paesaggistica (Si) – (No)	Si
Proprietà dell'Edificio (Si) – (No)	Si

Cronoprogramma

Progettazione

Preliminare	
Definitiva- Esecutiva	Da APRILE 2017 a MAGGIO 2017
Ottenimento pareri e nulla osta	

Appalto / Esecuzione Lavori

Gara d'appalto e contratto	Da MAGGIO 2017 a GIUGNO 2017
inizio lavori	LUGLIO 2017
fine lavori	NOVEMBRE 2017

Altre attività

Collaudo	DICEMBRE 2017
----------	---------------

Reggio nell'Emilia, 28/03/2017

Tecnico che ha redatto la scheda
ing. Matteo Tanzi



Il Dirigente del Servizio reti e infrastrutture
ing. Ermes Torreggiani



