

Settore: RT
Proponente: 42.A
Proposta: 2017/1054

del 15/06/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 844

del 15/06/2017

**RISORSE DEL TERRITORIO
INGEGNERIA - EDIFICI**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2017/1027 DEL 12/06/2017 - RUD 600/2047 DEL 14/06/2017 RELATIVAMENTE AL QUADRO ECONOMICO AMBITO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Codice CUP: **J84H16003150004**

CODICE CIG: **ZF11EF6009- Z3D1EF608B- Z0A1EF5F8B**

Codice STR: **2016_PG_420402**

OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2017/1027 DEL 12/06/2017 - RUD 600/2047 DEL 14/06/2017 RELATIVAMENTE AL QUADRO ECONOMICO AMBITO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ☐ con Determinazione Dirigenziale n. 2016/1715 del 19/12/2016 R.U.D. 1412 del 21/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- ☐ con Determinazione Dirigenziale n. 2017/1027 del 12/06/2017 R.U.D. 600/2017 del 14/06/2017 sono stati approvati i preventivi di spesa per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Dato atto che:

- ☐ i progettisti hanno valutato il mercato rispetto alla peculiare caratteristica delle lavorazioni da eseguire interpellando diverse ditte specializzate nel settore e la valutazione comparativa dei preventivi di spesa ha individuato le seguenti ditte idonee tecnicamente ed economicamente alle lavorazioni richieste, così come specificato nel quadro economico dei lavori:

LAVORI	IMPORTO Euro	IMPRESA ESECUTRICE
A) LAVORI		
Fornitura e posa di micropali previo realizzazione di opere provvisionali	€ 18.995,00 + I.V.A. 10%	Cusi (fu) Cav. Virginio Cusi di Cusi Enrico & C snc via Dorso 10/a Reggio Emilia
Realizzazione di cordoli di fondazione di collegamento tra i pali e le	€ 6.019,16 + I.V.A. 10% compresi €2.200,20 di oneri per la sicurezza	ITON s.r.l. Via Prati Vecchi n° 21 42025 Cavriago , (R. E.)

strutture armate esistenti		
Importo totale dei lavori	€ . 25.014,16 + I.V.A. 10%	
<i>Restano da affidare</i>	<i>€ . 14.018,03 oltre l' IVA</i>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 10% sui lavori affidati	€ 2.501,42	
Modifica impianto elettrico da sottotraccia ad esecuzione esterna	€ 495,00 compreso IVA 10%	Picariello Luigi Via Vivaldi 19/c - Reggio Emilia
Imprevisti i.v.a. compresa	€ 128,46	
Incentivo per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs 50/2016 1,5% sui lavori	€ 585,49	
Totale somme a disposizione	€ . 3.124,88	
Totale opere affidate compreso IVA	€ . 31.135,46	
Totale progetto	€ . 45.000,00	

- Per mero errore materiale il quadro economico sopra riportato evidenzia delle incongruenze e pertanto si ritiene opportuno rettificare il quadro economico come di seguito riportato:

LAVORI	IMPORTO Euro	IMPRESA ESECUTRICE
A) LAVORI		
Fornitura e posa di micropali previo realizzazione di opere provvisoriale	€ 18.995,00 + I.V.A. 10%	Cusi (fu) Cav. Virginio Cusi di Cusi Enrico & C snc via Dorso 10/a Reggio Emilia
Realizzazione di cordoli di fondazione di collegamento tra i pali e le strutture armate esistenti	€ 6.019,16 + I.V.A. 10% compresi € 2.200,20 di oneri per la sicurezza	ITON s.r.l. Via Prati Vecchi n° 21 42025 Cavriago , (R. E.)
Importo totale dei lavori	€ . 27.515,57 IVA 10%	

	compresa	
<i>Restano da affidare</i>	€ . 15.419,84 IVA 10% <i>compresa</i>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Modifica impianto elettrico da sottotraccia ad esecuzione esterna	€ 495,00 compreso IVA 10%	Picariello Luigi Via Vivaldi 19/c - Reggio Emilia
Imprevisti i.v.a. compresa	€ 984,10	
Incentivo per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs 50/2016 1,5% sui lavori	€ 585,49	
Totale somme a disposizione	€ . 2.064,59	
Totale opere affidate compreso IVA	€ . 28.010,57	
Totale progetto	€ . 45.000,00	

- ☐ con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 2017/1027 del 12/06/2017 R.U.D. 600/2017 del 14/06/2017 sono stati approvati i preventivi di spesa per l'affidamento dei lavori e contestualmente assumendo i relativi impegni di spesa n. 201/1775/1 per € 27.515,37 e giusto impegno n. 2017/1777/1 per € 495,00;

Visti:

- ☐ l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- ☐ l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ☐ l'art. 32, 1° comma e art. 36, 2° comma lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

DETERMINA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, la propria determinazione dirigenziale n. 2017/1027 del 12/06/2017 R.U.D. 600/2017 del 14/06/2017 limitatamente al punto 2, rettificando il quadro economico come di seguito riportato:

LAVORI	IMPORTO Euro	IMPRESA ESECUTRICE
A) LAVORI		
Fornitura e posa di micropali previo realizzazione di opere provvisoria	€ 18.995,00 + I.V.A. 10%	Cusi (fu) Cav. Virginio Cusi di Cusi Enrico & C snc via Dorso 10/a Reggio Emilia
Realizzazione di cordoli di fondazione di collegamento tra i pali e le strutture armate esistenti	€ 6.019,16 + I.V.A. 10% compresi € 2.200,20 di oneri per la sicurezza	ITON s.r.l. Via Prati Vecchi n° 21 2. 42025 Cavriago , (R. E.)
Importo totale dei lavori	€ . 27.515,57 IVA 10% compresa	
<i>Restano da affidare</i>	<i>€ . 15.419,84 IVA 10% compresa</i>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Modifica impianto elettrico da sottotraccia ad esecuzione esterna	€ 495,00 compreso IVA 10%	Picariello Luigi Via Vivaldi 19/c - Reggio Emilia
Imprevisti i.v.a. compresa	€ 984,10	
Incentivo per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs 50/2016 1,5% sui lavori	€ 585,49	
Totale somme a disposizione	€ . 2.064,59	
Totale opere affidate compreso IVA	€ . 28.010,57	
Totale progetto	€ . 45.000,00	

2. di dare atto i relativi impegni di spesa n. 201/1775/1 per € 27.515,37 e giusto impegno n. 2017/1777/1 per € 495,00 non subiscono modificazioni a seguito di tale modifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ermes Torreggiani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Stefania Colli