

Settore: RT
Proponente: 42.A
Proposta: 2017/1091

del 21/06/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 637

del 23/06/2017

**RISORSE DEL TERRITORIO
INGEGNERIA - EDIFICI**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Codice CUP: **J84H16003150004**

CODICE CIG: **Z3D1EF608B**

Codice STR: **2016_PG_420402**

OGGETTO: MODIFICA APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ☐ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell' 11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- ☐ con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 dell' 08/06/2017 , ex art. 169 del T.U. n. 267/2000 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- ☐ con deliberazione della Giunta Comunale n 65/2015 del 09/04/2015 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/06/2015;
- ☐ in data 23/05/2015, con atto n 21307 di PG, il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio "Ingegneria Edifici" e per la direzione *ad interim* del Servizio "Reti e Infrastrutture", sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/06/2015;
- ☐ con Determinazione Dirigenziale n. 2016/1715 del 19/12/2016 R.U.D. 1412 del 21/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- ☐ con Determinazione Dirigenziale n. 2017/1027 del 12/06/2017 R.U.D. 600 del 14/06/2017 è stato approvato l'affidamento dei lavori in oggetto;

- con Provvedimento Dirigenziale n. 2017/1054 del 15/06/2017 R.U.A.D. 844 del 15/06/2017 è stata approvata approvata la modifica limitatamente il quadro economico della Determinazione Dirigenziale n. 2017/1027 del 12/06/2017 R.U.D. 600 del 14/06/2017, come sotto riportato:

LAVORI	IMPORTO Euro	IMPRESA ESECUTRICE
A) LAVORI		
Fornitura e posa di micropali previo realizzazione di opere provvisoriale	€ 18.995,00 + I.V.A. 10%	Cusi (fu) Cav. Virginio Cusi di Cusi Enrico & C snc via Dorso 10/a Reggio Emilia
Realizzazione di cordoli di fondazione di collegamento tra i pali e le strutture armate esistenti	€ 6.019,16 + I.V.A. 10% compresi € 2.200,20 di oneri per la sicurezza	ITON s.r.l. Via Prati Vecchi n° 21 □ 42025 Cavriago , (R. E.)
Importo totale dei lavori	€. 27.515,57 IVA 10% compresa	
<i>Restano da affidare</i>	<i>€. 15.419,84 IVA 10% compresa</i>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Modifica impianto elettrico da sottotraccia ad esecuzione esterna	€ 495,00 compreso IVA 10%	Picariello Luigi Via Vivaldi 19/c - Reggio Emilia
Imprevisti i.v.a. compresa	€ 984,10	
Incentivo per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs 50/2016 1,5% sui lavori	€ 585,49	
Totale somme a disposizione	€. 2.064,59	
Totale opere affidate compreso IVA	€. 28.010,57	
Totale progetto	€. 45.000,00	

Dato atto che:

- per mero errore materiale è stato approvato il preventivo della Ditta ITON S.r.l. di Cavriago dell'importo di € 6.019,16 oltre I.V.A. 10%, non conforme all'importo per l'affidamento delle lavorazioni da eseguire e pertanto occorre modificare il quadro economico, approvando il preventivo presentato dalla medesima Ditta in data 04/04/2017, dell'importo pari ad € 18.792,28 oltre IVA 10%, per complessivi € 20.671,51 come di seguito riportato:

LAVORI	IMPORTO Euro	IMPRESA ESECUTRICE
A) LAVORI		
Fornitura e posa di micropali previo realizzazione di opere provvisoria	€ 18.995,00 + I.V.A. 10%	Cusi (fu) Cav. Virginio Cusi di Cusi Enrico & C snc via Dorso 10/a Reggio Emilia
Realizzazione di cordoli di fondazione di collegamento tra i pali e le strutture armate esistenti	€ 18.792,28 + I.V.A. 10% compresi € 2.200,20 di oneri per la sicurezza	ITON s.r.l. Via Prati Vecchi n° 21 42025 Cavriago , (R. E.)
Importo totale dei lavori	€. 41.566,01 I.V.A. 10% compresa	
<i>Restano da affidare</i>	<i>€. 1.369,40 IVA Compresa</i>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Modifica impianto elettrico da sottotraccia ad esecuzione esterna	€ 495,00 compreso IVA 10%	Picariello Luigi Via Vivaldi 19/c - Reggio Emilia
Imprevisti i.v.a. compresa	€ 984,10	
Incentivo per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs 50/2016 1,5% sui lavori	€ 585,49	
Totale somme a disposizione	€. 2.064,59	
Totale opere affidate compreso IVA	€. 42.061,01	
Totale progetto	€. 45.000,00	

Ritenuto pertanto necessario ed urgente approvare la modifica del preventivo, affidando i lavori di cui trattasi alla medesima Ditta, avendone riscontrato la regolarità nei confronti degli obblighi contributivi mediante richiesta del DURC on-line.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- ☐ gli artt. 107 comma 3°, 151 comma 4° e 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ☐ l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ☐ l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Reggio Emilia;
- ☐ l'art. 32, 1° comma e art. 36, 2° comma lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

DETERMINA

1. di approvare la modifica, per le motivazioni espresse in narrativa, la propria determinazione dirigenziale n. 2017/1027 del 12/06/2017 R.U.D. 600/2017 del 14/06/2017 limitatamente al punto 2, del preventivo di spesa e l'affidamento delle opere, ambito lavori di consolidamento strutturale Cinema Rosebud, ai sensi dell'art. 36, 2° comma lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come segue:
 - ☐ **ITON S.r.l.** di Cavriago (RE) per realizzazione cordoli di fondazione e collegamento tra i pali e le strutture armate, per € 18.792,28 oltre IVA 10%, come da preventivo del 04/04/2017 - **CIG: Z3D1EF608B** ;
2. di stabilire la stipula del contratto di affidamento di cui al precedente punti 1 avverrà per scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

3. di impegnare la somma complessiva di **€ 20.671,51** (€ 18.792,28 oltre IVA 10%), con imputazione alla Missione 01 Programma 05 Titolo 02, codice 2.02.01.09.999, al capitolo 40103 denominato "Interventi di Manutenzione Straordinaria Edifici Pubblici" - **Giusto Impegno n. 2017/1775** re imputato da ex impegno 2016/7071/1 , come da delibera G.C. del 02/03/2017 n. 2017/32, codice progetto **2016_PG_420402**, centro di costo 0148, contabilità ambientale non rilevante, codice unico di progetto (**CUP J84H16003150004**) come specificato al punto precedente;
3. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000 .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ermes Torreggiani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Stefania Colli