



**AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO PAUSE-
CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI
STUDIO DI FATTIBILITA' - ALLEGATO 3 CRONOPROGRAMMA**

Progetto:
Arch. Francesca Saccani

Coordinamento e RUP:
arch. Massimo Magnani

CUP: J88E17000020004
CPV :45000000-7

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA								
FASI	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8
VERIFICHE APPROFONDITE SU EVENTUALI AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE E REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE	■	■ ■						
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO		■	■ ■					
AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA			■	■ ■				
ESECUZIONE DEI LAVORI				■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	
AGIBILITA'							■	