

Proponente: A5.B
Proposta: 2018/510
del 21/06/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 672
del 21/06/2018

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE
TERRITORIO E BENI COMUNI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI PARCO DEL POPOLO E AREE ADIACENTI:
PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIAZZE MARTIRI E VITTORIA
(VERDE E ARREDO URBANO) - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE
FONTANE CENTRO STORICO. ADDENDA A CONTRATTI IN CORSO.

Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e Vittoria – Verde e arredo urbano:

CODICE PROGETTO S_06501

CUP: J84E17000350004

CIG Z892143696

Restauro e riqualificazione fontane centro storico:

CODICE PROGETTO: S_06201

CUPJ82C17000270004

CIG ZE3214D81C lotto 1

CIG ZD4214DDDF lotto 2

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n. 60, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale avente ID n. 57 del 28/05/2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione al Bilancio 2018-2020 e al DUP e relativi allegati, tra i quali il Programma triennale dei LL.PP. ed il prospetto degli altri investimenti per il 2018-2020.
- con provvedimento agli atti P.G. n. 55193 del 27/04/2018, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito ad arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Competitività, Innovazione Sociale Territorio e Beni Comuni, conferito ai sensi dell'art. 13- Sez A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e sei Servizi

Dato atto che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 50 del 4/4/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità degli interventi di riqualificazione di piazza San Prospero e Parco del Popolo;
- con la deliberazione di Giunta Comunale I.D. 2017/130 del 27/07/2017 è stato ridefinito l'intervento "Parco del Popolo e aree adiacenti", articolandolo in quattro diversi stralci attuativi, di seguito specificati:
 - a) Restauro e riqualificazione fontane centro storico: cod. int. Amm.ne – S_06201;
 - b) Parco del Popolo – Chalet: cod. int. Amm.ne - S_06301 ;
 - c) Realizzazione Cabina ENEL a servizio del sistema di illuminazione pubblica del parco e delle piazze: cod. int. Amm.ne - S_06401 ;
 - d) Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e Vittoria – Verde e arredo urbano: cod. int. Amm.ne S_06501 ;
- con la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1568 del 22/12/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo su un unico livello "Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e Vittoria – Verde e arredo urbano" (Codice Progetto S_06501 - CUP: J84E17000350004,) ed è stato conferito incarico alla ditta Nonsoloverde Srl con sede in Reggio Emilia, Via Ugo Bassi n. 7, 42124 Reggio Emilia (RE), Partita Iva 01867780353, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del verde e dell'arredo urbano, per l'importo di € 39.171,00 oltre Iva 22%;
- con Determinazione Dirigenziale in atti a RUD 2017/1569 del 22/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo su un unico livello riguardante "Restauro e riqualificazione fontane centro storico" (Codice Progetto S_06201, CUP J82C17000270004), le opere previste sono articolate in tre lotti, in particolare:
 - **le opere relative al lotto 1** "Lavori edili per la funzionalizzazione della fontana Ferrari Bonini" sono state affidate alla ditta Gigli Costruzioni Srl, via Renato Marmiroli n. 6, 42100 Fogliano, Reggio Emilia- P.IVA01660420355, per l'importo di € 28.860,00 oltre IVA 22%;
 - **le opere relative al lotto 2** "Opere impiantistiche per la funzionalizzazione della fontana Ferrari Bonini" sono state affidate alla ditta Incerti Rossano, via Casello Ca' Juda n. 50, 42030 Vezzano sul Crostolo, Reggio Emilia - P.IVA 01863590350, per l'importo di € 19.880,00 oltre Iva 22%.

Precisato che gli interventi di cui sopra sono eseguiti su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

Considerato che:

- relativamente al progetto identificato con Codice Progetto S_06501, CUP J84E17000350004, CIG Z892143696 durante l'esecuzione dei lavori di ripulitura dell'aiuola che circonda la fontana Ferrari Bonini si è ritenuto opportuno, per migliorare la qualità estetica dell'aiuola stessa e al contempo per valorizzare la fontana storica, di provvedere alla piantumazione di tre grandi cespugli di rose e alla installazione del relativo impianto di irrigazione.
- le opere sopracitate, impreviste e imprevedibili in fase di offerta iniziale nonché supplementari, non sono considerate varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Dlgs 50/2018 in quanto si configurano come aspetti di dettaglio nei limiti del 10% dell'importo complessivo contrattuale.
- a tal scopo è stata interpellata la ditta Nonsoloverde Srl, già affidataria dei lavori di manutenzione straordinaria di verde e arredo urbano di Parco del Popolo e aree limitrofe, con contratto in atti al PG n. 27918/2018, che ha dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento delle attività oggetto della presente proposta di estensione, nel rispetto delle finalità, dei patti e delle condizioni elencate nel contratto originario, dietro un compenso di € 2.800,00 oltre IVA al 22% come da preventivo in atti al PG 77012 del 14/06/2018 ;

Ritenuto pertanto necessario procedere, ai sensi degli articoli dell'art 106 comma 2 e comma 12 del Dlgs 50/2016, all'estensione del contratto originario (PG n. 27918 del 28/02/2018 approvato con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1568 del 22/12/2017), con lavorazioni aggiuntive, a favore della ditta Nonsoloverde Srl, con sede in Reggio Emilia, Via Ugo Bassi n. 7, 42124 Reggio Emilia (RE), Partita Iva 01867780353, per l'importo complessivo di € **3.416,00 di cui € 2.800,00**, per lavori ed € 616,00 per IVA al 22%.

Considerato inoltre che :

- relativamente al progetto identificato con Codice Progetto S_06201, CUP J82C17000270004, CIG ZE3214D81C lotto 1, in fase di completamento della funzionalizzazione della Fontana Ferrari Bonini è emersa la necessità di provvedere al riordino delle zone carrabili limitrofe attraverso le seguenti lavorazioni: pulizia dell'area da elementi incongrui e reintegrazione del ghiaietto mancante con materiale analogo a quello esistente, livellamento delle aree esterne all'aiuola della fontana Ferrari Bonini per fare in modo che le pendenze confluiscono alle caditoie esistenti; pulizia profonda delle caditoie che circondano l'aiuola della fontana Ferrari Bonini e verifica del funzionamento delle caditoie presenti nell'area in manutenzione; messa in quota di pozzetti;
- le opere sopracitate, impreviste e imprevedibili in fase di offerta iniziale nonché supplementari, non sono considerate varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Dlgs 50/2018 in quanto si configurano come aspetti di dettaglio nei limiti del 10% dell'importo complessivo contrattuale.
- a tal scopo è stata interpellata la ditta Gigli Costruzioni Srl, già affidataria dei lavori già affidataria dei lavori di rifunzionalizzazione della fontana Ferrari Bonini relativamente alle opere edili, con contratto in atti al PG n. 20031 del 12/02/2018 , che ha dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento delle attività oggetto della presente proposta di estensione, nel rispetto delle finalità, dei patti e delle condizioni elencate nel contratto originario, dietro un compenso di € 2.850,00 oltre IVA al 22% come da preventivo in atti al PG 80355 del 20/06/2018;

Ritenuto pertanto necessario procedere, ai sensi degli articoli dell'art 106 comma 2 e comma 12 del Dlgs 50/2016, all'estensione del contratto originario (PG n. 20031 del 12/02/2018 approvato con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1569 del 22/12/2017), con lavorazioni aggiuntive, a favore della ditta Gigli Costruzioni Srl, via Renato Marmioli n. 6, 42100 Fogliano, Reggio Emilia-P.IVA01660420355, per l'importo complessivo di € 3477,00 **di cui € 2850,00** per lavori ed € 627,00 per IVA al 22%;

Considerato altresì che :

- relativamente al progetto identificato con Codice Progetto S_06201, CUP J82C17000270004, CIG ZD4214DDDF, **lotto 2** durante l'esecuzione dei lavori impiantistici per la rifunionalizzazione della fontana Ferrari Bonini, si è ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione dei corpi illuminanti proposti nel progetto con una tipologia che ancor meglio si presta alla valorizzazione del monumento, oltre a garantire un maggior risparmio energetico ed un miglior controllo dell'illuminazione;
- a tal scopo è stata interpellata è stata interpellata la ditta Incerti Rossano, con sede in via Casello Ca' Juda n. 50, 42030 Vezzano sul Crostolo, Reggio Emilia, - P.IVA 01863590350, già affidataria dei lavori impiantistici per la rifunionalizzazione della fontana Ferrari Bonini con contratto in atti al PG n. 20014 del 12/02/2018, che ha presentato un preventivo per la fornitura dei suddetti nuovi corpi illuminanti acquisito in atti al PG 75959/2018;
- nel contratto stipulato al PG n. 20014 del 12/02/2018 per l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente capoverso la quota parte di fornitura dei corpi illuminanti prevista a carico della ditta affidataria Incerti Rossano prevedeva un importo di € 1.400,00 oltre I.V.A. il corpo illuminante scelto è quantificato in € 2.045,00 oltre I.V.A. con un delta di € 645,00 oltre I.V.A. 22 %.

Ritenuto pertanto necessario estendere il contratto PG 20014 del 12/02/2018, approvato con determina dirigenziale RUD 1569 del 22/12/2017, relativamente alle opere impiantistiche della Fontana Ferrari Bonini, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Regolamento Comunale, per la quota parte relativa ai corpi illuminanti, per un importo complessivo di € 786,90 di cui € 645,00 per fornitura corpi illuminanti e € 141,90 per I.V.A. 22 %.

Precisato che

- per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive si applicheranno le stesse condizioni contrattuali del contratto originario, allegato alla determina dirigenziale RUD 1569 del 22/12/2017;
- il perfezionamento contrattuale avverrà tramite emissione di buono d'ordine scritto secondo l'uso del commercio.

Ricordato che per gli incarichi originari sono stati acquisiti i seguenti codici:

CIG Z892143696; CUP J84E17000350004, (ditta Nonsoloverde Srl)

CIG ZE3214D81C CUP J82C17000270004,(ditta Gigli Costruzioni srl)

CIG ZD4214DDDF; CUP J82C17000270004, (ditta incerti Rossano)

e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria, che non superino il quinto del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell' art. 107 D. Lgs. 267/2000.

- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ss.mm.ii;
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

- 1.** di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2.** di approvare l'estensione contrattuale per "Intervento di riqualificazione Parco del Popolo e sistema delle Piazze Martiri e Vittoria-Verde pubblico ed arredo urbano" di cui alla determina dirigenziale R.U.D. n. 1568 del 22/12/2017, conferito alla ditta Nonsoloverde Srl con sede in Reggio Emilia, Via Ugo Bassi n. 7, 42124 Reggio Emilia (RE), Partita Iva 01867780353 comportante una

spesa di € 3.416,00 (comprensivo di IVA 22%) CIG Z892143696, CUP J84E17000350004

3. di approvare l'estensione contrattuale per l'affidamento dei "Lavori di restauro e riqualificazione fontane centro storico-opere edili Fontana Ferrari Bonini" **lotto 1** di cui alla determina dirigenziale R.U.D. n. 1569 del 22/12/2017, conferito alla ditta Gigli Costruzioni Srl, via Renato Marmioli n. 6, 42100 Fogliano, Reggio Emilia- P.IVA01660420355, comportante una spesa di € 3.477,00 (comprensivo di IVA 22%) CIG ZE3214D81C, CUPJ82C17000270004
4. di approvare l'estensione contrattuale per l'affidamento dei "Lavori di restauro e riqualificazione fontane centro storico-opere impiantistiche Fontana Ferrari Bonini" **lotto 2**, di cui alla determina dirigenziale R.U.D. n. 1569 del 22/12/2017, conferito alla ditta Incerti Rossano, con sede in via Casello Ca' Juda n. 50, 42030 Vezzano sul Crostolo, Reggio Emilia, -P.IVA 01863590350, comportante una spesa di € 786,90 (comprensivo di IVA 22%) CIG ZD4214DDDF, CUPJ82C17000270004
5. di dare atto che la spesa di € 3.416,00 (€ 2.800,00, per l'imponibile ed € 616,00 per IVA 22%), per la realizzazione dei lavori di cui al punto 2, trova copertura **sull'impegno 2018/2119** alla Missione 08, Programma 01, Titolo II codice del piano dei conti 2.02.01.10.999 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018 del capitolo 40195/4 del PEG 2018 denominato "PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIAZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTORIA. VERDE E ARREDO URBANO Codice progetto S_06501;
6. di dare atto che la spesa di € 3.477,00 (€ 2.850,00 per l'imponibile ed € 627,00 per IVA 22%) per la realizzazione dei lavori di cui al punto 3, trova copertura **sull'impegno 2018/2124** alla Missione 08 Programma 01 Titolo 2 codice del piano dei conti 2.02.01.10.999 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018 del capitolo 40195/2 del P.E.G. 2018 denominato "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO Codice Prodotto S_06201;
7. di dare atto che la spesa di € 786,90 (€ 645,00 per l'imponibile ed € 141,90 per IVA 22%) per la realizzazione dei lavori di cui al punto 4, trova copertura **sull'impegno 2018/2124** alla Missione 08 Programma 01 Titolo 2 codice del piano dei conti 2.02.01.10.999 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018 del

capitolo 40195/2 del P.E.G. 2018 denominato “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO Codice Prodotto S_06201;

8. di disporre che, in conformità all'art.42 comma 1, lett. C) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e all'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/16, i contratti verranno stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
9. di disporre che il pagamento a favore della ditte sia effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
10. di dare atto che i suddetti operatori economici risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali assistenziali e assicurativi come si evince dalla consultazione al portale del “DURC ON LINE”, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30/01/2015 (g.u. 125 del 01/06/2015);
11. di dare atto che il quadro economico per il Progetto Esecutivo su un unico livello “Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e Vittoria – Verde e arredo urbano” CODICE PROGETTO S_06501 - CUP J84E17000350004 - capitolo 40195/4 del PEG 2018, viene così rideterminato :

QUADRO ECONOMICO

a LAVORI

Opere a verde	€ 39.171,00
addendum a contratto	€ 2.800,00
TOTALE LAVORI	€ 41.971,00

b SOMME A DISPOSIZIONE

incentivo	€ 783,42
Iva 22%	€ 9.233,62
imprevisti e allacciamenti	€ 11,96
TOTALE SOMME	€ 10.029,00

a+b TOTALE

€ 52.000,00

12. di dare atto che il quadro economico per il progetto esecutivo su un unico livello riguardante “Restauro e riqualificazione fontane centro storico” CODICE PROGETTO S_06201 - CUP J82C17000270004 - capitolo 40195/2 del P.E.G. 2018 viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

a LAVORI		
		Fontana Ferrari Bonini
LOTTO 1	Opere edili	€ 28.860,00
	addendum a contratto	€ 2.850,00
	totale lotto 1	€ 31.710,00
LOTTO 2	Opere per impianti	€ 19.880,00
	addendum a contratto	€ 645,00
	totale lotto 2	€ 20.525,00
		Fontana Valli
LOTTO 3	Opere per impianti	€ 22.500,00
	totale lotto 3	€ 22.500,00
	TOTALE LAVORI	€ 74.735,00
b SOMME A DISPOSIZIONE		
	incentivo	€ 1.424,80
	Iva 22%	€ 16.441,70
	spese tecniche (CSP-CSE) – DD 2017/1519	€ 2.557,42
	allacciamenti iva inclusa - DD 2018/413	€ 2.110,60
	imprevisti	€ 730,48
	TOTALE SOMME	€ 23.265,00
a+b TOTALE		€ 98.000,00

13. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

14. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 151, 4^a comma, al del D.Lgs. 267/2000

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

arch. Massimo Magnani