

PG... N. 126080
del 05/10/2018

Preg. me Ivana Ceccardi, Claudia Borghi
c/o Servizio Affari Istituzionali e Audit amministrativo

RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL' "EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO ("CHIOSTRI DI S. PIETRO") NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE" - AZIONE 2.3.1 - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". PROCEDURA APERTA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 32 C. 8 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50.

CUP J89G17000740006
CIG 7624983F03

Premesso che:

- l'art. 32 c. 8 ultima parte del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recita che: *l'esecuzione d'urgenza (...) è ammessa (...) per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.*

Considerato che:

- con Deliberazione G.C. del 01/12/2017 veniva approvata la scheda progetto afferente l'azione 2.3.1 del POR FESR asse 6 "Città attrattive e partecipate", allegata alla convenzione inserita agli atti al numero PG131662 del 14/12/17 (scheda progetto poi rettificata con nota PG 77349 del 14/06/18), e il relativo quadro economico in cui venivano indicate, tra le altre, le risorse per le forniture in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale RUD 955 del 10/09/2018 veniva approvata la modalità procedurale per l'affidamento della fornitura di attrezzature e arredi, tra cui la fornitura dei corpi illuminanti da posizionarsi nell'edificio del laboratorio aperto (nuovo corpo di fabbrica, bar caffetteria, ex scuderia) e nelle sale al piano rialzato del complesso monumentale;
- con Determinazione Dirigenziale RUD 840 del 07/08/2018 veniva approvata perizia di variante in corso d'opera, per la quale il nuovo termine dei lavori veniva procrastinato al giorno 31/10/2018;
- per ottemperare alla scadenza di cui sopra, il cui mancato rispetto comporterebbe la compromissione dei finanziamenti regionali erogati attraverso il programma POR FESR, con gravi e insanabili conseguenze in relazione all'attuazione dell'intervento e al correlato danno derivante al pubblico interesse, si rende necessario, ai sensi dell'articolo 32 c. 8 ultima parte del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sopra riportato, dare corso all'esecuzione in via di urgenza della fornitura;
- per tale ragione, la consegna della fornitura avverrà in pendenza della conclusione dei controlli sui requisiti generali e morali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, si richiede:

- di procedere in tempi celeri alla formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva all'operatore economico INTEC SERVICE srl, c.f./P.IVA 02820290647;
- di autorizzare la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32 c. 8 ultima parte del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in pendenza della conclusione dei controlli sui requisiti generali e morali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Chiara Testoni

Chiara Testoni