

CONTRATTI DI QUARTIERE II – COMPAGNONI  
 APPALTO LAVORI ERP2B-ERP2C  
 CRONOPROGRAMMA

fasi	2018												2019												2020					
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6					
affidamento lavori	3M																													
esecuzione lavori				18M																										
collaudo																						4M								