

Proponente: A5.B
Proposta: 2018/1834

del 14/11/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1799

del 14/11/2018

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE
TERRITORIO E BENI COMUNI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI SEDE DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA SUDDIVISO NEL SOTTO-INTERVENTO "PALAZZO SAN FRANCESCO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B" E SOTTO-INTERVENTO "PROGETTO TRAIN-ER. PALAZZO SAN FRANCESCO". AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL COTTIMO DI EDILGEST, RUAD N. 2018_1387 per OPERE DI POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (CAT. OG2)

CUP J82C16000000009
CUP E89D14000930007
R_98701
R_98702
CIG 7275145972

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n. 60, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/5/2018, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variazione al Bilancio 2018-2020, al D.U.P. e ai relativi allegati;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 28/06/2018 è stato approvato il "Primo aggiornamento del Piano esecutivo di gestione 2018 a seguito della variazione al Bilancio 2018-2020, al DUP e ai relativi allegati approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/5/2018", dichiarata immediatamente esecutiva;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/7/2018, immediatamente esecutiva, è stata approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi Dell'art. 193 del D.Lgs.267/2000. Variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario triennio 2018-2020 e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 169 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il secondo aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2018 a seguito della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018/2020 e l'aggiornamento ed integrazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ;
- che con Provvedimento n. 55193 del 27/04/2018, il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, all'Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente dell'Area "Area Competitività, innovazione sociale, territorio e beni comuni", conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento Sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che:

- con la Determina Dirigenziale R.U.D. n. 1439 del 14/12/2017 venivano attivate le procedure di affidamento dei lavori relativi al progetto in oggetto;
- con la Determina Dirigenziale R.U.D. 378 del 13/04/2018 si disponeva di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.106.350,16 (di cui € 34.468,27, non soggetti a ribasso, per oneri di sicurezza oltre IVA.), al seguente Operatore Economico:
 - GIGLI COSTRUZIONI S.R.L., (Mandataria), con sede a Reggio Emilia, in Via Marmioli n. 6- Frazione Fogliano- P.IVA 01218040358;
 - BACILIERI VITO ORIANNO S.a.s. (Mandante), con sede a San Martino in Rio (RE), in Via Rubiera n. 44;
 - PELLICCIARI S.R.L.(Mandante), con sede a Reggio Emilia, in via Agnoletti 20, P.IVA 01805370358 per effetto delle aggiudicazioni dei lavori, si è realizzato il ribasso percentuale di 5,627% sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 1.106.350,16 (di cui € 34.468,27, non soggetti a ribasso, per oneri di sicurezza) oltre IVA.

Con richiesta in atti a PG 112781 del 06/09/2018, la ditta Gigli Costruzioni S.R.L., richiedeva l'autorizzazione al subaffidamento tramite cottimo al consorzio **Edilgest**;

Con atto dirigenziale n. 2018_1387 veniva autorizzato il cottimo per opere di demolizione e scarriolatura materiale da demolizione al consorzio Edilgest **sede legale a Reggio Emilia in via monte San Michele n. 1, P.IVA 02765220351**, per l'importo di **€ 8.662,06 di cui € 259,86 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%**;

Vista l'istanza in atti PG 139586 del 05/11/2018, presentata dall'impresa Gigli Costruzioni S.R.L.. con la quale si chiede di estendere il cottimo all'operatore economico consorzio Edilgest, con l'aumento dell'importo della lavorazione di € 7.591,82 Iva 10% esclusa di cui €150,00 per oneri della sicurezza, per opere di posa pavimenti e rivestimenti, individuando in affiancamento delle imprese precedentemente autorizzate, la ditta Posart di Tallarico Giuseppe, con sede a Reggio Emilia, in Via Archimede n. 16, P.IVA 02580560791, n. iscrizione alla camera di commercio di Reggio Emilia RE- 247793 del 10/07/2003 .

Rilevato che, come accertato dal Direttore dei lavori, la tipologia di lavorazione che forma oggetto dei contratti di cottimo non rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli

appalti e concessioni di lavori pubblici” - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013);

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto ex lege.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza le dichiarazioni dell' esecutore del cottimo, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove ha sede l'appalto (Alleg. A);
- la quota complessiva dei lavori affidati a cottimo non supera il 30% dell'importo totale del contratto di appalto e la percentuale di ribasso applicato dall'appaltatore non supera il limite del 20%, nel rispetto dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., come accertato dal Direttore dei Lavori (Referto in atti a PG 143140 del 12/11/2018);
- l' impresa esecutrice del cottimo, ha dichiarato di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), del Fascicolo Tecnico e della stima dei costi della sicurezza redatti dal Coordinatore della Sicurezza ing. Marco Poli, conformemente a quanto indicato nell'art. 100 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. e del Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa Gigli Costruzioni Srl, redatto conformemente a quanto indicato nell'art. 96 e allg. XV del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., sottoscrivendolo per accettazione;
- il consorzio EDILGEST ha adeguato il proprio POS alle variazioni proposte, indicando la nuova impresa artigiana individuata e allegando le attestazioni richieste;
- l' impresa Posart di Tallarico Giuseppe risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot. n. INAIL_13097369 del 11/09/2018 (scad. 09/01/2019), come si evince dalla consultazione al portale “DURC ON LINE”, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015).

Visti i referti:

P.G. n. 143140 in data 12/11/2018 redatto dal Direttore dei Lavori in oggetto;

P.G. n.143003 in data 12/11/2018 redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

Rilevato che

- l'impresa esecutrice del cottimo è una piccola impresa, come si evince dalle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dalle stesse e dalle relative visure camerali;
- ai sensi dell'art. 105, comma 13 della lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, la Stazione Appaltante liquiderà direttamente il corrispettivo al subappaltatore;
- dall'esame delle sopra citate documentazioni, nulla osta all'affidamento in cottimo delle opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste ex lege.

Richiamato il "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici", sottoscritto in data 17/05/2011 tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 7742/2011, rinnovato con deliberazione di Giunta Comunale, P.G. n. 23050/2013.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DISPONE

1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo.

2) di autorizzare l'impresa appaltatrice GIGLI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Reggio Emilia, in Via Marmioli n. 6, Frazione Fogliano - P.IVA 01660420355, **a modificare il cottimo all'operatore economico** CONSORZIO EDILGEST, con sede legale a Reggio Emilia in via monte San Michele n. 1, P.IVA 02765220351, per l'importo di **€ 17.879,27 (€16.253,88 + € 1.625,39 IVA 10%) di cui € 409,86 per oneri della sicurezza**, individuando la seguente impresa individuale consorziata, in affiancamento alle imprese già precedentemente autorizzate, **Posart di Tallarico Giuseppe, con sede a Reggio Emilia, in Via Archimede n. 16, P.IVA 02580560791**, quale esecutrice delle lavorazioni per opere di posa pavimenti e rivestimenti con caratteristiche tecniche ed economiche come da contratto di subaffidamento allegato alla richiesta;

3) di dare atto che:

- l'impresa esecutrice del cottimo è una piccola impresa, come si evince dalle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall'interessata e dalla relativa visura camerale;
- ai sensi dell'art. 105, comma 13 della lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante liquiderà direttamente il corrispettivo all'esecutore del cottimo;

4) di prendere atto che dell'operato del subaffidatario risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 C.C..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Arch. Massimo Magnani