

**CONTRATTI DI QUARTIERE II – COMPAGNONI  
 APPALTO LAVORI ERP2B-ERP2C  
 CRONOPROGRAMMA**

fasi	2019												2020					2021		
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
affidamento lavori	<b>4M</b>																			
esecuzione lavori (inizio e fine lavori)													<b>24M</b>							
collaudo																		<b>4M</b>		