



Servizio Ingegneria e Manutenzioni

via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456377 fax 0522 456515
email: servizi.ingegneria@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
segnalazioni: servizidimanutenzione@municipio.re.it tel. 0522 456008 fax 0522 456009

Reggio Emilia 14/11/2018

CUP : J81B1400050002

STR : H_CHI_44206

PRIMO STRALCIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE GENERALI NELL'AMBITO DEL
COMPLESSO SAN LAZZARO -LOTTO C- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DI VIA AMENDOLA PROGETTO CROSS 2


UTILIZZO DEL RIBASSO DI GARA

ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL QUADRO ECONOMICO

D.L. : GEOM. GIULIANA BOLOGNESI

G.d.P. Zona Est ING: MARCO LEURINI

DIRIGENTE E RUP : ING. ERMES TORREGGIANI


Novembre 2018

Il Progetto Esecutivo, inerente i lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola, progetto Cross 2, lotto C” è stato approvato con DD 283 del 22/03/2018 avente il seguente quadro economico:

Lavori in appalto		
Lavori	Euro	109.516,18
Oneri Sicurezza	Euro	3.461,00
Totale Lavori	Euro	112.977,18
Somme a disposizione		
IVA 10% sui lavori	Euro	11.297,72
Incentivo 2% *somme non prescrittive subordinate all'approvazione di apposito regolamento	Euro	2.259,54
Imprevisti iva compresa	Euro	3.465,56
Totale somme a disposizione	Euro	17.022,82
TOTALE INTERVENTO	Euro	130.000,00

I lavori sono stati affidati alla ditta SALI-VER con Aggiudicazione Definitiva DD 884 del 20/08/2018 da cui:

b) per l'offerta economica punti 20,000/20,000, a seguito di un ribasso percentuale del 4,000% sull'importo a misura posto a base di gara pari a €112.977,18 (oltre “ I.V.A.), di cui €109.516,18 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed i , €3.461,00 (oltre I.V.A.) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 108.596,53, oltre ad IVA;

“

Il ribasso di gara risulta essere pari a Euro 4.380,65 oltre iva 10%.

Si è ritenuto, con parere favorevole della Regione, che un potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale all'altezza dei sette attraversamenti pedonali protetti presenti nel tratto di Via Amendola oggetto dell'intervento “Cross 2”, possa essere migliorativo ai fini della sicurezza stradale in quanto le aiuole spartitraffico sono per lo più color grigio cemento così come i cordoli laterali.

Nonostante sia presente la necessaria segnaletica e la zona sia adeguatamente illuminata, alla sera e comunque nei momenti di scarsa visibilità sarebbe importante evidenziare maggiormente le zone di attraversamento e i manufatti centrali.

Dettaglio degli interventi previsti:

- pitturazione del bordo e della prima fascia superiore dei manufatti con vernice fotocatalitica e spolvero di perline di vetro;
- inserimento di marker rifrangenti lungo il bordo dei manufatti;
- inserimento di paletti dotati di fascia rifrangente in prossimità dell'attestamento degli attraversamenti.

Attraversamento attuale



Attraversamento con inserita segnaletica verticale e orizzontale



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DA REALIZZARSI IN VIA AMENDOLA RE				
Descrizione Lavori :	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
Verniciatura delle aiuole a protezione degli attraversamenti pedonali con vernice fotocatalitica autopulente e sparsa di perline di vetro. La verniciatura verrà eseguita sulla parte verticale e per una striscia larga cm. 15 sulla parte orizzontale superiore in calcestruzzo per una lunghezza perimetrale di ml 7.70 ad aiuola	n	14	75,00	€ 1.050,00
Fornitura e posa di "occhi di gatto" bianchi fissati su aiuole con apposito collante	n	112	5,45	€ 610,40
Fornitura e posa di palo in gomma antiurto modello Gorge colore nero, con fasce rifrangenti bianche, certificato CE.	n	15	160,00	€ 2.400,00
Oneri Sicurezza (segnaletica di cantiere mobile per 3 gg di lavoro)		1	320,25	€ 320,25
Sommano				€ 4.380,65

AFFIDAMENTO DEI LAVORI

In ragione delle specificità degli interventi sopra descritti i lavori verranno affidati in appalto mediante contratto in affidamento diretto, da stipulare per scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, garantendo il rispetto dei principi di concorrenzialità e di economicità.

Ditta aggiudicataria : Chimiglass srl

IMPORTO	TOTALE	DITTA	CIG
4.380,65 € + IVA22%	€ 5.344,39	Chimiglass srl (RN)	CIG: Z8A25F85D0

L'importo trova copertura al capitolo 40003/20 del bilancio 2018, Impegno 2018/2484/6

ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL QUADRO ECONOMICO

Con il presente utilizzo del ribasso di gara, il quadro economico del progetto viene così a essere assestato in via definitiva.

Lavori	Euro	105.135,53
Oneri Sicurezza	Euro	3.461,00
Totale Lavori Appaltati	Euro	108.596,53
Somme a disposizione		
IVA 10% sui lavori	Euro	10.859,65
Incentivo *	Euro	1.733,87
Incarico "CSE" oneri e iva compresi	Euro	2.001,56
Incarico "assistenza archeologica agli scavi" oneri e iva compresi	Euro	1.464,00
Lavori di completamento (IVA 22% Compresa)	Euro	5.344,39
Totale somme a disposizione	Euro	21.403,47
TOTALE INTERVENTO	Euro	130.000,00

* Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 Somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa deputato al finanziamento del salario accessorio.