

Proponente: 53.C
Proposta: 2019/1861

del 09/07/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1124

del 12/07/2019

MOBILITA', HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. B) E COMMA 3 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - CIG 78057547F8 - CUP J89J19000020004 - APPROVAZIONE 2^ STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA

Codice progetto: T_09702

CUP: J89J19000020004

CIG: 78057547F8

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. B) E COMMA 3 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - CIG 78057547F8 - CUP J89J19000020004 – APPROVAZIONE 2^ STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- la deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019 n. 24 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 08/04/2019 di variazione del Bilancio 2019-2021, del DUP e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale, ID n. 58 del 05/04/2018, con la quale è stata approvata la macrostruttura organizzativa dell'Ente, in particolare, la ricollocazione dell'Housing Sociale in sede eminentemente tecnico/ingegneristica;
- l'atto P.G. n. 62809 del 04/04/2019 con il quale, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco ha conferito all'ing. David Zilioli l'incarico di Dirigente *ad interim* del Servizio Mobilità, Ambiente, Housing Sociale e Progetti Speciali, con decorrenza 04/04/2019 e fino al termine del proprio mandato;

Premesso che:

- con propria Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2019/180 del 26/02/2019 si è approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, comma 2 lett. b) e comma 3 lett b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento di SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO

EMILIA secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4 del D.LGS.50/2016;

- si è disposto l'invito a presentare offerta mediante Trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip all'operatore economico Consorzio stabile MEDIL Società Consortile a.r.l. con sede legale in Benevento (BN), Via Vittorio Veneto n.29, p.iva e c.f. 01483060628, iscritto alla categoria "OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento";
- con propria determinazione dirigenziale RUD 2019/285 del 21/03/2019 si è aggiudicata in via definitiva, sotto riserve di legge e nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 i SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO del SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA al Consorzio stabile MEDIL Società Consortile a.r.l. con sede legale in Benevento (BN), Via Vittorio Veneto n.29, p.iva e c.f. 01483060628, per l'importo di euro 86.820,47 (Iva esclusa) di cui € 1.236 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, euro 26.666,13 per costi della manodopera ed € 800 per costi di sicurezza aziendali - CIG 78057547F8
- in data 30/04/2019 è stata stipulata la trattativa diretta TD 812326 tramite il portale Mepa di Consip;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale in data 06/05/2019;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 641 del 30/04/2019 sono stati autorizzati:
 - il subappalto all'operatore economico TD SISTEM SRL con sede legale a Reggio Emilia in Via Rolando Iotti, 9/2 (P.IVA 06088090722) la realizzazione delle opere di installazione e attivazione di n. 23 varchi OCR (Cat. OS19) per un importo di euro 15.000 di cui euro 50,00 per oneri della sicurezza ed euro 6.807,94 per costi della manodopera, oltre IVA se dovuta, nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016;
 - il cottimo all'operatore economico ZCONNECTIONS DI EMANUEL ZECCHIN con sede legale a Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO) in Via Indipendenza, 37 (P.IVA 03394560365) la realizzazione delle opere di cavo elettrico da quadro Enel a quadro Lepida (Cat. OS19) per un importo di euro 3.381,91 di cui euro 40,00 per oneri della sicurezza ed euro 3.341,91 per costi della manodopera, oltre IVA se dovuta, nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del cottimista, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 2, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori P.I. Giuseppe Beltrami in data 05/07/2019 consistente in:

1. Registro di contabilità con indicazione della quota di lavori relativa al SAL da corrispondere al subappaltatore e al cottimista rilasciata dal Diretto dei Lavori;
2. Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 30/06/2019;
3. Libretto delle misure n. 2;
4. Certificato di pagamento n. 2 per € 18.209,11 oltre IVA la 22% di cui:
 - € 3.145,99 da corrispondere alla ditta subappaltatrice TD SISTEM SRL;
 - € 709,30 da corrispondere alla ditta cottimista ZCONNECTIONS DI EMANUEL ZECCHIN;
5. Fattura della ditta appaltatrice Consorzio stabile MEDIL Società Consortile a.r.l. n. 398/2019 del 09/07/2019 già registrata in contabilità;
6. Fattura del subappaltatore TD SISTEM SRL n. 63 del 30/06/2019 emessa nei confronti dell'appaltatore;
7. Fattura del cottimista ZCONNECTIONS DI EMANUEL ZECCHIN n. 17 del 30/06/2019 emessa nei confronti dell'appaltatore;

Preso atto che:

- l'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE MEDIL risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – DURC Prot. INAIL_16980489 del 17/06/2019;
- l'impresa subappaltatrice TD SISTEM risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – DURC Prot. INAIL_16708848 del 29/05/2019;
- l'impresa cottimista ZCONNECTIONS DI EMANUEL ZECCHIN risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – DURC Prot. INAIL_16075351 del 16/04/2019;

Verificato l'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

CERTIFICA

che i lavori relativi al 2^a stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DETERMINA

1. di approvare il 2^a stato di avanzamento lavori dell'appalto "SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA";
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 nell'importo di 18.209,11 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 22.215,11 attingendo all'impegno 2019/2324/1 del Cap. 40303/3 Piano finanziario 2.02.01.04.002, Missione/Programma 10.05 del Bilancio 2019, Codice progetto 2019_T_09702, per tutte le fatture sotto citate di cui:
 - € 3.114,53 (€ 3.145,99 con trattenuta dell'1% a garanzia dell'appaltatore) - al netto dell'IVA, ricadendo la fattispecie in esame, nell'istituto della "Reverse Charge" nel rispetto di quanto prescritto dal DPR 633/1972 s.m.i. - all'impresa TD SISTEM con sede legale a Reggio Emilia in Via Rolando Iotti, 9/2 (P.IVA 06088090722) quale subappaltatrice dei servizi, forniture e lavori in oggetto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.lgs. 50/2016 – fatt. n.42 del 31/05/2019;
 - € 702,21 (€ 709,30 con trattenuta dell'1% a garanzia dell'appaltatore) - al netto dell'IVA, ricadendo la fattispecie in esame, nell'istituto della "Reverse Charge" nel rispetto di quanto prescritto dal DPR 633/1972 s.m.i. - all'impresa ZCONNECTIONS DI EMANUEL ZECCHIN con sede legale a Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO) in Via Indipendenza, 37 (P.IVA 03394560365) quale cottimista dei servizi, forniture e lavori in oggetto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.lgs. 50/2016 – fatt. n. 15 del 31/05/2019;
 - € 14.392,37 a favore della ditta Consorzio stabile MEDIL Società Consortile a.r.l. con sede legale in Benevento (BN), Via Vittorio Veneto n.29, p.iva e c.f. 01483060628 quale appaltatrice dei servizi, forniture e lavori in oggetto – fatt. n. 339/2019 del 07/06/2019;

3. di procedere, conseguentemente, con il versamento all'Erario di € 4.006,00 corrispondente all'IVA al 22% sull'imponibile di cui al punto 2;

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per le relative scritture contabili.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA',
HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI

Ing. David Zilioli