

Proponente: A5.B
Proposta: 2019/1921

del 18/07/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 752

del 23/07/2019

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE
TERRITORIO E BENI COMUNI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI). CONFERIMENTO DI SERVIZI E FORNITURE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI). CONFERIMENTO DI SERVIZI E FORNITURE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione] e con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 08/04/2019 sono stati approvati la variazione al Bilancio di Previsione 2019 -2021, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n 58 del 05/04/2018 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/05/2018 ed in data 10/07/2019 con atto PG. 135704 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali conferendo all'ach. Massimo Magnani la direzione dell'Area Competitività, Innovazione Sociale, Beni Comuni e Territorio a decorrere dal 01/05/2018 nonché la Responsabilità della predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco Annuale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 è stato approvato il "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI RIFERITI ALL'ANNO 2019", nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 700.000,00;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per l'intervento in oggetto è individuato, nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "**Reggia di Rivalta**" per l'importo complessivo di € **8.800.000,00**;
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "**Mauriziano**" per l'importo complessivo di € **700.000,00**;
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "**Passeggiata Settecentesca**" per l'importo complessivo di € **5.000.000,00**;
- la deliberazione di Giunta Comunale del 29/03/2018, I.D. n. 51, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA".

CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) nell'importo complessivo di € 700.000,00;

- la determinazione dirigenziale RUD 885/2018 di aggiudicazione dei lavori del lotto I dell'intervento in oggetto;
- la determinazione dirigenziale RUD 829/2018 di aggiudicazione dei lavori del lotto II dell'intervento in oggetto;
- la determinazione dirigenziale RUD 999/2018 di approvazione della rideterminazione del quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO	
A) SOMME a-BASE D'APPALTO-RIBASSATE	QE POST GARA (b)
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
LOTTO 1	
1) Importo dei lavori	€ 237.713,90
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 110.592,81
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.335,95
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale LOTTO 1	€ 368.642,66
LOTTO 2	
1) Importo dei lavori	€ 39.777,53
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 14.209,20
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 512,00
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale LOTTO 2	€ 54.498,73
Totale parziale quadro A	€ 423.141,39
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 3.250,00
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche	€ -
Totale spese indagini e analisi	€ 3.250,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 26.111,12
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.214,58
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.534,28
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ 2.750,00
p) collaudo statico	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 55.609,98
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)	
r) alla rete di energia elettrica	€ 8.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro (acqua)	€ -
Totale spese allacciamenti	€ 8.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 48.880,69
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 9.776,14
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 17.137,46
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 76.019,29
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 27.749,14
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 12.480,20
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 2.084,80
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 14.947,96
IVA su forniture e servizi	€ 3.770,24
IVA su indagini	€ 715,00
Totale IVA/oneri	€ 61.747,34
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 627.768,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 1 -iva inclusa	€ 70.709,32
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 2- iva inclusa	€ 1.522,70
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ -
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 72.232,02
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 700.000,00

Considerato che:

- il Centro Informazione per il Benessere Ambientale CRIBA, con comunicazione in atti al PG 2019/121946, ha segnalato la possibilità di apportare alcune migliorie in relazione alla realizzazione della segnaletica podotattile in ausilio alle persone ipovedenti;
- il Servizio Mobilità del Comune di Reggio Emilia, con comunicazione in atti al PG 2019/115348, ha segnalato la necessità di integrare la segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal progetto, al fine di perfezionare la regolamentazione del sistema di viabilità e di sosta;
- è emersa la necessità, al fine di migliorare le condizioni sicurezza, di approntare una migliore protezione dei quadri elettrici installati nel pilastro angolare tra Piazza Gioberti e via Guasco attraverso la realizzazione di un carter protettivo in linea con gli elementi architettonici di decoro dell'intervento.

Ritenuto di dar corso alle richieste sopra elencate, attivando l'acquisto dei necessari servizi e forniture.

Dato atto che le migliorie alla segnaletica podotattile, l'integrazione della segnaletica verticale e orizzontale e la fornitura e posa del carter di protezione realizzato su misura comportano singolarmente una spesa inferiore a € 5.000,00.

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. ii) del D.Lgs. *"gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi"*;
- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende qualsiasi *"persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"*;
- la prestazione in oggetto rientra nella tipologia di appalti pubblici di servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. ss), del D.Lgs. 50/2016: *"i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera l)"*.

Considerato che:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e che il comma 130 dell'art. 1 della legge 145/2018 ha successivamente innalzato la soglia per l'obbligo del ricorso al MEPA a € 5.000,00;
- i servizi e le forniture in oggetto possono pertanto essere affidate direttamente, in base a quanto disposto all'art. 31, comma 8, ai soggetti elencati all'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, senza l'obbligo del ricorso al mercato elettronico.

Precisato che in relazione alle migliorie della segnaletica podotattile in ausilio alle persone ipovedenti:

- con comunicazione del 20/06/2019 è stato richiesto un preventivo di offerta alla ditta EMAC ITALIA Srl, con sede a Sassuolo (MO) in via Emilia Romagna 104 – Piva 03405540364, specializzata nella realizzazione di segnaletica per ipovedenti;
- la ditta EMAC ITALIA Srl ha trasmesso un preventivo di spesa di € 640,50 oltre IVA, in atti al PG n° 2019/128898.

Verificato che la ditta EMAC ITALIA Srl:

- risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC INPS_16479590);
- rispetta i parametri della rotazione degli affidamenti in base a quanto stabilito dalle Linee Guida Anac n° 4 del 2018.

Precisato che in relazione all'integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal progetto:

- con comunicazione del 13/06/2019 è stato richiesto un preventivo di offerta alla ditta SEGNALETICA MODENESE Srl, con sede a Modena in via Vignolese 1113/1 – Piva 03246780369, specializzata nella realizzazione di segnaletica;
- la ditta SEGNALETICA MODENESE Srl ha trasmesso un preventivo di spesa di € 3.226,73 oltre IVA, in atti al PG n° 2019/138433.

Verificato che la ditta SEGNALETICA MODENESE Srl:

- risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC INPS_17064079);
- rispetta i parametri della rotazione degli affidamenti in base a quanto stabilito dalle Linee Guida Anac n° 4 del 2018.

Precisato che in relazione alla fornitura e posa del carter di protezione realizzato su misura:

- con comunicazione del 12/07/2019 è stato richiesto un preventivo di offerta alla ditta ARREDAMENTI METALLICI ARTIOLI snc, con sede a Correggio (RE) in Via Contrada 31 - P. Iva 01265660355;
- la ditta ARREDAMENTI METALLICI ARTIOLI snc ha trasmesso un preventivo di spesa di € 3.120,00 oltre IVA, in atti al PG n° 2019/137873.

Verificato che la ditta ARREDAMENTI METALLICI ARTIOLI snc:

- risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC INPS_17163644);
- rispetta i parametri della rotazione degli affidamenti in base a quanto stabilito dalle Linee Guida Anac n° 4 del 2018.

Precisato che per gli affidamenti in oggetto non è richiesta l'iscrizione alla white list per le infiltrazioni mafiose.

Dato atto che:

- i presenti affidamenti sono soggetti agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, ai presenti affidamenti sono stati attribuiti i Codici Identificativo di Gara dettagliati nel dispositivo del presente atto.

Dato atto inoltre che in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 i contratti derivanti dagli affidamenti in oggetto verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Rilevato inoltre che per impegnare la spesa derivante dai conferimenti in oggetto risulta necessario integrare l'impegno di spesa previsto per servizi e forniture di ulteriori € 4.822,21 IVA compresa, disponibili nell'ambito delle risorse previste nel quadro economico per imprevisti.

Richiamate infine:

- la determinazione dirigenziale RUD 2019/241 con cui è stata affidata la fornitura di elementi di arredo urbano per complessivi € 17.045,84 IVA compresa, di cui € 1.323,14 da attingere dalla voce "impvisti" del quadro economico;

- la determinazione dirigenziale RUD 2019/496 con cui è stata affidata l'estensione del servizio di assistenza agli scavi ad archeologo specializzato per complessivi € 11.779,10 IVA compresa, da attingere dalla voce "impvisti" del quadro economico;

- la determinazione dirigenziale RUD 2019/732 con cui è stata affidata la seconda fornitura di elementi di arredo urbano per complessivi € 17.045,84 IVA compresa, da attingere dalla voce "impvisti" del quadro economico;

rimandando la rideterminazione del quadro economico a successivo provvedimento.

Dato atto che, conseguentemente, il quadro economico dell'intervento risulta così ridefinito:

A) SOMME a-BASE D'APPALTO-RIBASSATE	TOTALE AL 11/07/2019 (g)
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
LOTTO 1	
1) Importo dei lavori	€ 237.713,90
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 110.592,81
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.335,95
4) servizi e forniture	-€
Totale parziale LOTTO 1	€ 368.642,66
LOTTO 2	
1) Importo dei lavori	€ 39.777,53
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 14.209,20
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 512,00
4) servizi e forniture	-€
Totale parziale LOTTO 2	€ 54.498,73
Totale parziale quadro A	€ 423.141,39
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 14.255,00
b) analisi di laboratorio	
c) analisi specialistiche	
Totale spese indagini e analisi	€ 14.255,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 26.111,12
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.214,58
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.534,28
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ 2.750,00
p) collaudo statico	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 55.609,98
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)	
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.674,15
s) alla rete telefonica	€ 122,00
t) altro (acqua)	€ 154,45
Totale spese allacciamenti	€ 3.950,60
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 25.378,20
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 9.776,14
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00
Spese legali (IVA inclusa)	
Consulenze specialistiche	
Attività di supporto al Rup	
Servizi e forniture	€ 28.715,97
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 64.095,31
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 27.749,14
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 12.480,20
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 2.084,80
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 14.947,96
IVA su forniture e servizi	€ 6.317,51
IVA su indagini	€ 3.136,10
Totale IVA/oneri	€ 66.715,72
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 627.768,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 1 -iva inclusa	€ 70.709,32
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 2- iva inclusa	€ 1.522,70
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ -
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 72.232,02
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 700.000,00

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti

- Il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l'articolo 31 co. 8;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'articolo 32 del Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il D.Lgs. 118/2011 e s. m.;
- gli articoli 107, 183 e 151 comma 4 del T.U. D.Leg.vo n. 267/00.

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di affidare alla ditta EMAC ITALIA Srl, con sede a Sassuolo (MO) in via Emilia Romagna 104 – Piva 03405540364 la realizzazione della segnaletica podotattile in ausilio alle persone ipovedenti nell'ambito dell'intervento di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) alle condizioni di cui al preventivo di spesa in atti al PG n° 2019/128898, per l'importo complessivo di € 640,50 oltre IVA;

2. di affidare alla ditta SEGNALETICA MODENESE Srl, con sede a Modena in via Vignolese 1113/1 – Piva 03246780369 la realizzazione dell'integrazione di segnaletica verticale ed orizzontale nell'ambito dell'intervento di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) alle condizioni di cui al preventivo di spesa in atti al PG n° 2019/138433, per l'importo complessivo di € 3.226,73 oltre IVA;

3. di affidare alla ditta ARREDAMENTI METALLICI ARTIOLI snc, con sede a Correggio (RE) in Via Contrada 31 - P. Iva 01265660355 la fornitura e posa del carter di protezione realizzato su misura nell'ambito dell'intervento di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) alle condizioni di cui al preventivo di spesa in atti al PG n° 2019/137873, per l'importo complessivo di € 3.120,00 oltre IVA;

4. di ridurre la prenotazione di impegno di spesa per la voce "imprevisti", da rideterminarsi come da voci di dettaglio di cui al quadro economico seguente ed integrare la voce "servizio e forniture" e relativa IVA;

5. di dare atto che conseguentemente il quadro economico dell'intervento risulta così ridefinito:

A) SOMME a BASE D'APPALTO RIBASSATE	TOTALE AL 11.07/2019 (g)
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
LOTTO 1	
1) Importo dei lavori	€ 237.713,90
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 110.592,81
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.335,95
4) servizi e forniture	-€ -
Totale parziale LOTTO 1	€ 368.642,66
LOTTO 2	
1) Importo dei lavori	€ 39.777,53
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 14.209,20
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 512,00
4) servizi e forniture	-€ -
Totale parziale LOTTO 2	€ 54.498,73
Totale parziale quadro A	€ 423.141,39
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 14.255,00
b) analisi di laboratorio	
c) analisi specialistiche	
Totale spese indagini e analisi	€ 14.255,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 26.111,12
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.214,58
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.534,28
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ 2.750,00
p) collaudo statico	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 55.609,98
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)	
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.674,15
s) alla rete telefonica	€ 122,00
t) altro (acqua)	€ 154,45
Totale spese allacciamenti	€ 3.950,60
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 25.378,20
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 9.776,14
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00
Spese legali (IVA inclusa)	
Consulenze specialistiche	
Attività di supporto al Rup	
Servizi e forniture	€ 28.715,97
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 64.095,31
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 27.749,14
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 12.480,20
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 2.084,80
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 14.947,96
IVA su forniture e servizi	€ 6.317,51
IVA su indagini	€ 3.136,10
Totale IVA/oneri	€ 66.715,72
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 627.768,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa	€ 70.709,32
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2- iva inclusa	€ 1.522,70
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa	
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 72.232,02
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 700.000,00

6. di impegnare, relativamente all'affidamento di cui al punto 1, la spesa di € 781,41 (IVA compresa), alla Missione 05 – Programma 01 – Titolo 2, codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 40126/05 del PEG 2019 denominato "Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca – Corso Garibaldi/Piazza Gioberti"- Codice Prodotto S_03301 – CODICE C.I.G. ZB629351C4 - CODICE C.U.P. J82C17000120001, centro di costo 0231, finanziato con contributo concesso con il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT ed il Comune di Reggio Emilia, nell'ambito delle prenotazioni di spesa, ed in specifico entro la voce " servizi e forniture" e relativa IVA, come rideterminata in dettaglio nelle voci del quadro economico di cui al punto 5;

7. di impegnare, relativamente all'affidamento di cui al punto 2, la spesa di € 3.936,61 (IVA compresa), alla Missione 05 – Programma 01 – Titolo 2, codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 40126/05 del PEG 2019 denominato "Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca – Corso Garibaldi/Piazza Gioberti"- Codice Prodotto S_03301 – CODICE C.I.G. Z17293520D - CODICE C.U.P. J82C17000120001, centro di costo 0231, finanziato con contributo concesso con il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT ed il Comune di Reggio Emilia, nell'ambito delle prenotazioni di spesa, ed in specifico entro la voce " servizi e forniture" e relativa IVA, come rideterminata in dettaglio nelle voci del quadro economico di cui al punto 5;

8. di impegnare, relativamente all'affidamento di cui al punto 3, la spesa di € 3.806,40 (IVA compresa), alla Missione 05 – Programma 01 – Titolo 2, codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 40126/05 del PEG 2019 denominato "Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca – Corso Garibaldi/Piazza Gioberti"- Codice Prodotto S_03301 – CODICE C.I.G. Z17293520D - CODICE C.U.P. J82C17000120001, centro di costo 0231, finanziato con contributo concesso con il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT ed il Comune di Reggio Emilia, nell'ambito delle prenotazioni di spesa, ed in specifico entro la voce " servizi e forniture" e relativa IVA, come rideterminata in dettaglio nelle voci del quadro economico di cui al punto 5;

9. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

10. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

11. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

Il Dirigente

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.