

Spett.le  
**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**  
Via Salvatore Contarini, 25 - 00135 ROMA

**Oggetto: Richiesta estensione temporale non onerosa, Progetto PARTICIDADE - Pianificazione partecipata dei servizi per città e comunità educanti e resilienti in Mozambico – AID 011312:**

Paese di realizzazione: Mozambico

Soggetto proponente: Comune di Reggio Emilia (CRE)

Con la presente comunicazione, come previsto dall'articolo 18 della CONVENZIONE per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "PARTICIDADE: Pianificazione partecipata dei servizi per città e comunità educanti e resilienti in Mozambico", siamo a richiedere l'estensione non onerosa della seconda annualità del progetto in oggetto per una durata di 5 mesi. Il nuovo termine previsto per le attività del progetto si sposterebbe quindi al prossimo 31 agosto 2020, avendo un termine previsto in precedenza al 31/03/2020.

Si invia in allegato a questa richiesta la modifica del Piano Operativo di progetto e la richiesta di modifica budget non onerosa ad esso collegata.

La richiesta di estensione di progetto non prevede modifica nelle attività previste né nei risultati attesi di progetto, che rimangono confermati come da Proposta Progettuale approvata. La maggior parte delle attività previste si esauriranno comunque in linea con quanto previsto dalla proposta progettuale. Nello specifico, le attività che richiedono un'estensione in termini di tempo per completarne la realizzazione sono descritte in seguito.

In generale si segnala che il Progetto ha subito dei ritardi a causa dei seguenti fattori, una parte dei quali puntuali e di rilevanza nazionale e altri legati a dinamiche intrinseche al progetto stesso:

1. La natura stessa del progetto prevede un forte coinvolgimento e protagonismo degli Enti Locali Italiani e Mozambicani partner di progetto. I partner Mozambicani, nello specifico, si sono trovati probabilmente per la prima volta in simili dinamiche di partenariato, dovendo gestire direttamente risorse e processi. L'appoggio dei partner italiani non è mai mancato, ma la concertazione sistematica per lo sviluppo di ogni passo delle attività ha reso i processi in parte più complessi, causando alle volte ritardi nello sviluppo delle attività.
2. A pochi mesi dall'inizio delle attività di progetto si sono svolte nei due Municipi partner Mozambicani le elezioni autarchiche (ottobre 2018). Considerando un mese di campagna elettorale pre-elezioni, ed i tempi di ufficializzazione dei nuovi sindaci e dei rispettivi assessori (febbraio 2019), il progetto ha sofferto di 3 mesi di stagnamento delle attività di coinvolgimento istituzionale, dovuti ad una parziale assenza dei decisori ed interlocutori nei municipi, e ad un successivo cambio sia degli assessori di riferimento più coinvolti (Educazione ed Urbanistica) sia dei direttori dei rispettivi dipartimenti.
3. Il ciclone Kenneth che si è abbattuto sulla Provincia di Cabo Delgado, e sulla stessa città di Pemba, nel mese di maggio 2019, ha causato un ulteriore blocco di circa un mese delle attività, a causa delle conseguenti inondazioni, delle chiusure delle strutture scolastiche dove si realizzano parte delle attività di progetto, e della conseguente fase emergenziale.
4. Ad ottobre 2019 si sono svolte in Mozambico le elezioni generali per l'elezione del presidente della Repubblica e dei Governatori Provinciali. Anche questa elezione ha causato un'ulteriore stallo delle attività per tutto il mese di campagna pre-elettorale.

Come anticipato, le azioni che hanno subito un ritardo maggiore, e per le quali si richiede l'estensione non onerosa, sono le seguenti:

- **A1.4 Realizzazione di due interventi pilota nei Municipi di Maputo e Pemba di rigenerazione urbana, pianificati tramite lo sviluppo di percorsi partecipativi a livello locale.**

L'attività 1.4 è alla data odierna ad un buon stato di avanzamento, avendo completato i progetti esecutivi di entrambe le aree pilota previste dal progetto a Maputo (spazio pubblico nel quartiere George Dimitrov) e Pemba (Spazio della Fiera Economica, quartiere Eduardo Mondlane). I progetti esecutivi sono stati poi approvati sia dai rispettivi Municipi che dalle comunità locali, e sono state richieste le autorizzazioni a procedere con i lavori. Entro il mese di dicembre 2019 arriveranno le autorizzazioni, grazie alle quali sarà possibile aprire la gara pubblica per l'affidamento delle opere di costruzione.

Si prevede quindi che il termine dei lavori di riqualificazione delle aree possa avere un paio di mesi di ritardo rispetto alla data di fine progetto prevista inizialmente. Tale ritardo si giustifica in una lungaggine da parte dei Municipi partner nell'approvazione formale dei progetti e nella raccolta dei documenti necessari alla prosecuzione dei lavori.

- **Attività 1.5 Sviluppo dell'Agenda 2030 a livello locale nei due Municipi in materia di sostenibilità e resilienza degli insediamenti urbani.**

L'attività 1.5, iniziata con la realizzazione di un seminario internazionale a maggio 2019 a Maputo sul tema legato alle città sostenibili ed inclusive del futuro, proseguirà con un ulteriore scambio ed esercizio pratico nel febbraio 2020 a Pemba. E' prevista la realizzazione di una 3 giorni di scambio, formazione e workshop con i vari partner di progetto legati allo sviluppo dell'OS1, i Municipi Mozambicani partner, gli architetti Italiani e Mozambicani, i Comuni Italiani, Fondazione AVSI e l'Università Eduardo Mondlane. Output delle giornate di lavoro sarà anche la definizione di linee guida e principi politici sul tema della localizzazione dell'Agenda 2030 per quanto riguarda in particolare l'SDG 11, al fine di procedere poi con formale approvazione dei Municipi partner Mozambicani.

Si presuppone quindi che l'atto formale di approvazione da parte dei Municipi Mozambicani non arrivi entro il termine inizialmente previsto dal progetto. L'Assemblea Municipale è infatti un organo che si ritrova solo ogni 3 mesi, e riteniamo che, realizzandosi il workshop a febbraio 2020, ed avendo poi a seguito necessità di lavorare sugli output prodotti, difficilmente si riuscirà ad ottenere l'approvazione delle linee guida per le Assemblee Municipali di Maputo e Pemba previste per fine febbraio/inizio marzo 2020. Con tutta probabilità, i documenti finali verranno approvati durante il mese di giugno 2020.

- **Attività 1.6 Realizzazione ed allestimento di due spazi di visibilità e restituzione a Maputo e Pemba per esporre i progetti di rigenerazione urbana presentati e il processo dei percorsi partecipativi realizzati.**

L'attività 1.6 dipende strettamente dalla realizzazione di tutte le parti precedenti dell'attività 1 nel suo complesso. Dal ritardo delle attività 1.4 e 1.5 consegue il ritardo nella realizzazione anche dell'attività 1.6.

- **A2.3. Definizione di un piano partecipato, tramite lo sviluppo di forum locali, per lo sviluppo e la riorganizzazione dei servizi per giovani e minori, contenente linee guida sull'inclusione e sulla sicurezza alimentare dei minori, nelle Municipalità di Maputo e Pemba.**

I forum locali previsti dall'attività 2.3 sono tuttora in corso nei due Municipi partner di progetto. In corrispondenza con il secondo importante evento nazionale di visibilità delle azioni in ambito educativo (A2.5), che si terrà nel mese di marzo 2019, verrà anche realizzata una giornata di policy exercise, durante la quale, a

partire dai risultati dei forum locali, si discuterà dello sviluppo di linee guida a livello locale per lo sviluppo di un maggiore protagonismo dei Municipi nella promozione, gestione e qualità dei servizi educativi a livello locale. Come descritto per l'attività 1.5 sopra, crediamo che diventi poi difficile riuscire a portare le linee guida ad approvazione dei Municipi locali prima del giugno 2020.

- **A2.4. Realizzazione di azioni pilota presso quattro scuole nei Municipi di Maputo e Pemba con il coinvolgimento attivo delle comunità locali, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione di minori con disabilità.**

Come segnalato nel primo report narrativo di progetto, l'azione 2.4, in particolare nella sua componente di avvio di attività pilota su Maputo e Pemba, ha subito un ritardo a causa:

Dei fattori generali indicati in premessa, in particolare con i cambi a livello di assessori di riferimento nelle città di Maputo e Pemba;

Di un ritardo nella selezione del coordinatore locale dell'attività a Maputo, dovuto al fatto la prima persona selezionata per questo tipo di ruolo non ha superato la fase di prova, rivelandosi non adatta al ruolo.

Dopo queste prime difficoltà le azioni pilota sono partite regolarmente, ma per portare a termine un secondo turno di azioni, in particolare su Maputo, come previsto dal progetto, sarebbero necessari ulteriori 5 mesi.

Al fine di raggiungere al meglio il risultato atteso ed il numero di beneficiari previsti, l'estensione temporale consentire, al pari della dotazione finanziaria attualmente disponibile, la realizzazione di un ulteriore ciclo di attività pilota presso le biblioteche Municipali di Maputo coinvolte nel progetto, a partire dal mese di marzo fino al mese di luglio 2020.

Ringraziando per l'attenzione rimaniamo in attesa di eventuali richieste di ulteriori chiarimenti e dell'approvazione della nostra richiesta.

Cordialmente

In fede,

| ALLEGATO 3A - Budget per voci di spesa |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                        |                              |                                    |                |                  |                         |   |                         |   |                         |   | Anno 1          |                       | Anno 2          |                       | Variante 3 -04/12/2019 - Giustificazioni                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spese                                  |                                                                                                                                                                                                                            | Partner | Attività <sup>3</sup>                                                                                                                                  | Contributo AICS <sup>4</sup> | Contributo Proponente <sup>4</sup> |                | Totale Originale | Variante 1 - 11/07/2018 | % | Variante 2 - 16/04/2019 | % | Variante 3 - 04/12/2019 | % | Contributo AICS | Contributo Proponente | Contributo AICS | Contributo Proponente |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nr. <sup>1</sup>                       | Specifica <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                        |                              | Contanti                           | Valorizzazioni |                  |                         |   |                         |   |                         |   |                 |                       |                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Risorse Umane                       |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                        |                              |                                    |                |                  |                         |   |                         |   |                         |   |                 |                       |                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 Stipendi personale                 |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                        |                              |                                    |                |                  |                         |   |                         |   |                         |   |                 |                       |                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:01                                | Coordinatore/Capo Progetto Comune di Reggio Emilia (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                                                                                  | CRE     | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 |                              |                                    | € 18.000,00    | € 18.000,00      | € 18.000,00             |   | € 18.000,00             |   | € 18.000,00             |   |                 | € 7.480,79            |                 | € 10.519,21           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:02                                | Tecnico del Servizio Officina Educativa (CRE) per realizzazione percorsi formativi in loco e supervisione a distanza (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                | CRE     | A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                                                                              |                              |                                    | € 13.200,00    | € 13.200,00      | € 13.200,00             |   | € 13.200,00             |   | € 13.200,00             |   |                 | € 3.936,88            |                 | € 9.263,12            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:03                                | Tecnico del Servizio Rigenerazione Urbana (CRE) per realizzazione percorsi formativi in loco e supervisione a distanza (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                              | CRE     | A1.1 - A1.2 - A1.4 - A1.5                                                                                                                              |                              |                                    | € 13.200,00    | € 13.200,00      | € 13.200,00             |   | € 13.200,00             |   | € 13.200,00             |   |                 | € 8.373,17            |                 | € 4.826,83            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:04                                | Coordinatore Progetto Comune di Milano (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                                                                                              | CMI     | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 |                              |                                    | € 14.000,00    | € 14.000,00      | € 14.000,00             |   | € 14.000,00             |   | € 14.000,00             |   |                 | € 6.701,44            |                 | € 7.298,56            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:05                                | Tecnico del Servizio Educazione (CMI) per realizzazione percorsi formativi in loco e supervisione a distanza (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                        | CMI     | A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                                                                              |                              |                                    | € 13.000,00    | € 13.000,00      | € 13.000,00             |   | € 13.000,00             |   | € 13.000,00             |   |                 | € 6.504,34            |                 | € 6.495,66            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:06                                | Tecnico del Servizio Rigenerazione Urbana (CMI) per realizzazione percorsi formativi in loco e supervisione a distanza attività su Maputo (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                           | CMI     | A1.1 - A1.2 - A1.4 - A1.5                                                                                                                              |                              |                                    | € 13.000,00    | € 13.000,00      | € 13.000,00             |   | € 13.000,00             |   | € 13.000,00             |   |                 | € 6.504,34            |                 | € 6.495,66            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:07                                | Focal Point Municipio di Pemba, coordinamento progetto (40% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                                                                              | CMCP    | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 6.400,00                   |                                    |                | € 6.400,00       | € 6.400,00              |   | € 6.400,00              |   | € 6.400,00              |   | € 4.897,06      |                       |                 | € 1.502,94            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:08                                | 2 tecnici del Municipio di Pemba del dipartimento educaione per realizzazione formazioni e accompagnamento attività progettuali in mabito educativo (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                 | CMCP    | A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                                                                       | € 6.400,00                   |                                    |                | € 6.400,00       | € 6.400,00              |   | € 6.400,00              |   | € 6.400,00              |   | € 2.254,63      |                       |                 | € 4.145,37            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:09                                | 2 tecnici del Municipio di Pemba del dipartimento pianificazione urbanistica per realizzazione formazioni e accompagnamento attività progettuali in ambito pianificazione (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga           | CMCP    | A1.1 - A1.2 - A1.4 - A1.5 - A1.6                                                                                                                       | € 6.400,00                   |                                    |                | € 6.400,00       | € 6.400,00              |   | € 6.400,00              |   | € 6.400,00              |   | € 2.255,48      |                       |                 | € 4.144,52            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:13                                | Esperto Fondazione E35 su Cooperazione Decentrata, coordinamento del partenariato e realizzazione attività - (75% 24 mesi) - Quote parte busta paga                                                                        | E35     | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 52.500,00                  |                                    |                | € 52.500,00      | € 52.500,00             |   | € 52.500,00             |   | € 52.500,00             |   | € 29.040,56     |                       |                 | € 23.459,44           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:14                                | Coordinatore di progetto espatriato GVC in Loco, location Pemba, Mozambico (full time per 24 mesi)                                                                                                                         | GVC     | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 80.000,00                  |                                    |                | € 80.000,00      | € 80.000,00             |   | € 80.000,00             |   | € 92.000,00             |   | € 39.803,99     |                       |                 | € 52.196,01           | La voce è stata aumentata per consentire il coordinamento del progetto a livello locale anche durante i mesi di proroga del progetto                                                                                                             |
| 1:01:15                                | Coordinatore Locale di progetto GVC (Staff locale, location Pemba 100% per 24 mesi)                                                                                                                                        | GVC     | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 12.000,00                  |                                    |                | € 12.000,00      | € 12.000,00             |   | € 12.000,00             |   | € 10.500,00             |   | € 2.764,55      |                       |                 | € 7.735,45            | La voce è stata diminuita sulla base del preventivo effettivo di spesa fino a fine progetto su questa voce                                                                                                                                       |
| 1:01:16                                | Coordinatore Locale di progetto GVC (Staff locale, location Maputo 50% per 24 mesi)                                                                                                                                        | GVC     | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 12.000,00                  |                                    |                | € 12.000,00      | € 12.000,00             |   | € 12.000,00             |   | € 12.000,00             |   | € 3.099,81      |                       |                 | € 8.900,19            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:17                                | Responsabile Africa c/o GVC Italia (25% del salario mensile-QP buste paga)                                                                                                                                                 | GVC     | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 |                              |                                    | € 28.800,00    | € 28.800,00      | € 28.800,00             |   | € 28.800,00             |   | € 28.800,00             |   |                 | € 14.221,15           |                 | € 14.578,85           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:18                                | Responsabile Amministrativo GVC/sede (10% del salario mensile-QP buste paga)                                                                                                                                               | GVC     | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 |                              |                                    | € 14.400,00    | € 14.400,00      | € 14.400,00             |   | € 14.400,00             |   | € 14.400,00             |   |                 | € 7.376,74            |                 | € 7.023,26            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:19                                | Communication Officer GVC/Sede (10% salario mensile -QP buste paga)                                                                                                                                                        | GVC     | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 |                              |                                    | € 14.400,00    | € 14.400,00      | € 14.400,00             |   | € 14.400,00             |   | € 14.400,00             |   |                 | € 7.307,50            |                 | € 7.092,50            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:20                                | Coordinatore di progetto espatriato AVSI in Loco, location Maputo Mozambico (full time per 24 mesi)                                                                                                                        | AVSI    | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 64.800,00                  |                                    |                | € 64.800,00      | € 64.800,00             |   | € 64.800,00             |   | € 64.800,00             |   | € 37.928,59     |                       |                 | € 26.871,41           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:21                                | Operations manager espatriato AVSI in Loco, location Maputo Mozambico (10% per 24 mesi)                                                                                                                                    | AVSI    | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 |                              |                                    | € 10.080,00    | € 10.080,00      | € 10.080,00             |   | € 10.080,00             |   | € 10.080,00             |   |                 | € 5.544,02            |                 | € 4.535,98            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:22                                | Esperto Fondazione Reggio Children, ricercatore per supporto ai processi di riorganizzazione dei servizi municipali per minori - (25% 24 mesi) - Quote parte busta paga                                                    | FRCH    | A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                                                                       | € 13.000,00                  |                                    | € 3.250,00     | € 16.250,00      | € 16.250,00             |   | € 16.250,00             |   | € 16.250,00             |   | € 6.504,59      | € 1.626,15            | € 6.495,41      | € 1.623,85            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:23                                | Tecnico UNIDO per realizzazione analisi business plans, mappature aziende MZ ed attività di matching (10% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                                | UNIDO   | A3.4                                                                                                                                                   |                              |                                    | € 8.000,00     | € 8.000,00       | € 8.000,00              |   | € 8.000,00              |   | € 8.000,00              |   |                 | € 584,50              |                 | € 7.415,50            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:24                                | Tecnici Regione Emilia Romagna del settore formazione professionale e del settore relazioni internazionali in visita in Mozambico per analisi contesto. Realizzazione percorsi e visite formative in Regione. (5% 24 mesi) | RER     | 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4                                                                                                                               |                              |                                    | € 7.000,00     | € 7.000,00       | € 7.000,00              |   | € 7.000,00              |   | € 7.000,00              |   |                 | € 3.500,00            |                 | € 3.500,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:25                                | Focal point per Comune di Reggio Emilia a Pemba - Full time 24 mesi - Buste Paga                                                                                                                                           | CMCP    | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 7.200,00                   |                                    |                | € 7.200,00       | € 7.200,00              |   | € 7.200,00              |   | € 7.200,00              |   | € 3.148,11      |                       |                 | € 4.051,89            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1 Esperti/tecnici                  |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                        |                              |                                    |                |                  |                         |   |                         |   |                         |   |                 |                       |                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:10                                | Focal Point Municipio di Maputo coordinamento progetto (40% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                                                                              | AVSI    | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 6.400,00                   |                                    |                | € 6.400,00       | € 6.400,00              |   | € 8.000,00              |   | € 8.000,00              |   | € 4.000,00      |                       |                 | € 4.000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:11                                | 2 tecnici del Municipio di Maputo del dipartimento educazione per realizzazione formazioni e accompagnamento attività progettuali in ambito educativo (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga                               | AVSI    | A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                                                                       | € 6.400,00                   |                                    |                | € 6.400,00       | € 6.400,00              |   | € 6.400,00              |   | € 6.400,00              |   | € 3.200,00      |                       |                 | € 3.200,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:12                                | 2 tecnici del Municipio di Maputo del dipartimento pianificazione urbanistica per realizzazione formazioni e accompagnamento attività progettuali in ambito pianificazione (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga          | AVSI    | A1.1 - A1.2 - A1.4 - A1.5 - A1.6                                                                                                                       | € 6.400,00                   |                                    |                | € 6.400,00       | € 6.400,00              |   | € 6.400,00              |   | € 6.400,00              |   | € 3.200,00      |                       |                 | € 3.200,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:01:01                             | Esperti Legacoop Emilia Ovest per definizione e realizzazione incontri formativi sui temi dell'imprenditorialità giovanile in ambito Cooperativo - preparazione percorsi - 15 Giornate Italia - Fatture                    | E35     | A3.4                                                                                                                                                   | € 3.000,00                   |                                    |                | € 3.000,00       | € 3.000,00              |   | € 3.000,00              |   | € 0,00                  |   | € 0,00          |                       |                 | € 0,00                | Voce eliminata in quanto non necessaria,                                                                                                                                                                                                         |
| 1:01:01:02                             | Esperti Legacoop Emilia Ovest per definizione e realiaazione incontri formativi sui temi dell'imprenditorialità giovanile in ambito Cooperativo - preparazione percorsi - 15 Giornate Mozambico - Fatture                  | E35     | A3.4                                                                                                                                                   | € 6.000,00                   |                                    |                | € 6.000,00       | € 6.000,00              |   | € 6.000,00              |   | € 6.000,00              |   | € 2.000,00      |                       |                 | € 4.000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1:01:01:03                             | Realizzazione di percorsi di affiancamento e formazione rivolti ad operatori su alfabetizzazione funzionale Pemba                                                                                                          | GVC     | A3.2 - A3.3                                                                                                                                            | € 5.000,00                   |                                    |                | € 5.000,00       | € 5.000,00              |   | € 5.000,00              |   | € 1.200,00              |   |                 |                       | € 1.200,00      |                       | Voce diminuita sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                                             |
| 1:01:01:04                             | Educatori locali per alfabetizzazione adulta a Cabo Delgado (4 tecnici locali) - Incarichi professionali per realizzazione attività                                                                                        | GVC     | A3.2 - A3.3                                                                                                                                            | € 1.500,00                   |                                    |                | € 1.500,00       | € 1.500,00              |   | € 1.500,00              |   | € 3.000,00              |   | € 251,88        |                       |                 | € 2.748,12            | Voce aumentata sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                                             |
| 1:01:01:05                             | Facilitatori formazioni/capacitazioni di professori/workshops imprenditorialita giovanile (6 tecnici locali) - Incarichi professionali per realizzazione attività                                                          | GVC     | A3.3 - A3.4                                                                                                                                            | € 3.000,00                   |                                    |                | € 3.000,00       | € 3.000,00              |   | € 3.000,00              |   | € 4.000,00              |   | € 85,83         |                       |                 | € 3.914,17            | Voce aumentata sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                                             |
| 1:01:01:06                             | Formatori corsi tecnico-professionali Cabo Delgado turismo responsabile e servizi alberghieri, business planning, costituzione di imprese (3 tecnici locali) - Incarichi professionali per realizzazione attività          | GVC     | A3.3 - A3.4                                                                                                                                            | € 2.000,00                   |                                    |                | € 2.000,00       | € 2.000,00              |   | € 2.000,00              |   | € 1.500,00              |   |                 |                       |                 | € 1.500,00            | Voce diminuita sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità. Modificata leggermente la descrizione della voce di spesa sulla base delle effettive necessità riscontrate. |
| 1:01:01:07                             | Artisti, artigiani per percorsi extra-curricolari/trainings/laboratori su mestieri/eventi (10 tecnici locali) - Incarichi professionali per realizzazione attività Pemba e Maputo                                          | GVC     | A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                                                                                     | € 20.000,00                  |                                    |                | € 20.000,00      | € 20.000,00             |   | € 20.000,00             |   | € 19.500,00             |   | € 3.319,80      |                       |                 | € 16.180,20           | Voce diminuita sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                                             |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                        |              |            |              |              |              |       |              |        |              |       |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01.01.08                                 | Staff Balcao informativo juvenil e de trabalho de Pemba (1 tecnico locale full time 24 mesi) - Gestione spazi percorsi formazione professionale pemba - Buste paga                                                                                                                  | GVC   | 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4                                                                                                                               | € 6.000,00   |            |              | € 6.000,00   | € 6.000,00   |       | € 6.000,00   |        | € 5.300,00   |       | € 1.789,02   |              | € 3.510,98   |              | Voce diminuita sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                                                    |
| 1.01.01.09                                 | Supervisore tecnico Urban, location Maputo - Full time 24 mesi - Buste paga                                                                                                                                                                                                         | AVSI  | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6                                                                                                                | € 18.000,00  |            |              | € 18.000,00  | € 18.000,00  |       | € 18.000,00  |        | € 18.000,00  |       | € 5.757,89   |              | € 12.242,11  |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.10                                 | Assistente tecnico Urban, location Pemba - Part time 24 mesi - QP buste paga                                                                                                                                                                                                        | AVSI  | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6                                                                                                                | € 9.000,00   |            |              | € 9.000,00   | € 9.000,00   |       | € 9.000,00   |        | € 9.000,00   |       | € 2.983,87   |              | € 6.016,13   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.11                                 | 2 tecnici sociali per formazione professionale, location 1 Maputo 1 Pemba - Buste paga                                                                                                                                                                                              | AVSI  | A3.3                                                                                                                                                   | € 5.520,00   | € 5.520,00 |              | € 11.040,00  | € 11.040,00  |       | € 11.040,00  |        | € 11.040,00  |       |              |              | € 5.520,00   | € 5.520,00   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.12                                 | Collaboratori esperti Fondazione Reggio Children per lo studio e la pianificazione degli interventi pilota da svilupparsi a Pemba e Maputo su attività 2 e per lo sviluppo di interventi formativi in loco - 40 giornate lavoro Italia                                              | FRCH  | A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                                                                       | € 6.000,00   |            |              | € 6.000,00   | € 6.000,00   |       | € 6.000,00   |        | € 6.000,00   |       | € 4.957,86   |              | € 1.042,14   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.13                                 | Collaboratori esperti Fondazione Reggio Children per lo studio e la pianificazione degli interventi pilota da svilupparsi a Pemba e Maputo su attività 2 e per lo sviluppo di intervneti formativi in loco - 30 giornate lavoro Mozambico                                           | FRCH  | A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                                                                       | € 10.500,00  |            |              | € 10.500,00  | € 10.500,00  |       | € 10.500,00  |        | € 10.500,00  |       | € 5.250,00   |              | € 5.250,00   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.14                                 | Tecnici e membri dell'ordine Architetti Italiani per sviluppo concorso di idee, preparazione interventi formativi e supprto a realizzazione interventi pilota in ambito urbanistico - 30 giornate lavoro in ITA                                                                     | OAI   | A1.2 - A1.3 - A1.6                                                                                                                                     | € 4.500,00   |            |              | € 4.500,00   | € 4.500,00   |       | € 3.100,00   |        | € 3.100,00   |       | € 0,00       |              | € 3.100,00   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.15                                 | Tecnici e membri dell'ordine Architetti Italiani per sviluppo concorso di idee, preparazione interventi formativi e supprto a realizzazione interventi pilota in ambito urbanistico - 30 giornate lavoro in MZ                                                                      | OAI   | A1.2 - A1.3 - A1.6                                                                                                                                     | € 10.500,00  |            |              | € 10.500,00  | € 10.500,00  |       | € 4.500,00   |        | € 4.500,00   |       | € 0,00       |              | € 4.500,00   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.16                                 | Tecnici e membri dell'ordine Architetti MZ per sviluppo concorso di idee, preparazione interventi formativi e supprto a realizzazione interventi pilota in ambito urbanistico - 80 giornate lavoro in MZ                                                                            | UEM   | A1.2 - A1.3 - A1.6                                                                                                                                     | € 4.000,00   |            |              | € 4.000,00   | € 4.000,00   |       | € 4.000,00   |        | € 4.000,00   |       | € 0,00       |              | € 4.000,00   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.17                                 | Tecnici di AITR impegnati per lo sviluppo dei percorsi formativi i ambito di Turismo Responsabile da realizzarsi in Mozambico a Pemba e Maputo - 20 giornate lavoro in MZ                                                                                                           | AITR  | A3.3 - A3.4                                                                                                                                            | € 7.000,00   |            |              | € 7.000,00   | € 7.000,00   |       | € 7.000,00   |        | € 7.000,00   |       | € 2.450,00   |              | € 4.550,00   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.18                                 | Tecnici di AITR impegnati per lo sviluppo dei percorsi formativi i ambito di Turismo Responsabile da realizzarsi in Mozambico a Pemba e Maputo - 20 giornate lavoro in ITA                                                                                                          | AITR  | A3.3 - A3.4                                                                                                                                            | € 3.000,00   |            |              | € 3.000,00   | € 3.000,00   |       | € 3.000,00   |        | € 3.000,00   |       | € 1.585,85   |              | € 1.414,15   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.19                                 | Professore Università Eduardo Mondlane Facoltà di architettura per sviluppo intervneit formativi e partecipazione ai training ed agli scambi sui temi della pianificazione urbanistica - Partecipazione ai percorsi partecipativi su urbanistica - Incarico professionale           | UEM   | A1.2 - A1.3 - A1.6                                                                                                                                     | € 4.000,00   |            |              | € 4.000,00   | € 4.000,00   |       | € 4.000,00   |        | € 4.000,00   |       | € 0,00       |              | € 4.000,00   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.20                                 | Tecnici di UNIDO impegnati per lo sviluppo dei percorsi formativi i ambito di Business Planning e ToT da realizzarsi in Mozambico a pemba e Maputo - 20 giornate lavoro in MZ                                                                                                       | UNIDO | A3.4                                                                                                                                                   | € 8.000,00   |            |              | € 8.000,00   | € 8.000,00   |       | € 8.000,00   |        | € 8.000,00   |       | € 0,00       |              | € 8.000,00   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01.01.21                                 | Volontari per la realizzazione delle attivita comunitarie, pitture e coperture degli spazi a Maputo e Pemba (20 volontari per 4 mesi - 10 a Maputo e 10 a Pemba. 30 Eur/ese per 20 volontari per 4 mesi))                                                                           | AVSI  | A1.4 - A1.5 - A1.6                                                                                                                                     | € 0,00       |            |              | € 0,00       | € 0,00       |       | € 0,00       |        | € 2.400,00   |       | € 0,00       |              | € 2.400,00   |              | Inserita nuova voce di spesa al fine di consentire, una volta finiti i lavori di ristrutturazione nelle aree pilota del progetto, la realizzazione di percorsi partecipativi legati alla cura degli spazi ed alla visibilità degli spazi riqualificati. |
| 1.1.2 Personale amministrativo/di supporto |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                        |              |            |              |              |              |       |              |        |              |       |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.1                                    | Resonsabile amministrativo Comune di Reggio Emilia (10% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                                                                                                                                           | CRE   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 |              |            | € 6.600,00   | € 6.600,00   | € 6.600,00   |       | € 6.600,00   |        | € 6.600,00   |       |              | € 2.715,26   |              | € 3.884,74   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.2                                    | Resonsabile amministrativo Comune di Milano (10% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                                                                                                                                                  | CMI   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 |              |            | € 6.500,00   | € 6.500,00   | € 6.500,00   |       | € 6.500,00   |        | € 6.500,00   |       |              | € 3.254,21   |              | € 3.245,79   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.3                                    | Resonsabile amministrativo Municipio di Pemba (10% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                                                                                                                                                | CMCP  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 1.600,00   |            |              | € 1.600,00   | € 1.600,00   |       | € 1.600,00   |        | € 1.600,00   |       | € 684,03     |              | € 915,97     |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.4                                    | Resonsabile amministrativo Municipio di Maputo (10% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                                                                                                                                               | CMCM  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 1.600,00   |            |              | € 1.600,00   | € 1.600,00   |       | € 0,00       |        | € 0,00       |       | € 0,00       |              | € 0,00       |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.5                                    | Esperto Fondazione E35 in gestione amministrativa progetti di cooperazione decentrata, supporto a tutti i partner di progetto per una corretta gestione amministrativo/finanziaria (25% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                           | E35   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 16.250,00  |            |              | € 16.250,00  | € 16.250,00  |       | € 16.250,00  |        | € 16.250,00  |       | € 4.120,38   |              | € 12.129,62  |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.6                                    | Amministratore locale GVC (Staff locale) per il coordinamento amministrativo in loco (100% 24 mesi), location Pemba - Quote parte busta paga                                                                                                                                        | GVC   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 7.200,00   |            |              | € 7.200,00   | € 7.200,00   |       | € 7.200,00   |        | € 9.750,00   |       | € 4.023,86   |              | € 5.726,14   |              | Voce aumentata sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                                                    |
| 1.1.2.7                                    | Guardiania per ufficio di Progetto a Pemba (Staff locale) - (100% 24 mesi) - buste paga                                                                                                                                                                                             | GVC   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 3.600,00   |            |              | € 3.600,00   | € 3.600,00   |       | € 3.600,00   |        | € 7.500,00   |       | € 2.108,21   |              | € 5.391,79   |              | Voce aumentata sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                                                    |
| 1.1.2.8                                    | Amministratore locale AVSI (Staff locale) per il coordinamento amministrativo in loco (50% 24 mesi), location Pemba - Quote parte busta paga                                                                                                                                        | AVSI  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 |              |            | € 9.000,00   | € 9.000,00   | € 9.000,00   |       | € 9.000,00   |        | € 9.000,00   |       |              | € 5.579,78   |              | € 3.420,22   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.9                                    | Logista locale AVSI (Staff locale) per il coordinamento amministrativo in loco (20% 24 mesi), location Pemba - Quote parte busta paga                                                                                                                                               | AVSI  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 |              |            | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |       | € 2.000,00   |        | € 2.000,00   |       |              | € 1.696,83   |              | € 303,17     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.10                                   | Autisti per ufficio di Progetto a Maputo e Pemba (Staff locale) - (80% 24 mesi) - Quota parte buste paga                                                                                                                                                                            | AVSI  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 1.104,00   |            | € 7.728,00   | € 8.832,00   | € 8.832,00   |       | € 8.832,00   |        | € 8.832,00   |       | € 437,99     | € 3.065,92   | 666,01 €     | € 4.662,08   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.11                                   | Personale Ordnie architetti per gestione amministrativa del progetto (10% 24 mesi) - Quota parte busta paga                                                                                                                                                                         | OAI   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 |              |            | € 8.000,00   | € 8.000,00   | € 8.000,00   |       | € 8.000,00   |        | € 8.000,00   |       |              | € 5.900,00   |              | € 2.100,00   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.12                                   | Personale Ordnie architetti MZ per gestione amministrativa del progetto (10% 24 mesi) - Quota parte busta paga                                                                                                                                                                      | UEM   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 2.400,00   |            |              | € 2.400,00   | € 2.400,00   |       | € 2.400,00   |        | € 2.400,00   |       | € 0,00       |              | € 2.400,00   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.13                                   | Personale UNIMONDLANE per gestione amministrativa del progetto (10% 24 mesi) - Quota parte busta paga                                                                                                                                                                               | UEM   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 2.400,00   |            |              | € 2.400,00   | € 2.400,00   |       | € 2.400,00   |        | € 2.400,00   |       | € 0,00       |              | € 2.400,00   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.14                                   | Personale UNIDO per gestione amministrativa del progetto (5% 24 mesi) - Quota parte busta paga                                                                                                                                                                                      | UNIDO | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 2.000,00   |            | € 2.000,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00   |       | € 4.000,00   |        | € 4.000,00   |       | € 1.000,00   | € 423,00     | € 1.000,00   | € 1.577,00   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Subtotale: Risorse Umane                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                        | € 454.574,00 | € 5.520,00 | € 212.158,00 | € 672.252,00 | € 672.252,00 | 0,00% | € 664.852,00 | -1,11% | € 678.202,00 | 0,88% | € 184.903,85 | € 102.296,01 | € 275.620,15 | € 115.381,99 | LA VOCE RISORSE UMANE, NEL SUO COMPLESSO, VEDE UN LEGGERO AUMENTO DELLO 0,88% RISPETTO AL BUDGET ORIGINALE DI PROGETTO.                                                                                                                                 |
| 2. Viaggi                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                        |              |            |              |              |              |       |              |        |              |       |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1. Viaggi internazionali                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                        |              |            |              |              |              |       |              |        |              |       |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2:01.01                                    | Viaggi per realizzazione formazioni in loco a Pemba da parte del personale tecnico del Comune di Reggio Emilia e del coordinatore di progetto, 2 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 4 viaggi per 1400 Euro - Fatture                                                           | E35   | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4                      | € 5.600,00   |            |              | € 5.600,00   | € 5.600,00   |       | € 5.600,00   |        | € 5.600,00   |       | € 0,00       |              | € 5.600,00   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2:01.02                                    | Vitto e Alloggio a Pemba per realizzazione formazioni in loco da parte del personale tecnico del Comune di Reggio Emilia, 2 missioni per tecnico (Vitto, alloggio, trasporti in loco) - 4 viaggi per 10 giorni - 120 Euro/giornata - Scontrini, fatture e ricevute di spese in loco | E35   | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.5                      | € 4.800,00   |            |              | € 4.800,00   | € 4.800,00   |       | € 4.800,00   |        | € 4.800,00   |       | € 0,00       |              | € 4.800,00   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2:01.03                                    | Viaggi per realizzazione formazioni in loco a Maputo da parte del personale tecnico del Comune di Milano e del coordinatore di progetto, 2 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 4 viaggi per 1400 Euro - Fatture                                                                 | AVSI  | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.6                      | € 5.600,00   |            |              | € 5.600,00   | € 5.600,00   |       | € 5.600,00   |        | € 5.600,00   |       | € 5.600,00   |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2:01.04                                    | Vitto e Alloggio a Maputo per realizzazione formazioni in loco da parte del personale tecnico del Comune di Milano, 2 missioni per tecnico (Vitto, alloggio, trasporti in loco) - 4 viaggi per 10 giorni - 120 Euro/giornata - Scontrini, fatture e ricevute di spese in loco       | AVSI  | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.7                      | € 4.800,00   |            |              | € 4.800,00   | € 4.800,00   |       | € 4.800,00   |        | € 4.800,00   |       | € 4.529,70   |              | € 270,30     |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                        |              |            |  |              |              |       |              |       |              |            |             |            |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2:01:05                                                                              | Viaggi per realizzazione azioni di pianificazione, coordinamento e monitoraggio a Maputo e Pemba da parte del personale di coordinamento di E35, 2 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 4 viaggi per 1400 Euro - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E35   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 4.200,00   | € 1.400,00 |  | € 5.600,00   | € 5.600,00   |       | € 5.600,00   |       | € 5.600,00   | € 2.349,81 | € 783,27    | € 1.850,19 | € 616,73    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:06                                                                              | Vitto e alloggio per realizzazione azioni di pianificazione, coordinamento e monitoraggio a Maputo e Pemba da parte del personale di coordinamento di E35, 2 missioni per tecnico - 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco                                                                                                                                                                                                                                                                         | E35   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 3.600,00   | € 1.200,00 |  | € 4.800,00   | € 4.800,00   |       | € 4.800,00   |       | € 4.800,00   | € 1.366,65 | € 455,55    | € 2.233,35 | € 744,45    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:07                                                                              | Viaggi per Esperti Legacoop Emilia Ovest per definizione e realizzaione incontri formativi sui temi dell'imprenditorialità giovanile in ambito Cooperativo, 2 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 2 viaggi per 1400 Euro - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E35   | A3.4                                                                                                                                                   | € 2.800,00   |            |  | € 2.800,00   | € 2.800,00   |       | € 2.800,00   |       | € 2.800,00   | € 0,00     |             | € 2.800,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:08                                                                              | <del>Vitto e alloggio per Esperti Legacoop Emilia Ovest per definizione e realizzazione incontri formativi sui temi dell'imprenditorialità giovanile in ambito Cooperativo, 2 missioni per tecnico 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco</del>                                                                                                                                                                                                                                                    | E35   | A3.4                                                                                                                                                   | € 2.400,00   |            |  | € 2.400,00   | € 2.400,00   |       | € 2.400,00   |       | € 0,00       | € 0,00     |             | € 0,00     |             | Voce eliminata in quanto non necessaria, vitto e alloggio degli esperti compresi nel valore degli incarichi                          |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:09                                                                              | Viaggi A/R ITA-MZ per Coordinatore espatriato a Pemba GVC - 2 viaggi, 1 viaggio/anno - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GVC   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 2.600,00   |            |  | € 2.600,00   | € 2.600,00   |       | € 2.600,00   |       | € 3.000,00   | € 572,74   |             | € 2.427,26 |             | Voce aumentata sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità. |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:10                                                                              | Viaggi A/R ITA-MZ per Coordinatore locale espatriato a Maputo AVSI - 2 viaggi, avvio progetto e fine progetto - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVSI  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 2.800,00   |            |  | € 2.800,00   | € 2.800,00   |       | € 2.800,00   |       | € 2.800,00   | € 2.397,18 |             | € 402,82   |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:11                                                                              | Viaggi per realizzazione azioni formazione in Mozambico sui temi della riorganizzazione dei servizi per Minori in ambito municipale e per definizione azioni pilota, 3 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 3 viaggi per 1400 Euro - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FRCH  | A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                                                                       | € 4.200,00   |            |  | € 4.200,00   | € 4.200,00   |       | € 4.200,00   |       | € 4.200,00   | € 1.338,40 |             | € 2.861,60 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:12                                                                              | Vitto e alloggio per realizzazione azioni formazione in Mozambico sui temi della riorganizzazione dei servizi per Minori in ambito municipale e per definizione azioni pilota, 3 missioni per tecnico - 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco                                                                                                                                                                                                                                                     | FRCH  | A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                                                                       | € 3.600,00   |            |  | € 3.600,00   | € 3.600,00   |       | € 3.600,00   |       | € 3.600,00   | € 1.031,08 |             | € 2.568,92 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:13                                                                              | Viaggi per realizzazione azioni formazione e scambio tra architetti e tecnici Italiani e Mozambicani in Mozambico, realizzazione workshop e concorso di idee per pianificazione interventi pilota in ambito pianificazione urbanistica 3 8 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 3 8 viaggi per 1400 1000 Euro - Fatture                                                                                                                                                                                                         | OAI   | A1.2 - A1.3 - A1.6                                                                                                                                     | € 4.200,00   |            |  | € 4.200,00   | € 4.200,00   |       | € 8.000,00   |       | € 8.000,00   | € 0,00     |             | € 8.000,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:14                                                                              | Vitto e alloggio per realizzazione azioni formazione in Mozambico, realizzazione concorso di idee e per pianificazione interventi pilota in ambito pianificazione urbanistica, 3 missioni per tecnico - 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco e scambio tra architetti e tecnici Italiani e Mozambicani in Mozambico, realizzazione workshop e concorso di idee per pianificazione interventi pilota in ambito pianificazione urbanistica 8 missioni per tecnico - 10 giornate a 90 Euro/Giornata | OAI   | A1.2 - A1.3 - A1.6                                                                                                                                     | € 3.600,00   |            |  | € 3.600,00   | € 3.600,00   |       | € 7.200,00   |       | € 7.200,00   | € 0,00     |             | € 7.200,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:15                                                                              | Viaggi per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi per creazione di nuove imprese di giovani (Voli, visti...) - UNIDO - 2 viaggi per 1400 Euro - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDO | A3.4                                                                                                                                                   | € 2.800,00   |            |  | € 2.800,00   | € 2.800,00   |       | € 2.800,00   |       | € 2.800,00   | € 0,00     |             | € 2.800,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:16                                                                              | Vitto e alloggio per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi per creazione di nuove imprese di giovani, 2 missioni per tecnico - UNIDO - 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDO | A3.4                                                                                                                                                   | € 2.400,00   |            |  | € 2.400,00   | € 2.400,00   |       | € 2.400,00   |       | € 2.400,00   | € 0,00     |             | € 2.400,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:17                                                                              | Viaggi per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi su turismo responsabile (Voli, visti...) - 2 viaggi per 1400 Euro - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AITR  | A3.4                                                                                                                                                   | € 2.800,00   |            |  | € 2.800,00   | € 2.800,00   |       | € 2.800,00   |       | € 2.800,00   | € 1.269,17 |             | € 1.530,83 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:18                                                                              | Vitto e alloggio per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi su turismo responsabile, 2 missioni per tecnico - 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AITR  | A3.3 - A3.4                                                                                                                                            | € 2.400,00   |            |  | € 2.400,00   | € 2.400,00   |       | € 2.400,00   |       | € 2.400,00   | € 546,61   |             | € 1.853,39 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:19                                                                              | Viaggi per realizzazione analisi di contesto su formazione professionale in MZ da parte del personale tecnico della Regione Emilia Romagna, 2 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 2 viaggi per 1400 Euro - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RER   | A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4                                                                                                                              | € 2.800,00   |            |  | € 2.800,00   | € 2.800,00   |       | € 2.800,00   |       | € 2.800,00   | € 0,00     |             | € 2.800,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:01:20                                                                              | Vitto e Alloggio per realizzazione analisi di contesto su formazione professionale in MZ da parte del personale tecnico della Regione Emilia Romagna (Vitto, alloggio, trasporti in loco) - 2 viaggi per 10 giorni - 120 Euro/giornata - Scontrini, fatture e ricevute di spese in loco                                                                                                                                                                                                                                            | RER   | A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4                                                                                                                              | € 2.400,00   |            |  | € 2.400,00   | € 2.400,00   |       | € 2.400,00   |       | € 2.400,00   | € 0,00     |             | € 2.400,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2. Trasporti locali                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                        |              |            |  |              |              |       |              |       |              |            |             |            |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:01                                                                              | Viaggi per tecnici del Municipio di Pemba a Maputo per partecipazione eventi congiunti di progetto sui temi educazione e pianificazione urbanistica - 6 viaggi/anno - Volo Pemba-Maputo - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CMCP  | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                             | € 4.200,00   |            |  | € 4.200,00   | € 4.200,00   |       | € 4.200,00   |       | € 4.200,00   | € 0,00     |             | € 4.200,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:02                                                                              | Vitto e Alloggio per tecnici del Municipio di Pemba a Maputo per partecipazione eventi congiunti di progetto sui temi educazione e pianificazione urbanistica - 6 viaggi/anno - 7 giorni/missione - 80 Euro/giornata, Scontrini e fatture in loco                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CMCP  | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                             | € 6.720,00   |            |  | € 6.720,00   | € 6.720,00   |       | € 6.720,00   |       | € 6.720,00   | € 0,00     |             | € 6.720,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:03                                                                              | Viaggi per tecnici del Municipio di Maputo a Pemba per partecipazione eventi congiunti di progetto sui temi educazione e pianificazione urbanistica - 6 viaggi/anno - Volo Pemba-Maputo - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E35   | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                             | € 4.200,00   |            |  | € 4.200,00   | € 4.200,00   |       | € 4.200,00   |       | € 4.200,00   | € 0,00     |             | € 4.200,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:04                                                                              | Vitto e Alloggio per tecnici del Municipio di Maputo a Pemba per partecipazione eventi congiunti di progetto sui temi educazione e pianificazione urbanistica - 6 viaggi/anno - 7 giorni/missione - 80 Euro/giornata, Scontrini e fatture in loco                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AVSI  | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5                                                                             | € 6.720,00   |            |  | € 6.720,00   | € 6.720,00   |       | € 6.720,00   |       | € 6.720,00   | € 0,00     |             | € 6.720,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:05                                                                              | Viaggi A/R Pemba-Maputo per azioni di coordinamento attività sulle due città del progetto personale GVC - 6 viaggi - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GVC   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 3.000,00   |            |  | € 3.000,00   | € 3.000,00   |       | € 3.000,00   |       | € 3.000,00   | € 1.928,43 |             | € 1.071,57 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:06                                                                              | Vitto e alloggio per personale GVC Pemba in missione a Maputo - 6 missioni da 7 giornate - 120 Euro/giornata - Scontrini e fatture da loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GVC   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 5.040,00   |            |  | € 5.040,00   | € 5.040,00   |       | € 5.040,00   |       | € 4.040,00   | € 2.447,61 |             | € 1.592,39 |             | Voce diminuita sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità. |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:07                                                                              | Trasporti locali, taxi, per tecnici locali e internazionali impegnati sul campo nelle attività progettuali - Ricevute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GVC   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 2.400,00   |            |  | € 2.400,00   | € 2.400,00   |       | € 2.400,00   |       | € 3.400,00   | € 998,37   |             | € 2.401,63 |             | Voce aumentata sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità. |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:08                                                                              | Viaggi A/R Maputo-Pemba per azioni di coordinamento attività sulle due città del progetto per Coordinatore locale espatriato a Maputo AVSI - 3 viaggi - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVSI  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 1.200,00   |            |  | € 1.200,00   | € 1.200,00   |       | € 1.200,00   |       | € 1.200,00   | € 1.041,53 |             | € 158,47   |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:09                                                                              | Vitto e alloggio per Coordinatore espatriato in missione a Maputo - 3 missioni da 7 giornate - 50 Euro/giornata - Scontrini e fatture da loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AVSI  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 1.050,00   |            |  | € 1.050,00   | € 1.050,00   |       | € 1.050,00   |       | € 1.050,00   | € 0,00     |             | € 1.050,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:10                                                                              | Viaggi A/R Pemba/Maputo per azioni di coordinamento attività sulle due città del progetto per Urbanista AVSI - 3 viaggi - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AVSI  | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6                                                                                                                | € 1.200,00   |            |  | € 1.200,00   | € 1.200,00   |       | € 1.200,00   |       | € 1.200,00   | € 0,00     |             | € 1.200,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:11                                                                              | Vitto e alloggio per Urbanista in missione a Pemba - 3 missioni da 7 giornate - 60 Euro/giornata - Scontrini e fatture da loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AVSI  | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6                                                                                                                | € 1.260,00   |            |  | € 1.260,00   | € 1.260,00   |       | € 1.260,00   |       | € 1.260,00   | € 0,00     |             | € 1.260,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:14                                                                              | Viaggi A/R Maputo-Pemba architetti di Pemba o Maputo o in missione a Pemba o Maputo - 6 viaggi - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UEM   | A1.2 - A1.3 - A1.6                                                                                                                                     | € 2.100,00   |            |  | € 2.100,00   | € 2.100,00   |       | € 2.100,00   |       | € 2.100,00   | € 0,00     |             | € 2.100,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:15                                                                              | Vitto e alloggio architetti di Pemba o Maputo o in missione a Pemba o Maputo - 6 missioni da 7 giornate - 100 Euro/giornata - Scontrini e fatture da loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UEM   | A1.2 - A1.3 - A1.6                                                                                                                                     | € 4.200,00   |            |  | € 4.200,00   | € 4.200,00   |       | € 4.200,00   |       | € 4.200,00   | € 0,00     |             | € 4.200,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:16                                                                              | Viaggi interni Maputo - Pemba per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi per creazione di nuove imprese di giovani (Voli, visti...) - 2 viaggi per 350 Euro - Fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDO | A3.4                                                                                                                                                   | € 700,00     |            |  | € 700,00     | € 700,00     |       | € 700,00     |       | € 700,00     | € 0,00     |             | € 700,00   |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 2:02:17                                                                              | Vitto e alloggio per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi per creazione di nuove imprese di giovani - 10 giornate/missione a 100 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDO | A3.4                                                                                                                                                   | € 2.000,00   |            |  | € 2.000,00   | € 2.000,00   |       | € 2.000,00   |       | € 2.000,00   | € 0,00     |             | € 2.000,00 |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| Subtotale: Viaggi                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                        | € 116.390,00 | € 2.600,00 |  | € 118.990,00 | € 118.990,00 | 0,00% | € 126.390,00 | 5,85% | € 124.390,00 | 4,34%      | € 27.417,30 | € 1.238,82 | € 94.372,71 | € 1.361,18                                                                                                                           | LA VOCE VIAGGI, NEL SUO COMPLESSO, VEDE UN LEGGERO AUMENTO DEL 4,34% RISPETTO AL BUDGET ORIGINALE DI PROGETTO, IN DIMINUZIONE RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA SECONDA RICHIESTA DI VARIAZIONE. |
| 3. Attrezzature e Forniture                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                        |              |            |  |              |              |       |              |       |              |            |             |            |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1 Apparecchiature ufficio/aule (pc, stampante, telefoni, fax, ausili didattici...) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                        |              |            |  |              |              |       |              |       |              |            |             |            |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 3:01:01                                                                              | Pc stampante informatica a supporto attività di progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GVC   | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 2.000,00   |            |  | € 2.000,00   | € 2.000,00   |       | € 2.000,00   |       | € 2.000,00   | € 2.176,97 |             | -€ 176,97  |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                         |                     |                   |  |                     |                     |              |                     |              |                     |               |                    |                 |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3:01:02                                          | Materiale <b>tecnologico</b> per attrezzare spazi per azioni pilota educazione per sviluppo attività (PC, Stampante - Macchina Fotografica, <b>piccoli mobili, materiale vario</b> ) - 4 spazi - 2000 Euro/spazio - Fatture                              | GVC  | A2.3 - A2.4                                                                                                                                             | € 8.000,00          |                   |  | € 8.000,00          | € 8.000,00          |              | € 8.000,00          |              | € 7.650,00          |               | € 0,00             |                 | € 7.650,00         |                   | Voce diminuita sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità. Modificata leggermente la descrizione della voce di spesa sulla base delle effettive necessità riscontrate.                                                   |
| 3:01:03                                          | Pc stampante informatica a supporto attività di progetto Maputo - Fatture                                                                                                                                                                                | AVSI | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4  | € 2.000,00          |                   |  | € 2.000,00          | € 2.000,00          |              | € 2.000,00          |              | € 2.000,00          |               | € 1.171,01         |                 | € 828,99           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:01:04                                          | Materiale tecnologico per attrezzare uffici di urbanistica dei municipi di Maputo e Pemba (PC, Stampante, Macchina Fotografica) - 2 uffici - 2500 Euro/spazio - Fatture                                                                                  | AVSI | A1.1 - A1.2 - A1.4 - A1.5                                                                                                                               | € 5.000,00          |                   |  | € 5.000,00          | € 5.000,00          |              | € 5.000,00          |              | € 5.000,00          |               | € 2.707,43         |                 | € 2.292,57         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:01:05                                          | Arredamenti e arredamenti urbani per allestimento spazi riqualificati dopo processi partecipativi e concorso di idee per giovani architetti - Spazi Maputo e Pemba - Fatture                                                                             | AVSI | A1.4                                                                                                                                                    | € 12.000,00         |                   |  | € 12.000,00         | € 12.000,00         |              | € 12.000,00         |              | € 12.000,00         |               | € 0,00             |                 | € 12.000,00        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2 Parti di ricambio/apparecchiature, strumenti |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                         |                     |                   |  |                     |                     |              |                     |              |                     |               |                    |                 |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:02:01                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                         |                     |                   |  | € 0,00              | € 0,00              |              | € 0,00              |              | € 0,00              |               |                    |                 |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:02:02                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                         |                     |                   |  | € 0,00              | € 0,00              |              | € 0,00              |              | € 0,00              |               |                    |                 |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.3 Affitto auto                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                         |                     |                   |  |                     |                     |              |                     |              |                     |               |                    |                 |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:03:01                                          | Riparazione manutenzione Automobile e motociclette per 24 mesi - <b>Pemba</b> —Fatture                                                                                                                                                                   | GVC  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4  | € 3.000,00          |                   |  | € 8.400,00          | € 3.000,00          |              | € 3.000,00          |              | € 3.000,00          |               | € 2.253,51         |                 | € 746,49           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:03:02                                          | Acquisto automobile di seconda mano <b>motociletta</b> per spostamenti in loco staff di Progetto - Pemba - Fatture                                                                                                                                       | GVC  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4  | € 6.600,00          |                   |  | € 1.200,00          | € 6.600,00          |              | € 6.600,00          |              | € 6.300,00          |               | € 6.230,53         |                 | € 69,47            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:03:03                                          | Assicurazione motocicletta 24 mesi - Pemba - Fatture                                                                                                                                                                                                     | GVC  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4  | € 800,00            |                   |  | € 800,00            | € 800,00            |              | € 800,00            |              | € 800,00            |               | € 365,73           |                 | € 434,27           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.4 Altro (specificare)                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                         |                     |                   |  |                     |                     |              |                     |              |                     |               |                    |                 |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:04:01                                          | Combustibile automobile e motociclette <b>Cabo-Delgado</b> - Fatture                                                                                                                                                                                     | GVC  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4 | € 2.400,00          |                   |  | € 2.400,00          | € 2.400,00          |              | € 2.400,00          |              | € 4.200,00          |               | € 1.235,49         |                 | € 2.964,51         |                   | Voce aumentata sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                                                                                               |
| 3:04:02                                          | Materiale didattico corsi comunitari di alfabetizzazione, formazione professionale/workshops/percorsi nelle scuole <b>Cabo-Delgado</b> - Fatture                                                                                                         | GVC  | A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4                                                                                                                               | € 4.000,00          |                   |  | € 4.000,00          | € 4.000,00          |              | € 4.000,00          |              | € 2.500,00          |               | € 835,80           |                 | € 1.664,20         |                   | Voce diminuita sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                                                                                               |
| 3:04:03                                          | Materiale per laboratori sui mestieri, oficina de arte e trainings professori per sviluppo azioni pilota in mabito educativo <b>-su 4 spazi-</b> (scuole, spazi pubblici)— <b>4-spazio-2000-Euro/spazio-</b> (Fatture <b>-3 su Pemba e 1 su Maputo</b> ) | GVC  | A2.3 - A2.4                                                                                                                                             | € 8.000,00          | € 2.000,00        |  | € 10.000,00         | € 10.000,00         |              | € 10.000,00         |              | € 9.000,00          |               | € 1.837,77         | € 459,44        | € 5.162,23         | € 1.540,56        | Voce diminuita sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità. Modificata leggermente la descrizione della voce di spesa sulla base delle effettive necessità riscontrate. Gli spazi di azioni sono in realtà maggiori di 4. |
| 3:04:04                                          | Realizzazione eventi di livello nazionale su buone prassi del progetto in ambito educativo (viaggi, vitto e alloggio partecipanti) - 30 persone, 2 notti, volo, 2 eventi - Fatture in loco                                                               | GVC  | A2.5                                                                                                                                                    | € 20.000,00         |                   |  | € 20.000,00         | € 20.000,00         |              | € 20.000,00         |              | € 14.000,00         |               | € 0,00             |                 | € 14.000,00        |                   | Voce diminuita sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                                                                                               |
| 3:04:05                                          | Realizzazione catering, affitto sale per i due eventi di restituzione a livello nazionale (100 partecipanti/evento - 10 Euro/persona) - Fatture                                                                                                          | GVC  | A2.5                                                                                                                                                    | € 3.400,00          |                   |  | € 3.400,00          | € 3.400,00          |              | € 3.400,00          |              | € 3.400,00          |               | € 0,00             |                 | € 3.400,00         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:04:06                                          | Combustibile automobile Maputo - Fatture                                                                                                                                                                                                                 | AVSI | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4  | € 1.200,00          | € 1.200,00        |  | € 2.400,00          | € 2.400,00          |              | € 2.400,00          |              | € 2.400,00          |               | € 0,00             | € 0,00          | € 1.200,00         | € 1.200,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:04:07                                          | Materiale didattico corsi di formazione urbanistica per tecnici dei Municipi di Maputo e Pemba, <b>materiale didattico e consumabili per realizzazione percorsi comunitari</b> - Fatture                                                                 | AVSI | A1.1 - A1.2                                                                                                                                             | € 2.000,00          | € 2.000,00        |  | € 4.000,00          | € 4.000,00          |              | € 4.000,00          |              | € 3.450,00          |               | € 0,00             | € 0,00          | € 1.450,00         | € 2.000,00        | Voce diminuita sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità. Modificata leggermente la descrizione della voce di spesa sulla base delle effettive necessità riscontrate.                                                   |
| 3:04:08                                          | Allestimento degli spazi espositivi progetti Giovani Architetti MZ e ITA a Maputo e Pemba (Strutture espositive, noleggio attrezzature), <b>organizzazione di due roadshow per divulgazione alle comunità</b> - Fatture                                  | AVSI | A1.3 - A1.6                                                                                                                                             | € 2.000,00          |                   |  | € 2.000,00          | € 2.000,00          |              | € 2.000,00          |              | € 3.400,00          |               | € 0,00             |                 | € 3.400,00         |                   | Voce aumentata sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità. Modificata leggermente la descrizione della voce di spesa sulla base delle effettive necessità riscontrate.                                                   |
| 3:04:09                                          | Realizzazione coffee-break per gli eventi di lancio del concorso e apertura degli spazi espositivi progetti Giovani Architetti MZ e ITA a Maputo e Pemba (100 partecipanti/evento - 5 Euro/persona) - Fatture                                            | AVSI | A1.3 - A1.6                                                                                                                                             | € 2.000,00          |                   |  | € 2.000,00          | € 2.000,00          |              | € 2.000,00          |              | € 2.000,00          |               | € 0,00             |                 | € 2.000,00         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:04:10                                          | Realizzazione riunioni del comitato interdisciplinare a Maputo e Pemba (affitto sale, trasporto, vitto e materiale vario) 15 persone/2municipi/10 riunioni - 5 Euro - Fatture                                                                            | AVSI | A1.1                                                                                                                                                    | € 1.500,00          |                   |  | € 1.500,00          | € 1.500,00          |              | € 1.500,00          |              | € 1.500,00          |               | € 808,32           |                 | € 691,68           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:04:11                                          | Campagne radio, pubblicazioni su giornali e altre attivita' e materiali per pubblicazione concorso Giovani Architetti e <b>pubblicazione documento di gestione dello spazio urbano</b> - Fatture                                                         | AVSI | A1.3                                                                                                                                                    | € 1.000,00          |                   |  | € 1.000,00          | € 1.000,00          |              | € 1.000,00          |              | € 1.500,00          |               | € 0,00             |                 | € 1.500,00         |                   | Voce aumentata sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità. Modificata leggermente la descrizione della voce di spesa sulla base delle effettive necessità riscontrate.                                                   |
| 3:04:12                                          | Premio per concorso Giovani Architetti mozambicani (2) e italiani (2): Viaggio A/R, alloggio per 10 giorni, trasporti, assicurazione e visti, organizzazione conferenza, seminario e workshop di scambio e co-progettazione - Fatture, scontrini ecc...  | AVSI | A1.3 - A1.6                                                                                                                                             | € 11.600,00         |                   |  | € 11.600,00         | € 11.600,00         |              | € 11.600,00         |              | € 11.600,00         |               | € 0,00             |                 | € 11.600,00        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:04:13                                          | Selezione partecipanti ai corsi di formazione professionale - Fatture                                                                                                                                                                                    | AVSI | A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4                                                                                                                               | € 500,00            |                   |  | € 500,00            | € 500,00            |              | € 500,00            |              | € 500,00            |               | € 0,00             |                 | € 500,00           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:04:14                                          | Realizzazione catering per i corsi di formazione e sensibilizzazione su inserimento lavorativo di categorie svantaggiate/protette (4 cicli di formazione, 20 partecipanti, 10 giorni - 8 Euro) - Fatture                                                 | AVSI | A3.1                                                                                                                                                    | € 3.200,00          |                   |  | € 3.200,00          | € 3.200,00          |              | € 3.200,00          |              | € 3.200,00          |               | € 0,00             |                 | € 3.200,00         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:04:15                                          | Corsi di formazione professionalizzati per 80 beneficiari (90% del costo) - Fatture, incarichi professionali                                                                                                                                             | AVSI | A3.3 - A3.4                                                                                                                                             | € 9.200,00          |                   |  | € 9.200,00          | € 9.200,00          |              | € 9.200,00          |              | € 9.200,00          |               | € 0,00             |                 | € 9.200,00         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:04:16                                          | Attrezzature e forniture per auto-impiego e micro-imprenditorialità (10 start up avviate) di cui almeno 2 nel settore dell'efficienza energetica - Fatture                                                                                               | AVSI | A3.4                                                                                                                                                    | € 7.000,00          |                   |  | € 7.000,00          | € 7.000,00          |              | € 7.000,00          |              | € 7.000,00          |               | € 0,00             |                 | € 7.000,00         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:04:17                                          | Sussidio per accompagnamento professionale (stage) per 70 giovani - Fatture, rimborsi spese                                                                                                                                                              | AVSI | A3.3 - A3.4                                                                                                                                             | € 1.925,00          |                   |  | € 1.925,00          | € 1.925,00          |              | € 1.925,00          |              | € 1.925,00          |               | € 0,00             |                 | € 1.925,00         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Subtotale: Attrezzature e Forniture</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                         | <b>€ 120.325,00</b> | <b>€ 5.200,00</b> |  | <b>€ 125.525,00</b> | <b>€ 125.525,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>€ 125.525,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>€ 119.525,00</b> | <b>-5,02%</b> | <b>€ 19.622,57</b> | <b>€ 459,44</b> | <b>€ 94.702,42</b> | <b>€ 4.740,56</b> | <b>LA VOCE ATTREZZATURE E FORNITURE, NEL SUO COMPLESSO, VEDE UNA LEGGERA DIMINUZIONE DEL 5,02% RISPETTO AL BUDGET ORIGINALE DI PROGETTO.</b>                                                                                                                                                       |
| 4. Costi operativi                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                         |                     |                   |  |                     |                     |              |                     |              |                     |               |                    |                 |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1 Affitto di uffici/aula/strutture             |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                         |                     |                   |  |                     |                     |              |                     |              |                     |               |                    |                 |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4:01:01                                          | Venue, catering e keynote speakers per evento di lancio del Progetto in Italia - Fatture                                                                                                                                                                 | E35  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4  | € 3.000,00          |                   |  | € 3.000,00          | € 3.000,00          |              | € 3.000,00          |              | € 3.000,00          |               | € 2.782,62         |                 | € 217,38           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4:01:02                                          | Spese uso/manutenzione ufficio di Progetto <b>-a Pemba-</b> GVC (elettricità, pulizia, telefonia, internet, toners etc) - Fatture                                                                                                                        | GVC  | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4  | € 7.200,00          |                   |  | € 7.200,00          | € 7.200,00          |              | € 7.200,00          |              | € 7.200,00          |               | € 3.206,36         |                 | € 3.993,64         |                   | Deacrizione voce leggermente modificata in quanto erronea all'inizio del progetto, GVC opera infatti sia su Pemba che su Maputo.                                                                                                                                                                   |
| 4:01:03                                          | Affitto spazi per la realizzazione degli eventi nazionali di restituzione attività progettuali, affitto di due spazi (Maputo e Pemba) - Fatture                                                                                                          | GVC  | A1.6                                                                                                                                                    | € 2.000,00          |                   |  | € 2.000,00          | € 2.000,00          |              | € 2.000,00          |              | € 1.000,00          |               |                    |                 | € 1.000,00         |                   | Voce diminuita sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                                                                                               |
| 4:01:04                                          | Spese uso/manutenzione ufficio di Progetto a Pemba AVSI (elettricità, pulizia, telefonia, internet, toners etc) - Fatture                                                                                                                                | AVSI | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4  | € 4.800,00          | € 1.800,00        |  | € 6.600,00          | € 6.600,00          |              | € 6.600,00          |              | € 6.600,00          |               | € 557,71           | € 206,27        | € 4.242,29         | € 1.593,73        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4:01:05                                          | Spese uso/manutenzione ufficio di Progetto a Maputo AVSI (elettricità, pulizia, telefonia, internet, toners etc) - Fatture                                                                                                                               | AVSI | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4  |                     | € 4.560,00        |  | € 4.560,00          | € 4.560,00          |              | € 4.560,00          |              | € 4.560,00          |               |                    | € 1.778,74      |                    | € 2.781,26        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4:01:06                                          | Affitto spazi per la realizzazione degli eventi nazionali di restituzione attività progettuali, affitto di due spazi (Maputo e Pemba) - Fatture                                                                                                          | AVSI | A2.5                                                                                                                                                    | € 1.000,00          |                   |  | € 1.000,00          | € 1.000,00          |              | € 1.000,00          |              | € 1.000,00          |               |                    |                 | € 1.000,00         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4:01:07                                          | Affitto sala pe corsi di formazione e sensibilizzazione su inserimento lavorativo di categorie svantaggiate/protette (4 cicli di formazione, 20 partecipanti, 10 giorni - 38 Euro/giorno) - Fatture                                                      | AVSI | A3.3 - A3.4                                                                                                                                             | € 760,00            |                   |  | € 760,00            | € 760,00            |              | € 760,00            |              | € 760,00            |               | € 0,00             |                 | € 760,00           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4:01:08                                          | Affitto uffici Maputo per coordinamento attività Urban e Formazione Professionale - Fatture                                                                                                                                                              | AVSI | A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4                                                                                     | € 3.360,00          |                   |  | € 3.360,00          | € 3.360,00          |              | € 3.360,00          |              | € 3.360,00          |               | € 1.392,22         |                 | € 1.967,78         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         |              |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|---------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 Forniture materiale di consumo d'ufficio (carta, cancelleria...)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         |              |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4:02:01                                                                                                  | Materiale di consumo per ufficio Pemba (Toner, carta, cancelleria) - 2 forniture, una per anno di progetto - Fatture                                                                                                                                                          | GVC            | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 2.000,00            |             |              | € 2.000,00            | € 2.000,00            |       | € 2.000,00            |       | € 2.000,00        |         | € 1.187,60   |              | € 812,40          |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4:02:02                                                                                                  | Materiale di consumo per ufficio Maputo (Toner, carta, cancelleria) - 2 forniture, una per anno di progetto - Fatture                                                                                                                                                         | AVSI           | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 3.000,00            | € 2.000,00  |              | € 5.000,00            | € 5.000,00            |       | € 5.000,00            |       | € 5.000,00        |         | € 141,49     | € 94,33      | € 2.858,51        | € 1.905,67   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Subtotale: Costi operativi                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   | € 27.120,00           | € 8.360,00  |              | € 35.480,00           | € 35.480,00           | 0,00% | € 35.480,00           | 0,00% | € 34.480,00       | -2,90%  | € 9.268,00   | € 2.079,35   | € 16.852,00       | € 6.280,66   | LA VOCE COSTI OPERATIVI, NEL SUO COMPLESSO, VEDE UNA LEGGERA DIMINUZIONE DEL 2,90% RISPETTO AL BUDGET ORIGINALE DI PROGETTO.                                                                                                       |
| 5. Altri costi, servizi                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         |              |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.1 Eventuali servizi esternalizzati (esami di laboratorio, ristrutturazioni...)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         |              |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:01:01                                                                                                  | Interventi di ristrutturazione su 4 spazi pubblici (scuole, spazi pubblici per minoni) per la realizzazione degli interventi pilota in ambito educativo a Maputo e Pemba - Servizi ad imprese locali per progettazione e ristrutturazione - 5000 Euro ad intervento - Fatture | GVC            | A2.3 - A2.4                                                                                                                                                       | € 20.000,00           |             |              | € 20.000,00           | € 20.000,00           |       | € 20.000,00           |       | € 23.650,00       |         | € 0,00       |              | € 23.650,00       |              | Voce aumentata sulla base dell'effettivo preventivo di spesa del progetto. Conseguentemente modificata la divisione sulle annualità.                                                                                               |
| 5:01:02                                                                                                  | Interventi di ristrutturazione su almeno 2 spazi pubblici per la realizzazione degli interventi pilota a Maputo e Pemba in ambito rigenerazione urbana - Servizi ad imprese locali per progettazione e ristrutturazione - Fatture                                             | AVSI           | A1.4                                                                                                                                                              | € 70.000,00           | € 10.000,00 |              | € 80.000,00           | € 80.000,00           |       | € 80.000,00           |       | € 80.000,00       |         | € 321,96     | € 45,99      | € 69.678,04       | € 9.954,00   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:01:03                                                                                                  | Consulenza per di formazione e sensibilizzazione su inserimento lavorativo di categorie svantaggiate/protette (formazione umana)                                                                                                                                              | AVSI           | A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4                                                                                                                                         | € 2.000,00            |             |              | € 2.000,00            | € 2.000,00            |       | € 2.000,00            |       | € 2.000,00        |         | € 0,00       |              | € 2.000,00        |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:01:04                                                                                                  | Consulenze per formazione comitati interdisciplinari (realizzate da esperti accademici e/o di settore)                                                                                                                                                                        | AVSI           | A1.1                                                                                                                                                              | € 5.000,00            | € 2.500,00  |              | € 7.500,00            | € 7.500,00            |       | € 7.500,00            |       | € 7.500,00        |         | € 0,00       | € 0,00       | € 5.000,00        | € 2.500,00   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.2 Pubblicazioni, studi, ricerche                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         |              |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:02:01                                                                                                  | Incarichi per studio di ricerca e fattibilità su Maputo e Pemba riguardante i costi ed i benefici dell'introduzione delle mense scolastiche per le scuole primarie a carico dei municipi locali di Maputo e Pemba - Fatture per realizzazione studio e missioni in loco       | AVSI           | A2.1                                                                                                                                                              | € 35.000,00           |             |              | € 35.000,00           | € 35.000,00           |       | € 35.000,00           |       | € 35.000,00       |         | € 14.145,03  |              | € 20.854,97       |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:02:02                                                                                                  | Realizzazione di due studi di assessment su servizi per l'infanzia presenti a Pemba e Maputo per sviluppo attività 2 - Incarichi ad esperti                                                                                                                                   | E35            | A2.1                                                                                                                                                              | € 7.000,00            |             |              | € 7.000,00            | € 7.000,00            |       | € 7.000,00            |       | € 0,00            |         | € 0,00       |              |                   |              | Voce azzerata in quanto gli assessment iniziali sono stati realizzati con altri fondi disponibilizzati da E35 grazie a sinergie con altre progettualità, in questo caso progetto COMPEMBA finanziato dalla Regione Emilia Romagna. |
| 5.3 Costi di monitoraggio e valutazione                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         |              |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:03:01                                                                                                  | Valutazione di medio termine indipendente (2% del costo del progetto) - Incarico esperto esterno - Fatture                                                                                                                                                                    | E35            | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 8.000,00            |             |              | € 8.000,00            | € 8.000,00            |       | € 8.000,00            |       | € 8.000,00        |         |              |              | € 8.000,00        |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:03:02                                                                                                  | Valutazione finale indipendente (2% del costo del progetto) - Incarico esperto esterno - Fatture                                                                                                                                                                              | E35            | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 8.000,00            |             |              | € 8.000,00            | € 8.000,00            |       | € 8.000,00            |       | € 8.000,00        |         |              |              | € 8.000,00        |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.4 Traduzioni/interpreti                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         |              |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:04:01                                                                                                  | Costi interpretariato PT-ITA durante Kick off meeting di progetto in Italia (5 giornate)- Fatture                                                                                                                                                                             | E35            | A0.1                                                                                                                                                              | € 1.250,00            |             |              | € 1.250,00            | € 1.250,00            |       | € 1.250,00            |       | € 1.250,00        |         | € 1.098,00   |              | € 152,00          |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:04:02                                                                                                  | Traduzione documenti di progetto ITA-PT-ITA e studi e ricerche - 150 cartelle, 27 Euro/cartella - Fatture                                                                                                                                                                     | E35            | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 4.050,00            |             |              | € 4.050,00            | € 4.050,00            |       | € 4.050,00            |       | € 4.050,00        |         | € 0,00       |              | € 4.050,00        |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.5 Costi per il funzionamento partenariato                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         |              |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:05:01                                                                                                  | Acquisto di strumenti web per meeting tra partner (Es. Gotomeeting, Skype Professional...) per coordinamento attività 24 mesi - Fatture                                                                                                                                       | E35            | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 1.200,00            |             |              | € 1.200,00            | € 1.200,00            |       | € 1.200,00            |       | € 1.200,00        |         | € 348,00     |              | € 852,00          |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:05:02                                                                                                  | Organizzazione evento di lancio Progetto a Reggio Emilia, viaggi per 8 tecnici e politici da MZ e vitto e alloggio a Reggio Emilia - Fatture                                                                                                                                  | E35            | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 18.400,00           |             |              | € 18.400,00           | € 18.400,00           |       | € 18.400,00           |       | € 18.400,00       |         | € 17.955,48  |              | € 444,52          |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.6 Costi per attività di comunicazione e informazione                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         |              |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:06:01                                                                                                  | Realizzazione materiale di comunicazione in Italia sul Progetto (Flyers, gadget, volantini ecc...) da utilizzarsi durante eventi pubblici di presentazione del progetto in ITA - E35 - Fatture                                                                                | E35            | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 2.500,00            | € 2.500,00  |              | € 5.000,00            | € 5.000,00            |       | € 5.000,00            |       | € 5.000,00        |         | € 0,00       | € 0,00       | € 2.500,00        | € 2.500,00   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:06:02                                                                                                  | Realizzazione materiale di comunicazione in Italia e Mozambico sul Progetto (Flyers, gadget, volantini ecc...) da utilizzarsi durante eventi pubblici di presentazione del progetto in ITA e MZ - GVC - Fatture                                                               | GVC            | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 2.000,00            |             |              | € 2.000,00            | € 2.000,00            |       | € 2.000,00            |       | € 2.000,00        |         | € 329,43     |              | € 1.670,57        |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:06:03                                                                                                  | <del>Realizzazione di un video di presentazione delle attività progettuali in Italiano e Portoghese per la disseminazione delle attività realizzate in ITA e MZ - GVC - Fatture</del>                                                                                         | <del>GVC</del> | <del>A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4</del> | <del>€ 8.000,00</del> |             |              | <del>€ 8.000,00</del> | <del>€ 8.000,00</del> |       | <del>€ 8.000,00</del> |       | <del>€ 0,00</del> |         |              |              | <del>€ 0,00</del> |              | Voce eliminata in quanto accorpata ad un'unica voce relativa alla realizzazione di un unico video di progetto                                                                                                                      |
| 5:06:04                                                                                                  | Realizzazione materiale di comunicazione in Italia sul Progetto (Flyers, gadget, volantini ecc...) da utilizzarsi durante eventi pubblici di presentazione del progetto in ITA - Fatture                                                                                      | AVSI           | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 3.500,00            |             |              | € 3.500,00            | € 3.500,00            |       | € 3.500,00            |       | € 3.500,00        |         | € 0,00       |              | € 3.500,00        |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:06:05                                                                                                  | Realizzazione di un video su attività di progetto - Fatture                                                                                                                                                                                                                   | E35            | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 3.000,00            |             |              | € 3.000,00            | € 3.000,00            |       | € 3.000,00            |       | € 10.000,00       |         |              |              | € 10.000,00       |              | Voce aumentata ed accorpata con altra voce relativa alla realizzazione di un video. Verrà realizzato un unico video complessivo di progetto.                                                                                       |
| 5.7 Rapporto di fine progetto/Auditing                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         |              |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5:07:01                                                                                                  | Realizzazione di due audit finanziari, metà e fine progetto - Incarico a studio esterno - Fatture                                                                                                                                                                             | CRE            | A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4            | € 7.000,00            |             |              | € 7.000,00            | € 7.000,00            |       | € 7.000,00            |       | € 7.000,00        |         | € 2.500,00   |              | € 4.500,00        |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Subtotale: Altri Costi, Servizi                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   | € 205.900,00          | € 15.000,00 |              | € 220.900,00          | € 220.900,00          | 0,00% | € 220.900,00          | 0,00% | € 216.550,00      | -2,01%  | € 36.697,90  | € 45,99      | € 164.852,11      | € 14.954,00  | LA VOCE ALTRI COSTI E SERVIZI, NEL SUO COMPLESSO, VEDE UNA LEGGERA DIMINUZIONE DEL 2,01% RISPETTO AL BUDGET ORIGINALE DI PROGETTO.                                                                                                 |
| 6. Subtotale costi diretti del progetto (1+2+3+4+5)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         | € 277.909,61 | € 106.119,62 | € 646.399,39      | € 142.718,38 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Spese generali di coordinamento e amministrative (max 8% del subtotale dei costi diretti di progetto) |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                       |                       |       |                       |       |                   |         | € 21.009,52  | € 435,98     | € 52.935,20       | € 2.498,42   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. Totale progetto (6+7)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                   | € 998.253,72          | € 39.614,40 | € 212.158,00 | € 1.250.026,12        | € 1.250.026,12        | 0,00% | € 1.250.026,12        | 0,00% | € 1.250.026,12    | 100,00% | € 298.919,13 | € 106.555,60 | € 699.334,59      | € 145.216,80 |                                                                                                                                                                                                                                    |

## ALLEGATO 4A : MODELLO DI CRONOGRAMMA

| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mesi |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | Attori coinvolti                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 15 | 16 18 | 19 21 | 22 24 | 26 28 | 29 30 |                                                                                                               |
| Attività Preparatorie Iniziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       |                                                                                                               |
| Attività 0.1 Selezione dello staff di Progetto da parte dei Municipi Italiani e Mozambicani e da parte delle ONG Partner.                                                                                                                                                                                                               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | Tutti i partner di progetto                                                                                   |
| Attività 0.2 Avvio delle attività di progetto presso gli uffici locali a Pemba e Maputo, acquisto attrezzature necessarie al funzionamento degli uffici locali                                                                                                                                                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - GVC - AVSI                                                                |
| Attività 0.3 Evento di lancio del Progetto a Reggio Emilia e creazione del Comitato di Indirizzo e Controllo (Steering Committee) di Progetto, con un rappresentante di tutti i partner coinvolti                                                                                                                                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | CRE - CMI - E35 - Tutti i partner                                                                             |
| Risultato atteso 1: DEFINIZIONE PARTECIPATIVA DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE RIGENERAZIONE URBANA                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       |                                                                                                               |
| Attività 1.1 Attivazione di un comitato interdisciplinare costituito dai funzionari municipali coinvolti nella pianificazione urbanistica e rigenerazione urbana, rappresentanti di organizzazioni locali e cittadini, per lo sviluppo di percorsi partecipativi di la pianificazione urbanistica di almeno un quartiere per Municipio. |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - AVSI - Ordine<br>ARCHITA - Ordine ARCHMZ -<br>UNILURIO - UNIMONDLANE      |
| Attività 1.2 Realizzazione di percorsi formativi da parte di funzionari dei Municipi Italiani diretti ai partecipanti del Comitato Interdisciplinare per attività di empowerment attraverso lo scambio tra partecipanti e per scambi di buone prassi ed accompagnamento nella progettazione.                                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - AVSI - Ordine<br>ARCHITA - Ordine ARCHMZ -<br>UNILURIO - UNIMONDLANE      |
| Attività 1.3 Lancio di un concorso di idee per giovani architetti mozambicani e italiani per la progettazione tecnica degli interventi pilota da realizzare in linea con quanto stabilito dai percorsi partecipativi realizzati a livello locale.                                                                                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | Ordine ARCHITA - Ordine<br>ARCHMZ - CRE - CMI -<br>Pemba - Maputo - E35 - AVSI<br>- UNILURIO -                |
| A1.4 RRealizzazione di due interventi pilota nei Municipi di Maputo e Pemba di rigenerazione urbana, pianificati tramite lo sviluppo di percorsi partecipativi a livello locale.                                                                                                                                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | Ordine ARCHITA - Ordine<br>ARCHMZ - CRE - CMI -<br>Pemba - Maputo - E35 - AVSI<br>- UNILURIO -<br>UNIMONDLANE |
| Attività 1.5 Sviluppo dell'Agenda 2030 a livello locale nei due Municipi in materia di sostenibilità e resilienza degli insediamenti urbani.                                                                                                                                                                                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - AVSI - UNILURIO -<br>UNIMONDLANE                                          |
| Attività 1.6 Realizzazione ed allestimento di due spazi di visibilità e restituzione a Maputo e Pemba per esporre i progetti di rigenerazione urbana presentati e il processo dei percorsi partecipativi realizzati.                                                                                                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | Ordine ARCHITA - Ordine<br>ARCHMZ - CRE - CMI -<br>Pemba - Maputo - E35 - AVSI<br>- UNILURIO -                |
| Risultato 2: EDUCAZIONE INCLUSIVA E DI QUALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       |                                                                                                               |
| A2.1 Realizzazione di uno studio sui servizi per giovani e minori presenti nelle Municipalità di Maputo e Pemba (struttura ed organizzazione dei servizi e politiche locali ad essi collegate, organizzazione dei educativi per l'inclusione e per la sicurezza alimentare) e identificazione di best practices a livello nazionale.    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - FRCH - GVC - UNICEF<br>MZ                                                 |
| A2.2. Realizzazione di due percorsi formativi diretti ai tecnici dei Municipi di Maputo e Pemba per la riorganizzazione partecipata dei servizi sociali per giovani e minori sulle tematiche di cui all'A2.1.                                                                                                                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |       |       |       |       |       | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - FRCH - GVC                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|
| A2.3. Definizione di un piano partecipato, tramite lo sviluppo di forum locali, per lo sviluppo e la riorganizzazione dei servizi per giovani e minori, contenente linee guida sull'inclusione e sulla sicurezza alimentare dei minori, nelle Municipalità di Maputo e Pemba.                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - FRCH - GVC                 |
| A2.4. Realizzazione di azioni pilota presso quattro scuole nei Municipi di Maputo e Pemba con il coinvolgimento attivo delle comunità locali, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione di minori con disabilità.                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - FRCH - GVC - UNICEF<br>MZ  |
| A2.5. Realizzazione di 2 seminari a livello nazionale con il coinvolgimento di altri Comuni MZ, per la diffusione di buone pratiche ed azioni promosse dal progetto e sui principi di Urban Food System e del Milan Urban Food Policy Pact, con particolare riferimento al tema dei minori.                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - FRCH - GVC - UNICEF<br>MZ  |
| <b>Risultato atteso 3: FORMAZIONE PROFESSIONALE, OCCUPAZIONE E IMPRENDITORIA GIOVANILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |
| A3.1. Realizzazione di un ciclo di incontri di formazione e sensibilizzazione diretti al personale di funzionari dei Municipi di Maputo e Pemba ed associazioni locali su orientamento al lavoro e servizi o strumenti per sostenere l'occupazione giovanile, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate/protette. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - GVC - AVSI                 |
| A3.2. Realizzazione di percorsi di affiancamento rivolti ad operatori su alfabetizzazione funzionale all'impiego con particolare attenzione all'inclusione di categorie protette.                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - GVC - AVSI                 |
| A3.3. Realizzazione di corsi brevi di alfabetizzazione funzionale all'impiego per giovani.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - GVC - AVSI - AITR          |
| A3.4. Realizzazione corsi di auto-impiego e micro-imprenditorialità (business planning, costituzione di imprese), e di formazione professionale specifica (e.g. settore edile, turismo responsabile, sport ed efficienza energetica).                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRE - CMI - Pemba - Maputo<br>E35 - GVC - AVSI - UNIDO<br>ITPO |
| <b>Attività ricorrenti e conclusive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |
| Attività 4.1 Coordinamento del progetto e gestione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRE - CMI - E35 - Tutti i<br>partner                           |
| Attività 4.2 Incontri del Comitato di Indirizzo e Controllo di Progetto - Online meetings                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRE - CMI - E35 - Tutti i<br>partner                           |
| Attività 4.3 Comunicazione e disseminazione delle attività in Italia e Mozambico                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRE - CMI - E35 - Tutti i<br>partner                           |
| Attività 4.4 Passaggio di consegne alla controparte locale                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRE - CMI - E35 - GVC -<br>AVSI - Tutti i partner              |