

Proponente: A5.C
Proposta: 2020/133

del 10/04/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 475

del 10/04/2020

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO "PARTICIDADE" (AID 011312) CUP J89H18000360001 _
DIFFERIMENTO DATA DI TERMINE DEL PROGETTO AL 31/08/2020

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'Esercizio 2020;
- che con Provvedimento n. 25244 del 31/01/2020, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza al 01/02/2020, all'Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente dell'"Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali", conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Premesso inoltre

- che l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (A.I.C.S.) ha approvato con Delibera n. 65 del 19/05/2017, l'Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali – dotazione finanziaria 2017" avente ad oggetto la presentazione di proposte progettuali che prevedessero collaborazioni internazionali e/o cooperazione ed assistenza ai Paesi Terzi in materia di cooperazione allo sviluppo ("Paesi Partner"), per un importo complessivo di 5 milioni di euro e che lo stesso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.127 del 3 giugno 2017;
- che il Comune di Reggio Emilia ha presentato uno specifico Progetto denominato "PARTICIDADE - Pianificazione partecipata dei servizi per città e comunità educanti e resilienti in Mozambico (AID 011312)" proponendosi come Ente Capofila di un partenariato transnazionale;
- che il Progetto inoltrato è stato approvato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (A.I.C.S.) con Delibera n. 66 del 11/10/2017 del Direttore dell'Agenzia stessa;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 15 del 30/01/2018 è stata approvata la partecipazione Comune di Reggio Emilia al Progetto;
- che il Progetto PARTICIDADE ha un valore totale di Euro 1.250.026,12: l'Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo garantisce un finanziamento di Euro 998.253,72 (pari al 79,86% del valore totale), mentre il partenariato italo-mozambicano fornisce un cofinanziamento di Euro 251.772,40, di cui Euro 51.000 da parte del Comune di Reggio Emilia (quantificato in valorizzazione di risorse umane, garantito attraverso spese di personale dell'Ente per l'intera durata del Progetto) e la restante quota, pari a Euro 200.772,40, a carico dei rimanenti Partner di Progetto;
- che il Comune di Reggio Emilia in qualità di gestore del Progetto riceve l'intero finanziamento di previsto nel Bilancio di Progetto;
- che per la realizzazione, gli obiettivi e le finalità del progetto il Comune di Reggio Emilia ha sottoscritto specifica Convenzione con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo;
- che per la realizzazione del Progetto il Comune di Reggio Emilia si avvale delle attività e della collaborazione di altri Enti italiani ed esteri;
- che l'obiettivo generale del progetto "PARTICIDADE" consiste nel sostenere l'istituzione e il rafforzamento dei sistemi di gestione dei territori e dei servizi di *governance*, in particolare rivolti ai minori ed ai giovani, nei Municipi di Maputo e Pemba, garantendo un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, promuovendo opportunità di apprendimento permanente per tutti favorendo l'inclusione sociale delle fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso il trasferimento delle esperienze e migliori pratiche degli enti territoriali italiani;
- che gli obiettivi specifici sono: aumentare i processi di definizione partecipativa dei servizi di pianificazione rigenerazione urbana; aumentare l'inclusione e la qualità dell'educazione; rafforzare la formazione professionale e l'occupazione giovanile;

Preso atto

- che ai sensi dell'art.18 della Convenzione stipulata tra le parti qualora sia necessaria una proroga del termine per assicurare il corretto completamento delle attività concernenti l'iniziativa, le Parti possono concordare un nuovo termine di scadenza della Convenzione, sulla base di una richiesta scritta avanzata dall'Ente Esecutore, motivata e supportata da idonea e circostanziata documentazione, da sottoporre all'approvazione dell'AICS con il cronoprogramma aggiornato delle attività (n.b. proroga non superiore a 12 mesi e non comportante alcun nere aggiuntivo a carico dell'AICS);

- che in data 12/12/2019 è stata inviata apposita richiesta di estensione non onerosa del Progetto (PEC PG 2019/231187) dal Comune di Reggio Emilia ad AICS – Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo (ALLEGATO A);

Considerato che è stato autorizzato da AICS – Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo in data 21/01/2020 (Rif. PEC PG 2020/20026 del 23/01/2020 _ ALLEGATO B) il differimento del termine della Convenzione dal 31/03/2020 al 31/08/2020 e che pertanto in data 12/03/2020 è stata inviata apposita comunicazione recante ad oggetto “Comunicazione estensione progetto e modifica budget di vostra competenza Progetto PARTICIDADE - Pianificazione partecipata dei servizi per città e comunità educanti e resilienti in Mozambico – AID 011312:” con allegato il nuovo prospetto di Budget revisionato e approvato (ALLEGATO C e D) a tutti i Partner di Progetto;

Dato atto che la suddetta autorizzazione di A.I.C.S. a prorogare il Progetto ha implicitamente portato con sé la proroga di tutte le attività connesse al Progetto stesso e pertanto anche le relative attività di rendicontazione;

Ricordato

- che con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 430 del 24/04/2018, a seguito degli esiti della procedura pubblica esperita e della disponibilità a Bilancio delle risorse economiche necessarie oltre che della compatibilità di tale spesa con i vincoli di legge, è stato conferito incarico di Revisore contabile del Progetto “PARTICIDADE Pianificazione partecipata dei servizi per città e comunità educanti e resilienti in Mozambico (AID 011312)” al primo candidato utilmente classificato, Rosignoli Massimiliano nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei necessari requisiti, ai patti e condizioni previsti nell’apposito disciplinare, impegnando la spesa necessaria in complessivi € 5.000,00 (omnicomprensiva di oneri fiscali, contributivi e previdenziali, imposta e tassa dovuti in virtù delle norme vigenti in materia, sia a carico dell’incaricato che del Comune di Reggio Emilia e di tutti i costi diretti e indiretti per l’espletamento dell’incarico);
- che, come precisato nell’Avviso pubblico di selezione, il contratto prevedeva una durata pari ai termini di durata del Progetto stesso cui si riferisce (31/12/2019 data ultima per la presentazione della rendicontazione finale originariamente prevista), prevedendo la possibilità di subire modifiche e variazioni sulla base di successive modifiche da parte del Segretariato del Progetto alle modalità gestionali;
- che, alla luce del fatto che nel disciplinare sottoscritto si prevede che la prestazione debba essere resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato del Comune di Reggio Emilia, su coordinamento e secondo le indicazioni del Dirigente e dei referenti comunali del Progetto, alle quali l’incaricato dovrà attenersi, pur conservando la piena autonomia relativamente all’aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell’incarico;

Riportato quanto previsto dall’Avviso pubblico al punto “Durata, sede e compenso”, ovvero “*La durata presunta dell’incarico si stima in due anni e comunque fino alla conclusione di tutte le attività relative alla rendicontazione del Progetto, a decorrere dalla data di sottoscrizione e diviene efficace dalla data di pubblicazione della relativa determinazione di conferimento dello stesso.*”

Considerato che il Progetto è, come più sopra evidenziato, stato prorogato e pertanto la data di scadenza per la presentazione della rendicontazione finale è slittata al 28/02/2021;

Visto e considerato tutto quanto detto, si rende necessario procedere alla proroga dell’incarico affidato al Dr. Rosignoli per rendere possibile allo stesso di svolgere quanto previsto dal suo incarico in relazione alle procedure di rendicontazione del Progetto, portando la scadenza dello stesso al 28/02/2021 (termine ultimo per la presentazione della rendicontazione finale), precisando che la suddetta proroga non comporta ulteriori oneri a carico dell’Ente;

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Coordinatore dell’Area “Programmazione territoriale e Progetti speciali”, Arch. Massimo Magnani;

Attesa la competenza del Dirigente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 3 “Atti di organizzazione” e 14 “Competenze e responsabilità dirigenziali” del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso inoltre che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, così come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti

- il Decreto Legislativo 267/2000;
- lo Statuto Comunale di Reggio Emilia;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Reggio Emilia;
- il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Reggio Emilia 2019-2021, approvato con di Giunta Comunale n. 16 del 30/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012;

DETERMINA

- di **prendere atto** del differimento del termine del Progetto "PARTICIDADE - Pianificazione Partecipata dei servizi per città e comunità educanti e resilienti in Mozambico (AID 011312) - CUP J89H18000360001" al 31/08/2020, così come da autorizzazione di A.I.C.S. – Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo di cui agli atti (Rif. PG 2020/20026 del 23/01/2020 _ ALLEGATO B);
- di **dare atto** che la rendicontazione finale del Progetto dovrà pertanto essere inviata all'AICS entro e non oltre 6 mesi dal nuovo termine previsto per la fine del Progetto e per cui entro il 28/02/2021;
- di **disporre** pertanto che la durata dell'incarico di revisore contabile del Progetto "PARTICIDADE - Pianificazione partecipata dei servizi per città e comunità educanti e resilienti in Mozambico (AID 011312) - CUP J89H18000360001" affidato al Dr. Massimiliano Rosignoli con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 430 del 24/04/2018, venga differita al 28/02/2021 senza che la cosa implichi ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario