

Comune di Reggio Emilia
Comune di Casalgrande

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED IL COMUNE DI CASALGRANDE FINALIZZATO AL RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE TRESINARO COLLEGANTE LE FRAZIONI DI CORTICELLA E S. DONNINO DI LIGURIA (ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D. LGS. 267/2000)

tra

il COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1, nella persona del legale rappresentante o suo delegato;

e

il COMUNE DI CASALGRANDE, con sede in Casalgrande, Piazza Martiri della Libertà n° 1 nella persona del legale rappresentante o suo delegato;

Premesso che:

- lo sviluppo dei collegamenti viari, l'accessibilità al territorio e al contempo il continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza, sia per gli utenti della strada che per i cittadini residenti nei centri abitati locali, sono una priorità dei Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande;
- è obiettivo delle parti incrementare le condizioni di sicurezza stradale anche attraverso interventi di costruzione di nuove opere viarie, miglioramento delle esistenti e manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;
- in tale contesto è altresì prioritario per entrambi i Comuni prestare particolare attenzione, negli interventi programmati, al miglioramento della sicurezza delle utenze deboli (ciclisti e pedoni);
- i contigui territori comunali di Casalgrande e Reggio Emilia sono divisi, nelle rispettive frazioni di S. Donnino di Liguria e Corticella, dal torrente Tresinaro;
- detti territori e frazioni sono collegati da un ponte sul torrente Tresinaro che a sua volta collega Via Franceschini nel territorio di Casalgrande e Via Madonna di Corticella nel territorio di Reggio Emilia;
- il ponte di che trattasi è schematicamente composto da quattro campate; presenta tre pile in mattoni e cemento armato, ed impalcato con travi in cemento armato prefabbricato;
- gli ultimi interventi eseguiti sono rappresentati dalla sostituzione delle precedenti travi in legno con le attuali in c.a. eseguita nel 1951, e dalla protezione delle basi delle pile e delle spalle eseguita nel 1953; da tali interventi non risultano eseguiti lavori manutentivi alla struttura;

- i tecnici dei due Comuni, a seguito di verifiche e sopralluoghi, concordano sulla necessità di interventi manutentivi all'infrastruttura, con particolare riferimento alle pile, spalle e impalcato;

Preso atto che:

- si assiste con sempre maggiore frequenza ad eventi atmosferici, con intensità tale da creare situazioni di criticità idraulica dei corsi d'acqua e dei manufatti ad essi pertinenti;

- nel caso specifico del torrente Tresinaro, negli ultimi anni sono stati numerosi i casi di "piena" che hanno comportato immediati ed urgenti interventi di rimozione di piante e vegetazione accumulatisi in corrispondenza delle pile del ponte, con conseguente chiusura dello stesso e della viabilità per garantire la sicurezza della circolazione e scongiurare il rischio di esondazione del torrente con possibile allagamento del vicino abitato di Corticella e, più a nord, di Rubiera;

- I servizi regionali competenti per la sicurezza idraulica del Torrente Tresinaro hanno riscontrato la criticità dell'attuale ponte sia in termini di caratteristiche costruttive (tre campate con pile intermedie) che di portata idraulica;

- lo studio idraulico regionale del bacino del torrente Tresinaro redatto dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po nell'Ambito della convenzione stipulata per l'esecuzione di attività di studio finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico lungo il torrente Tresinaro approvata con D.G.R. n. 747 DEL 31.05.2017, ha rilevato, tra le varie criticità, proprio il ponte di Corticella / S. Donnino, quale possibile causa di esondazione delle aree a nord del medesimo;

- a prescindere delle criticità idrauliche derivanti dalle caratteristiche costruttive del ponte, la manutenzione straordinaria dello stesso, attualmente necessaria per il ripristino di sue parti deteriorate, per lavori e predisposizioni cantieristiche, comporterebbe una spesa di alcune centinaia di migliaia di euro senza risolvere le sue criticità tipologico costruttive ed i rischi idraulici sopra descritti;

- in data 21 Novembre 2019 si è tenuto un incontro nella sede provinciale della Protezione Civile di Reggio Emilia, presenti i referenti tecnici della Protezione Civile Provinciale, del Comune di Reggio Emilia, del Comune di Casalgrande e dei servizi LLPP dei Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande, ove si è unanimemente convenuta l'opportunità tecnica ed economica di prevedere il rifacimento del ponte (ad unica campata) in alternativa ad un intervento di manutenzione per le motivazioni sopra espresse;

- in tale occasione il Comune di Casalgrande, considerata l'urgenza, ha dichiarato la propria disponibilità ad anticipare il procedimento relativo alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, e dei relativi studi propedeutici specifici (rischio bellico, verifica archeologica, ecc.) mediante l'affidamento a studio professionale di progettazione di comprovata esperienza in materia, e studi professionali certificati per le indagini correlate;

- in considerazione della disponibilità di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale di Casalgrande, al fine di procedere con urgenza alla ricostruzione del ponte di che trattasi, ha provveduto ad espletare il procedimento di affidamento dell'incarico relativo alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica tramite RDO sul portale MEPA di CONSIP conclusosi con determina n. 47 del 03.02.2020 di incarico allo studio Piacentini Ingegneri srl di Casalecchio di Reno (BO);

- in data 5 Febbraio 2020 si è tenuto un secondo incontro nella sede provinciale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia, presenti i referenti tecnici della Protezione Civile Provinciale, del Comune di Reggio Emilia, del Comune di Casalgrande, dei servizi LLPP dei Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande, della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Bologna, ove i tecnici del Comune di Casalgrande hanno aggiornato i convenuti, sulle attività svolte circa lo studio di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte e su quelle programmate ed i referenti presenti hanno espresso le proprie considerazioni, tra le quali la necessità di sottoscrivere un accordo di programma tra i Comuni interessati per la definizione dei reciproci impegni procedurali ed economici;
- in data 24 Febbraio 2020 si è tenuto un incontro presso il Comune di Reggio Emilia, alla presenza Dell'Assessore ai LLPP e dei referenti del Servizio LLPP del Comune di Reggio Emilia, del Vicesindaco e dei referenti tecnici del servizio LLPP del Comune di Casalgrande, ove il Comune di Casalgrande ha aggiornato i convenuti, sulle attività svolte ed è stata confermata la necessità della sottoscrizione di un accordo di programma tra i Comuni interessati per la definizione dei reciproci impegni procedurali ed economici;
- il Comune di Casalgrande ed il tecnico incaricato della redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica Ing. Luca Piacentini, hanno intrapreso un'attività di approfondimento degli aspetti idraulici, architettonici, ambientali, sismici, storici, archeologici, coi referenti tecnici delle autorità competenti nelle varie materie (soprintendenze regionali ai beni ambientali, storici, architettonici, enti regionali incaricati della sicurezza idraulica del demanio fluviale, referenti militari per la bonifica bellica, ecc.) al fine della conoscenza dei vincoli, prescrizioni, disposizioni normative e procedurali inerenti la progettazione della nuova struttura;
- Il Comune di Casalgrande ha affidato tramite RDO sul MEPA di CONSIP gli incarichi di indagini specifici propedeutici allo sviluppo della progettazione relativi alla valutazione del rischio bellico residuo ed alla realizzazione delle trincee archeologiche, rispettivamente con determina n. 156 del 07/04/2020 e n. 182 del 29/04/2020;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto *"Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019"* *"Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*, è stato assegnato al Comune di Casalgrande e al comune di Reggio Emilia il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell'*"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO"* – CUP: I46B19000750004 con l'obiettivo del superamento dei contesti emergenziali presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);
- da una prima valutazione tecnico-economica dell'intervento è stato previsto di suddividere l'intero intervento in due stralci aventi i seguenti quadri economici sommari:

QUADRO ECONOMICO STRALCIO 1				
N°	Descrizione		Importo parziale	Importo totale
				€ 628.572,06
a	LAVORI A CORPO E A MISURA		€ 598.572,06	
b	ONERI SICUREZZA		€ 30.000,00	
	IMPORTO LAVORI			€ 628.572,06
	AMMINISTRAZIONE			
c	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI		€ 25.000,00	€ 25.000,00
d	ACQUISIZIONE AREE COMPRESI ONERI CATASTALI E DI ROGITO (IVA COMPRESA)		€ 38.000,00	€ 38.000,00
e	INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016	2%	€ 628.572,06	€ 12.571,44
f	IMPREVISTI	2%	€ 628.572,06	€ 12.571,44
g	SPESE TECNICHE	10%	€ 628.572,06	€ 62.857,21
h	SPESE PUBBLICITA'			€ 1.000,00
i	IVA (a+b+c+f+g)	22%	€ 729.000,71	€ 160.380,16
	SOMMANO			€ 940.952,30

QUADRO ECONOMICO STRALCIO 2				
N°	Descrizione		Importo parziale	Importo totale
				€ 483.231,19
a	LAVORI A CORPO E A MISURA		€ 453.231,19	
b	ONERI SICUREZZA		€ 30.000,00	
	IMPORTO LAVORI			€ 483.231,19
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
c	INCENTIVO ART 113 D.LGS 50/2016	2%	€ 483.231,19	€ 9.664,62
d	IMPREVISTI	2%	€ 483.231,19	€ 9.664,62
e	SPESE TECNICHE	10%	€ 483.231,19	€ 48.323,12
f	SPESE PUBBLICITA'			€ 1.000,00
g	IVA (a+b+d+e)	22%	541218,9328	€ 119.068,17
	SOMMANO			€ 670.951,72

- il primo stralcio, indicativamente della spesa di € 940.952,30, ed oggetto di assegnazione del finanziamento di € 650.000,00, è relativo alla realizzazione del nuovo ponte, mentre il secondo stralcio, indicativamente della spesa di € 670.951,72 comprende le opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente;
 - le disposizioni prescrittive del finanziamento di € 650.000,00 sopra richiamato, prevedono la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 1 settembre 2020 pena la revoca del finanziamento concesso;
 - è pertanto indispensabile dare corso a tutti i procedimenti tecnici, contabili ed amministrativi necessari all'affidamento del primo stralcio dell'opera;
 - i Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande, allo scopo di mettere in sicurezza la viabilità di collegamento delle frazioni di Corticella e S. Donnino, ed evitare possibili esondazione del torrente Tresinaro con allagamento degli abitati di Corticella e Rubiera, si impegnano reciprocamente a far convergere le reciproche risorse, finanziarie, organizzative e professionali necessarie alla realizzazione del nuovo ponte;
 - i Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande s'impegnano a reperire le risorse necessarie all'esecuzione dell'opera di che trattasi ad integrazione dei finanziamenti concessi dagli enti sovracomunali sia per quanto riguarda il primo che il secondo stralcio;
- Ritenuto necessario definire gli impegni organizzativi, procedurali ed economici di competenza dei singoli Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande tramite approvazione e sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che :

- l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- il Comune di Casalgrande ha approvato il testo del presente accordo con Deliberazione di Consiglio Comunale n°..... del
- il Comune di Reggio Emilia ha approvato il testo del presente accordo con Deliberazione di Giunta/Consiglio Comunale del

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte costitutiva e integrante del presente atto.

Art. 2

Oggetto dell'accordo di programma

L'accordo ha per oggetto la collaborazione tra il Comune di Reggio Emilia ed il Comune di Casalgrande finalizzata alla progettazione e realizzazione del
“RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A

**QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO -
CUP :I46B19000750004”.**

Art. 3

Oneri a carico del Comune di Casalgrande

In riferimento all'intervento oggetto del presente accordo di programma, il Comune di Casalgrande si fa carico, mediante i propri servizi o ricorso a professionisti esterni, di:

- redigere lo studio di fattibilità tecnico-economica ed il progetto definitivo/esecutivo dell'opera da realizzare;
- individuare la figura del Responsabile del Procedimento con adeguato profilo;
- effettuare le eventuali procedure espropriative o addivenire ad accordi bonari con privati, per acquisizioni delle aree che si rendessero necessarie;
- affidare gli incarichi, di qualunque natura, a professionisti esterni per autorizzazioni paesaggistiche, archeologiche, sismiche, urbanistiche, studi di qualunque natura, indagini, sondaggi, integrazioni specialistiche, ecc. finalizzate alla predisposizione degli elaborati e della documentazione necessaria alla predisposizione ed approvazione del progetto ed all'indizione della procedura di affidamento lavori;
- convocare e gestire la “Conferenza dei Servizi” finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari all'approvazione e realizzazione delle opere, in qualità di Comune Capofila;
- verificare/validare il progetto;
- effettuare, sulla base del progetto tutte le procedure ed attività necessarie all'eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti per il recepimento delle opere oggetto del presente accordo e adottare gli atti formali di approvazione delle relative varianti ai piani urbanistici;
- svolgere le funzioni di stazione appaltante relativamente al procedimento di gara e aggiudicazione;
- sottoscrivere il contratto per l'esecuzione dei lavori;
- svolgere, anche affidando appositi incarichi, le attività di direzione lavori coordinamento sicurezza e contabilità dell'intera opera;
- liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali comprensive dei certificati di regolare esecuzione/collaudò;
- liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione dei lavori prevista nel quadro economico dei lavori;
- svolgere le funzioni di certificatore della regolare esecuzione/collaudò delle opere;
- rendicontare il finanziamento ricevuto agli organi competenti,

- finanziare in anticipazione con propri fondi (con rimborso per la propria quota dal Comune di Reggio Emilia), tutte le attività che si rendessero necessarie per la predisposizione dello studio di fattibilità tecnico economica, della progettazione definitivo/esecutiva, per l'incarico di direzione dei lavori e collaudo statico/sismico e per l'esecuzione dei lavori del primo stralcio come individuato in premessa;
- finanziare, con propri fondi, per un'aliquota pari al 50%, l'importo del progetto complessivo, primo e secondo stralcio come individuato in premessa, che eccede il finanziamento ricevuto; più specificatamente provvederà a reperire ed assumere specifico impegno di spesa, nel proprio bilancio annualità 2020, per la sua quota (50 %) della spesa necessaria all'affidamento dei lavori del primo stralcio entro il 01 luglio 2020, onde permettere l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e l'avvio della procedura di gara pubblica; successivamente provvederà a reperire ed assumere specifico impegno di spesa, nel proprio bilancio annualità 2021, per la sua quota (50 %) della spesa necessaria all'affidamento dei lavori del secondo stralcio entro il 01 marzo 2021, onde permetterne l'avvio della procedura di gara pubblica

Art. 4

Oneri a carico del Comune di Reggio Emilia

In riferimento all'intervento oggetto del presente accordo di programma, il Comune di Reggio Emilia si fa carico, mediante i propri servizi o ricorso a professionisti esterni, di:

- effettuare, sulla base del progetto tutte le procedure ed attività necessarie all'eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti per il recepimento delle opere oggetto del presente accordo e adottare gli atti formali di approvazione delle relative varianti ai piani urbanistici;
- fornire l'opportuna collaborazione col professionista incaricato della progettazione;
- fornire la necessaria collaborazione nell'ambito delle eventuali procedure espropriative compreso la definizione di accordi bonari con i proprietari dei fondi, per l'acquisizione delle aree che si rendessero necessarie;
- finanziare, con propri fondi, per un'aliquota pari al 50%, l'importo del progetto complessivo, primo e secondo stralcio come individuato in premessa, che eccede il finanziamento ricevuto; più specificatamente provvederà a reperire ed assumere specifico impegno di spesa, nel proprio bilancio annualità 2020, per la sua quota (50 %) della spesa necessaria all'affidamento dei lavori del primo stralcio entro il 01 luglio 2020, onde permettere l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e l'avvio della procedura di gara pubblica; successivamente provvederà a reperire ed assumere specifico impegno di spesa, nel proprio bilancio annualità 2021, per la sua quota (50 %) della spesa necessaria all'affidamento dei lavori del secondo stralcio entro il 01 marzo 2021, onde permetterne l'avvio della procedura di gara pubblica
- finanziare e provvedere al rimborso al Comune di Casalgrande della propria quota del 50 % delle spese da questo sostenute circa le attività di

progettazione, direzione lavori, acquisizione aree, perizie, indagini, appalto lavori, ecc. non comprese nei finanziamenti sovra comunali, affidate a professionisti esterni, entro 60 giorni dalla loro rendicontazione con idonea documentazione comprovante la spesa;

- provvedere al trasferimento al Comune di Casalgrande della propria quota del 50% delle spese effettuate e sostenute per l'appalto a seguito dell'emissione di stati d'avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento all'impresa appaltatrice, entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti contabili di cui sopra debitamente sottoscritti dall'Impresa, Direttore Lavori e dal R.U.P;

Art. 5

Approvazione del progetto

In attuazione delle disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 558 del 15 novembre 2018 avente ad oggetto *“primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*, in particolare dell'art. 14 comma 1, 2, 3 e 4, si procederà alla convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 per l'approvazione definitiva del progetto (oggetto di gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e relativa parte urbanistica in quanto il progetto si pone in variante agli strumenti urbanistici vigenti (PSC, RUE di cui alla L.R. 20/2000). La Conferenza dei Servizi avrà la finalità di valutare la progettazione esecutiva dell'opera, i contenuti di variante parziale dei contenuti dei PSC di Casalgrande e di Reggio Emilia, attraverso il recepimento dei vari pareri degli Enti convocati in Conferenza.

Art. 6

Tempi

Le parti si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza in tempi utili a consentire l'affidamento dei lavori entro il termine **del 01/09/2020**, termine che ha pertanto carattere perentorio, pena la revoca del finanziamento. A tal fine entro il 20 luglio dovranno essere ultimate le procedure di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, di disponibilità delle aree relative al primo stralcio ed ogni altro procedimento ed attività autorizzatoria necessaria al fine di consentire l'avvio del procedimento di gara in via d'urgenza secondo le specifiche norme anche derogatorie previsti per l'intervento.

Art. 7

Corrispettivi

Per lo svolgimento delle attività, i pagamenti saranno effettuati dal Comune di Casalgrande, che al termine delle varie attività, richiederà il pagamento al Comune di Reggio Emilia della propria quota previo specifica rendicontazione.

Art. 8

Proprietà delle opere

La proprietà delle opere segue quella del sedime su cui sono realizzati i manufatti.

Art. 9

Oneri manutentivi

Al Comune di Casalgrande ed al Comune di Reggio Emilia competono gli oneri relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del ponte per una percentuale pari al 50% cadauno. Le manutenzioni, saranno eseguite a cura del Comune di Reggio Emilia, che chiederà al termine di ogni intervento di manutenzione, al Comune di Casalgrande, il pagamento del 50% dell'importo corrisposto, mediante predisposizione di opportuna rendicontazione.

Art. 10

Polizze assicurative

Il comune di Casalgrande ed il Comune di Reggio Emilia, provvedono agli adempimenti assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente, impiegato nell'attività oggetto del presente accordo con la precisazione che anche tali importi saranno previsti all'interno del quadro economico di progetto.

Art. 11

Durata dell'accordo e recesso

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e cessa al completamento delle attività e opere in parola. Il recesso unilaterale fa sorgere l'obbligazione di rimborsare tutte le spese sostenute e documentate all'altro ente. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di cui all'art "Oneri manutentivi".

Art.12

Richiamo alle disposizioni legislative

Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme del vigente Codice Civile e ad ogni altra norma di legge in materia.

Art.13

Divergenze

La competenza a derimere le controversie derivanti dall'esecuzione del contenuto dell'accordo spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove l'accordo medesimo è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie.

Art.14

Vigilanza

I compiti di vigilanza sulla regolare esecuzione del contenuto dell'accordo saranno affidati ad un collegio presieduto dal Sindaco di Casalgrande o da un suo delegato e composto dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia o da suo delegato.

Art.15

Sottoscrizione

Il presente atto è sottoscritto, in applicazione dell'art.15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i., mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione s'intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede del Comune di Casalgrande, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi rispettivamente dell'art.16 della tabella allegato b) del DPR n. 642/1972 e dell'art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131/1986;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALGRANDE

.....

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005.