

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2020/484**  
**del 23/10/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 968**  
**del 03/11/2020**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI  
SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014/2020.  
INTERVENTO N. 30 "DUCATO ESTENSE". VARIAZIONI AL  
PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA PERMANENTE  
SUL DUCATO ESTENSE PRESSO I MUSEI CIVICI DI REGGIO  
EMILIA. CUP J86G17000870005.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/123 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 – e relativi allegati;
- con Provvedimento n. 25244 del 31/01/2020 il Sindaco ha attribuito con decorrenza al 01/02/2020 all'Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali", conferito ai sensi dell'art. 13 - Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali" Arch. Massimo Magnani.

### Rilevato che:

- con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", (FSC 2014- 2020) di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, per la cui realizzazione è stato assegnato al Ministero medesimo l'importo complessivo di un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione relative al periodo 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell'art. 1, comma 703, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Ripartito tra diversi interventi, secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 2 della delibera, che indica anche i macroaggregati cui afferiscono gli interventi e le relative assegnazioni;
- tra le iniziative finanziate nell'ambito del sopra citato Piano Stralcio "Cultura e turismo" , rientra l'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense" finalizzato al restauro e alla riqualificazione dei beni estensi, di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e dei comuni della provincia di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca, per un importo complessivo di euro 70.000.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia, per l'attuazione degli interventi compresi all'interno del progetto n. 30 denominato "Ducato Estense" ed è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento l'Architetto Massimo Magnani, Dirigente dell'Area Competitività e Innovazione Sociale;

- con atto PG n. 2016/1458 del 07/12/2016 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione dell'intervento n.30 denominato "Ducato Estense".

-il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo ha concesso al Comune di Reggio Emilia, un contributo pari ad € 14.500.000,00 come previsto dall'art. 2 del disciplinare, di cui € 13.800.000,00 destinati alla categoria Realizzazione di lavori pubblici per restauro e valorizzazione, ed € 700.000,00, destinati alle spese ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare sopra citato che stabilisce "Le spese ammissibili a finanziamento sono:

- a. spese per esecuzione dei lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell'intervento;
- b. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte di soggetti disabili;
- c. indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere);
- d. spese per pubblicità del bando di gara, commissioni;
- e. IVA ed oneri contributivi obbligatori;
- f. imprevisti (se inclusi nel quadro economico pre-gara);
- g. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
- h. incentivi ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016;
- i. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza;
- j. spese per commissioni giudicatrici;
- k. spese per consulenze specialistiche;
- l. spese per comunicazione.";

**Richiamata** la determinazione dirigenziale **RUD n° 1488 del 12/12/2018** con cui si è provveduto a:

- approvare il progetto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera per l'allestimento della Mostra Ducato Estense presso di Musei Civici di Reggio Emilia con il quadro economico di spesa pari a Euro 228.837,40 (Iva 10% compresa) e gli elaborati tecnici di progetto conservati agli atti di ufficio al fascicolo PG 156533 del 10/12/2018;
- accertare l'entrata di euro 228.837,40 al capitolo 9226/05 (iscrizione in contabilità accertamento 2020/220);
- prenotare la spesa di euro 228.837,40 al capitolo 41122/1 (iscrizione in contabilità impegni 2020/2364/1 euro 182.050,00, imp. 2020/2364/2 euro 43.015,50, imp. 2020/2365/1 euro 3.771,90).

**Richiamata** la Determinazione dirigenziale **RUD 1043 del 17/10/2019** recante ad oggetto "Approvazione del progetto di allestimento della mostra permanente sul

Ducato Estense presso i Musei Civici e attivazione delle procedure di affidamento. Codice CUP J86G170000870005” nella quale si è provveduto a:

- 1) Approvare, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Dlgs 50/2016 e smi, il progetto di allestimento della mostra permanente sul Ducato Estense presso i Musei Civici nell'importo complessivo di € 405.269,18 (IVA compresa)
- 2) Approvare lo schema economico riassuntivo di acquisti e servizi necessari per completare il Progetto di allestimento come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DUCATO ESTENSE</b>			
<b>A) FORNITURE CON POSA – ARREDI</b>			
<b>A1</b>	<b>Arredi mostra permanente - Fornitura e posa</b>		<b>€ 204.605,00</b>
<b>A2</b>	<b>Corpi illuminanti - Fornitura e posa</b>		<b>€ 38.500,00</b>
<b>A3</b>	<b>Controsoffitti – Fornitura e posa</b>		<b>€ 20.200,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 263.305,00</b>
<b>B) SERVIZI</b>			
<b>B1</b>	<b>Grafica</b>		<b>€ 6.000,00</b>
		Progetto di grafica	€ 2.000,00
		Grafica di mostra	€ 4.000,00
<b>B2</b>	<b>Restauro Opere in esposizione</b>		<b>€ 16.630,00</b>
<b>B3</b>	<b>Riproduzioni di materiale da esporre</b>		<b>€ 4.590,16</b>
<b>B4</b>	<b>Movimentazione opere da esporre</b>		<b>€ 6.557,38</b>
<b>B5</b>	<b>Montaggio opere da esporre</b>		<b>€ 12.295,08</b>
<b>B6</b>	<b>Produzione video</b>		<b>€ 10.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 56.072,62</b>
<b>C) FORNITURE</b>			
<b>C1</b>	<b>Fornitura monitor e proiettori</b>		
		Fornitura n. 6 monitor da 54 pollici	€ 9.000,00
		Fornitura n. 2 proiettori grandi	€ 10.000,00
		Fornitura n. 2 proiettori piccoli	€ 800,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 19.800,00</b>
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>D1</b>	<b>Imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)</b>		<b>€ 20.000,00</b>
<b>D2</b>	<b>IVA</b>		<b>€ 43.022,48</b>
		Iva 10% su A)	€ 26.330,50
		Iva 22% su B)	€ 12.335,98
		Iva 22% su C)	€ 4.356,00
<b>D3</b>	<b>Incentivo (su A+B+C)</b>		<b>€ 3.069,08</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 66.091,56</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>			<b>€ 405.269,18</b>

3) Accertare le sottoindicate 'Entrate derivanti dal contributo concesso dal Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458:

- Entrata di € 68.408,60 al capitolo 3442 (iscrizione in bilancio accertamento 2020/234);

- Entrata di € 108.023,18 al capitolo 9226/5 (iscrizione in bilancio accertamento 2020/233).

4) Prenotare le sottoindicate spese:

- Spesa di € 68.408,60 al capitolo 201 finanziata con l'accertamento 2020/234 (iscrizione in bilancio prenotazioni Impegni 2020/2381 euro 7.320,00 – 2020/2382 euro 20.288,60 – 2020/2383 euro 5.600,00 – 2020/2384 euro 8.000,00 – 2020/2385 euro 15.000,00 – 2020/2386 euro 12.200,00) finanziate con l'accertamento 2020/234;

- Spesa di € 108.023,18 al capitolo 41122/1 finanziata con l'accertamento 2020/233 (iscrizione in bilancio prenotazioni Impegni 2020/2377/1 euro 38.578,10 – 2020/2378/1 euro 22.220,00 – 2020//2391 euro 24.156,00 – 2020/2379/1 euro 225,00 – 2020/2379 euro 19.775,00 – 2020/2380 euro 3.069,08).

**DATO ATTO CHE** alla data odierna il quadro degli accertamenti e degli impegni iscritti in contabilità relativo al "Progetto di allestimento della Mostra permanente sul Ducato Estense presso i Musei Civici Codice CUP J86G170000870005" può essere come di seguito rappresentabile:

<b>ENTRATE</b>		
ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO
2020/220	9226/5	228.837,40
2020/233	9226/5	108.023,18
2020/234	3442	68,408,60
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>405.269,18</b>

<b>SPESE</b>				
IMPEGNO	CAPITOLO	AFFIDATARIO	IMPORTO	TOTALE PARZIALE
2020/2364/1	41122/1	FAAR	182.050,00	
2020/2364/2		RIBASSO GARA	43.015,50	
2020/2365/1		BACILIERI	3.771,90	
<b>PARZIALE</b>				<b>228.837,40</b>
2020/2377/1	41122/1	BACILIERI	38.578,10	
2020/2378/1		DM OFFICINA	22.220,00	
2020/2391		PRENOTAZIONE	24.156,00	
2020/2379/1		ANAC	225,00	

2020/2379		PRENOTAZIONE	19.775,00	
2020/2380		PRENOTAZIONE	3.069,08	
<b>PARZIALE</b>				<b>108.023,18</b>
2020/2381		PRENOTAZIONE	7.320,00	
2020/2382		PRENOTAZIONE	20.288,60	
2020/2383		PRENOTAZIONE	5.600,00	
2020/2384		PRENOTAZIONE	8.000,00	
2020/2385		PRENOTAZIONE	15.000,00	
2020/2386		PRENOTAZIONE	12.200,00	
<b>PARZIALE</b>				<b>68.408,60</b>
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>405.269,18</b>

**RILEVATO** che il R.U.P. in sede di Ricognizione periodica dello stato del Progetto, ha individuato la necessità di Ridefinire gli importi dello stesso e in modo particolare la necessità di prevedere un aumento di euro 30.822,38 (oltre IVA pari a 2.377,52) per complessivi euro 33.199,90, così suddivisi:

- Spese per “Fornitura con Posa – Arredi”: aumento di euro (+) 36.695,00 (oltre IVA 10% pari a 3.699,50 euro) per complessivi euro 40.364,50.
- Spese per “Servizi”: aumento di euro (+) 6.927,38 (oltre IVA 22% pari a 1.524,02 euro) per complessivi euro 8.451,40.
- Spese per “Forniture”: Diminuzione per euro (-) 12.800,00 (oltre IVA 22% pari a 2.816,00) per complessivi euro 15.616,00.

**RILEVATO** che nello “schema economico riassuntivo del Progetto” approvato nella Determinazione dirigenziale RUD 1043 del 17/10/2019 è prevista una suddivisione di dettaglio delle VOCI “A) Fornitura con Posa – Arredi”, “B SERVIZI” e “C) Forniture” che alla data odierna risulta non attuale in quanto oggetto di nuova futura ridefinizione e contestuale nuova suddivisione delle stesse, per cui risulta necessario modificare il suddetto “schema economico riassuntivo del Progetto” lasciando soltanto le VOCI “A) Forniture con Posa – Arredi”, “B SERVIZI” e “C) Forniture” ed eliminando le voci di dettaglio che le compongono, nello specifico da A1 ad A3, da B1 a B6 e C1 rimandando di fatto il dettaglio delle stesse in un momento successivo mediante specifico atto amministrativo.

**RILEVATO** che nello “schema economico riassuntivo del Progetto” approvato nella Determinazione dirigenziale RUD 1043 del 17/10/2019 è presente a causa di un refuso di digitazione un errore nella dicitura “Fornitura con Posa - Arredi” in quanto la dicitura corretta risulta “Allestimenti”, per cui risulta necessario modificare lo schema economico riassuntivo inserendo la dicitura corretta al posto di quella errata;

**PRESO ATTO** in virtù di quanto sin qui descritto che risulta necessario apportare al “Progetto di allestimento della Mostra permanente sul Ducato Estense presso i Musei Civici Codice, CUP J86G170000870005” e al correlato schema economico riassuntivo, entrambi approvati con la Determinazione dirigenziale RUD 1043 del 17/10/2019 le seguenti modificazioni:

A) Variazioni degli importi del Progetto per complessivi euro 33.199,90 (IVA compresa):

Tale variazione può essere rappresentata secondo la sottoindicata Tabella:

VOCE	VARIAZIONE IMPONIBILE	QUOTA IVA	VARIAZIONE IMPONIBILE + IVA
A) FORNITURE CON POSA – ARREDI	(+) 36.695,00	3.669,50 (IVA 10%)	(+) 40.364,50
B) SERVIZI	(+) 6.927,38	1.524,02 (IVA 22%)	(+) 8.451,40
C) FORNITURE	(-) 12.800,00	2.816,00 (IVA 22%)	(-) 15.616,00
<b>PARZIALE</b>	<b>(+) 30.822,38</b>	<b>2.377,52</b>	<b>(+) 33.199,90</b>
D) SOMME A DISPOSIZIONE	(+) 2.377,52		
<b>TOTALE</b>	<b>(+) 33.199,90</b>		

B) Eliminazione delle singole voci di dettaglio e Aggregazione importi sulle Voci Principali:

- Eliminazione nello schema economico riassuntivo del Progetto delle singole Voci di dettaglio che compongono le Macro voci principali attuali (nello specifico da A1 a A3 per la VOCE “A) Fornitura con Posa – Arredi”, da B1 a B6 per la VOCE “B) Servizi” e C1 per la VOCE “C) Forniture”) con attribuzioni degli importi complessivi alle VOCI principali.

C) Variazione dicitura:

- Sostituzione della dicitura “A) Fornitura con Posa – Arredi” con la nuova e corretta dicitura “Allestimenti ”;

**PRESO ATTO** che le variazioni di cui al precedente punto A) comportano la modifica del progetto di allestimento della Mostra permanente sul Ducato Estense presso i Musei Civici per un importo di euro 33.199,90, comportando:

1) il passaggio del Progetto dall’importo iniziale di € 405.269,18 (IVA compresa) all’importo finale di € 438.469,08 (IVA compresa)

2) la variazione delle VOCI principali contenute nello schema economico nella seguente maniera:

VOCE	VALORE INIZIALE (imponibile)	VARIAZIONE (imponibile)	VALORE FINALE (imponibile)
A) FORNITURE CON POSA – ARREDI	263.305,00	36.695,00	<b>300.000,00</b>
B) SERVIZI	56.072,62	6.927,38	<b>63.000,00</b>

C) FORNITURE	19.800,00	(-) 12.800	<b>7.000,00</b>
D) SOMME A DISPOSIZIONE	66.091,56	2.377,53	<b>68.469,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>405.269,16</b>	<b>33.199,90</b>	<b>438.469,08</b>

**PRESO ATTO** che le variazioni di cui ai precedenti punti A) e B) e C) comportano la modifica dello schema economico riassuntivo approvato nella Determinazione dirigenziale RUD 1043 del 17/10/2019 che nella nuova versione è così rappresentabile:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DUCATO ESTENSE</b>			
<b>A)</b>	<b>ALLESTIMENTI</b>		<b>Totale € 300.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>SERVIZI</b>		<b>Totale € 63.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>FORNITURE</b>		<b>Totale € 7.000,00</b>
<b>D)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	<b>D1</b>	Imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)	<b>€ 20.000,00</b>
	<b>D2</b>	IVA	<b>€ 45.400,00</b>
		Iva 10% su A)	€ 30.000,00
		Iva 22% su B)	€ 13.860,00
		Iva 22% su C)	€ 1.540,00
	<b>D3</b>	Incentivo (su A+B+C)	<b>€ 3.069,08</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 68.469,08</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>			<b>€ 438.469,08</b>

**PRESO ATTO** che le variazioni di cui ai precedenti punti A) e B) e C) e la conseguente modifica dello Schema economico del Progetto comportano anche la modifica del Quadro Contabile degli accertamenti e degli impegni riferiti al Progetto nella seguente maniera:

1- Variazione degli Accertamenti e degli Impegni di Spesa già iscritti in contabilità:

<b>TAB. 1- QUADRO GENERALE ENTRATE – ACCERTAMENTI</b>				
<b>ACCERTAMENTO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>SITUAZIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>
2020/220	9226/5	228.837,40	0	228.837,40
2020/233	9226/5	108.023,18	(-) 15.616,00	92.407,18
2020/234	3442	68,408,60	(-) 56.208,60	12.200,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>405.269,18</b>	<b>(-) 71.824,60</b>	<b>333.444,58</b>

<b>TAB. 2- QUADRO SPESE - CORRELATE AD ACCERTAMENTO 2020/220</b>					
<b>IMPEGNO</b>	<b>CAP</b>	<b>AFFIDATARIO</b>	<b>SITUAZIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>
2020/2364/1	41122/1	FAAR	182.050,00	0	<b>182.050,00</b>
2020/2364/2		RIBASSO GARA	43.015,50	0	<b>43.015,50</b>
2020/2365/1		BACILIERI	3.771,90	0	<b>3.771,90</b>
<b>TOTALE</b>			<b>228.837,40</b>	<b>0</b>	<b>228.837,40</b>

<b>TAB. 3- QUADRO SPESE - CORRELATE AD ACCERTAMENTO 2020/233</b>					
<b>IMPEGNO</b>	<b>CAP</b>	<b>AFFIDATARIO</b>	<b>SITUAZIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>
2020/2377/1	41122/1	BACILIERI	38.578,10	0	38.578,10
2020/2378/1		DM OFFICINA	22.220,00	0	22.220,00
2020/2391		PRENOTAZIONE	24.156,00	(-) 15.616,00	8.540,00
2020/2379/1		ANAC	225,00	0	225,00
2020/2379		PRENOTAZIONE	19.775,00	0	19.775,00
2020/2380		PRENOTAZIONE	3.069,08	0	3.069,08
<b>TOTALE</b>			<b>108.023,18</b>	<b>(-) 15.616,00</b>	<b>92.407,18</b>

<b>TAB. 4- QUADRO SPESE - CORRELATE AD ACCERTAMENTO 2020/234</b>					
<b>IMPEGNO</b>	<b>CAP</b>	<b>AFFIDATARIO</b>	<b>SITUAZIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>

2020/2381	201	PRENOTAZIONE	7.320,00	(-) 7.320,00	0
2020/2382		PRENOTAZIONE	20.288,60	(-) 20.288,60	0
2020/2383		PRENOTAZIONE	5.600,00	(-) 5.600,00	0
2020/2384		PRENOTAZIONE	8.000,00	(-) 8.000,00	0
2020/2385		PRENOTAZIONE	15.000,00	(-) 15.000,00	0
2020/2386		PRENOTAZIONE	12.200,00	0	12.200,00
<b>TOTALE</b>			<b>68.408,60</b>	<b>(-) 56.208,60</b>	<b>12.200,00</b>

2- Iscrizione in contabilità di nuovi Accertamenti di entrata e correlati Impegni di spesa

<b>TAB. 5- QUADRO ENTRATE - NUOVI ACCERTAMENTI DA ISTITUIRE</b>				
<b>ACCERTAMENTO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>SITUAZIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>
DA COSTITUIRE	9226/5	0	(+) 40.364,50	40.364,50
DA COSTITUIRE	3442	0	(+) 64.660,00	64.660,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>0</b>	<b>(+) 105.004,50</b>	<b>105.004,50</b>

<b>TAB. 6- QUADRO SPESE - NUOVI IMPEGNI DA ISTITUIRE</b>				
<b>IMPEGNI</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>SITUAZIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>
DA COSTITUIRE	41122/1	0	(+) 40.364,50	40.364,50
DA COSTITUIRE	201	0	(+) 64.660,00	64.660,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>0</b>	<b>(+) 105.004,50</b>	<b>105.004,50</b>

**DATO ATTO** che al termine delle variazioni contabili rappresentate nelle precedenti Tabelle da 1 a 6 il Quadro Contabile generale può essere così rappresentabile:

1- ACCERTAMENTI

<b>QUADRO GENERALE ENTRATE - ACCERTAMENTI</b>		
<b>ACCERTAMENTO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>
2020/220	9226/5	228.837,40
2020/233	9226/5	92.407,18
2020/234	3442	12.200,00
DA COSTITUIRE	9226/5	40.364,50
DA COSTITUIRE	3442	64.660,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATA</b>		<b>438.469,08</b>

<b>QUADRO GENERALE SPESE - IMPEGNI</b>					
<b>IMPEGNO</b>	<b>CAP</b>	<b>AFFIDATARIO</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>	<b>PARZIALE</b>	<b>ACCERTAMENTI CORRELATI</b>
2020/2364/1	41122/1	FAAR	182.050,00		<b>2020/220</b>
2020/2364/2		RIBASSO GARA	43.015,50		
2020/2365/1		BACILIERI	3.771,90		
<b>PARZIALE</b>				<b>228.837,40</b>	
2020/2377/1	41122/1	BACILIERI	38.578,10		<b>2020/233</b>
2020/2378/1		DM OFFICINA	22.220,00		
2020/2391		PRENOTAZIONE	8.540,00		
2020/2379/1		ANAC	225,00		
2020/2379		PRENOTAZIONE	19.775,00		
2020/2380		PRENOTAZIONE	3.069,08		
<b>PARZIALE</b>				<b>92.407,18</b>	
2020/2386		PRENOTAZIONE	12.200,00		<b>2020/234</b>
<b>PARZIALE</b>				<b>12.200,00</b>	
DA COSTITUIRE	41122/1		40.364,50		<b>DA COSTITUIRE</b>
<b>PARZIALE</b>				<b>40.364,50</b>	
DA COSTITUIRE	201		64.660,00		<b>DA COSTITUIRE</b>
<b>PARZIALE</b>				<b>64.660,00</b>	
<b>TOTALE IMPEGNI DI SPESA</b>				<b>438.469,08</b>	

**Ritenuto** di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Visti:**

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni.
- il d.lgs. 18/4/2016 n. 50 artt. 30, 32, 2° co., e 36 co. 2 lett. a), 42;
- gli art. 5 e 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

**DETERMINA**

**1. di richiamare** le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2. di approvare**, ai sensi dell'art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs 50/2016 e smi, le modifiche di seguito riassumibili del progetto di allestimento della Mostra permanente sul Ducato Estense presso i Musei Civici e del correlato Schema Economico:

A) Variazione degli importi del Progetto per euro 30.822,38 (oltre IVA pari a 2.377,52) per complessivi euro 33.199,90 (IVA compresa), rappresentabile dalla sottoindicata tabella di dettaglio:

VOCE	VARIAZIONE IMPONIBILE	QUOTA IVA	VARIAZIONE IMPONIBILE + IVA
A) FORNITURE CON POSA – ARREDI	(+) 36.695,00	3.669,50 (IVA 10%)	(+) 40.364,50
B) SERVIZI	(+) 6.927,38	1.524,02 (IVA 22%)	(+) 8.451,40
C) FORNITURE	(-) 12.800,00	2.816,00 (IVA 22%)	(-) 15.616,00
<b>PARZIALE</b>	<b>(+) 30.822,38</b>	<b>2.377,52</b>	<b>(+) 33.199,90</b>
D) SOMME A DISPOSIZIONE	(+) 2.377,52		
<b>TOTALE</b>	<b>(+) 33.199,90</b>		

B) Eliminazione nello schema economico riassuntivo del Progetto delle singole Voci di dettaglio che compongono le Macrovoce principali attuali (nello specifico da A1 a A3 per la VOCE "A) Fornitura con Posa – Arredi", da B1 a B6 per la VOCE "B) Servizi" e C1 per la VOCE "C) Forniture") con attribuzioni degli importi complessivi alle VOCI principali.

C) Sostituzione della dicitura "A) Fornitura con Posa – Arredi" con la nuova e corretta

dicitura "Allestimenti";

**3. di dare atto** che la variazione di cui al precedente punto 2 comporta la modifica dell'importo totale del Progetto da euro 405.269,18 (IVA compresa) ad euro 438.469,08 IVA compresa);

**4. di dare atto** che il nuovo Schema Economico riassuntivo di acquisti e servizi necessari per completare il progetto di allestimento della Mostra Ducato Estense, a seguito delle modifiche di cui ai precedenti punti 2 e 3 è di seguito rappresentabile:

<b>A)</b>	<b>ALLESTIMENTI</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 300.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 63.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>FORNITURE</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 7.000,00</b>
<b>D)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	<b>D1 Imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)</b>		<b>€ 20.000,00</b>
	<b>D2 IVA</b>		<b>€ 45.400,00</b>
		Iva 10% su A)	€ 30.000,00
		Iva 22% su B)	€ 13.860,00
		Iva 22% su C)	€ 1.540,00
	<b>D3 Incentivo (su A+B+C)</b>		<b>€ 3.069,08</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 68.469,08</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>		<b>€ 438.469,08</b>

**5. di dare atto** che le variazioni di cui al precedente punto 2 comportano la conseguente variazione degli accertamenti di entrata già iscritti in contabilità rappresentabile come da successiva Tabella 1:

<b>TAB. 1- QUADRO GENERALE ENTRATE – ACCERTAMENTI</b>				
<b>ACCERTAMENT O</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>SITUAZIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>
2020/220	9226/5	228.837,40	0	228.837,40
2020/233	9226/5	108.023,18	(-) 15.616,00	92.407,18
2020/234	3442	68,408,60	(-) 56.208,60	12.200,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>405.269,18</b>	<b>(-) 71.824,60</b>	<b>333.444,58</b>

**6. di dare atto** che le variazioni di cui al precedente punto 2 comportano la conseguente variazione degli impegni di spesa già iscritti in contabilità rappresentabile nella seguente maniera (Tabelle 2,3,4):

<b>TAB. 2- QUADRO SPESE - CORRELATE AD ACCERTAMENTO 2020/220</b>					
<b>IMPEGNO</b>	<b>CAP</b>	<b>AFFIDATARIO</b>	<b>SITUAZIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>
2020/2364/1	41122/1	FAAR	182.050,00	0	<b>182.050,00</b>
2020/2364/2		RIBASSO GARA	43.015,50	0	<b>43.015,50</b>
2020/2365/1		BACILIERI	3.771,90	0	<b>3.771,90</b>
<b>TOTALE</b>			<b>228.837,40</b>	<b>0</b>	<b>228.837,40</b>

<b>TAB. 3- QUADRO SPESE - CORRELATE AD ACCERTAMENTO 2020/233</b>					
<b>IMPEGNO</b>	<b>CAP</b>	<b>AFFIDATARIO</b>	<b>SITUAZIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>
2020/2377/1	41122/1	BACILIERI	38.578,10	0	38.578,10
2020/2378/1		DM OFFICINA	22.220,00	0	22.220,00
2020/2391		PRENOTAZIONE	24.156,00	(-) 15.616,00	8.540,00
2020/2379/1		ANAC	225,00	0	225,00
2020/2379		PRENOTAZIONE	19.775,00	0	19.775,00
2020/2380		PRENOTAZIONE	3.069,08	0	3.069,08
<b>TOTALE</b>			<b>108.023,18</b>	<b>(-) 15.616,00</b>	<b>92.407,18</b>

<b>TAB. 4- QUADRO SPESE - CORRELATE AD ACCERTAMENTO 2020/234</b>					
<b>IMPEGNO</b>	<b>CAP</b>	<b>AFFIDATARIO</b>	<b>SITUAZIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>
2020/2381	201	PRENOTAZIONE	7.320,00	(-) 7.320,00	0
2020/2382		PRENOTAZIONE	20.288,60	(-) 20.288,60	0
2020/2383		PRENOTAZIONE	5.600,00	(-) 5.600,00	0
2020/2384		PRENOTAZIONE	8.000,00	(-) 8.000,00	0
2020/2385		PRENOTAZIONE	15.000,00	(-) 15.000,00	0
2020/2386		PRENOTAZIONE	12.200,00	0	12.200,00

<b>TOTALE</b>	<b>68.408,60</b>	<b>(-) 56.208,60</b>	<b>12.200,00</b>
---------------	------------------	----------------------	------------------

**7. di accertare** l'entrata di euro 40.364,50 al titolo 4 codice piano finanziario 4.02.01.01.001 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2020, capitolo 9226/5 del PEG 2020 denominato "Contributo Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per interventi Ducato Estense: quota per acquisti beni durevoli e attrezzature", codice progetto/obiettivo 2020\_PG\_A537, entrata derivante dal Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014/2020, di competenza del Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo, Intervento n° 30 "DUCATO ESTENSE" di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 016/91458, CUP J86G17000870005;

**8. di accertare** l'entrata di euro 64.660,00 al titolo 2 codice piano finanziario 2.01.01.01.001 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2020, capitolo 3442 del PEG 2020 denominato "Trasferimenti da Ministero Progetto Ducato estense", codice progetto/obiettivo 2020\_PG\_A537, entrata derivante dal Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014/2020, di competenza del Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo, Intervento n° 30 "DUCATO ESTENSE" di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 016/91458, CUP J86G17000870005;

**9. di prenotare** la spesa di euro 40.364,50 per "Allestimenti Mostra permanente Ducato Estense" alla Missione 05 - Programma 01 – Titolo 2, codice Piano finanziario 2.02.01.09.999 del Bilancio 2020/2021 esercizio 2020, Capitolo 41122/1 del PEG 2020 denominato "Acquisti beni durevoli e attrezzature connessi a interventi di progetto Ducato Estense" codice obiettivo 2020\_PG\_A537, CUP J86G17000870005, finanziata dall'accertamento di cui al precedente punto 7;

**10. di prenotare** la spesa di euro 64.660,00 per "Servizi Mostra permanente Ducato Estense" alla Missione 05 - Programma 01 – Titolo 1, codice Piano finanziario 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020/2021 esercizio 2020, Capitolo 201 del PEG 2020 denominato "Prestazioni di servizio per Progetto Ducato Estense", codice obiettivo 2020\_PG\_A537, CUP J86G17000870005, finanziata dall'accertamento di cui al punto 8;

**11. di dare atto** che al termine delle variazioni contabili rappresentate nei precedenti punti da 2 a 10, il Quadro Contabile generale può essere così rappresentabile:

1- ACCERTAMENTI

<b>QUADRO GENERALE ENTRATE - ACCERTAMENTI</b>		
<b>ACCERTAMENTO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>
2020/220	9226/5	228.837,40
2020/233	9226/5	92.407,18

2020/234	3442	12.200,00
DA COSTITUIRE	9226/5	40.364,50
DA COSTITUIRE	3442	64.660,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATA</b>		<b>438.469,08</b>

## 2- IMPEGNI DI SPESA

<b>QUADRO GENERALE SPESE - IMPEGNI</b>					
<b>IMPEGNO</b>	<b>CAP.</b>	<b>AFFIDATARIO</b>	<b>SITUAZIONE FINALE</b>	<b>PARZIALE</b>	<b>ACCERTAMENTI CORRELATI</b>
2020/2364/1	41122/1	FAAR	182.050,00		<b>2020/220</b>
2020/2364/2		RIBASSO GARA	43.015,50		
2020/2365/1		BACILIERI	3.771,90		
<b>PARZIALE</b>				<b>228.837,40</b>	
2020/2377/1	41122/1	BACILIERI	38.578,10		<b>2020/233</b>
2020/2378/1	41122/1	DM OFFICINA	22.220,00		
2020/2391	41122/1	PRENOTAZIONE	8.540,00		
2020/2379/1	41122/1	ANAC	225,00		
2020/2379	41122/1	PRENOTAZIONE	19.775,00		
2020/2380	41122/1	PRENOTAZIONE	3.069,08		
<b>PARZIALE</b>				<b>92.407,18</b>	
2020/2386	201	PRENOTAZIONE	12.200,00		<b>2020/234</b>
<b>PARZIALE</b>				<b>12.200,00</b>	
DA COSTITUIRE	41122/1		40.364,50		<b>DA COSTITUIRE</b>
<b>PARZIALE</b>				<b>40.364,50</b>	
DA COSTITUIRE	201		64.660,00		<b>DA COSTITUIRE</b>
<b>PARZIALE</b>				<b>64.660,00</b>	

<b>TOTALE IMPEGNI DI SPESA</b>	<b>438.469,08</b>
--------------------------------	-------------------

**12. di dare atto** che il collegamento tra il Quadro Economico e la Contabilità lato Spese può essere di seguito rappresentabile:

A) Voce Quadro Economico "A) ALLESTIMENTI" e correlata voce "IVA 10% su A)" pari a complessivi euro 330.000,00 (imponibile di euro 300.000,00 + IVA 10% per euro 30.000,00):

IMPEGNO	CAPITOLO	AFFIDATARIO	SITUAZIONE FINALE	PARZIALE
2020/2364/1	41122/1	FAAR	182.050,00	
2020/2364/2		RIBASSO GARA	43.015,50	
2020/2365/1		BACILIERI	3.771,90	
2020/2377/1		BACILIERI	38.578,10	
2020/2378/1		DM OFFICINA	22.220,00	
NUOVO		DA COSTITUIRE	40.364,50	
<b>TOTALE</b>				<b>330.000,00</b>

B) Voce Quadro Economico "B) SERVIZI" e correlata voce "IVA 22% su B)" pari a complessivi euro 76.860,00 (imponibile di euro 63.000,00 + IVA 22% per euro 13.860,00):

IMPEGNO	CAPITOLO	AFFIDATARIO	SITUAZIONE FINALE	
2020/2386	201	PRENOTAZIONE	12.200,00	
NUOVO	201	DA COSTITUIRE	64.660,00	
<b>TOTALE</b>				<b>76.860,00</b>

C) Voce Quadro Economico "C) FORNITURE" e correlata voce "IVA 22% su C)" pari a complessivi euro 8.540,00 (imponibile di euro 7.000,00 + IVA 22% per euro 1.540,00):

IMPEGNO	CAPITOLO	AFFIDATARIO	SITUAZIONE FINALE	
2020/2391	41122/1	PRENOTAZIONE	8.540,00	

<b>TOTALE</b>				<b>8.540,00</b>

D) Voce Quadro Economico "D1. Imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)" pari a complessivi euro 20.000,00:

IMPEGNO	CAPITOLO	AFFIDATARIO	SITUAZIONE FINALE	
2020/2379/1	41122/1	ANAC	225,00	
2020/2379	41122/1	PRENOTAZIONE	19.775,00	
<b>TOTALE</b>				<b>20.000,00</b>

F) Voce Quadro Economico "D3. INCENTIVO" pari a complessivi euro 3.069,08:

IMPEGNO	CAPITOLO	AFFIDATARIO	SITUAZIONE FINALE	
2020/2380	41122/1	PRENOTAZIONE	3.069,08	
<b>TOTALE</b>				<b>3.069,08</b>

**13. di disporre** l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 del T.U. D. Lgs n. 267/00 **autorizzando** al contempo il Servizio Finanziario a procedere alle variazioni previste nei precedenti punti da 5 a 10;

**14. di adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**Il Dirigente**

**Arch. Massimo Magnani**