

Quadro economico e cronoprogramma finanziario

Proposta integrata R60

Interventi oggetto di co-finanziamento PINQuA

art.7 comma c Decreto 16 settembre 2020 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

3.1

Quadro economico

In questa sezione si illustrano:

- **Quadro tecnico economico degli interventi oggetto di richiesta di cofinanziamento (A7, B1, C1)** nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare.
- **Quadro tecnico economico complessivo della proposta integrata R60**

INTERVENTI OGGETTO DI CO-FINANZIAMENTO PINQuA

QUADRO TECNICO-ECONOMICO

		A/Abitare Sociale e Solidale	B/Ambiente e Mobilità Sostenibile	C/Economia, Lavoro e Innovazione	TOTALE
		A7	B1	C1	
A.1	Lavori e forniture				
A.1.1	Lavori e forniture	7.900.484,00	3.000.000,00	5.062.500,00	15.962.984,00
A.1.2	Oneri per la sicurezza	414.490,00	100.000,00	562.500,00	1.076.990,00
A.1.3	Spese per imprevisti	207.874,35	143.000,00	562.500,00	913.374,35
A.1.4	IVA	831.497,40	310.000,00	618.750,00	1.760.247,40
A.1.5	Totale Lavori e forniture	9.354.345,75	3.553.000,00	6.806.250,00	19.713.595,75
A.2	Acquisti ed espropri				
A.2.1	Acquisti ed espropri	2.132.474,30		700.000,00	2.832.474,30
A.2.2	IVA ed altre imposte	319.871,14			319.871,14
A.2.3	Totale Acquisti ed espropri	2.452.345,44		700.000,00	3.152.345,44
A.3	Spese tecniche				
A.3.1	Spese tecniche generali	415.748,70	15.000,00	710.327,87	1.141.076,57
A.3.2	Progettazione		180.000,00		180.000,00
A.3.3	Verifica e validazione		10.000,00		10.000,00
A.3.4	Coordinamento sicurezza progettazione/esecuzione		45.000,00		45.000,00
A.3.5	Direzione dei lavori		60.000,00		60.000,00
A.3.6	Collaudo		30.000,00		30.000,00
A.3.7	IVA	91.464,71	75.000,00	136.472,13	302.936,85
A.3.8	Totale spese tecniche	507.213,41	415.000,00	846.800,00	1.769.013,42
A.4	Altre spese non finanziabili dal PINQuA				
A.4.1	Allacciamenti	166.600,00			166.600,00
A.4.2	Altro		32.000,00		32.000,00
A.4.3	Totale altre spese non finanziabili dal PINQuA	166.600,00	32.000,00		198.600,00
TOTALE INTERVENTO (A1+A2+A3+A4)		12.480.504,61	4.000.000,00	8.353.050,00	24.833.554,61

Quadro tecnico economico / R60		A/Abitare Sociale e Solidale														B/Ambiente e Mobilità Sostenibile				C/Economia, Lavoro e Innovazione			
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	Totale A	B1	B2	B3	Totale B	C1	C2	Totale C		
A.1	Lavori e forniture																						
A.1.1	Lavori e forniture	50.657.711,95	3.982.173,62	6.408.470,67	544.012,79	2.985.213,87	417.425,91	2.934.799,01	7.900.484,00	4.263.300,97	1.241.608,68	1.650.226,78	267.644,38	2.513.837,99	35.109.198,68	3.000.000,00	70.000,00	1.116.431,25	4.186.431,25	5.062.500,00	6.299.582,02	11.362.082,02	
A.1.2	Oneri per la sicurezza	2.814.472,34	239.140,77	384.846,75	32.669,50	170.980,00	18.260,00	170.150,00	414.490,00	274.960,00	62.665,00	82.717,80	4.150,00	84.468,80	1.939.498,62	100.000,00	5.000,00	31.233,78	136.233,78	562.500,00	176.239,94	738.739,94	
A.1.3	Spese per imprevisti	2.661.795,49	105.532,86	169.832,94	14.417,06	78.904,85	10.892,15	77.623,73	207.874,35	113.456,52	32.606,84	43.323,61	6.794,86	64.957,67	926.217,43	143.000,00	5.500,00	122.611,86	271.111,86	562.500,00	901.966,20	1.464.466,20	
A.1.4	IVA	5.505.926,24	422.131,44	679.331,74	57.668,23	315.619,39	43.568,59	310.494,90	831.497,40	453.826,10	130.427,37	173.294,46	27.179,44	259.830,68	3.704.869,73	310.000,00	7.500,00	127.027,69	444.527,69	618.750,00	737.778,82	1.356.528,82	
A.1.5	Totale Lavori e forniture	61.639.906,02	4.748.978,69	7.642.482,10	648.767,58	3.550.718,10	490.146,65	3.493.067,64	9.354.345,75	5.105.543,59	1.467.307,89	1.949.562,66	305.768,68	2.923.095,14	41.679.784,47	3.553.000,00	88.000,00	1.397.304,58	5.038.304,58	6.806.250,00	8.115.566,97	14.921.816,97	
A.2	Acquisti ed espropri																						
A.2.1	Acquisti ed espropri	7.838.671,88	1.138.059,70	1.831.467,66	155.472,64				865.868,51	2.132.474,30	693.359,38	321.969,70			7.138.671,88						700.000,00		700.000,00
A.2.2	IVA ed altre imposte	1.070.800,78	170.708,96	274.720,15	23.320,90				129.880,28	319.871,14	104.003,91	48.295,45			1.070.800,78								
A.2.3	Totale Acquisti ed espropri	8.909.472,66	1.308.768,66	2.106.187,81	178.793,53				995.748,78	2.452.345,44	797.363,28	370.265,15			8.209.472,66						700.000,00		700.000,00
A.3	Spese tecniche																						
A.3.1	Spese tecniche generali	3.123.192,48	346.009,38	556.829,30	47.269,04	157.809,69	21.784,30	155.247,45	415.748,70	226.913,05	65.213,68	86.647,23	13.589,72	129.915,34	2.222.976,87	15.000,00	1.500,00	26.102,36	42.602,36	710.327,87	147.285,38	857.613,25	
A.3.2	Progettazione	528.975,83														180.000,00	2.000,00	52.234,89	234.234,89		294.740,94		294.740,94
A.3.3	Verifica e validazione	47.456,95														10.000,00		5.638,89	15.638,89		31.818,06		31.818,06
A.3.4	Coordinamento sicurezza progettazione/esecuzione	127.847,66														45.000,00	1.000,00	12.321,62	58.321,62		69.526,04		69.526,04
A.3.5	Direzione dei lavori	231.721,73														60.000,00	1.000,00	24.370,21	85.370,21		146.351,52		146.351,52
A.3.6	Collaudo	113.015,40														30.000,00		6.262,60	36.262,60		76.752,80		76.752,80
A.3.7	IVA	880.626,87	76.122,06	122.502,45	10.399,19	34.718,13	4.792,55	34.154,44	91.464,71	49.920,87	14.347,01	19.062,39	2.989,74	28.581,37	489.054,91	75.000,00	1.210,00	25.266,23	101.476,23	136.472,13	153.623,60	290.095,73	
A.3.8	Totale spese tecniche	5.052.836,92	422.131,44	679.331,74	57.668,23	192.527,83	26.576,84	189.401,89	507.213,41	276.833,92	79.560,69	105.709,62	16.579,46	158.496,71	2.712.031,79	415.000,00	6.710,00	152.196,80	573.906,80	846.800,00	920.098,34	1.766.898,34	
A.4	Altre spese non finanziabili dal PINQuA																						
A.4.1	Allacciamenti	512.100,00	69.922,39	112.525,37	9.552,24	69.000,00	2.000,00	59.500,00	166.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		8.000,00	512.100,00								
A.4.2	Altro	42.330,69														32.000,00	5.290,00	758,84	38.048,84		4.281,85		4.281,85
A.4.3	Totale altre spese non finanziabili dal PINQuA	554.430,69	69.922,39	112.525,37	9.552,24	69.000,00	2.000,00	59.500,00	166.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		8.000,00	512.100,00	32.000,00	5.290,00	758,84	38.048,84		4.281,85		4.281,85
TOTALE INTERVENTO (A1+A2+A3+A4)		76.156.646,30	6.549.801,17	10.540.527,03	894.781,58	3.812.245,92	518.723,49	4.737.718,31	12.480.504,61	6.184.740,79	1.922.133,74	2.060.272,27	322.348,14	3.089.591,85	53.113.388,91	4.000.000,00	100.000,00	1.550.260,23	5.650.260,23	8.353.050,00	9.039.947,16	17.392.997,16	

3.2

Cronoprogramma finanziario

In questa sezione si illustrano:

- **Cronoprogramma finanziario degli interventi oggetto di richiesta di cofinanziamento (A7, B1, C1)** nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare;
- **Cronoprogramma finanziario complessivo della proposta integrata R60**

Comune di Reggio Emilia / Risorse proprie

Il Comune di Reggio Emilia, ove sia attribuito il co-finanziamento statale oggetto del presente Programma, in qualità di soggetto beneficiario, **darà avvio ai procedimenti tecnici e amministrativi propedeutici al reperimento della quota parte di risorse finanziarie di propria competenza** e previste nel quadro finanziario relativo agli interventi oggetto di co-finanziamento, in coerenza con il dispositivo della Delibera di Giunta Comunale approvante la presente proposta di candidatura.

Risorse private / Stu Reggiane Spa

Il Comune di Reggio Emilia, con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/164 del 10.03.2021 ha approvato l'Acquisizione della **Manifestazione di Interesse da parte del soggetto privato STU Reggiane** alla presentazione di un progetto da inserire nella proposta da candidare per la partecipazione al "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" di cui al decreto interministeriale n.395 del 16 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 16.11.2020",

INTERVENTI OGGETTO DI CO-FINANZIAMENTO PINQuA

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO				CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO														
Interventi oggetto di richiesta di finanziamento	CODICE	Importo	Programma Innovativo Nazionale per la Qualità Dell'Abitare	Comune di Reggio Emilia / Risorse Proprie	STU Reggiane Spa	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
A / Abitare Sociale e Solidale	A7	12.480.504,61	8.000.000,00	4.480.504,61		400.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
B/Ambiente e Mobilità Sostenibile	B1	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		150.000,00	225.000,00	225.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
C/Economia, Lavoro e Innovazione	C1	8.353.050,00	4.000.000,00		4.353.050,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale importo Interventi		24.833.554,61	15.000.000,00	5.480.504,61	4.353.050,00	5.103.050,00	1.125.000,00	1.125.000,00	6.980.504,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

