

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2021/191**  
**del 24/03/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 277**  
**del 25/03/2021**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI  
SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID-19: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DIFFERITA AL 03.11.2021 DEL CONTRATTO DI APPALTO AGGIUDICATO PER SERVIZI INTEGRATIVI DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, SORVEGLIANZA, VISITE GUIDATE, ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SEDI DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RUD 319 /2019 – CIG 786445840C

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;
- con decreto ministeriale è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali, del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art. 151 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 06.03.2021 è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2021-2023, la nota di aggiornamento del DUP e la relazione dei Revisori;
- lo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati sono depositati dal 15.03.2021 per l'avvio dell'iter di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- nelle more della predisposizione dello schema di bilancio, vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/00 così come modificato dal D.Lgs.126/2014
- con Provvedimento n. 25244 del 31/01/2020, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza al 01/02/2020, all' Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali", conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è stato individuato nella figura del Direttore Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali, arch. Massimo Magnani.

### Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1061/2016 del 02/11/2016 e s.m.i., con il Comune di Reggio Emilia determinava di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio pubblico consistente nei "Servizi integrativi di accoglienza, biglietteria, bookshop, sorveglianza, gestione delle visite guidate ed attività didattiche nelle sedi dei musei civici di Reggio Emilia CIG. n.6807869F35 da aggiudicarsi con procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 sulla base delle modalità di partecipazione contenute nel bando di gara, per un importo complessivo a base d'asta per il periodo contrattuale di riferimento pari ad € 470.000,00, (quattrocentosettantamila/00), oltre IVA, di cui euro 1.500, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, sulla base delle modalità di partecipazione contenute nel bando di gara e relativi allegati;

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 280 del 30.03.2017, legalmente esecutiva riferita si è provveduto “Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’Affidamento dei servizi integrativi di accoglienza, biglietteria, bookshop, sorveglianza, gestione delle visite guidate ed attività didattiche nelle sedi dei musei civici di Reggio Emilia -(All. IX del DLGS. 50/2016) per il periodo 1° aprile 2017-31 marzo 2019 -CPV 92521000-9 -CIG 6807869F35 con aggiudicazione a favore di “Le Macchine Celibi Soc.coop.va“ avente sede a Bologna, in via F. Malaguti, 1/6, P.IVA 02537350379 per un importo contrattuale pari ad € 428.299,95 (IVA ed oneri per la sicurezza compresi), così come da stipula del contratto n. REP 55849/2017 del 22.09.2017;
- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 319 del 28.03.2019, legalmente esecutiva, con oggetto “Affidamento mediante rinnovo d’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 e art. 63 comma 5 del DLGS 50/2016 dell’appalto relativo alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi integrativi di sorveglianza, accompagnamento didattica e visite guidate presso i Musei Civici di Reggio Emilia” e successive integrazioni per il periodo 01.04.2019 – 31.03.2021” dando atto che l’acquisizione del servizio con rinnovo d’appalto è rientrato nel Programma biennale degli di forniture e servizi 2019-2020” Allegato II Scheda A di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 con codice CUI S00145920351201900025;

### **Considerato che**

il Consiglio dei Ministri con propria deliberazione del 31 gennaio 2020 e successivi DPCM e Decreti, ha dichiarato lo stato di emergenza per il rischio sanitario dal diffondersi del virus Covid 19 ed il suo prolungarsi sul territorio nazionale a seguito della pandemia che tutt’oggi costituisce il principale problema sanitario, sociale ed economico di tutti i Paesi;

la situazione emergenziale, determinata dall’espandersi del virus Covid-19, si configura come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto e tale da impedire in via temporanea la prosecuzione dei servizi appaltati stante l’obbligo, indipendente dalla volontà delle parti, di chiusura delle sedi museali conseguente nell’ambito delle misure di contenimento necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, assunte dai diversi e numerosi Decreti emanati nel corso del 2020 ed inizio 2021;

a seguito delle numerose normative decretate con urgenza dal gennaio 2020 ad oggi l’erogazione dei servizi inerenti la sorveglianza e la didattica museale sono stati sospesi dal febbraio 2020 al 7 aprile 2021 per complessivi n. 216 giorni, così come attestato dalle comunicazioni trasmesse dal RUP al soggetto appaltante secondo il disposto dell’art. 107 del Dlgs 50/2016 e agli atti PG 2020 n. 45044 - 49214 – 56132 – 57653 – 76133 - 83875 – 179886 e PG 2021 n. 28709- 49278 - 57486;

### **Valutato che**

gli accadimenti illustrati in premessa hanno determinato l’impossibilità di beneficiare appieno del contratto in oggetto per cause di forza maggiore e imprevedibili al momento della stipula, ed il conseguente mancato utilizzo delle risorse stanziato a bilancio per l’esecuzione dello stesso;

il soggetto appaltante ha provveduto a erogare nei periodi di chiusura solo una minima parte di servizi, a favore della didattica a distanza e a sostegno al progetto Scuola Diffusa attraverso laboratori in presenza per le classi di studenti ospiti a Palazzo dei Musei;

la società coop.va Le Macchine Celibi, con propria nota PEC agli atti PG 18314/2020 ha formalmente chiesto l'esecuzione differita dei servizi integrativi in appalto, per la stessa durata dei periodi di sospensione obbligata dalle normative suindicate;

la gestione delle suddette attività attraverso l'affidamento in appalto, in essere ormai da diversi anni, risulta indispensabile per la funzionale erogazione dei servizi museali in un sistema pubblico integrato, consentire un'offerta di un'attività plurima e sostenibile per l'intero sistema museale;

il contratto in essere non presenta le caratteristiche del contratto a prestazione continuativa e la sua esecuzione, anche se differita nel tempo, non ne pregiudica né l'utilità, né il valore materiale;

#### **Atteso che**

si ritiene applicabile alla presente differita di servizi il DUVRI redatto in sede di gara a seguito accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dei servizi in aggiudicazione;

si provvederà all'invio del presente provvedimenti al Servizio Appalti per i previsti controlli sul possesso dei requisiti dando atto che in caso di mancato possesso degli stessi si darà corso alla risoluzione del presente affidamento ed ai conseguenti adempimenti di legge”;

#### **Valutato per quanto suesposto**

l'interesse del servizio scrivente assicurarsi la residua fornitura del servizio nell'esercizio 2021 - ai patti e condizioni di cui all'appalto iniziale fino alla concorrenza della durata di 24 mesi come da rinnovo d'appalto al 31.03.2021 approvato con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 319 del 28.03.2019;

di approvare la differita al 03.11.2021 dei servizi in appalto, ai patti e condizioni aggiudicati a Macchine Celibi soc. coop.va di Bologna con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 280 del 30.03.2017, “Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'Affidamento dei servizi integrativi di accoglienza, biglietteria, bookshop, sorveglianza, gestione delle visite guidate ed attività didattiche nelle sedi dei musei civici di Reggio Emilia - (All. IX del DLGS. 50/2016) ed oggetto di proroga al 31.03.2021 con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 319 del 28.03.2019;

**Preso atto che** la coop.va Le Macchine Celibi, con propria comunicazione agli atti PG 73692 del 24.03.2021 ha manifestato il proprio interesse e disponibilità a mantenere il rapporto contrattuale fino alla concorrenza della durata dell'appalto aggiudicato – accettando il posticipo al 03.11.2021 dei servizi integrativi museali, oggetto del sopracitato rinnovo contrattuale, per un ammontare di € 126.729,36 complessivi, derivanti dalla sospensione obbligata di n. 216 giorni e calcolato sulla base del costo dell'appalto (€ 428.299,95 per la durata di 730 giorni);

**Ritenuto pertanto**, di provvedere con il presente atto all'impegno di spesa di € 126.729,36 complessivi - comprensivi di oneri per la sicurezza ed Iva al 22% ove dovuta – con imputazione alla Missione/Programma 05.02 ; Titolo1 codice del piano dei conti integrato 1.03.02.13.999, del Bilancio pluriennale 2020/2022 – Esercizio 2021 al Capitolo che nel Peg 2021 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. 21384 del PEG 2020 denominato “Spese per servizi integrativi in appalto presso Musei Civici” - Codice Prodotto 2020\_PD\_9207, Centro di Costo 0164, Contabilità ambientale non rilevante;

#### **Dato atto che**

l'impegno di spesa derivante dal differimento dell'esecuzione dei servizi in parola, viene assunto nell'esercizio provvisorio e al di fuori del limite dei dodicesimi, trattandosi di spesa urgente, non frazionabile destinata a garantire la continuità dei laboratori didattici e del servizio pubblico di apertura delle sedi museali sia in termini quantitativi che qualitativi;

le attività integrative museali in parola vengono differite al 03.11.2021 per il rispetto dei termini di durata dei servizi in appalto oggetto di sospensione obbligata nel periodo febbraio 2020 - marzo 2021 a seguito delle disposizioni intervenute per il contenimento della pandemia da Covid 19;

#### **Richiamati**

il Decreto - Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 5 marzo 2020;

i Decreti e DPCM emanati in emergenza per il contenimento della pandemia nel periodo febbraio 2020 – marzo 2021;

le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna nel periodo maggio 2020 – marzo 2021;

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

#### **Visti altresì:**

- il "Testo unico degli Enti Locali" D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt.106 – 107 – 163;
- il Dlgs 118/2011 allegato 4/2 (principi di contabilità finanziaria);
- il D.Lgs. 50/2016 e smi con particolare riferimento all'art. 107 “Sospensione”;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

**DETERMINA**

per le motivazioni e con le modalità suesposte, qui integralmente richiamate

di approvare la differita al 03.11.2021 il termine contrattuale dei servizi museali in appalto, aggiudicati a Macchine Celibi soc. coop.va di Bologna con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 280 del 30.03.2017, "Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'"Affidamento dei servizi integrativi di accoglienza, biglietteria, bookshop, sorveglianza, gestione delle visite guidate ed attività didattiche nelle sedi dei musei civici di Reggio Emilia - (All. IX del DLGS. 50/2016) ed oggetto di rinnovo al 31.03.2021 approvato con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 319 del 28.03.2019;

di provvedere all'assunzione della spesa di € 126.729,36 a favore di Le Macchine Celibi Soc.coop.va" avente sede a Bologna, in via F. Malaguti, 1/6, P.IVA 02537350379 - comprensivi di oneri per la sicurezza ed Iva al 22% ove dovuta – con imputazione alla Missione/Programma 05.02, Titolo1 codice del piano dei conti integrato 1.03.02.13.999, del Bilancio pluriennale 2020/2022 – Esercizio 2021 al Capitolo che nel Peg 2021 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. 21384 del PEG 2020 denominato "Spese per servizi integrativi in appalto presso Musei Civici" - Codice Prodotto 2020\_PD\_9207, Centro di Costo 0164, Contabilità ambientale non rilevante;

di confermare il CIG 786445840C assegnato al contratto in sede di rinnovo dando atto che i servizi saranno resi ai patti e condizioni di aggiudicazione iniziale e fino alla concorrenza della durata prevista di 24 mesi di cui alla Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 319 del 28.03.2019;

#### **Dare atto che**

- l'impegno di spesa derivante dal differimento dell'esecuzione dei servizi in parola, viene assunto nell'esercizio provvisorio e al di fuori del limite dei dodicesimi, trattandosi di spesa urgente, non frazionabile destinata a garantire la continuità dei laboratori didattici e del servizio pubblico di apertura delle sedi museali sia in termini quantitativi che qualitativi evitando danni patrimoniali e d'immagine all'Ente;
- le attività integrative museali in parola vengono differite al 03.11.2021 per il rispetto dei termini contrattuali di durata ed importo dei servizi appaltati, oggetto di sospensione obbligatoria a seguito delle diverse disposizioni intervenute per il contenimento della pandemia da Covid 19;

di rilevare che i pagamenti delle prestazioni verranno effettuati con rate mensili, a presentazione di adeguata rendicontazione tecnica e finanziaria dell'attività svolta che sarà debitamente controllata e vistata. Si procederà alla liquidazione dell'attività svolta nel rispetto della normativa relativa all'obbligo di fatturazione e tracciabilità dei pagamenti;

di inviare il presente provvedimento al Servizio Appalti per i previsti controlli sul possesso dei requisiti dando atto che in caso di mancato possesso degli stessi si darà corso alla risoluzione del presente affidamento ed ai conseguenti adempimenti di legge";

di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs 33/2013 (decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 D.Lgs. 50/2016;

di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art.183 comma 7 D.Lgs 267/00;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**Il Dirigente**  
Arch. Massimo Magnani