

Proponente: 29.B
Proposta: 2021/362
del 07/06/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 922
del 07/06/2021

POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

Dirigente: LEVI dott.ssa Nicoletta

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE LAVORI AL 31/08/2021 PER IL PROGETTO COMUNALE "IL CIRCOLO DELLA SOLIDARIETÀ" (CUP J89C20000120006), DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ID N. 175 DEL 12/11/2020.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

premesse che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 8/04/2021, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione-Risorse finanziarie 2021-2023 per macro obiettivi e allegati;
- con provvedimento P.G. n. 47983 del 28/02/2020, il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Nicoletta Levi l'incarico di responsabilità della direzione del Servizio "Politiche di Partecipazione", a decorrere dal 1/03/2020 e sino alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art.13, Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

viste e richiamate:

- la deliberazione di Giunta Regionale n.1560 del 9/11/2020, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha ammesso a contributo il progetto comunale "Il Circolo della Solidarietà" (CUP J89C20000120006), riconoscendo al Comune di Reggio Emilia un cofinanziamento di €32.000,00, a fronte di una spesa corrente prevista di €40.000,00, in attuazione degli obiettivi previsti dall'art.6, comma 1, Legge Regionale n. 24/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale ID n. 175 del 12/11/2020, a ratifica dell'Accordo di Programma con la Regione Emilia-Romagna per l'implementazione del succitato Progetto;

rammentato:

- che con lettera pec Prot. n. 792712 - indirizzata al Capo di Gabinetto della Giunta Regionale - in data 30/11/2020, è stata avanzata una formale richiesta di posticipare la data di conclusione delle attività progettuali derivanti dagli accordi, nonché della relativa rendicontazione, coerentemente con quanto previsto dall'art.9 della sopracitata delibera G.R. n.1560/2020;
- che con determinazione dirigenziale n.22458 del 15/12/2020, la Regione Emilia-Romagna ha concesso una proroga al 30/06/2021 del termine di conclusione del progetto;
- che, sulla scorta della stipula dell'Accordo di Programma in menzione, con determinazione dirigenziale n. 1370 del 23/12/2020 si procedeva - ai sensi dell'art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 - all'affidamento di servizi a "Accademia di Quartiere APS"- per la realizzazione dell'azione progettuale "Re-Care" (CIG ZC62FE360F), ed a "Casa d'Altri Associazione culturale e dilettantistica" per la realizzazione dell'azione progettuale "Costellazione Turri-

bis" (CIG Z6B2FE3706), entrambe articolazioni del Progetto comunale "Il Circolo della Solidarietà";

evidenziato:

- che in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria nazionale, con lettera pec Prot. 98629 del 29/04/2021 - indirizzata al Capo di Gabinetto della Giunta Regionale - l'Amministrazione Comunale ha richiesto un'ulteriore dilazione di due mesi del termine di completamento progettuale, motivata dalla recrudescenza pandemica che ha nuovamente sospeso ogni attività in compresenza, incidendo in modo determinante sull'implementazione di alcune linee progettuali, in particolare l'organizzazione di attività extrascolastiche, di formazione e di sensibilizzazione destinate ai residenti della zona stazione;
- che con determinazione dirigenziale n. 8334 del 7/05/2021, recante "Legge Regionale n. 24/2003 e ss.mm.ii: Proroga per la conclusione del Progetto "Il Circolo della Solidarietà" di cui all'Accordo di Programma approvato con D.G.R. n. 1560/2020", la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato il differimento al 31/08/2021 del termine previsto per la realizzazione del progetto comunale in menzione;

evidenziato che, alla luce dell'approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna della proroga del progetto sopracitato, si rende necessario formalizzare il differimento al 31/08/2021 con i soggetti affidatari - "Accademia di Quartiere APS" e "Casa d'Altri Associazione culturale e dilettantistica" - provvedendo alla parziale ridefinizione degli impegni assunti con i contratti allegati parti integranti alla richiamata determinazione dirigenziale n. 1370 del 23/12/2020;

ritenuto quindi, in ragione di quanto sopra richiamato, di concedere una posticipazione del termine previsto per la realizzazione delle azioni progettuali "Re-Care" e "Costellazione Turri-bis", entrambe articolazioni del progetto comunale "Il Circolo della Solidarietà", fissando la nuova scadenza al 31/08/2021;

dato atto che, fermo restando il perseguimento delle finalità delle azioni di progetto e dei relativi risultati progettuali, si provvederà alla stipula delle modifiche di cui al presente provvedimento dirigenziale tramite addenda contrattuali - nel testo allegati quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (Allegati A - B) - che saranno recepiti quale presa d'atto nelle stesse forme e modalità dei contratti iniziali, allegati quali parti integranti alla determinazione dirigenziale n. 1370 del 23/12/2020;

visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;
- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici economici, di cui alla deliberazione di C.C. ID n.57 del 11/04/2016;

dato atto:

- che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016, il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona della dirigente del Servizio "Politiche di Partecipazione", dott.ssa Nicoletta Levi;
- che sul presente provvedimento, con la sottoscrizione del medesimo, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

attesa la competenza della dirigente nell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e degli artt. 3 e 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riferite e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

1. di recepire la determinazione dirigenziale PG n. 8334 del 7/05/2021, recante "Legge Regionale n. 24/2003 e ss.mm.ii: Proroga per la conclusione del Progetto "Il Circolo della Solidarietà", di cui all'Accordo di Programma approvato con D.G.R. n. 1560/2020", per mezzo della quale la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato il differimento al 31/08/2021 del termine previsto per la realizzazione del progetto comunale in menzione;
2. di dare atto:
 - che, per effetto della suddetta proroga, si ratifica il contestuale differimento al 31/08/2021 del termine previsto per la realizzazione delle azioni progettuali "Re-Care" e "Costellazione Turri-bis", entrambe articolazioni del progetto comunale "Il Circolo della Solidarietà", oggetto di affidamenti di servizi alle Associazioni "Accademia di Quartiere APS" (CIG ZC62FE360F) e "Casa d'Altri Associazione culturale e dilettantistica" (CIG Z6B2FE3706), ai sensi dell'art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016;
 - che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali e che la rimodulazione della data di fine progetto rispetta le caratteristiche dei contratti in essere, allegati parti integranti alla determinazione dirigenziale ID n.1370 del 23/12/2020, senza snaturarne obiettivi e contenuti;
 - che si provvederà alla stipula delle modifiche di cui al presente provvedimento dirigenziale tramite addenda contrattuali - nel testo allegati quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (Allegati A - B) - recepiti quale presa d'atto, nella stessa forma e modalità dei contratti iniziali, per scambio di corrispondenza (art.32, co. 14 del D.Lgs. n.50/2016);

3. di dare atto inoltre:

- che contestualmente all'adozione del presente provvedimento, si ottempera agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, e all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo alla dirigente firmataria del presente provvedimento ed alla responsabile del procedimento.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Nicoletta Levi)

Si dispone l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art.183, comma 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Nicoletta Levi)