

Proponente: A5.C
Proposta: 2021/358
del 04/06/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 605
del 09/06/2021

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE-PALAZZO (LOTTO 1), NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO", FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - CUP J82C16000190001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE-PALAZZO (LOTTO 1), NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO", FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - CUP J82C16000190001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00, di cui l'intervento in oggetto costituisce quota parte per l'importo di € 2.000.000,00.

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale ID 145 del 06/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, con il seguente quadro economico

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 2.000.000,00€	
CUP J82C16000190001 CIG 84965441EB	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	A. Costo attività GE PRE GARA (Del GC 145/2020)
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 673.278,41
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 658.008,92
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.497,42
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 1.431.784,75
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 2.500,00
Totale spese indagini e analisi	€ 2.500,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 95.581,47
f) direzione lavori + contabilità	€ 88.781,13
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 18.194,64
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 47.068,84
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ 16.259,15
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 265.885,23
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 2.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 4.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 38.004,08
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 28.635,70
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.500,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 10.447,11
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 79.586,89
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 67.327,84
IVA su manodopera	€ 65.800,89
IVA su oneri sicurezza	€ 10.049,74
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 71.469,95
IVA su forniture e servizi	€ 1.044,71
IVA su indagini	€ 550,00
Totale IVA/oneri	€ 216.243,14
Totale parziale quadro B	€ 568.215,25
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 2.000.000,00

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 761/2018 con cui si è provveduto:

- ad affidare il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione dell'intervento in oggetto, in esito a procedura aperta, per l'importo di € 83.728,30 (contributi integrativi ed IVA compresi);
- ad impegnare la suddetta spesa (impegno di spesa 2018/927/01);
- a prendere atto, rispetto all'importo posto a base di offerta, dell'economia di gara pari a € 60.630,83 (impegno di spesa 2022/180).

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 60/2021 con cui si è provveduto ad impegnare l'importo € 2.537,60, per compenso da riconoscere ai due membri esterni della commissione giudicatrice della procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori in appalto dell'intervento in oggetto (impegno di spesa n. 2021/336/03);

Preso atto che, in base al numero di sedute effettivamente svolte, il compenso da riconoscere ai due membri esterni della commissione giudicatrice risulta essere pari a € 1.815,04.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 254/2021 con cui si è provveduto:

- ad affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in esecuzione dell'intervento in oggetto, in esito a procedura di trattativa diretta espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP, per l'importo di € 23.476,30 (contributi integrativi ed IVA compresi);
- ad impegnare la suddetta spesa (impegni di spesa 2021/336/04 e 2022/140/03);
- a prendere atto, rispetto all'importo posto a base di offerta, della minor occorrenza finanziaria pari a € 36.244,64 (impegno di spesa 2021/336/05).

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 361/2021 con cui si è provveduto:

- ad affidare il servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo dell'intervento in oggetto, in esito a procedura aperta, per l'importo di € 65.469,56 (contributi integrativi ed IVA compresi);
- ad impegnare la suddetta spesa (impegni di spesa 2021/336/06 e 2022/140/04);
- a prendere atto, rispetto all'importo posto a base di offerta, dell'economia di gara pari a € 47.175,94 (impegno di spesa 2021/336/07 e 2022/140/05).

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 433/2021 con cui si è provveduto:

- ad affidare il servizio di collaudo in corso d'opera degli impianti elettrici dell'intervento in oggetto, in esito a procedura di trattativa diretta espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP, per l'importo di € 3.303,08 (contributi integrativi ed IVA compresi), impegnando tale spesa (impegno di spesa 2021/336/08) e prendendo atto, rispetto all'importo posto a base di offerta, della minor occorrenza finanziaria pari a € 1.857,98 (impegno di spesa 2021/512/01);
- ad affidare il servizio di collaudo in corso d'opera degli impianti meccanici dell'intervento in oggetto, in esito a procedura di trattativa diretta, per l'importo di € 3.027,18 (contributi integrativi ed IVA compresi), impegnando tale spesa (impegno di spesa 2021/336/09) e prendendo atto, rispetto all'importo posto a base di offerta, della minor occorrenza finanziaria pari a € 159,33 (impegni di spesa 2021/512/02 e 2021/336/11);
- ad affidare il servizio di collaudo in corso d'opera delle strutture dell'intervento in oggetto, in esito a procedura di trattativa diretta espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP, per l'importo di € 8.882,37 (contributi integrativi ed IVA compresi), impegnando tale spesa (impegno di spesa 2021/336/10) e prendendo atto, rispetto

all'importo posto a base di offerta, della minor occorrenza finanziaria pari a € 3.399,67 (impegno di spesa 2021/512/03);

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 539/2021 con cui si è provveduto:

- ad affidare i lavori in appalto dell'intervento in oggetto, in esito a procedura aperta, per l'importo di € 1.498.081,39 (IVA compresa);
- ad impegnare la suddetta spesa (impegni di spesa 2021/336/12, 2021/513/01, 2022/140/06);
- a prendere atto, rispetto all'importo posto a base di offerta, dell'economia di gara pari a € 76.881,84 (impegno di spesa 2022/140/07).

Ritenuto di rideterminare, a seguito degli affidamenti sopra elencati, il quadro economico dell'intervento in oggetto come di indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 2.000.000,00€	
CUP J82C16000190001 CIG 84965441EB	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	B. Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 644.342,75
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 617.052,00
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.497,42
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 1.361.892,17
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 2.500,00
Totale spese indagini e analisi	€ 2.500,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 55.437,25
f) direzione lavori + contabilità	€ 51.599,59
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 10.552,89
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 18.502,76
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ 11.989,78
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 148.082,27
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 2.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 4.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 34.342,49
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 28.635,70
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 1.815,04
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.500,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 50.000,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 117.293,23
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 64.434,28
IVA su manodopera	€ 61.705,20
IVA su oneri sicurezza	€ 10.049,74
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 39.804,51
IVA su forniture e servizi	€ 5.000,00
IVA su indagini	€ 550,00
Totale IVA/oneri	€ 181.543,73
Totale parziale quadro B	€ 453.419,23
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 1.815.311,40
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiv + csp	€ 60.630,83
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori	€ 47.175,93
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 76.881,84
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 184.688,60
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 2.000.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.	€ 40.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.	€ 40.000,00
IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare	€ 80.000,00

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE-PALAZZO (LOTTO 1), NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO", FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - CUP J82C16000190001 come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 2.000.000,00€	
CUP J82C16000190001 CIG 84965441EB	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	B. Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 644.342,75
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 617.052,00
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.497,42
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 1.361.892,17
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 2.500,00
Totale spese indagini e analisi	€ 2.500,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 55.437,25
f) direzione lavori + contabilità	€ 51.599,59
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 10.552,89
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 18.502,76
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ 11.989,78
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 148.082,27
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 2.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 4.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 34.342,49
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 28.635,70
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 1.815,04
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.500,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 50.000,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 117.293,23
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 64.434,28
IVA su manodopera	€ 61.705,20
IVA su oneri sicurezza	€ 10.049,74
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 39.804,51
IVA su forniture e servizi	€ 5.000,00
IVA su indagini	€ 550,00
Totale IVA/oneri	€ 181.543,73
Totale parziale quadro B	€ 453.419,23
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 1.815.311,40
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiva + csp	€ 60.630,83
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori	€ 47.175,93
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 76.881,84
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 184.688,60
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 2.000.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.	€ 40.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.	€ 40.000,00
IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare	€ 80.000,00

2. di dare atto che l'importo dell'intervento citato in oggetto è interamente accertato al capitolo 9226/1 (accertamenti numero 2018/23, 2019/62, 2019/1154, 2021/53, 2021/86, 2022/29, 2022/36) ed interamente impegnato al capitolo 40124/01;

3. di prenotare la spesa complessiva di € 4.000,00 per allacciamenti

- per la quota parte di € 2.317,77 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2022, al capitolo 40124/01 del PEG annualità 2022, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2022/140

- per la quota parte di € 722,56 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40124/01 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/336/03

- per la quota parte di € 959,67 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40124/01 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/512/03

4. di impegnare la spesa complessiva di € 28.635,70 per incentivo ex art 113 Dlgs 50/2016 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40124/01 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/512

5. di prenotare la spesa di € 34.342,49 per imprevisti con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40124/01 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/512

6. di prenotare la spesa di € 2.440,00 per spese di pubblicità e contributo ANAC con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40124/01 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/512/03

7. di prenotare la spesa complessiva di € 55.000,00 per servizi e forniture

- per la quota parte di € 14.937,15 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40124/01 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002 nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/512

- per la quota parte di € 1.800,88 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2022, al capitolo 40124/01 del PEG annualità 2022, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002 nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2022/140

- per la quota parte di € 83,03 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40124/01 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002 nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/336/11

- per la quota parte di € 76,30 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40124/01 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002 nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/512/02

- per la quota parte di € 1.857,98 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40124/01 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002 nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/512/01

- per la quota parte di € 36.244,64 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40124/01 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_01501, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000190001, codice di gestione Conto Annuale 002 nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/336/05

8. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente