

Proponente: 54.B
Proposta: 2021/1611

del 07/10/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1644

del 07/10/2021

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 2^A STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI E ARREDO URBANO ANNO 2021 ENTRO L'ACCORDO QUADRO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI 2019-2020

CIG DERIVATO: 85951573F0
COD. OBIETTIVO: 2021_PD_420901

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 2^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI E ARREDO URBANO ANNO 2021 ENTRO L'ACCORDO QUADRO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI 2019-2020.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al DUP;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 con cui sono stati approvati il Piano della performance 2021-2023, il PEG 2021 e relativi allegati;
- l'atto del Sindaco PG 174337 del 29/10/2020 con il quale è stato incaricato l'Arch. Paolo Gandolfi per la direzione del Servizio Cura della città, a decorrere dal 01/11/2020;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1087 del 08/10/2018 si approvavano il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale da affidarsi mediante accordo quadro articolato per lotti territoriali, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, e gli schemi di contratto applicativo; contestualmente si indicava la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei relativi interventi;
- con provvedimento Dirigenziale RUAD n. 312 del 28/02/2019 si provvedeva ad aggiudicare definitivamente la procedura di selezione per tutti i lotti all'ATI: NONSOLOVERDE srl con sede a Reggio Emilia via Ugo Bassi 7 P.IVA 01867780353 – mandataria; COFAR srl con sede a Castelnovo ne' Monti (RE) via Casa Perizzi 3/A P.IVA 01867780353 - mandante; CILLONI VERDE snc via Martiri della Bettola 2 42123 Reggio Emilia (RE) P.IVA 01806040356 - mandante; MR GREEN srl con sede a Reggio Emilia (RE) via Torelli 7 cap 42122 P.IVA 02033750353 – mandante;
- con Determinazione dirigenziale RUD n. 58 del 26/01/2021 si assumevano gli impegni di spesa per l'affidamento della manutenzione ordinaria delle verde pubblico, arredo urbano e giochi bimbi del territorio comunale per l'anno 2021 entro l'accordo quadro e si procedeva all'affidamento alla predetta ATI – CIG 85951573F0;
- in data 07/04/2021 si addiveniva alla stipula del contratto applicativo n. 61 (rep. 55919), unico per i 5 lotti funzionali;

- con Determinazione dirigenziale RUAD n. 1283 del 04/08/2021 si è provveduto all'estensione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016, dell'importo complessivo massimo di tutti i lotti dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del patrimonio comunale, ridefinendo i limiti massimi di affidamento in € 2.712.786,20 (di cui € 452.131,20 per estensione del quinto);
- pertanto con successiva Determinazione dirigenziale RUD n. 902 del 26/08/2021 si è approvato l'intervento integrativo della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e dell'arredo urbano 2021, autorizzando l'estensione del predetto contratto applicativo a tutto il 31/12/2021 (v. contratto reg. n. 126 del 27.09.2021);

Visto in particolare che:

- con Determinazione dirigenziale RUAD n. 1097 del 05/07/2021 si procedeva ad approvare lo stato di avanzamento lavori n. 1 e tutti gli atti di contabilità per un importo pari ad € 182.951,50 IVA compresa con contestuale liquidazione all'ATI Nonsoloverde srl, Cofar srl, Cilloni Verde snc, Mr Green srl;

- in data 17/09/2021 il Direttore dei Lavori, geom. Daniela Pivetti ha rassegnato al RUP Arch. Paolo Gandolfi la documentazione relativa al 2 SAL a tutto il 14/09/2021:

- il verbale di consegna anticipata in via d'urgenza dei lavori anno 2021 rilasciato in data 08/03/2021;
- libretto delle misure n. 2;
- registro di contabilità n. 2;
- stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 14/09/2021;
- certificato di pagamento per € 192.345,46 oltre IVA al 22%, e quindi per complessivi € 234.661,46, da corrispondere all'ATI appaltatrice;
- durc delle imprese facenti parte delle ATI, regolari ed in corso di validità;
- fattura n. 255 del 30/09/2021 emessa dalla ditta Nonsoloverde srl, già registrata in contabilità, pari ad € 234.661,46 IVA inclusa;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 2^a stato di avanzamento sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto,

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 2 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del territorio comunale per l'anno 2021, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi per il biennio 2019-2020;

2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 per un importo di € 192.345,46 oltre IVA, pari ad un importo complessivo di **€ 234.661,46** IVA compresa, alla ditta mandataria dell'ATI Nonsoloverde srl, Cofar srl, Cilloni Verde snc, Mr Green srl, attingendo al:

- capitolo 30200 – **impegno 2021/958** per € 214.661,46,
- capitolo 32200 – **impegno 2021/960** per € 20.000,00.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Paolo Gandolfi)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.