



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Area Programmazione Territoriale e progetti speciali

Piazza Camillo Prampolini, 1 – 42121 Reggio nell'Emilia

**SPETT.LE ARCHEOSISTEMI
SOCIETA' COOP.**

Via Nove Martiri 11/A

Reggio Emilia

archeosistemi@legalmail.it

OGGETTO: ESTENSIONE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO PER COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI PALAZZO DEI MUSEI, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, D.LGS. 50/16. CIG N. 863637521C.

Premesse

Con determina dirigenziale n. 196 del 03/03/21 si è provveduto all'affidamento del servizio per il completamento degli apparati allestitivi nell'ambito del progetto di ristrutturazione delle tre sezioni denominate Estensi, Arte e Fotografia del secondo e terzo piano di Palazzo dei Musei.

In data 12/03/21 è stato stipulato il contratto d'appalto (trattativa n. 1613359) tramite la piattaforma informatica del MEPA di CONSIP, per l'importo di € 42.800,00 (IVA esclusa), per l'espletamento delle prestazioni di cui al capitolato tecnico allegato B al contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, come rilevato nella relazione del RUP del 24/09/21 acquisita agli atti al n. PG 205413 del 24/09/21 è emersa la necessità di piccoli interventi di completamento dei suddetti allestimenti atti a migliorare gli spazi ed ampliare l'offerta espositiva.

Tali ulteriori prestazioni sono da effettuarsi alle stesse condizioni previste nel contratto già stipulato ed entro il limite del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/16.

La possibilità di incrementare le prestazioni del servizio nei limiti del quinto d'obbligo del contratto è stata prevista nell'art. 4 della lettera d'invito inviata alla ditta tramite la procedura telematica del MEPA di CONSIP.

Visto l'art. 106, comma 12, del D. LGS 50/16.

Rilevato che l'amministrazione aggiudicatrice intende esercitare la facoltà del "quinto d'obbligo" agli stessi patti e condizioni del documento di stipula Tratt. n. 1613359 del 12/03/21, CIG n. 863637521C.



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
Area Programmazione Territoriale e progetti speciali
Piazza Camillo Prampolini, 1 – 42121 Reggio nell'Emilia

TUTTO CIÒ PREMESSO.

ART. 1

La ditta Archeosistemi Soc. Coop. con sede in Reggio Emilia Via Nove Martiri 11/A s'impegna ad eseguire le prestazioni di seguito indicate, senza eccezione alcuna, in aggiunta a quelle già previste ed alle stesse condizioni del contratto originario di cui alla Trattativa Diretta su MEPA di CONSIP n. 1613359 CIG N. 863637521C stipulato il 12/03/21 che qui espressamente si richiama.

ART. 2

L'importo complessivo stimato per le prestazioni di cui al comma 1 ammonta ad € 6.077,00 (IVA 10% esclusa).

ART. 3

L'estensione del contratto stipulato sul MEPA di CONSIP il 12/03/21 (Trattativa n. 1613359) ancora in corso di esecuzione, prevede le seguenti prestazioni:

- predisposizione e allestimento di n. 2 pannelli plexyglass trasparente colore grigio serigrafato dim 900x2300 mm x sp 10mm.;
- predisposizione e allestimento di n. 4 pannelli in plexyglass trasparente colore grigio serigrafato dim. 110x 230 mm x sp 10mm.;
- predisposizione e allestimento di n° 6 coppie sistema di ancoraggio cielo/ terra con sistema di tubolari in acciaio regolabili;
- Montaggi con sistema di ancoraggio cielo/ terra previsione di n° 2 operai per 4 giorni.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per l'Amministrazione

Per accettazione

Il legale rappresentante
di Archeosistemi Soc. Coop.

Il Dirigente

Arch. Massimo Magnani

AP **ARCHEOSIS**
Società Cooperativa
IL PRESIDENTE
Dott. Ivan Chiesi



MASSIMO
MAGNANI
COMUNE DI
REGGIO
NELL'EMILIA
28.09.2021
07:40:34
GMT+01:00