

**Proponente:**  
**Proposta: 2021/561**  
**del 19/11/2021**



**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**  
Istituzione del  
Comune di Reggio Emilia  
**REGGIO EMILIA APPROACH**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.I.D. 141**

**del 19/11/2021**

## **ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**

**Dirigente: RINALDI dott. Nando**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO NIDO RODARI.  
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E  
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI.

Premesso che:

- l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 prevede che: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."
- nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;

Visto:

- il rinnovo del contratto di servizio fra Comune di Reggio Emilia e Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia dal 01.01.2021 al 31.12.2024 con Deliberazione G.M. n° 217 del 17/12/2020;
- il provvedimento in data 13/05/2020, in atti al PG 2020/0083765, con il quale il Sindaco ha attribuito ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e i suoi s.m.i. e dell'art.13, l'incarico di Direttore dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia al Dottor Nando Rinaldi a partire dal 18 maggio 2020.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. n° 1 del 12.03.2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 ed il Bilancio pluriennale 2021-2023 nonché i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n°73 del 08.04.2021, con immediata eseguibilità, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021, il Bilancio pluriennale 2021-2023 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati.

Premesso che

- con determina dell'Istituzione RUID n. 137 del 09/12/2020 è stata approvata la perizia di spesa per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria presso il nido Rodari e sono stati affidati alla ditta Consorzio Liberty con sede in via Premuda 28/D a Reggio Emilia P Iva 00760250357 per l'importo di € 7.048,00 oltre IVA, di cui €

400,00 per oneri della sicurezza , nel dettaglio trattasi di lavori di rifacimento di una porzione della copertura del tetto;

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è stato individuato nella figura del Direttore di Istituzione Scuole Nidi d'Infanzia dott. Nando Rinaldi;

In conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N. Z612F70CD0.

Richiamata la Delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base alla quale all'investimento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CUP – Codice Unico di Progetto N. J88B20001850004.

Rilevato che:

- in data 11/06/2021 con R.U.I.D. n. 73 è stato affidato il servizio di Direzione Lavori e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione all'ing. Maurizia Buzzi P.Iva 02828510350, C.F. BZZMRZ76H46G337D degli interventi presso la scuola dell'infanzia Munari, nido Rodari e nido Bellelli e ad oggi si sono conclusi solo i lavori presso nido Rodari e nido Bellelli;
- il Direttore dei lavori ing. Maurizia Buzzi ha presentato al RUP in data 27/09/2021 la relazione di fine lavori ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori svolti presso il nido Rodari che così si riassume:

**CONSEGNA DEI LAVORI:** il contratto sottoscritto in data 12/12/2020 con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio è da considerarsi come verbale di consegna di lavori (Buono d'Ordine n. 2020/559);

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** a norma dell'art. 3 del Contratto di Lavori sottoscritto i lavori dovevano compiersi entro il 30 aprile 2021;

**SOSPENSIONE DEI LAVORI:** in data 29/03/2021 è stata disposta la sospensione dei lavori con verbale P.G. 2021/76389 stante le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

**SUBAPPALTI:** durante il corso dei lavori la ditta CONSORZIO LIBERTY non si è avvalsa di autorizzazioni al subappalto

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** avvenuta il giorno 27/09/2021 quindi in tempo utile come fu accertato con verbale in pari data.

**CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA:** la somma autorizzata per lavori a base di contratto è di netti € 7.048,00 oltre I.V.A. di cui € 400,00 per oneri della sicurezza.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** il Consorzio Liberty ha regolarmente assicurato i propri consorziati contro gli infortuni sul lavoro ed ha altresì ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

**ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI:** i Durc relativi alla regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dei Consorziati che hanno partecipato ai lavori sono risultati in regola

**INFORTUNI SUL LAVORO:** durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

**AVVISO AI CREDITORI:** durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

**CESSIONE DI CREDITO:** non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.

Considerato che:

- in data 27/09/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Buzzi Maurizia, a seguito di verifiche operate in cantiere, ha certificato la regolarità dei lavori assegnati con Determina R.U.I.D. n. 2020/137 al Consorzio Liberty sotto il profilo quantitativo e qualitativo, verificato il rispetto dei tempi contrattuali e degli altri termini e condizioni pattuite che non danno corso a nessuna penale;
- le opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto e le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Ritenuto pertanto doversi approvare la Relazione di Fine Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizia Buzzi in data 27/09/2021, in cui dichiara che il rifacimento di una porzione della copertura con asportazione della terra esistente e il rifacimento della guaina presso il Nido Rodari sono stati eseguiti in piena conformità a quanto concordato nel Contratto stipulato in data 12/12/2020 e nel rispetto della normativa vigente .

Dato atto che Consorzio Liberty, con sede in via Premuda 28/D a Reggio Emilia P Iva 00760250357 ha presentato fattura n. 92-2021-FE del 17/11/2021 per un importo di 7.048,00 (oltre IVA al 22%).

Ritenuto quindi di liquidare alla ditta Consorzio Liberty l'importo di € 7.048,00 di cui 400,00 per oneri della sicurezza (oltre IVA al 22%) per i lavori di rifacimento di una porzione della copertura del nido Rodari in via Cecati 3/2 a Reggio Emilia.

Accertato che la ditta Consorzio Liberty:

- è regolarmente iscritta alla CCIAA n.REA RE-193304 dal 12/02/1993.
- che Gaetano Nicola, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Liberty ha dichiarato che i consorziati che hanno partecipato ai lavori di cui sopra sono i seguenti: Arancio Antonio, Gaetano Nicola, Arancio Giancarlo, Arancio Giuseppe e Ranieri Pietro;
- i consorziati indicati per i lavori presso il nido Rodari sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dai DURC INAIL allegati al presente atto come parte integrante.

Richiamati:

- gli art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### D E T E R M I N A

1. di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per la "Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria presso il nido Rodari";
2. di liquidare la spesa per i lavori in oggetto per l'importo di € 7.048,00 di cui 400,00 per oneri della sicurezza (oltre IVA al 22%) a saldo di quanto dovuto sul capitolo 20250,

con denominazione “Fabbricati ad uso scolastico – Nidi” iscritto nel Bilancio Pluriennale 2021/2023, Missione 12 – Programma 01 – Titolo 2 Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.017, impegno n° 2020/1694;

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Bilancio dell’Istituzione Nidi e Scuola dell’Infanzia per l'emissione del mandato di pagamento per un totale di € 7.048,00 (oltre IVA al 22%) per un totale di € 8.598,56 (ottomilacinquecentonovantotto/56) a favore dell’impresa Consorzio Liberty, con sede in via Premuda 28/D a Reggio Emilia P. Iva 00760250357 come da fattura n. 92-2021-FE del 17/11/2021;
4. di liquidare altresì la fattura n. FPA 72/21 del 22/10/2021 di € 936,00 (novecentotrentasei/00), onnicomprensiva di cassa previdenziale al 4% ed esente da Iva, a favore di Buzzi Maurizia, P. Iva 02828510350 C.F. BZZMRZ76H46G337D a fronte del servizio di architettura e ingegneria di cui alla determina R.U.I.D. 2020/137, impegno 2021/1012;
5. di dichiarare un’economia di spesa di € 295,72 (duecentonovantacinque/72) relativa ad “Imprevisti su manutenzione straordinaria per copertura nido Rodari” sull’impegno 2020/1774 assunto con Determinazione Dirigenziale R.U.I.D. 2020/137 del 09/12/2020 ed iscritto nel Bilancio Pluriennale 2021/2023, Missione 12 – Programma 01 – Titolo 2 al capitolo 20250, Codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.017.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente  
Dott. Nando Rinaldi

### **Visto di Regolarità Contabile**

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell’Emilia, 19/11/2021

Il Responsabile del Servizio