

Proponente: A5.C
Proposta: 2021/689

del 07/10/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1407

del 07/12/2021

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 PROGETTO "DUCATO ESTENSE": INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO – CUP J82C16000200001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 PROGETTO "DUCATO ESTENSE": INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO – CUP J82C16000200001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 19/07/2021 è stata approvata la variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 235 del 29/11/2021 è stata approvata la variazione di Bilancio per l'esercizio in corso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati, e con deliberazione di Giunta Comunale 2021/133 del 13/07/2021 è stato approvato il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano Esecutivo di gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Viste:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00.
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale in data 26/11/2020, ID 188, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, nel complessivo importo di € 700.000,00, con il seguente quadro economico:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016		
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA		
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia		
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano		
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000,00€		
CUP J82C16000200001 CIG (da acquisire in sede di gara di appalto)		
QUADRO ECONOMICO PRE-GARA		
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo dei lavori	€ 143.100,26	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 273.927,56	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.968,63	
4) servizi e forniture	€ -	
Totale parziale quadro A	€ 448.996,45	
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini geologiche	€ -	
b) analisi di laboratorio	€ -	
c) analisi specialistiche (verifica strutturale platani)	€ 1.200,00	
Totale spese indagini e analisi	€ 1.200,00	€ -
Progettazione, D.L., collaudo		
d) rilievi	€ -	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 44.921,18	
f) direzione lavori + contabilità	€ 42.699,10	
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 8.794,63	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 21.314,50	
i) frazionamenti	€ -	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	
n) progettazione geologica	€ -	
o) consulenze progettazione	€ -	
p) collaudo statico	€ -	
q) collaudo amministrativo	€ -	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 117.729,41	€ -
B.2 Allacciamenti		
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00	
s) alla rete telefonica	€ -	
t) altro	€ 1.000,00	
Totale spese allacciamenti	€ 3.000,00	€ -
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 8.470,06	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 8.979,93	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 30,00	
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	
Consulenze specialistiche	€ -	
Attività di supporto al Rup	€ -	
Servizi e forniture	€ 31.622,58	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 49.102,57	€ -
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori (10%)	€ 14.310,03	
IVA su manodopera	€ 27.392,76	
IVA su oneri sicurezza	€ 3.196,86	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 31.645,67	
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 3.162,26	
IVA su indagini	€ 264,00	
Totale IVA/oneri	€ 79.971,57	€ -
Totale parziale quadro B	€ 251.003,55	
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 700.000,00	€ -
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.	€ 14.000,00	
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.	€ 14.000,00	
IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare	€ 28.000,00	

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2018/1416 con cui si è provveduto:

- ad affidare il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in esito a procedura aperta, per l'importo di € 42.255,87 (contributi integrativi ed IVA compresi);
- a prendere atto, rispetto all'importo posto a base di offerta, dell'economia di gara pari a € 25.898,76;
- ad impegnare le suddette spese.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/132 con cui si è provveduto:

- ad affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in esecuzione dell'intervento in oggetto, in esito a trattativa diretta, ai sensi degli artt. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, per l'importo di € 20.553,32 (contributi integrativi ed IVA compresi);
- a prendere atto, rispetto all'importo posto a base di offerta, della minor occorrenza finanziaria pari a € 6.490,52;
- ad affidare il servizio di direzione lavori dell'intervento in oggetto, in esito a trattativa diretta, ai sensi degli artt. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, per l'importo di € 48.458,16 (contributi integrativi ed IVA compresi);
- a prendere atto, rispetto all'importo posto a base di offerta, della minor occorrenza finanziaria pari a € 737,94;
- ad impegnare le suddette spese.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/252 con cui si è provveduto:

- ad affidare il servizio di Direzione Operativa, relativamente all'esecuzione dei restauri alle superfici decorate delle tre stanze dette *Camerini del Poeta* dell'intervento in oggetto, in esito a trattativa diretta, ai sensi degli artt. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, per l'importo di € 4.765,49 (contributi integrativi ed IVA compresi);
- a prendere atto, rispetto all'importo posto a base di offerta, della minor occorrenza finanziaria pari a € 24,91;
- ad impegnare le suddette spese.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/869 con cui si è provveduto:

- ad affidare i lavori in appalto dell'intervento in oggetto, in esito a procedura negoziata, per l'importo di € 466.005,28 (IVA compresa);
- a prendere atto, rispetto all'importo posto a base di offerta, dell'economia di gara pari a € 27.890,82 (impegno di spesa 2022/140/07).
- ad impegnare le suddette spese.

Ritenuto di rideterminare, a seguito degli affidamenti sopra elencati, il quadro economico dell'intervento in oggetto come di indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione del Maurizioano	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000,00€	
CUP J82C16000200001 CIG 8649501207	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	B. Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 133.261,53
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 258.411,00
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.968,63
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 423.641,16
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche	€ 2.200,19
c1) analisi specialistiche (indagini alberature e terreno)	€ 3.439,41
Totale spese indagini e analisi	€ 5.639,60
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 27.851,13
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.192,12
f.1) direttore operativo	€ 3.906,14
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.452,67
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.199,02
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 91.601,08
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 1.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 3.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 10.218,31
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 8.979,93
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (con iva al 10%)	€ 31.622,58
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 51.045,82
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 13.326,15
IVA su manodopera	€ 25.841,10
IVA su oneri sicurezza	€ 3.196,86
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 23.572,40
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 859,35
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 3.162,26
IVA su indagini	€ 484,04
IVA su indagini (aliquota 22% +2% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 2%)	€ 840,59
Totale IVA/oneri	€ 71.282,76
Totale parziale quadro B	€ 222.569,26
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 646.210,42
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progettazione esecutiv + csp	€ 25.898,76
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori	€ 27.890,82
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 53.789,58
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 700.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.	€ 14.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.	€ 14.000,00
IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare	€ 28.000,00

(*) L'importo costituisce il corrispettivo previsto dagli artt. 2 e 10 del disciplinare, è disponibilità aggiuntiva da destinare alle sole attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.

Preso atto che il complessivo importo di € 700.000,00 risulta interamente accertato al capitolo 9226/02 (accertamenti nn. 2019/223, 2019/362, 2021/74, 2021/87, 2022/33, 2022/103, 2022/104, 2022/105, 2022/106) ed interamente impegnato al capitolo 40125.

Ritenuto di nominare responsabile unico del procedimento dell'intervento indicato in oggetto l'arch Francesca Ruozi, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali con qualifica di Funzionario Tecnico, ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del Dlgs 50/2016.

Ritenuto di incaricare il p.i. Giuseppe Beltrami, dipendente a tempo indeterminato in servizio presso il Servizio Cura della Città con qualifica di Funzionario Tecnico, direttore operativo degli impianti elettrici la cui realizzazione è prevista nell'ambito dei lavori indicati in oggetto, ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 50/2016.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 PROGETTO "DUCATO ESTENSE": INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO – CUP J82C16000200001 come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione del Maurizioano	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000,00€	
CUP J82C16000200001 CIG 8649501207	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	B. Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 133.261,53
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 258.411,00
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.968,63
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 423.641,16
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche	€ 2.200,19
c1) analisi specialistiche (indagini alberature e terreno)	€ 3.439,41
Totale spese indagini e analisi	€ 5.639,60
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 27.851,13
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.192,12
f.1) direttore operativo	€ 3.906,14
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.452,67
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.199,02
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 91.601,08
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 1.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 3.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 10.218,31
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 8.979,93
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (con iva al 10%)	€ 31.622,58
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 51.045,82
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 13.326,15
IVA su manodopera	€ 25.841,10
IVA su oneri sicurezza	€ 3.196,86
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 23.672,40
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 859,35
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 3.162,26
IVA su indagini	€ 484,04
IVA su indagini (aliquota 22% +2% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 2%)	€ 840,59
Totale IVA/oneri	€ 71.282,76
Totale parziale quadro B	€ 222.569,26
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 646.210,42
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progettazione esecutiva + csp	€ 25.898,76
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori	€ 27.890,82
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 53.789,58
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 700.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.	€ 14.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.	€ 14.000,00
IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli art.2 e 10 del disciplinare	€ 28.000,00

(*) L'importo costituisce il corrispettivo previsto dagli artt. 2 e 10 del disciplinare, è disponibilità aggiuntiva da destinare alle sole attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.

2. di dare atto che il complessivo importo di € 700.000,00 risulta interamente accertato al capitolo 9226/02 (accertamenti nn. 2019/223, 2019/362, 2021/74, 2021/87, 2022/33, 2022/103, 2022/104, 2022/105, 2022/106) ed interamente impegnato al capitolo 40125;

3. di prenotare la spesa di € 34.784,84 (IVA compresa) per “Servizi e forniture”

- per la quota parte di € 29.159,66 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.008 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40125 del PEG annualità 2021, denominato “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)”, codice progetto S_02001, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000200001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell’ambito della prenotazione di impegno n. 2021/514;

- per la quota parte di € 5.625,18 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.008 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2022, al capitolo 40125 del PEG annualità 2022, denominato “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)”, codice progetto S_02001, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000200001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell’ambito della prenotazione di impegno n. 2022/166;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 8.979,93 per “Incentivo ex art 113 Dlgs 50/2016” con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 piano finanziario 2.02.01.10.008 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2022, al capitolo 40125 del PEG annualità 2022, denominato “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)”, codice progetto S_02001, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000200001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell’ambito della prenotazione di impegno n. 2022/166;

5. di prenotare la spesa di € 10.218,31 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.008 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2022, al capitolo 40125 del PEG annualità 2022, denominato “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)”, codice progetto S_02001, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000200001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell’ambito della prenotazione di impegno n. 2022/166;

6. di prenotare la spesa di € 5.500,23 per “Analisi specialistiche”

- per la quota parte di € 4.737,38 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.008 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40125 del PEG annualità 2021, denominato “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)”, codice progetto S_02001, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000200001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell’ambito della prenotazione di impegno n. 2021/514/03;

- per la quota parte di € 737,94 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.008 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40125 del PEG annualità 2021, denominato “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)”, codice progetto S_02001, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000200001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell’ambito della prenotazione di impegno n. 2021/514/04;

- per la quota parte di € 24,91 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.008 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40125 del EG annualità 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)", codice progetto S_02001, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000200001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/514/07;

7. di prenotare la spesa complessiva di € 3.000,00 per "Allacciamenti"

- per la quota parte di € 1.753,14 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.008 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, al capitolo 40125 del PEG annualità 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)", codice progetto S_02001, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000200001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2021/514/03;

- per la quota parte di € 1.246,86 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.008 del Bilancio 2021 - 2023, annualità 2022, al capitolo 40125 del EG annualità 2022, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)", codice progetto S_02001, centro di costo 0249, codice unico di progetto (CUP) J82C16000200001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2022/166;

8. di nominare responsabile unico del procedimento dell'intervento indicato in oggetto l'arch Francesca Ruozi, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali con qualifica di Funzionario Tecnico, ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del Dlgs 50/2016;

9. di incaricare il p.i. Giuseppe Beltrami, dipendente a tempo indeterminato in servizio presso il Servizio Cura della Città con qualifica di Funzionario Tecnico, direttore operativo degli impianti elettrici la cui realizzazione è prevista nell'ambito dei lavori indicati in oggetto, ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 50/2016;

10. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente