

Proponente: A5.C
Proposta: 2021/859

del 01/12/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1422

del 09/12/2021

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014/2020 INTERVENTO N° 30 "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI "RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CUP J82C17000120001. CODICE PROGETTO/OBIETTIVO S_03301. RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE AL 30/11/2021 CON AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA E CONSEGUENTI OPERAZIONI CONTABILI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – risorse finanziarie per macro obiettivi e allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 è stato approvato il Piano delle Performance 2021-2023, il piano Esecutivo di gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs 267/2000/ e relativi allegati.
- con Provvedimento n. 25244 del 31/01/2020 il Sindaco ha attribuito con decorrenza al 01/02/2020 all'Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente dell'Area "Programmazione territoriale e Progetti speciali" conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi".
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Area "Programmazione Territoriale e Progetti Speciali" Arch. Massimo Magnani.

Dato atto:

- con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", (FSC 2014- 2020) di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, per la cui realizzazione è stato assegnato al Ministero medesimo l'importo complessivo di un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione relative al periodo 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell'art. 1, comma 703, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) . Ripartito tra diversi interventi, secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 2 della delibera, che indica anche i macroaggregati cui afferiscono gli interventi e le relative assegnazioni;
- Tra le iniziative finanziate nell'ambito del sopra citato Piano Stralcio "Cultura e turismo" , rientra l'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense" finalizzato al restauro e alla riqualificazione dei beni estensi, di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e dei comuni della provincia di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca, per un importo complessivo di euro 70.000.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia, per l'attuazione degli interventi compresi all'interno del progetto n. 30 denominato "Ducato Estense" ed è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento l'architetto Massimo Magnani, dirigente dell'Area Competitività

e Innovazione Sociale;

- con atto PG n. 2016/1458 del 07/12/2016 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio e il comune di Reggio Emilia per l'attuazione dell'intervento n.30 denominato "Ducato Estense".

Dato altresì atto che:

- Il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo ha concesso al Comune di Reggio Emilia, un contributo pari ad € 14.500.000,00 come previsto dall'art. 2 del disciplinare, di cui € 13.800.000,00 afferenti alla categoria Realizzazione di lavori pubblici;

- Con nota PG 68739 del 07/07/2018 e con nota PG 12602 del 30/11/2017 sono stati trasmessi al Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo aggiornamenti in merito alla composizione degli interventi in lotti e/o componenti funzionali e con nota PG. 117983 del 10/11/2017 è stata richiesta una rimodulazione delle risorse dei componenti/lotti funzionali la quale è stata concessa dal Ministero con nota PG. 31706 del 08/03/2018; ad oggi l'intervento risulta così suddiviso :

1. quanto ad € 2.000.000,00 al capitolo 9226 art. 1:"Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE" codice obiettivo S_01501 CUP J82C16000190001;

2. quanto a € 6.800.000,00 al capitolo 9226 art.1:"Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto"; codice obiettivo T_07101 CUP J82C17000320001;

3. quanto ad € 700.000,00 al capitolo 9226 art. 2:"Interventi di Restauro e valorizzazione Mauriziano"; codice obiettivo S_02001 CUP J82C16000200001;

4. quanto ad € 4.300.000,00 al capitolo 9226 art. 3:"Interventi di Restauro e Valorizzazione Passeggiata Settecentesca", suddiviso in :

- Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI) per un importo di € 700.000,00; codice obiettivo S_03301, CUP J82C17000120001;

- Intervento di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale-Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)per un importi di € 950.000,00; codice obiettivo S_89401, CUP J82C17000130001;

- Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello) per un importo di € 800.000,00 codice obiettivo S_01801 CUP J82C17000140001;

- Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto Porta Castello/via Cassoli) per un importo di € 400.000,00 codice obiettivo S_03601 CUP J82C17000150001;

- Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati) per un importo di € 1.300.000,00 codice obiettivo S_03701 CUP J82C17000160001;
- Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- tratto "Parco del Crostolo" per un importo di € 150.000,00 codice obiettivo S_04901 CUP J82C17000170001.
- Restante parte del finanziamento pari a € 700.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare, che definisce le spese ammissibili al finanziamento, sono da attribuire a spese per consulenze specialistiche (art. 9 comma 2 lett. k) e spese di comunicazione (art. 9 comma 2 lett. l) definite con nota PG 3641 del 20/03/2018 trasmessa al Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo;

Precisato:

- che con nota PG.17046 del 6/2/2018 si è provveduto ad inviare al MIBACT la "Scheda Beneficiario" relativa al PIANO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, GESTIONE DEL PROGETTO E MONITORAGGIO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO N. 30 – Ducato Estense DENOMINATO :
 1. *"Intervento di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale"*
 2. *"Intervento di restauro e valorizzazione del Mauriziano"*
 3. *"Intervento di restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento fra Palazzo e Reggia"* ;
- che nella predetta nota si rileva che, per ciascuno dei tre interventi di cui sopra, sono stati evidenziati gli importi relativi al *"Costo del Piano delle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio (artt. 2 e 10 del Disciplinare d'obblighi)"*, costo che include sia le azioni a beneficio delle stazioni appaltanti che quelle a beneficio del MIBACT, così suddiviso:
 1. per *"Intervento di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale"* €. 352.000
 2. per *"Intervento di restauro e valorizzazione del Mauriziano"* €. 28.000
 3. per *"Intervento di restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento fra Palazzo e Reggia"* €.200.000;
 per un ammontare complessivo di €. 580.000, di cui solo il 50% ovvero €. 290.000 a disposizione delle stazioni appaltanti e quindi del Comune di Reggio Emilia;
- che in calce al Piano di cui sopra, in particolare ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 , si è provveduto a dettagliare modi e tempi con i quali il Comune di Reggio Emilia, stazione appaltante, intende provvedere per dare materiale attuazione alle attività di coordinamento gestione e monitoraggio di cui sopra;
- che il MIBACT con propria nota Mibact-sg-serv-2 1690 del 12/2/2018, con espresso riferimento al Piano inviato con PG.17046, ritiene che lo stesso risulti *"adeguato e pertanto approvato"*;
- che conseguentemente si è provveduto ad iscrivere detto importo di

€.290.000 nel Bilancio 2018-2020 al capitolo 3442 del PEG 2018 denominato “TRASFERIMENTO DA MINISTERO PROGETTO DUCATO ESTENSE” suddividendolo come segue:

1. quanto ad €. 90.000,00 nell'annualità 2018;
2. quanto ad €. 100.000,00 nell'annualità 2019;
3. quanto ad €. 100.000,00 nell'annualità 2020;

Dato atto che alla data odierna **l'Intervento DUCATO ESTENSE** può essere rappresentato mediante il sottoindicato schema:

PROGETTO	CUP	OBIETTIVO	IMPORTO (euro)
MAURIZIANO	J82C16000200001	S_02001	700.000,00
PIAZZA GIOBERTI	J82C17000120001	S_03301	700.000,00
PIAZZA ROVERSI	J82C17000130001	S_89401	950.000,00
VIALE UMBERTO SUD (Tratto Via Codro/Via Magati)	J82C17000160001	S_03701	1.300.000,00
PARCO DEL CROSTOLO	J82C17000170001	S_04901	150.000,00
VIALE UMBERTO NORD (Porta Castello/Via Cassoli)	J82C17000150001	S_03601	400.000,00
VIA ARIOSTO	J82C17000140001	S_01801	800.000,00
REGGIA PARCO E GIARDINO SEGRETO	J82C17000320001	T_07101	6.800.00,00
REGGIA DUCALE PALAZZO	J82C16000190001	S_01501	2.000.000,00
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO	J87B18000060001	PG_A537	290.000,00
AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B,C,D	J86G17000870005	PG_A537	700.000,00
TOTALE			14.790.000

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla data del 30 Novembre 2021 ad una Ricognizione contabile dello stato di attuazione dell'Intervento n° 30 "DUCATO ESTENSE" Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale-Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI) per un importo di € 700.000,00; codice obiettivo S_03301, CUP J82C17000120001 le cui risultanze sono di seguito rappresentabili:

PROGETTO "PIAZZA GIOBERTI" CUP J82C17000120001 – OBIETTIVO S_03301

A) Cronoprogramma: Aggiornamento del Cronoprogramma come da schema sottoindicato:

CRONOPROGRAMMA – PROGETTO "PIAZZA GIOBERTI"						
		ANNO 2020 E PRECEDENTI	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE STANZIAMENTI
ATTUALE CRONO	PRECEDENTI	602.704,20	0,00	0,00	0,00	602.704,20
	STANZIAMENTI COMPETENZA	0,00	1.522,70	0,00	0,00	1.522,70
	REIMPUTAZIONE	0,00	95.773,10	0,00	0,00	95.773,10
	TOTALE	602.704,20	97.295,80	0,00	0,00	700.000,00
VARIAZIONI	COMPETENZA	0,00	-1.522,70	1.522,70	0,00	0,00
	REIMPUTAZIONI	0,00	-95.773,10	95.773,10		0,00
	TOTALE		-97.295,80	97.295,80	0,00	0,00
NUOVO CRONO	PRECEDENTI	602.704,20	0,00	0,00	0,00	602.704,20
	STANZIAMENTI COMPETENZA	0,00	0,00	1.522,70	0,00	1.522,70
	REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	95.773,10	0,00	95.773,10
	TOTALE	602.704,20	0,00	97.295,80	0,00	700.000,00

B) Variazioni di Bilancio: Variazione degli stanziamenti sul Bilancio di Previsione 2021/2023, conseguenti all'aggiornamento del Cronoprogramma di cui al punto A), come di seguito rappresentabili:

ENTRATE					
	CAPITOLO	Stanziamenti anno 2021	Stanziamenti anno 2022	Stanziamenti anno 2023	TOTALE
STANZIAMENTO ATTUALE	9226/3	1.522,70	0	0	1.522,70
VARIAZIONI	9226/3	(-) 1.522,70	(+) 1.522,70	0	0.00
STANZIAMENTO FINALE	9226/3	0	1.522,70	0	1.522,70

USCITE					
	CAPITOLO	Stanziamenti anno 2021	Stanziamenti anno 2022	Stanziamenti anno 2023	TOTALE
STANZIAMENTO ATTUALE	40126/5	1.522,70	0	0	1.522,70
VARIAZIONI	40126/5	(-) 1.522,70	(+) 1.522,70	0	0.00
STANZIAMENTO FINALE	40126/5	0	1.522,70	0	1.522,70

C) Reimputazione Impegni di Spesa e Accertamenti correlati: Procedere alla Reimputazione degli Impegni di spesa e degli accertamenti di entrata correlati secondo le tabelle sottoindicate:

REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA				
CAPITOLO	IMPEGNO NUMERO	IMPEGNO IMPORTO Anno 2021	REIMPUTAZ. Anno 2022	REIMPUTAZ. Anno 2023
40126/5	2021/499 PRENOTAZIONE INCENTIVI	9.776,14	9.776,14	0
40126/5	2021/517 RIBASSO GARA LAVORI	70.709,32	70.709,32	0
40126/5	2021/1724 PRENOTAZIONE IMPREVISTI	10.043,05	10.043,05	0
40126/5	2021/1725 PRENOTAZIONE IMPREVISTI	3.936,61	3.936,61	0
40126/5	2021/2107 MAGGIOR INCASSO MIBACT (FINANZIATO FPV)	1.307,98	1.307,98	0
TOTALE		95.773,10	95.773,10	0

REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI					
CAPITOLO	ACCERTAM. NUMERO	ACCERTAM. IMPORTO	IMPORTO da Reimputare	REIMPUTAZ. Anno 2022	REIMPUTAZ. Anno 2023
9226/3	2021/65	9.776,14	9.776,14	9.776,14	0
9226/3	2021/88	70.709,32	70.709,32	70.709,32	0
9226/3	2021/232	13.979,66	13.979,66	13.979,66	0
TOTALE			94.465,12	94.465,12	0

Si precisa che la differenza di euro 1.307,98 esistente tra il quadro di reimputazione degli impegni di spesa (pari ad euro 95.773,10) e il quadro di reimputazione degli accertamenti (pari ad euro 94.465,12) è riferibile all'impegno di spesa 2021/2107 di euro 1.307,98 recante ad oggetto *"Impegno correlato a maggior incasso ricevuto dal MIBACT per Piazza Gioberti vedi accertamento 2020/191 sub 1"* finanziato per pari importo da Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) giusto accertamento 2020/191/1.

D) Variazioni di Bilancio: Variazione degli Stanziamenti sul Bilancio di Previsione 2021/2023 a seguito delle Reimputazioni degli Impegni di Spesa e correlati Accertamenti di entrata di cui al precedente punto C), da effettuarsi nelle modalità esplicitate nelle sottoindicate tabelle:

	CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ENTRATA	9226/3	(-) 94.465,12	(+) 94.465,12	0
USCITA	40126/5	(-) 95.773,10	(+) 95.773,10	0

Dato atto della necessità di approvare le risultanze della ricognizione del RUP al 30/11/2021 di cui ai punti sin qui esposti, specificatamente il nuovo Cronoprogramma aggiornato per il triennio 2021/2023 e il correlato elenco delle modifiche contabili rappresentate;

Dato atto che in considerazione di quanto sin qui esposto e in funzione delle risultanze della ricognizione del RUP al 31/11/2021 risulta necessario procedere alla variazione del Cronoprogramma, alle variazioni degli stanziamenti sul Bilancio di Previsione 2021/2023 e sul Piano Esecutivo di gestione 2021/2023, nonché al Riaccertamento ordinario degli impegni di spesa e dei correlati Accertamenti di entrata iscritti in bilancio, sulla base della corretta esigibilità temporale degli stessi secondo quanto sopra indicato nel punto 1 lettere A, B, C;

VISTI:

- l'allegato al vigente Regolamento di Contabilità – lettera D “ Responsabili dei Servizi” - punto 1 “Variazioni tra FPV e correlati stanziamenti di spesa, in termini di competenza e di cassa, che interessano esercizio di competenza e successivi, escluse quelle relative al riaccertamento ordinario, e variaizoni E-U (contributi) per modifica esigibilità”
- l'art. 175 c.5-quater lett. Ebis) del Dlgs 267/2000 come modificato dal D.L. 113/2016, “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare , per ciascuno degli esercizi del bilancio (...) le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta” ai sensi dei quali il dirigente responsabile di spesa può disporre la variazione sopra indicata.

Ritenuto di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs 267/2000;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia attualmente in vigore;
- Il vigente regolamento di Contabilità del Comune di Reggio Emilia.

DETERMINA

1) di **Richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di **Approvare** le Risultanze della Ricognizione del Responsabile Unico del Procedimento dello stato di attuazione al 30 Novembre 2021 dell'Intervento di "Restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)" CUP J82C17000120001, codice obiettivo S_03301, rientrante nel "Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020 Intervento n. 30 denominato "Ducato Estense".

3) di **Dare Atto** che la Ricognizione del Responsabile Unico del Procedimento dello stato di attuazione al 30 Novembre 2021 di cui al precedente punto 2) comporta le conseguenti operazioni contabili di seguito rappresentabili:

PROGETTO "PIAZZA GIOBERTI" CUP J82C17000120001 – OBIETTIVO S_03301

A) Cronoprogramma: Aggiornamento del Cronoprogramma come da schema sottoindicato:

CRONOPROGRAMMA – PROGETTO "PIAZZA GIOBERTI"						
		ANNO 2020 E PRECEDENTI	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE STANZIAMENTI
ATTUALE CRONO	PRECEDENTI	602.704,20	0,00	0,00	0,00	602.704,20
	STANZIAMENTI COMPETENZA	0,00	1.522,70	0,00	0,00	1.522,70
	REIMPUTAZIONE	0,00	95.773,10	0,00	0,00	95.773,10
	TOTALE	602.704,20	97.295,80	0,00	0,00	700.000,00
VARIAZIONI	COMPETENZA	0,00	-1.522,70	1.522,70	0,00	0,00
	REIMPUTAZIONI	0,00	-95.773,10	95.773,10		0,00
	TOTALE		-97.295,80	97.295,80	0,00	0,00
NUOVO CRONO	PRECEDENTI	602.704,20	0,00	0,00	0,00	602.704,20
	STANZIAMENTI COMPETENZA	0,00	0,00	1.522,70	0,00	1.522,70
	REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	95.773,10	0,00	95.773,10
	TOTALE	602.704,20	0,00	97.295,80	0,00	700.000,00

B) Variazioni di Bilancio: Variazione degli stanziamenti sul Bilancio di Previsione 2021/2023, conseguenti all'aggiornamento del Cronoprogramma di cui al punto A), come di seguito rappresentabili:

ENTRATE					
	CAPITOLO	Stanziamenti anno 2021	Stanziamenti anno 2022	Stanziamenti anno 2023	TOTALE
STANZIAMENTO ATTUALE	9226/3	1.522,70	0	0	1.522,70
VARIAZIONI	9226/3	(-) 1.522,70	(+) 1.522,70	0	0.00
STANZIAMENTO FINALE	9226/3	0	1.522,70	0	1.522,70

USCITE					
	CAPITOLO	Stanziamenti anno 2021	Stanziamenti anno 2022	Stanziamenti anno 2023	TOTALE
STANZIAMENTO ATTUALE	40126/5	1.522,70	0	0	1.522,70
VARIAZIONI	40126/5	(-) 1.522,70	(+) 1.522,70	0	0.00
STANZIAMENTO FINALE	40126/5	0	1.522,70	0	1.522,70

C) Reimputazione Impegni di Spesa e Accertamenti correlati: Procedere alla Reimputazione degli Impegni di spesa e degli accertamenti di entrata correlati secondo le tabelle sottoindicate:

REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA				
CAPITOLO	IMPEGNO NUMERO	IMPEGNO IMPORTO Anno 2021	REIMPUTAZ. Anno 2022	REIMPUTAZ. Anno 2023
40126/5	2021/499 PRENOTAZIONE INCENTIVI	9.776,14	9.776,14	0
40126/5	2021/517 RIBASSO GARA LAVORI	70.709,32	70.709,32	0
40126/5	2021/1724 PRENOTAZIONE IMPREVISTI	10.043,05	10.043,05	0
40126/5	2021/1725 PRENOTAZIONE IMPREVISTI	3.936,61	3.936,61	0
40126/5	2021/2107 MAGGIOR INCASSO MIBACT (FINANZIATO FPV)	1.307,98	1.307,98	0
TOTALE		95.773,10	95.773,10	0

REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI					
CAPITOLO	ACCERTAM. NUMERO	ACCERTAM. IMPORTO	IMPORTO da Reimputare	REIMPUTAZ. Anno 2022	REIMPUTAZ. Anno 2023
9226/3	2021/65	9.776,14	9.776,14	9.776,14	0
9226/3	2021/88	70.709,32	70.709,32	70.709,32	0
9226/3	2021/232	13.979,66	13.979,66	13.979,66	0
TOTALE			94.465,12	94.465,12	0

Si precisa che la differenza di euro 1.307,98 esistente tra il quadro di reimputazione degli impegni di spesa (pari ad euro 95.773,10) e il quadro di rimputazione degli accertamenti (pari ad euro 94.465,12) è riferibile all'impegno di spesa 2021/2107 di euro 1.307,98 recante ad oggetto *"Impegno correlato a maggior incasso ricevuto dal MIBACT per Piazza Gioberti vedi accertamento 2020/191 sub 1"* finanziato per pari importo da Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) giusto accertamento 2020/191/1. Per la reimputazione dell'impegno 2021/2107 a seguito indicazioni del servizio finanziario si procederà alle operazioni materiali in sede di fine esercizio per opportunità operative.

D) Variazioni di Bilancio: Variazione degli Stanziamenti sul Bilancio di Previsione 2021/2023 a seguito delle Reimputazioni degli Impegni di Spesa e correlati Accertamenti di entrata di cui al precedente punto C), da effettuarsi nelle modalità esplicitate nelle sottoindicate tabelle:

	CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ENTRATA	9226/3	(-) 94.465,12	(+) 94.465,12	0
USCITA	40126/5	(-) 95.773,10	(+) 95.773,10	0

4) di Approvare ai sensi dell'Allegato al vigente Regolamento di Contabilità – lettera D “Responsabili dei Servizi” - punto 1, e dell’art. 175 c.5-quater lett. Ebid) del Dlgs 267/2000 come modificato dal D.L. 113/2016 le Variazioni agli Stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021/2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 descritte nel precedente punto 3), riepilogate negli Allegati al presente atto.

5) di Approvare ai sensi dell'Allegato al vigente Regolamento di Contabilità – lettera D “Responsabili dei Servizi” - punto 1, e dell’art. 175 c.5-quater lett. Ebid) del Dlgs 267/2000 come modificato dal D.L. 113/2016 le operazioni di Riaccertamento degli impegni di spesa e dei correlati Accertamenti di entrata sulla base della corretta esigibilità temporale, nelle modalità descritte nel precedente punto 3), riepilogate nell'Allegato al presente atto.

6) di Disporre l’invio del presente atto al Servizio Finanziario e al Controllo di Gestione per le procedure susseguenti previste dal T.U.E.L D.Lgs 267/2000.

7) di Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 (decreto Trasparenza) all’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, all’art. 29 del D.Lgs 50/2016;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.

**Il Dirigente Area Programmazione Territoriale
e Progetti Speciali**

Arch. Massimo Magnani