

Proponente: 42.A
Proposta: 2021/2079

del 15/12/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2106

del 16/12/2021

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "GIULIO BIGI". MUTUO CDP POS. N. 6055399. E N. 6201173. MODIFICA A PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI DI OPERE DI DEMOLIZIONI EDILI E OPERE DI MURATURA (CAT. OG1) ALLA IMPRESA "EDIL NUMER ONE SRLS"

CUP J82J20000040004

CIG 8632160BC5

V_18901

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “GIULIO BIGI”.
MUTUO CDP POS. N. 6055399. E N. 6201173. MODIFICA A PRECEDENTE
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI DI OPERE DI
DEMOLIZIONI EDILI E OPERE DI MURATURA (CAT. OG1) ALLA IMPRESA
“EDIL NUMER ONE SRLS”.**

IL DIRIGENTE

Visto l'atto n. RUAD n. 1487 del 14/09/21 con il quale si autorizzava l'impresa NIAL NIZZOLI S.R.L. con sede a Correggio (RE) Partita Iva 01684790353 appaltatrice dei lavori in oggetto in qualità di capogruppo mandataria della R.T.I. NIAL NIZZOLI SRL-IMACO SPA (Determina di aggiudicazione RUD n.457/2021, contratto N. 108 DEL 15/07/2021) a subappaltare alla ditta EDIL NUMER ONE SRLS con sede a Reggio Emilia – Partita Iva 02923610352 l'esecuzione delle opere di DEMOLIZIONI EDILI E MURATURA (Categoria OG1) per un importo di € 33.468,63 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza;

Visto la comunicazione dell'Impresa Appaltatrice su menzionata in data 26/11/2021 con la quale si comunicava la modifica delle lavorazioni in subappalto, integrando il precedente contratto con alcune lavorazioni diverse e eliminandone alcune, come da prospetto allegato, diminuendo quindi l'importo del subappalto di € 2.458,23 e portandolo a € 31.010,40;

Visto il referto positivo del Direttore dei Lavori Geom. Cristina Bondavalli in data 07/12/2021 che nulla osta a questa parziale modifica del subappalto;

Ricordato che:

- L'impresa appaltatrice ha richiesto con apposito documento di poter provvedere direttamente al pagamento della subappaltatrice, su sua espressa richiesta, in deroga all' art. 105 comma 13 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in quanto i pagamenti riconosciuti contrattualmente alla stessa saranno eseguiti con delle tempistiche più brevi e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, rispetto alle

tempistiche di pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, previste dal contratto di appalto.

Visti:

- l'art. 92 , comma 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.,.
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull 'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.;
- la legge 136/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di autorizzare l'impresa appaltatrice in qualità di capogruppo mandataria della R.T.I. NIAL NIZZOLI SRL-IMACO SPA (Determina di aggiudicazione RUD n.457/2021, contratto n. 108 del 15/07/2021) a modificare il contratto di subappalto stipulato con la ditta EDIL NUMER ONE SRLS con sede a Reggio Emilia – Partita Iva 02923610352 per l'esecuzione delle opere di DEMOLIZIONI EDILI E MURATURA (Categoria OG1) per un importo di € 31.010,40 di cui €. 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA se dovuta a carico dell'appaltatore, con una variazione delle opere in diminuzione di €. 2.458,23 rispetto a quanto già autorizzato;
2. di concedere alla Ditta mandataria NIAL NIZZOLI SRL di procedere al pagamento diretto al subappaltatore, come da richiesta dello stesso subappaltatore;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivi all'autorizzazione, la stazione appaltante si riserva di procedere alla revoca della stessa.

L'appaltatore e il subappaltatore dovranno ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei tempi e con le modalità indicate.

IL DIRIGENTE del SERVIZIO
(Ing. Ermes Torreggiani)

estensore:Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.