

**Proponente: 42.A**  
**Proposta: 2021/2123**  
**del 23/12/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 3**  
**del 04/01/2022**

**INGEGNERIA - EDIFICI**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.207 co.2 D.L. N. 34 DEL 19/05/2020 E SS.MM.II ALL'IMPRESA APPALTATRICE TERMOIDRAULICA BRUSCHINI DI BRUSCHINI ANDREA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CUP J85I13000200005

CIG 7730134460

AMP2002\_001605

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.207 co.2 D.L. N. 34 DEL 19/05/2020 E SS.MM.II ALL'IMPRESA APPALTATRICE TERMOIDRAULICA BRUSCHINI DI BRUSCHINI ANDREA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.**

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 con cui sono stati approvati il Piano della performance 2021-2023, il PEG 2021 e relativi allegati;
- con atto PG/2020/0090567 del 28/05/2020 il Sindaco ha provveduto ad attribuire incarico dirigenziale della responsabilità di direzione del Servizio "Ingegneria edifici" all'Ing. Ermes Torreggiani;

### **Richiamate:**

- La Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 42334/252 del 18/12/2014, esecutiva in data 18/12/2014, avente ad oggetto: "Rifacimento degli impianti antincendio presso il Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia: approvazione del progetto definitivo";

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1538 del 30/12/2016, esecutiva in data 30/12/2016, avente ad oggetto: "Devoluzione di quota parte del mutuo Cassa DD.PP a carico dello Stato, per il finanziamento dell'intervento di

realizzazione del nuovo impianto antincendio presso il Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia – Operazioni contabili conseguenti alla sottoscrizione del contratto e approvazione della determina a contrarre”, con cui si stabiliva di procedere all’affidamento dei relativi interventi mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 186.727,00 (di cui Euro 2.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%;

- La determina dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti RUD 1190 del 16/11/2019 nella quale risulta aggiudicatario l’operatore economico partecipante **TERMOIDRAULICA BRUSCHINI di Bruschini Andrea**, per avere presentato un ribasso percentuale del **28,140%** sull’importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **€ 133.068,67** (di cui **€ 2.300,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, con una economia di spesa di **€ 51.208,33** oltre IVA 22%, ed avendo dichiarato un importo relativo ai costi della manodopera, in percentuale del 30% rispetto all’importo lavori a base di gara;

- la determina dirigenziale RUAD n.666 del 27/05/2021 “ Modifica del contratto per il rifacimento degli impianti antincendio presso il palazzo di giustizia di Reggio Emilia approvato con deliberazione del 18 dicembre 2014 i.d. n. 252 a seguito della suddivisione in stralci funzionali del progetto;

- la determina dirigenziale RUAD n.710 del 03/05/2021 “Modifica del contratto per il rifacimento degli impianti antincendio presso il palazzo di giustizia di reggio emilia approvato con deliberazione del 18 dicembre 2014 i.d. n. 252 a seguito della suddivisione in stralci funzionali del progetto”

#### **Valutato che:**

- in data 21/02/2021 viene firmato il Contratto N° Rep. 55942 per un totale di €. 133.068,67 di cui €. 2.300,00 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA 22%;
- in data 13/12/2021 sono stati consegnati i lavori in oggetto;

- l'impresa aggiudicataria in data 22/12/2021 PG n. 280596 ha presentato richiesta di poter usufruire **dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale cioè €. 39.920,60 più IVA 22% = €. 48.703,13 IVA** compresa , ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 co. 18 D.Lgs. n. 50/2016 e 207 co. 1 D.L. 34/2020 conv. con modificazioni in L. 77/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii;
- contestualmente l'Impresa appaltatrice Termoidraulica Bruschini di Bruschini Andrea ha presentato polizza fidejussoria n. 2021/13/6615039 per l'anticipazione, schema tipo 1.3, del D.M. n. 31 del 19/01/2018 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI di Milano – Agenzia 534 di Sesto Fiorentino (FI) stipulata in data 20/12/2021 allegata al presente atto, a copertura dell'importo di anticipazione del 30% comprensivo di IVA 22% di €. 47.703,13 più interessi legali per un totale di €. 48.800,00;
- che il DURC come da richiesta on line risulta regolare e in corso di validita' allegato al presente atto;

Ritenuto ci siano le condizioni per dover corrispondere all'Impresa appaltatrice il suo credito;

Visto l' Art. 184 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visti gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 31 del vigente regolamento di disciplina dei contratti;

Visti gli artt. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e 207 del D.L. n.34/2020;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

- di liquidare alla impresa TERMOIDRAULICA BRUSCHINI DI BRUSCHINI ANDREA di Campi Bisenzio (FI), P.I. 06210410483 appaltatrice dei lavori di **RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA** la somma di € 48.703,13 quale anticipazione del 30% comprensivo di IVA 22% dell'importo contrattuale, come da regolare fattura n. 2021/25/P/FA del 23/12/2021 ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.L. n. 50/2016;
- di imputare la spesa di tale somma al Cap. 40110/5 Impegno 2021/5670/1 del bilancio 2021;

### **dispone**

di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento di € 48.703,13 IVA compresa a favore della impresa TERMOIDRAULICA BRUSCHINI DI BRUSCHINI ANDREA P.I. 06210410483 appaltatrice dei lavori in oggetto.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Ermes Torreggiani)**

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

