

Proponente: A5.C

Proposta: 2022/79

del 11/02/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 272

del 17/02/2022

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014/2020 INTERVENTO N° 30 "DUCATO ESTENSE"- "AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B,C,D, CHE PER IL LORO VALORE SISTEMICO ED INTEGRATO SONO A SUPPORTO DELLE COMPONENTI LOTTI (4,5,6,7,8,9) CUP J86G17000870005. RICOGNIZIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO ALLA DATA DEL 11/02/2022 CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO MINISTERIALE E DEL QUADRO SPESA PROGETTO.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/4/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie 2021/2023 per macro obiettivi e allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 è stato approvato il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con Provvedimento n. 25244 del 31/01/2020, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza al 01/02/2020, all' Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali", conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali, Arch. Massimo Magnani.

Premesso:

- che con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", (FSC 2014- 2020) di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, per la cui realizzazione è stato assegnato al Ministero medesimo l'importo complessivo di un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione relative al periodo 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell'art. 1, comma 703, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) . Ripartito tra diversi interventi, secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 2 della delibera, che indica anche i macroaggregati cui afferiscono gli interventi e le relative assegnazioni;
- che tra le iniziative finanziate nell'ambito del sopra citato Piano Stralcio "Cultura e turismo" , rientra l'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense"

finalizzato al restauro e alla riqualificazione dei beni estensi, di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e dei comuni della provincia di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca, per un importo complessivo di euro 70.000.000,00;

- che con Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia, per l'attuazione degli interventi compresi all'interno del progetto n. 30 denominato “Ducato Estense” ed è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento l'architetto Massimo Magnani, dirigente dell'Area Competitività e Innovazione Sociale;
- che con atto PG n. 2016/91458 del 07/12/2016 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio e il comune di Reggio Emilia per l'attuazione dell'intervento n.30 denominato “Ducato Estense”.
- che con nota PG 68739 del 07/07/2018 e con nota PG 12602 del 30/11/2017 sono stati trasmessi al Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo aggiornamenti in merito alla composizione degli interventi in lotti e/o componenti funzionali e con nota PG. 117983 del 10/11/2017 è stata richiesta una rimodulazione delle risorse dei componenti/lotti funzionali la quale è stata concessa dal Ministero con nota PG. 31706 del 08/03/2018;
- che con nota PG.17046 del 6/2/2018 si è provveduto ad inviare al MIBACT la “Scheda Beneficiario” relativa al PIANO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, GESTIONE DEL PROGETTO E MONITORAGGIO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO N. 30 – Ducato Estense DENOMINATO : 1.*“Intervento di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale”*, 2. *“Intervento di restauro e valorizzazione del Mauriziano”* 3. *“Intervento di restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento fra Palazzo e Reggia”* per l'importo di euro 290.000,00.

Dato atto che il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo ha concesso al Comune di Reggio Emilia, per il Piano Stralcio “Cultura e turismo” FSC 2014/2020 Intervento n. 30 denominato “Ducato Estense” un contributo complessivo pari a € 14.790.000,00 come previsto dall'art. 2 del disciplinare, di cui:

- 1) € 13.800.000,00 destinati alla categoria “Realizzazione di lavori pubblici per restauro e valorizzazione”;
- 2) € 700.000,00 destinati alle “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense. CUP J86G17000870005;
- 3) € 290.000,00 destinati al “Piano delle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio per l’attuazione” CUP J87B18000060001.

Dato atto che alla data odierna **l'Intervento DUCATO ESTENSE** può essere rappresentato mediante il sottoindicato schema:

PROGETTO	CUP	OBIETTIVO	IMPORTO (euro)
MAURIZIANO	J82C16000200001	S_02001	700.000,00
PIAZZA GIOBERTI	J82C17000120001	S_03301	700.000,00
PIAZZA ROVERSI	J82C17000130001	S_89401	950.000,00
VIALE UMBERTO SUD (Tratto Via Codro/Via Magati)	J82C17000160001	S_03701	1.300.000,00
PARCO DEL CROSTOLO	J82C17000170001	S_04901	150.000,00
VIALE UMBERTO NORD (Porta Castello/Via Cassoli)	J82C17000150001	S_03601	400.000,00
VIA ARIOSTO	J82C17000140001	S_01801	800.000,00
REGGIA PARCO E GIARDINO SEGRETO	J82C17000320001	T_07101	6.800.00,00
REGGIA DUCALE PALAZZO	J82C16000190001	S_01501	2.000.000,00
PARZIALE “REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER RESTAURO E VALORIZZAZIONE”			13.800.000,00
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO	J87B18000060001	PG_A537	290.000,00
AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B,C,D	J86G17000870005	PG_A537	700.000,00
TOTALE INTERVENTO “DUCATO ESTENSE”			14.790.000

Richiamata la Determinazione dirigenziale RUD n° 1488 del 12/12/2018 con cui nell'ambito dell'Intervento *“Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9)”* si è provveduto ad approvare il progetto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera per l'allestimento della Mostra Ducato Estense presso di Musei Civici di Reggio Emilia con il quadro economico di spesa pari a Euro 228.837,40 (Iva 10% compresa) e gli elaborati tecnici di progetto conservati agli atti di ufficio al fascicolo PG 156533 del 10/12/2018.

Richiamata la Determinazione dirigenziale RUD 1043 del 17/10/2019 recante ad oggetto *“Approvazione del progetto di allestimento della mostra permanente sul Ducato Estense presso i Musei Civici e attivazione delle procedure di affidamento. Codice CUP J86G170000870005”* nella quale nell'ambito dell'Intervento *“Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9)”* con la quale si è provveduto a:

- 1) approvare, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Dlgs 50/2016 e smi, il progetto di allestimento della mostra permanente sul Ducato Estense presso i Musei Civici nell'importo complessivo di € 405.269,18 (IVA compresa)
- 2) approvare lo schema economico riassuntivo di acquisti e servizi necessari per completare il progetto di allestimento in oggetto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DUCATO ESTENSE			
A) FORNITURE CON POSA – ARREDI			
A1 Arredi mostra permanente - Fornitura e posa			€ 204.605,00
A2 Corpi illuminanti - Fornitura e posa			€ 38.500,00
A3 Controsoffitti – Fornitura e posa			€ 20.200,00
		Totale	€ 263.305,00
B) SERVIZI			
B1 Grafica			€ 6.000,00
	Progetto di grafica	€ 2.000,00	
	Grafica di mostra	€ 4.000,00	
B2 Restauro Opere in esposizione			€ 16.630,00
B3 Riproduzioni di materiale da esporre			€ 4.590,16
B4 Movimentazione opere da esporre			€ 6.557,38
B5 Montaggio opere da esporre			€ 12.295,08
B6 Produzione video			€ 10.000,00
		Totale	€ 56.072,62
C) FORNITURE			
C1 Fornitura monitor e proiettori			
	Fornitura n. 6 monitor da 54 pollici	€ 9.000,00	
	Fornitura n. 2 proiettori grandi	€ 10.000,00	
	Fornitura n. 2 proiettori piccoli	€ 800,00	
		Totale	€ 19.800,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
D1 Imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)			€ 20.000,00
D2 IVA			€ 43.022,48
	Iva 10% su A)	€ 26.330,50	
	Iva 22% su B)	€ 12.335,98	
	Iva 22% su C)	€ 4.356,00	
D3 Incentivo (su A+B+C)			€ 3.069,08
		Totale	€ 66.091,56
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			€ 405.269,18

Richiamata la **Determinazione dirigenziale RUD 968 del 03/11/2020** recante ad oggetto *“Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020. Intervento n. 30 “Ducato Estense”. Variazioni al Progetto di Allestimento della Mostra Permanente sul Ducato Estense presso i Musei Civici di Reggio Emilia. Codice CUP J86G170000870005”* nella quale nell’ambito dell’Intervento *“Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9)”* con la quale si è provveduto a:

- 1) modificare l'importo totale del Progetto di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 1043 del 17/10/2019 da euro 405.269,18 ad euro 438.469,08;
- 2) approvare il nuovo schema economico riassuntivo di acquisti e servizi necessari per completare il progetto di allestimento nella seguente maniera:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DUCATO ESTENSE			
A)	ALLESTIMENTI	Totale	€ 300.000,00
B)	SERVIZI	Totale	€ 63.000,00
C)	FORNITURE	Totale	€ 7.000,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	D1 Imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)		€ 20.000,00
	D2 IVA		€ 45.400,00
		Iva 10% su A)	€ 30.000,00
		Iva 22% su B)	€ 13.860,00
		Iva 22% su C)	€ 1.540,00
	D3 Incentivo (su A+B+C)		€ 3.069,08
		Totale	€ 68.469,08
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			€ 438.469,08

Richiamata la Determinazione dirigenziale RUD 1733 del 11/12/2020 recante ad oggetto *“Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020. Intervento n. 30 “Ducato Estense”. Intervento “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense”. CUP J86G17000870005. Quadro Spese”* nella quale:

1) si prendeva atto delle variazioni intervenute al “Progetto di Allestimento della Mostra permanente sul Ducato Estense” nella determina RUD 968 del 03/11/2020

2) veniva istituito un QUADRO SPESE – PROGETTO relativo all'intero Intervento *“Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense. CUP J86G17000870005 – Codice Obiettivo/Progetto PG_A537”* con la finalità puramente interna all'Ente e condivisa con il Servizio Finanziario di raccordare le spese tecniche sostenute per l'Intervento in oggetto con la contabilità dello stesso;

3) venivano recepite le modifiche di cui al precedente punto 1) all'interno dello stesso QUADRO SPESE – PROGETTO descritto nel precedente punto 2), che pertanto veniva determinato e aggiornato come di seguito:

QUADRO SPESA - PROGETTO "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)" CUP J86G17000870005 - OBIETTIVO PG_A537.

1	SPESE PER COMUNICAZIONE	€ 70.942,00																					
2	SPESE PER CONSULENZE	€ 73.539,80																					
3	SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	€ 425.014,56																					
<table> <tr> <td colspan="2">3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO (AL NETTO IVA)</td><td>€ 350.895,00</td></tr> <tr> <td>3.A.1) ALLESTIMENTI</td><td>€ 260.895,00</td><td></td></tr> <tr> <td>3.A.2) SERVIZI</td><td>€ 63.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>3.A.3) FORNITURE</td><td>€ 7.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE</td><td>€ 20.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>3.A.4.1) IMPREVISTI</td><td>€ 20.000,00</td><td></td></tr> </table>			3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO (AL NETTO IVA)		€ 350.895,00	3.A.1) ALLESTIMENTI	€ 260.895,00		3.A.2) SERVIZI	€ 63.000,00		3.A.3) FORNITURE	€ 7.000,00		3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.000,00		3.A.4.1) IMPREVISTI	€ 20.000,00				
3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO (AL NETTO IVA)		€ 350.895,00																					
3.A.1) ALLESTIMENTI	€ 260.895,00																						
3.A.2) SERVIZI	€ 63.000,00																						
3.A.3) FORNITURE	€ 7.000,00																						
3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.000,00																						
3.A.4.1) IMPREVISTI	€ 20.000,00																						
<table> <tr> <td colspan="2">3.B) ALTRO</td><td>€ 74.119,56</td></tr> </table>			3.B) ALTRO		€ 74.119,56																		
3.B) ALTRO		€ 74.119,56																					
4	IVA	€ 84.419,06																					
<table> <tr> <td>4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE</td><td>€ 15.607,24</td><td></td></tr> <tr> <td>4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE</td><td>€ 16.168,20</td><td></td></tr> <tr> <td>4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA</td><td>€ 26.089,50</td><td></td></tr> <tr> <td>4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA</td><td>€ 13.860,00</td><td></td></tr> <tr> <td>4.5) IVA SU FORNITURE MOSTRA</td><td>€ 1.540,00</td><td></td></tr> <tr> <td>4.6) IVA 22% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CORRENTE</td><td>€ 6.860,64</td><td></td></tr> <tr> <td>4.7) IVA 10% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE</td><td>€ 4.293,48</td><td></td></tr> </table>			4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE	€ 15.607,24		4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE	€ 16.168,20		4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA	€ 26.089,50		4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA	€ 13.860,00		4.5) IVA SU FORNITURE MOSTRA	€ 1.540,00		4.6) IVA 22% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CORRENTE	€ 6.860,64		4.7) IVA 10% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE	€ 4.293,48	
4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE	€ 15.607,24																						
4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE	€ 16.168,20																						
4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA	€ 26.089,50																						
4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA	€ 13.860,00																						
4.5) IVA SU FORNITURE MOSTRA	€ 1.540,00																						
4.6) IVA 22% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CORRENTE	€ 6.860,64																						
4.7) IVA 10% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE	€ 4.293,48																						
5	INCENTIVO	€ 3.069,08																					
	ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)	€ 43.015,50																					
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 700.000,00																					

Richiamata la Determinazione dirigenziale RUD 235 del 15/03/2021 recante ad oggetto *“Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020 Intervento n° 30 “Ducato Estense”. “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense. Affidamento tramite MEPA della fornitura di attrezzature presso Palazzo dei Musei di Reggio Emilia. CUP J86G17000870005. CIG ZF93090CCE” con la quale si è proceduto a:*

- 1) affidare e impegnare la spesa per la Fornitura di attrezzature audio/video all'operatore economico C&C Consulting SpA per l'importo di euro 6.283,00 (di cui euro 5.150,00 di imponibile ed euro 1.133,00 di IVA al 22%);
- 2) far rientrare la spesa di cui al punto 1) nella Voce “Imprevisti ed altre forniture (IVA inclusa)” presente al punto D1 dello “Schema economico riassuntivo degli acquisti e servizi necessari per completare il progetto di allestimento della Mostra Ducato Estense” di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 968 del 03/11/2020;
- 3) modificare in virtù di quanto previsto nel precedente punto 2) ovvero dell'utilizzo della “D1) Voce imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)” lo “Schema economico riassuntivo di acquisti e servizi necessari per completare il progetto di allestimento” di cui alla Determina RUD 968 del 03/11/2020 nelle seguenti voci:
 - Voce “C) Forniture”: incremento di euro 5.150,00 con variazione da euro 7.000,00 ad euro 12.150,00.
 - Voce “D1) Imprevisti e altre forniture”: riduzione di euro 6.283,00 con variazione da euro 20.000,00 ad euro 13.717,00.
 - Voce “D2) IVA – iva 22% su C)”: incremento di euro 1.133,00 con variazione da euro 1.540,00 ad euro 2.673,00.
- 4) determinare e aggiornare il nuovo “Schema economico riassuntivo di acquisti e servizi necessari per completare il Progetto di Allestimento della Mostra permanente sul Ducato Estense” di cui alla Determina RUD 968 del 03/11/2020, con specifica evidenza delle “Economie derivanti da Ribasso di Gara” sinora realizzate, come di seguito rappresentabile:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DUCATO ESTENSE			
A)	ALLESTIMENTI	Totale	€ 260.895,00
B)	SERVIZI	Totale	€ 63.000,00
C)	FORNITURE	Totale	€ 12.150,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	D1 Imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)		€ 13.717,00
	D2 IVA		€ 42.622,50
		Iva 10% su A)	€ 26.089,50
		Iva 22% su B)	€ 13.860,00
		Iva 22% su C)	€ 2.673,00
	D3 Incentivo (su A+B+C)		€ 3.069,08
		Totale	€ 59.408,58
	ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSI DI GARA (IVA INCLUSA)	Totale	€ 43.015,50
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			€ 438.469,08

5) di determinare e aggiornare il QUADRO SPESA – PROGETTO “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense. CUP J86G17000870005 – Codice Obiettivo/Progetto PG_A537” di importo complessivo pari ad euro 700.000,00 come di seguito rappresentabile:

QUADRO SPESA - PROGETTO "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)" CUP J86G17000870005 - OBIETTIVO PG_A537.

1	SPESE PER COMUNICAZIONE		€ 70.942,00
2	SPESE PER CONSULENZE		€ 73.539,80
3	SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		€ 423.881,56
3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO			€ 349.762,00
3.A.1) ALLESTIMENTI (AL NETTO DELL'IVA)		€ 260.895,00	
3.A.2) SERVIZI (AL NETTO DELL'IVA)		€ 63.000,00	
3.A.3) FORNITURE (AL NETTO DELL'IVA)		€ 12.150,00	
3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA INCLUSA)		€ 13.717,00	
3.A.4.1) IMPREVISTI (IVA INCLUSA)		€ 13.717,00	
3.B) ALTRO			€ 74.119,56
4	IVA		€ 85.552,06
4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE		€ 15.607,24	
4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE		€ 16.168,20	
4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA		€ 26.089,50	
4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA		€ 13.860,00	
4.5) IVA SU FORNITURE MOSTRA		€ 2.673,00	
4.6) IVA 22% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CORRENTE		€ 6.860,64	
4.7) IVA 10% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE		€ 4.293,48	
5	INCENTIVO		€ 3.069,08
	ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)		€ 43.015,50
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 700.000,00

Richiamata la Determinazione dirigenziale RUD 512 del 17/05/2021 recante ad oggetto *“Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020 Intervento n° 30 “Ducato Estense”. “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense”. Fornitura di arredi per allestimento Mostra permanente Ducato Estense presso il Palazzo dei Musei – Palazzo San Francesco sede dei Musei Civici di Reggio Emilia. Modifica del contratto ai sensi dell’art. 22 del DM 49/2018 e dell’articolo 106 comma 1 lettera B) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. CIG 808866732B. CUP J86G17000870005”* con la quale si è proceduto a:

1) modificare ai sensi del’art. 22 del DM 49/2018 e dell’art.106 comma 1 lettera b) del Dlgs 50/2016 il contratto RdO n° 2436540 del 06.05.2020 con l’operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella con sede in via D.T. Leccisotti 3 L, CAP 71017, Torremaggiore (FG), P. IVA 03432090714 di cui alla Determinazione Dirigenziale RUD n. 253 del 16/04/2020, per la *Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense* per l’importo di euro **45.926,00** (oltre IVA 10% per euro 4.592,60) per un totale IVA compresa pari ad euro **50.518,60** comportando un aumento complessivo dell’importo contrattuale (IVA esclusa) da **€ 165.500,00** a **€ 211.426,00** comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 2.790,84, come di seguito rappresentabile:

	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
SITUAZIONE INIZIALE	165.500,00	16.550,00	182.050,00
	di cui oneri sicurezza euro 500,00		
MODIFICHE IN AUMENTO	45.926,00	4.592,60	50.518,60
SITUAZIONE FINALE	211.426,00	21.142,60	232.568,60
	di cui oneri sicurezza euro 2.790,84		

2) dare atto che la modifica al punto precedente trovava la sua copertura economica:

- per l’importo di euro **42.999,00** (di cui 39.090,00 di imponibile ed euro 3.909,00 per IVA 10%) tramite il **Riutilizzo delle Economie del Ribasso di gara** presenti nel quadro economico approvato e rideterminato con Determina Dirigenziale R.U.D. n

235 del 15/03/2021 specificatamente autorizzate al riuso per questo specifico scopo dal MIBACT con nota in atti di PG n. 2021/74232 del 25/03/2021.

- per l'importo di euro **7.519,60** (di cui 6.836,00 di imponibile ed euro 683,60 per IVA 10%) tramite utilizzo degli **Imprevisti** presenti alla voce "3.A.4) Imprevisti (IVA compresa)" del quadro Economico approvato e rideterminato con Determina Dirigenziale R.U.D. n 235 del 15/03/2021 .

3) impegnare la maggiore spesa complessiva di € 50.518,60 (di cui € 45.926,00 di Imponibile ed € 4.592,60 per IVA 10%) nella seguente maniera:

IMPEGNO	CAP	AFFIDATARIO	IMPORTO
2021/639/1	41122/1	FAAR	42.999,00
2021/640/1		FAAR	7.519,60
TOTALE			50.518,60

4) dare atto della modifica - in virtù di quanto esposto nei precedenti punti del QUADRO SPESA – PROGETTO di cui alle Determina RUD 235 del 15/03/2021 nelle seguenti voci:

VOCE QUADRO ECONOMICO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE
3.A.1) ALLESTIMENTO (IVA ESCLUSA)	€ 45.926,00		€ 260.895,00	€ 45.926,00	€ 306.821,00
3.A.4.A) IMPREVISTI (IVA COMPRESA)		-€ 7.519,60	€ 13.717,00	-€ 7.519,60	€ 6.197,40
4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA	€ 4.592,60		€ 26.089,50	€ 4.592,60	€ 30.682,10
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA		-€ 42.999,00	€ 43.015,50	-€ 42.999,00	€ 16,50

5) rideterminare e aggiornare il QUADRO SPESA – PROGETTO come sotto indicato:

QUADRO SPESA - PROGETTO "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)" CUP J86G17000870005 - OBIETTIVO PG_A537.

1	SPESE PER COMUNICAZIONE		€ 70.942,00
2	SPESE PER CONSULENZE		€ 73.539,80
3	SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		€ 462.287,96
3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO			€ 388.168,40
3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)		€ 306.821,00	
3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)		€ 63.000,00	
3.A.3) FORNITURE (IVA ESCLUSA)		€ 12.150,00	
3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA COMPRESA)		€ 6.197,40	
3.A.4.1) IMPREVISTI (IVA COMPRESA)		€ 6.197,40	
3.B) ALTRO			€ 74.119,56
4	IVA		€ 90.144,66
4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE		€ 15.607,24	
4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE		€ 16.168,20	
4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA		€ 30.682,10	
4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA		€ 13.860,00	
4.5) IVA SU FORNITURE MOSTRA		€ 2.673,00	
4.6) IVA 22% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CORRENTE		€ 6.860,64	
4.7) IVA 10% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE		€ 4.293,48	
5	INCENTIVO		€ 3.069,08
	ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)		€ 16,50
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 700.000,00

6) Rideterminare e aggiornare il QUADRO ECONOMICO MINISTERIALE come sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
A) SOMME a BASE D'APPALTO PER FORNITURE e SERVIZI	Totale Pre gara	Totale Post gara	Economie
Importo al netto di IVA	€ 606.784,76	€ 457.340,31	
SPESE PER COMUNICAZIONE (art.9 comma 2 lettera I)	€ 70.942,00	€ 37.382,50	€ -
Servizio di produzione di un video introduttivo al progetto di "Riqualificazione dei luoghi estensi di Reggio Emilia", realizzato con immagini dal vivo e grafiche, destinato alla presentazione del progetto nel corso di incontri pubblici e alla pubblicazione sul web. CIG ZA422DF6B1 - Tiwi Srl	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ -
Servizio di produzione di un piano di comunicazione integrata CIG Z8A260D90E – Muttley Design – Studio Caucaso	€ 24.342,00	€ 24.342,00	
Servizio di realizzazione materiale comunicativo della Passeggiata settecentesca progetto riqualificazione Viale Umberto I° - CIG Z4630F5A74 – Multigrafica srl	€ 2.440,50	€ 2.440,50	
Spese per Comunicazione	€ 33.559,50		
SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE (art.9 comma 2 lettera K)	€ 73.539,80	€ 73.539,80	€ -
Servizio di accompagnamento alla realizzazione del progetto "Restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale" CIG ZF924EDE42 - Avventura Urbana s.r.l.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -
Servizio di co-design all'interno dell'intervento di "Restauro e valorizzazione del Palazzo, del parco e del giardino segreto della Reggia ducale di Rivalta" CIG Z1C22DF650 -Politecnico di Milano - Dipartimento di Design.	€ 35.048,00	€ 35.048,00	€ -
Creazione del percorso progettuale per la riqualificazione funzionale del complesso storico-monumentale del Maurizioano a Reggio Emilia CIG Z2823FF6CF - Università di Modena e Reggio Emilia.	€ 20.491,80	€ 20.491,80	€ -
SPESE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (art. 9 comma 2 lett. a)	€ 462.302,96	€ 346.418,01	€ 15,00
Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento di una Collezione permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense. CIG 808866732B – FAAR di Gianluigi Fiorella.	€ 211.441,00	€ 211.426,00	€ 15,00
Contributo ANAC su gara Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento di una Collezione permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense.	€ 225,00	€ 225,00	
Fornitura con posa in opera di Corpi Illuminanti per l'Allestimento della Collezione permanente Ducato Estense presso il palazzo dei Musei di Reggio Emilia. CIG Z782B1DDF1 – BACILIERI SRL.	€ 38.500,00	€ 38.500,00	
Realizzazione di Controsoffitti in Cartongesso per Allestimento Collezione Permanente Ducato Estense. CIG ZF22D43F28. DM Officina Design.	€ 20.200,00	€ 20.200,00	
Servizio per la Ideazione, Produzione e Restituzione di video - Grassi Francesca (Senza IVA) – Determina RUD 1321 del 18/12/2020	€ 12.688,00	€ 12.688,00	
Fornitura di Attrezzature Audio/Video - CC Consulting (IVA 22%) - Determina RUD 1232 del 10/12/2020	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Fornitura di Attrezzature Audio/Video - CC Consulting (IVA 22%) - Determina RUD 235 del 15/03/2021	€ 5.150,00	€ 5.150,00	
Servizio di restauro, manutenzione ordinaria e pulitura, indagine diagnostica, assistenza allestimenti e movimentazioni opere pittoriche – Taddei Davoli Restauro Dipinti di Chiara Davoli – Determina RUD 290 del 29/03/2021. CIG ZBA30A4448	€ 17.500,00	€ 17.500,00	
Servizio di restauro, manutenzione ordinaria e pulitura, indagine diagnostica, assistenza allestimenti e movimentazioni Manufatti Tessili – RT Restauro Tessile – CIG Z503128609	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Lavori di restauro e allestimento della Hall di ingresso, della scala di accesso e degli spazi di collegamento della Mostra Ducato Estense – Quadra Costruzioni – Determina RUD 393 del 22/04/2021 – CIG Z0F3107D89	€ 29.729,01	€ 29.729,01	
Spese per fornitura di arredi per allestimento di mostra permanente sulla storia del Ducato Estense. Spese per strumenti comunicativi, informativi, restauri, riproduzioni, movimentazione ed installazioni. Lavori e forniture nel sistema di arredi per allestimento mostra. Oltre altri servizi, forniture e lavori.	€ 115.869,95		
B.4 IVA/oneri	€ 90.146,16	€ 57.930,85	€ 1,50
IVA su A) Spese per Comunicazione IVA AL 22%	€ 15.607,24	€ 8.224,15	
IVA su A) Spese per Consulenze Specialistiche IVA AL 22%	€ 16.168,20	€ 16.168,20	
IVA su A) Lavori Servizi e Forniture	€ 58.370,72	€ 33.538,50	€ 1,50
B.5. INCENTIVO	€ 3.069,08		
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 3.069,08		
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA		€ 515.271,16	
Economie derivanti da ribasso d'asta (1)		€ 16,50	€ 16,50
Servizi da Affidare (IVA compresa)		€ 181.643,26	
Incentivo		€ 3.069,08	
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 700.000,00	€ 700.000,00	

Richiamata la Determinazione dirigenziale RUD 1213 del 11/11/2021 recante ad oggetto *“PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014/2020 INTERVENTO N° 30 “DUCATO ESTENSE”. AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B, C, D CHE PER IL LORO VALORE SISTEMICO ED INTEGRATO SONO A SUPPORTO DELLE COMPONENTI LOTTI (4,5,6,7,8,9). INTERVENTO DI RIPOSIZIONAMENTO IN VIALE UMBERTO I DELLE STATUE RAFFIGURANTI LE QUATTRO STAGIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP J86G17000870005. CIG Z4332F9F13.”* con la quale si è proceduto a:

- 1) all'affidamento del Servizio di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità ed emissione del Certificato di regolare Esecuzione all'operatore economico Arch. Andrea Oliva per l'importo complessivo di euro 14.628,37 (di cui euro 11.529,30 di imponibile, euro 461,17 di contributo integrativo 4% ed euro 2.637,90 per IVA 22%),
- 2) modificare il QUADRO SPESA – PROGETTO di cui alle Determina RUD 512 del 17/05/2021 nella sottoindicata maniera:

1- INSERIMENTO NUOVE VOCI

TIPOLOGIA DI MODIFICA	VOCE PRECEDENTE	NUOVA VOCE
INSERIMENTO NUOVA VOCE		Inserimento Voce “3.B) RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°”
INSERIMENTO NUOVA VOCE		Inserimento Voce “4.6) IVA 22% SU SERVIZI “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°”

2- MODIFICHE NELLE DICITURE

TIPOLOGIA DI MODIFICA	DICITURA PRE-MODIFICA	DICITURA POST MODIFICA
MODIFICA DICITURA	Dicitura “3.B) ALTRO”	Dicitura “3.C) ALTRO”
MODIFICA DICITURA	Dicitura “4.6) IVA 22% SU VOCE 3.B) ALTRO” STANZIAMENTI PARTE CORRENTE	Dicitura “4.7) IVA 22% SU VOCE 3.C) ALTRO” STANZIAMENTI PARTE CORRENTE
MODIFICA DICITURA	Dicitura “4.7) IVA 10% SU VOCE 3.B) ALTRO” STANZIAMENTI PARTE CAPITALE	Dicitura “4.8) IVA 10% SU VOCE 3.C) ALTRO” STANZIAMENTI PARTE CAPITALE

3- VARIAZIONI NEGLI IMPORTI

VOCE QUADRO ECONOMICO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE
NUOVA VOCE "3.B) RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°"	€ 11.990,47		€ 0,00	€ 11.990,47	€ 11.990,47
"3.C) ALTRO"		€ 13.298,52	€ 74.119,56	-13.298,52	€ 60.821,04
NUOVA VOCE"4.6) IVA 22% SU SERVIZI "RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°"	€ 2.637,90		€ 0,00	€ 2.637,90	€ 2.637,90
NUOVA DICITURA "4.8) IVA 10% SU VOCE 3.C) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE		€ 1.329,85	€ 4.293,48	-€ 1.329,85	€ 2.963,63
TOTALE	€ 14.628,37	€ 14.628,37			

4) Rideterminare e aggiornare il QUADRO SPESA – PROGETTO come segue:

QUADRO SPESA - PROGETTO "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)" CUP J86G17000870005 - OBIETTIVO PG_A537.

1	SPESE PER COMUNICAZIONE		€ 70.942,00
2	SPESE PER CONSULENZE		€ 73.539,80
3	SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		€ 460.979,91
3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO			€ 388.168,40
3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)		€ 306.821,00	
3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)		€ 63.000,00	
3.A.3) FORNITURE (IVA ESCLUSA)		€ 12.150,00	
3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA COMPRESA)		€ 6.197,40	
3.A.4.1) IMPREVISTI (IVA COMPRESA)		€ 6.197,40	
3.B) RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTI I°			€ 11.990,47
3.B.1) SERVIZI (IVA ESCLUSA)		€ 11.990,47	
3.C) ALTRO			€ 60.821,04
4	IVA		€ 91.452,71
4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE		€ 15.607,24	
4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE		€ 16.168,20	
4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA		€ 30.682,10	
4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA		€ 13.860,00	
4.5) IVA 22% SU FORNITURE MOSTRA		€ 2.673,00	
4.6) IVA 22% SU SERVIZI “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°”		€ 2.637,90	
4.7) IVA 22% SU VOCE “3.C) ALTRO” STANZIAMENTI PARTE CORRENTE		€ 6.860,64	
4.8) IVA 10% SU VOCE “3.C) ALTRO” STANZIAMENTI PARTE CAPITALE		€ 2.963,63	
5	INCENTIVO		€ 3.069,08
	ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)		€ 16,50
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 700.000,00

Vista la Determinazione dirigenziale RUD 1426 del 09/12/2021 recante ad oggetto “*PROGETTO ESECUTIVO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PASSEGGIATA SETTECENTESCA CUP J87H2100060004. CIG Z3A33411EA E INTERVENTO RIPOSIZIONAMENTO VIALE UMBERTO I STATUE QUATTRO STAGIONI CUP J86G17000870005 CIG ZCF33412DB AMBITO INTERVENTO N° 30 “DUCATO ESTENSE”. AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B, C, D CHE PER IL LORO VALORE SISTEMICO ED INTEGRATO SONO A SUPPORTO DELLE COMPONENTI LOTTI (4,5,6,7,8,9). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE*” con la quale con riferimento al Ducato Estense si è proceduto a:

- 1) affidare il Servizio di Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione all'operatore economico SIL ENGINEERING srl per l'importo complessivo di euro 5.378,08 (di cui euro 4.238,72 di imponibile, euro 169,55 di contributo integrativo 4% ed euro 969,81 per IVA 22%),
- 2) modificare il QUADRO SPESA – PROGETTO di cui alle Determina RUD 1213 del 11/11/2021 come di seguito rappresentabile:

2.1- INSERIMENTO NUOVE VOCI

TIPOLOGIA DI MODIFICA	VOCE PRECEDENTE	NUOVA VOCE
INSERIMENTO NUOVA VOCE		Inserimento Nuova Voce “4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (4%) su SPESE TECNICHE”

2.2- MODIFICHE NELLE DICITURE

TIPOLOGIA DI MODIFICA	DICITURA PRE-MODIFICA	DICITURA POST MODIFICA
INSERIMENTO NUOVA VOCE	3.B.1) SERVIZI (IVA ESCLUSA)	3.B.1) SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE)
INSERIMENTO NUOVA VOCE	4.6) IVA 22% SU SERVIZI “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°”	4.6) IVA 22% SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°”

2.3- VARIAZIONI NEGLI IMPORTI

VOCE QUADRO ECONOMICO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE
"3.B.1) SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE)	€ 4.238,72		€ 11.990,47	€ 4.238,72	€ 16.229,19
"3.C) ALTRO"		€ 4.889,16	€ 60.821,04	-4.889,16	€ 55.931,88
"4.6) IVA SU SPESE TECNICHE RISOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°" (22%)	€ 969,81		€ 2.637,90	€ 969,81	€ 3.607,71
4.8) IVA 10% SU VOCE "3.C) ALTRO "STANZIAMENTI PARTE CAPITALE"		€ 488,92	€ 2.963,63	-€ 488,92	€ 2.474,71
"4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (4%) SU SPESE TECNICHE	€ 169,55		€ 0,00	€ 169,55	€ 169,55

3) dare atto che in virtù delle modifiche e variazione espresse nel precedente punto
 2) il QUADRO SPESA – PROGETTO veniva rideterminato e aggiornato come segue:

QUADRO SPESA - PROGETTO "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)" CUP J86G17000870005 - OBIETTIVO PG_A537.

1	SPESE PER COMUNICAZIONE		€ 70.942,00
2	SPESE PER CONSULENZE		€ 73.539,80
3	SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		€ 460.329,47
3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO			€ 388.168,40
3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)		€ 306.821,00	
3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)		€ 63.000,00	
3.A.3) FORNITURE (IVA ESCLUSA)		€ 12.150,00	
3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA COMPRESA)		€ 6.197,40	
3.A.4.1) IMPREVISTI (IVA COMPRESA)		€ 6.197,40	
3.B) RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTI I°			€ 16.229,19
“3.B.1) SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE)		€ 16.229,19	
3.C) ALTRO			€ 55.931,88
4	IVA		€ 92.103,15
4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE		€ 15.607,24	
4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE		€ 16.168,20	
4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA		€ 30.682,10	
4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA		€ 13.860,00	
4.5) IVA 22% SU FORNITURE MOSTRA		€ 2.673,00	
4.6) IVA 22% SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°”		€ 3.607,71	
4.7) IVA 22% SU VOCE “3.C) ALTRO” STANZIAMENTI PARTE CORRENTE		€ 6.860,64	
4.8) IVA 10% SU VOCE “3.C) ALTRO” STANZIAMENTI PARTE CAPITALE		€ 2.474,71	
4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (45) SU SPESE TECNICHE		€ 169,55	
5	INCENTIVO		€ 3.069,08
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)			€ 16,50
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 700.000,00

Rilevato che nel QUADRO SPESA – PROGETTO di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 1213 del 11/11/2021, il contributo integrativo 4% pari ad euro 461,17 è stato inserito erroneamente nella voce “3.B) RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°” (quale aumento dell’imponibile contrattuale) invece che nella voce “Contributo Previdenziale 4% su Spese Tecniche” per cui risulta necessario sanare tale errore apportando al QUADRO SPESA – PROGETTO di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 1426 del 09/12/2021 le sottoindicate modifiche (e dando atto al contempo che l’impegno contabile correlato risulta invece corretto e quindi non necessitante di alcuna variazione):

VOCE QUADRO ECONOMICO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE
“3.B.1) SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE)		€ 461,17	€ 16.229,19	-€ 461,17	€ 15.768,02
“4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (4%) SU SPESE TECNICHE	€ 461,17		€ 169,55	€ 461,17	€ 630,72

Rilevato che il Progetto di “Allestimento della Mostra permanente Ducato Estense presso il Palazzo dei Musei – Palazzo San Francesco sede dei Musei Civici di Reggio Emilia” è stato concluso ed ha comportato un costo complessivo finale pari ad euro 351.993,01 (IVA ed Incentivi esclusi) inferiore rispetto alla spesa di euro 388.168,40 prevista nel QUADRO SPESA – PROGETTO di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 1426 del 09/12/2021, per cui risulta necessario stornare le risorse non utilizzate previste su tale Progetto di Allestimento della Mostra Ducato Estense” allocandole in attesa di definizione sulla generica nuova VOCE “3.C. ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA) ” la quale sostituisce nella dicitura la precedente VOCE “3.C. ALTRO” e differenziandosi dalla stessa in quanto il relativo importo complessivo è da intendersi IVA inclusa mentre quello precedente era IVA esclusa, e apportando in definitiva al QUADRO SPESA – PROGETTO di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 1426 del 09/12/2021 le seguenti modificazioni:

1- MODIFICHE NELLE DICITURE

TIPOLOGIA DI MODIFICA	DICITURA PRE-MODIFICA	DICITURA POST MODIFICA
NUOVA DICITURA	3.C) ALTRO	3.C) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)
NUOVA DICITURA	3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA COMPRESA)	3.A.4) SPESE ANAC

2- VARIAZIONI NEGLI IMPORTI

VOCE QUADRO ECONOMICO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE
"3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)		€ 6.965,99
"3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)		€ 23.237,00
3.A.3) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.972,40
3.C) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)	€ 57.960,84	
4.3) IVA SU LAVORI MOSTRA (10%)		€ 696,60
4.4) IVA SU SERVIZI MOSTRA (22%)		€ 11.753,50
4.7) IVA 22% SU VOCE "3.C) ALTRO" RISORSE PARTE CORRENTE		€ 6.860,64
4.7) IVA 22% SU VOCE "3.C) ALTRO" RISORSE PARTE CAPITALE		€ 2.474,71
TOTALE	€ 57.960,84	€ 57.960,84

Precisato che nella tabella di variazione degli importi di cui al punto precedente, nello storno dalla voce 4.4) IVA SU SERVIZI MOSTRA (22%) (in diminuzione) alla voce “3.C) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)” (in aumento), sono contenute anche in quota parte le risorse per quote IVA non utilizzate per gli affidamenti agli operatori economici Francesca Grassi (Determinazione RUD 1321 del 18/12/2020) e Taddei Davoli Restauro Dipinti di Davoli Chiara (Determinazione RUD 290 del 29/03/2021) in quanto entrambi soggetti a Regime IVA esente ai sensi dell’art. 1, commi 54 e 89, della Legge n. 190/2014.

Rilevato inoltre che da una ricognizione tecnica dello stato dell’intervento, Il RUP Arch. Massimo Magnani ha concluso che l’importo previsto per le spese di comunicazione di cui alla VOCE “1. SPESE PER COMUNICAZIONE” risulta stimato in euro 40.281,84 oltre IVA 22% invece che ad euro 70.942,00 oltre IVA previste nel QUADRO SPESA – PROGETTO di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 1426 del 09/12/2021, per cui risulta necessario stornare le maggiori risorse stanziare pari ad euro 30.660,16 oltre IVA allocandole sulla generica VOCE “3.C. ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)” in attesa di definizione, apportando in definitiva al QUADRO SPESA – PROGETTO di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 1426 del 09/12/2021 le seguenti modificazioni:

VOCE QUADRO ECONOMICO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
1. SPESE PER COMUNICAZIONE		€ 30.660,16
3.C) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)	€ 37.405,40	
4.1) IVA SU SPESE DI COMUNICAZIONE (22%)		€ 6.745,24
TOTALE	€ 37.405,40	€ 37.405,40

Dato atto che in virtù di quanto sopra riportato le modificazioni apportate al QUADRO SPESA – PROGETTO di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 1426 del 09/12/2021 possono essere di seguito riassumibili:

VOCE QUADRO ECONOMICO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE
1. SPESE PER COMUNICAZIONE		€ 30.660,16	€ 70.942,00	-€ 30.660,16	€ 40.281,84
"3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)		€ 6.965,99	€ 306.821,00	-€ 6.965,99	€ 299.855,01
"3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)		€ 23.237,00	€ 63.000,00	-€ 23.237,00	€ 39.763,00
3.A.3) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.972,40	€ 6.197,40	-€ 5.972,40	€ 225,00
"3.B.1) SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE)		€ 461,17	€ 16.229,19	-€ 461,17	€ 15.768,02
3.C) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)	€ 95.366,24		€ 55.931,88	€ 95.366,24	€ 151.298,12
4.1) IVA SU SPESE DI COMUNICAZIONE (22%)		€ 6.745,24	€ 15.607,24	-€ 6.745,24	€ 8.862,00
4.3) IVA SU ALLESTIMENTO MOSTRA (10%)		€ 696,60	€ 30.682,10	-€ 696,60	€ 29.985,50
4.4) IVA SU SERVIZI MOSTRA (22%)		€ 11.753,50	€ 13.860,00	-€ 11.753,50	€ 2.106,50
4.7) IVA 22% SU VOCE "3.C) ALTRO" RISORSE PARTE CORRENTE		€ 6.860,64	€ 6.860,64	-€ 6.860,64	€ 0,00
4.8) IVA 22% SU VOCE "3.C) ALTRO" RISORSE PARTE CAPITALE		€ 2.474,71	€ 2.474,71	-€ 2.474,71	€ 0,00
"4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (4%) SU SPESE TECNICHE	€ 461,17		€ 169,55	€ 461,17	€ 630,72
TOTALE	€ 95.827,41	€ 95.827,41			

Dato atto che in virtù di quanto sopra riportato il nuovo QUADRO SPESA – PROGETTO“ del *Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020. Intervento n. 30 “Ducato Estense”. Intervento “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense”. CUP J86G17000870005* può essere di seguito rappresentabile:

QUADRO SPESA - PROGETTO "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)" CUP J86G17000870005 - OBIETTIVO PG_A537.

1	SPESE PER COMUNICAZIONE		€ 40.281,84																								
2	SPESE PER CONSULENZE		€ 73.539,80																								
3	SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		€ 519.059,15																								
<table><tr><td colspan="2">3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO</td><td>€ 351.993,01</td></tr><tr><td>3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)</td><td>€ 299.855,01</td><td></td></tr><tr><td>3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)</td><td>€ 39.763,00</td><td></td></tr><tr><td>3.A.3) FORNITURE (IVA ESCLUSA)</td><td>€ 12.150,00</td><td></td></tr><tr><td>3.A.4) SPESE ANAC</td><td>€ 225,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">3.B) RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°</td><td>€ 15.768,02</td></tr><tr><td>“3.B.1) SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE)</td><td>€ 15.768,02</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">3.C) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)</td><td>€ 151.298,12</td></tr></table>				3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO		€ 351.993,01	3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)	€ 299.855,01		3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)	€ 39.763,00		3.A.3) FORNITURE (IVA ESCLUSA)	€ 12.150,00		3.A.4) SPESE ANAC	€ 225,00		3.B) RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°		€ 15.768,02	“3.B.1) SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE)	€ 15.768,02		3.C) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)		€ 151.298,12
3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO		€ 351.993,01																									
3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)	€ 299.855,01																										
3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)	€ 39.763,00																										
3.A.3) FORNITURE (IVA ESCLUSA)	€ 12.150,00																										
3.A.4) SPESE ANAC	€ 225,00																										
3.B) RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°		€ 15.768,02																									
“3.B.1) SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE)	€ 15.768,02																										
3.C) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)		€ 151.298,12																									
4	IVA		€ 64.033,63																								
<table><tr><td>4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE</td><td>€ 8.862,00</td><td></td></tr><tr><td>4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE</td><td>€ 16.168,20</td><td></td></tr><tr><td>4.3) IVA 10% SU ALLESTIMENTO MOSTRA</td><td>€ 29.985,50</td><td></td></tr><tr><td>4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA</td><td>€ 2.106,50</td><td></td></tr><tr><td>4.5) IVA 22% SU FORNITURE MOSTRA</td><td>€ 2.673,00</td><td></td></tr><tr><td>4.6) IVA 22% SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°”</td><td>€ 3.607,71</td><td></td></tr><tr><td>4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (45) SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°</td><td>€ 630,72</td><td></td></tr></table>				4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE	€ 8.862,00		4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE	€ 16.168,20		4.3) IVA 10% SU ALLESTIMENTO MOSTRA	€ 29.985,50		4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA	€ 2.106,50		4.5) IVA 22% SU FORNITURE MOSTRA	€ 2.673,00		4.6) IVA 22% SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°”	€ 3.607,71		4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (45) SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°	€ 630,72				
4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE	€ 8.862,00																										
4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE	€ 16.168,20																										
4.3) IVA 10% SU ALLESTIMENTO MOSTRA	€ 29.985,50																										
4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA	€ 2.106,50																										
4.5) IVA 22% SU FORNITURE MOSTRA	€ 2.673,00																										
4.6) IVA 22% SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°”	€ 3.607,71																										
4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (45) SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°	€ 630,72																										
5	INCENTIVO SU 3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO		€ 3.069,08																								
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)		€ 16,50																									
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 700.000,00																								

Dato atto che il collegamento tra il Quadro Spese rappresentato al punto precedente e la Contabilità in termini di Impegni di spesa alla data odierna può essere di seguito rappresentabile:

A) Voce Quadro Spese “1) SPESE PER COMUNICAZIONE (euro 40.281,84) ” e correlata voce “IVA al 22% su Spese di Comunicazione (euro 8.862,00)” pari a complessivi euro 49.143,84:

1) SPESE PER “COMUNICAZIONE”		IMPORTO
2019/439	STUDIO CAUCASO	23.036,04
2018/3772	TIWI SRL	12.932,00
2022/679	STUDIO CAUCASO	6.661,20
2021/3144	MULTIGRAFICA	2.977,41
2021/4973	ZINCOTIPIA	1.537,20
CAPITOLO 201	STANZIAMENTI DI BILANCIO NON IMPEGNATI PARTE CORRENTE – QUOTA PARTE	1.999,99
TOTALE		49.143,84

B) Voce Quadro Spese “2) SPESE PER CONSULENZE (euro 73.539,80) ” e correlata voce “IVA al 22% su Spese per Consulenze (euro 16.168,20)” pari a complessivi euro 89.708,00:

2) SPESE PER “CONSULENZE”		IMPORTO
2018/3773	POLITECNICO	33.550,00
		48,00
2018/4880	UNIMORE	12.500,00
2018/6438	AVVENTURA URBANA	7.320,00
2019/1244	POLITECNICO	9.150,00
2019/1247	UNIMORE	12.500,00
2022/680	AVVENTURA URBANA	14.640,00
TOTALE		89.708,00

C) Voce Quadro Spese “3.A) “ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO (euro 351.993,01)” e correlate voci “IVA al 10% su ALLESTIMENTO MOSTRA (euro 29.985,50), “IVA al 22% su Servizi Mostra (euro 2.106,50)” e “IVA 22% su Forniture (euro 2.673,00)” per un totale complessivo di **euro 386.758,01**:

3.A) IMPEGNI DI SPESA “ALLESTIMENTO MOSTRA” (Comprensivo di Incentivo)		IMPORTO
2020/2364/1	FAAR	54.615,00
2021/638	FAAR	127.435,00
2021/639/1	FAAR – variante Riutilizzo Ribasso	42.999,00
2021/640/2	FAAR – Variante utilizzo Imprevisti	7.519,60
2020/2365/1	BACILIERI	3.771,90
2020/2377/1	BACILIERI	38.578,10
2020/2378/1	DM OFFICINA DESIGN	22.220,00
2021/643/1	QUADRA COSTRUZIONI	32.701,91
PARZIALE ALLESTIMENTI		329.840,51
2020/2386/1	GRASSI FRANCESCA	12.200,00
2020/6310/1		488,00
2021/644/1	CHIARA DAVOLI	17.500,00
2021/644/2	RT RESTAURO TESSILE	4.880,00
2021/644/3	OPUS RESTAURI	6.801,50
PARZIALE SERVIZI		41.869,50
2020/2391/1	C.C. CONSULTING	8.540,00
2021/640/1	C.C. CONSULTING	6.283,00
PARZIALE FORNITURE		14.823,00
2022/683	SPESE ANAC	225,00
PARZIALE SPESE ANAC		225,00
TOTALE		386.758,01

D) Voce Quadro Spese “3.B) “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I° (euro 15.768,02)” e correlate voci “4.6) IVA 22% SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I° (22%) (euro 3.607,71)” e “4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (4%) SU SPESE TECNICHE RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I° (euro 630,72)” per un totale complessivo di **euro 20.006,45:**

3.A) SPESA “RIPOSIZIONAMENTO STATUE” VIALE UMBERTO		IMPORTO
IMPEGNO 2022/687	OLIVA DL	14.628,37
IMPEGNO 2022/688	SIL ENGINEERING CSE	5.378,08
TOTALE		20.006,45

E) Voce Quadro Spese “3.B) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA) (euro 151.298,12)” pari a complessivi **euro 151.298,12:**

3.C) SPESA “ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)		IMPORTO
CAPITOLO 201	STANZIAMENTI DI BILANCIO NON IMPEGNATI PARTE CORRENTE	75.450,76
CAPITOLO 41122/1	STANZIAMENTI DI BILANCIO NON IMPEGNATI PARTE CAPITALE	27.221,87
IMPEGNO 2022/685	PRENOTAZIONE IMPEGNO – EX ALLESTIMENTI	7.662,59
IMPEGNO 2022/682 CAPITALE	PRENOTAZIONE IMPEGNO – IMPREVISTI	5.972,40
IMPEGNO 2022/686 CORRENTE	PRENOTAZIONE IMPEGNO – SERVIZI (parte corrente)	34.990,50
TOTALE		151.298,12

F) Voce Quadro Spese “5) INCENTIVO SU 3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO” pari ad euro 3.069,08:

5) INCENTIVO SU 3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO		IMPORTO
2022/684	PRENOTAZIONE IMPEGNO – INCENTIVO	3.069,08
TOTALE		3.069,08

G) Voce Quadro Spese “ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)” pari ad euro 16,50:

ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA)		IMPORTO
2022/681	RIBASSO DI GARA – SU FORNITURA DI ARREDI	16,50
TOTALE		16,50

Dato atto che in virtù di quanto sopra riportato il “Quadro Economico Ministeriale” da trasmettere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) su Modello Ministeriale Predefinito aggiornato alla data odierna può essere rappresentabile come da Allegato 1.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs 267/2000;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia attualmente in vigore;

- Il vigente regolamento di Contabilità del Comune di Reggio Emilia.

DETERMINA

1) di Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di Apportare al Quadro delle Spese del Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020. Intervento n. 30 “Ducato Estense” - Intervento “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)” CUP J86G17000870005 – OBIETTIVO/PROGETTO PG_A537 - di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 1426 del 09/12/2021 le modificazioni di seguito riassumibili:

1- MODIFICHE NELLE DICITURE

TIPOLOGIA DI MODIFICA	DICITURA PRE-MODIFICA	DICITURA POST MODIFICA
NUOVA DICITURA	3.C) ALTRO	3.C) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)
NUOVA DICITURA	3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA COMPRESA)	3.A.4) SPESE ANAC

2- VARIAZIONI NEGLI IMPORTI

VOCE QUADRO ECONOMICO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE
1. SPESE PER COMUNICAZIONE		€ 30.660,16	€ 70.942,00	-€ 30.660,16	€ 40.281,84
"3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)		€ 6.965,99	€ 306.821,00	-€ 6.965,99	€ 299.855,01
"3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)		€ 23.237,00	€ 63.000,00	-€ 23.237,00	€ 39.763,00
3.A.3) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.972,40	€ 6.197,40	-€ 5.972,40	€ 225,00
"3.B.1) SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE)		€ 461,17	€ 16.229,19	-€ 461,17	€ 15.768,02
3.C) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)	€ 95.366,24		€ 55.931,88	€ 95.366,24	€ 151.298,12
4.1) IVA SU SPESE DI COMUNICAZIONE (22%)		€ 6.745,24	€ 15.607,24	-€ 6.745,24	€ 8.862,00
4.3) IVA SU ALLESTIMENTO MOSTRA (10%)		€ 696,60	€ 30.682,10	-€ 696,60	€ 29.985,50
4.4) IVA SU SERVIZI MOSTRA (22%)		€ 11.753,50	€ 13.860,00	-€ 11.753,50	€ 2.106,50
4.7) IVA 22% SU VOCE "3.C) ALTRO" RISORSE PARTE CORRENTE		€ 6.860,64	€ 6.860,64	-€ 6.860,64	€ 0,00
4.8) IVA 22% SU VOCE "3.C) ALTRO" RISORSE PARTE CAPITALE		€ 2.474,71	€ 2.474,71	-€ 2.474,71	€ 0,00
"4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (4%) SU SPESE TECNICHE	€ 461,17		€ 169,55	€ 461,17	€ 630,72
TOTALE	€ 95.827,41	€ 95.827,41			

3) Di Dare atto che in virtù di quanto sopra riportato il nuovo QUADRO SPESA – PROGETTO“ del *Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020. Intervento n. 30 “Ducato Estense”. Intervento “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense”. CUP J86G17000870005* può essere aggiornato e rideterminato come di seguito rappresentabile:

QUADRO SPESA - PROGETTO "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)" CUP J86G17000870005 - OBIETTIVO PG_A537.

1	SPESE PER COMUNICAZIONE		€ 40.281,84
2	SPESE PER CONSULENZE		€ 73.539,80
3	SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		€ 519.059,15
3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO			€ 351.993,01
3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)		€ 299.855,01	
3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)		€ 39.763,00	
3.A.3) FORNITURE (IVA ESCLUSA)		€ 12.150,00	
3.A.4) SPESE ANAC		€ 225,00	
3.B) RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°			€ 15.768,02
“3.B.1) SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE)		€ 15.768,02	
3.C) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)			€ 151.298,12
4	IVA		€ 64.033,63
4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE		€ 8.862,00	
4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE		€ 16.168,20	
4.3) IVA 10% SU ALLESTIMENTO MOSTRA		€ 29.985,50	
4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA		€ 2.106,50	
4.5) IVA 22% SU FORNITURE MOSTRA		€ 2.673,00	
4.6) IVA 22% SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°”		€ 3.607,71	
4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (45) SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I°		€ 630,72	
5	INCENTIVO SU 3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO		€ 3.069,08
	ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)		€ 16,50
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 700.000,00

4) Di Dare atto che il collegamento tra il Quadro Spese rappresentato al punto precedente e la Contabilità in termini di Impegni di spesa alla data odierna può essere di seguito rappresentabile:

A) Voce Quadro Spese “1) SPESE PER COMUNICAZIONE (euro 40.281,84) ” e correlata voce “IVA al 22% su Spese di Comunicazione (euro 8.862,00)” pari a complessivi euro 49.143,84:

1) SPESE PER “COMUNICAZIONE”		IMPORTO
2019/439	STUDIO CAUCASO	23.036,04
2018/3772	TIWI SRL	12.932,00
2022/679	STUDIO CAUCASO	6.661,20
2021/3144	MULTIGRAFICA	2.977,41
2021/4973	ZINCOTIPIA	1.537,20
CAPITOLO 201	STANZIAMENTI DI BILANCIO NON IMPEGNATI PARTE CORRENTE – QUOTA PARTE	1.999,99
TOTALE		49.143,84

B) Voce Quadro Spese “2) SPESE PER CONSULENZE (euro 73.539,80) ” e correlata voce “IVA al 22% su Spese per Consulenze (euro 16.168,20)” pari a complessivi euro 89.708,00:

2) SPESE PER “CONSULENZE”		IMPORTO
2018/3773	POLITECNICO	33.550,00
		48,00
2018/4880	UNIMORE	12.500,00
2018/6438	AVVENTURA URBANA	7.320,00
2019/1244	POLITECNICO	9.150,00
2019/1247	UNIMORE	12.500,00
2022/680	AVVENTURA URBANA	14.640,00
TOTALE		89.708,00

C) Voce Quadro Spese “3.A) “ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO (euro 351.993,01)” e correlate voci “IVA al 10% su ALLESTIMENTO MOSTRA (euro 29.985,50), “IVA al 22% su Servizi Mostra (euro 2.106,50)” e “IVA 22% su Forniture (euro 2.673,00)” per un totale complessivo di **euro 386.758,01:**

3.A) IMPEGNI DI SPESA “ALLESTIMENTO MOSTRA” (Comprensivo di Incentivo)		IMPORTO
2020/2364/1	FAAR	54.615,00
2021/638	FAAR	127.435,00
2021/639/1	FAAR – variante Riutilizzo Ribasso	42.999,00
2021/640/2	FAAR – Variante utilizzo Imprevisti	7.519,60
2020/2365/1	BACILIERI	3.771,90
2020/2377/1	BACILIERI	38.578,10
2020/2378/1	DM OFFICINA DESIGN	22.220,00
2021/643/1	QUADRA COSTRUZIONI	32.701,91
PARZIALE ALLESTIMENTI		329.840,51
2020/2386/1	GRASSI FRANCESCA	12.200,00
2020/6310/1		488,00
2021/644/1	CHIARA DAVOLI	17.500,00
2021/644/2	RT RESTAURO TESSILE	4.880,00
2021/644/3	OPUS RESTAURI	6.801,50
PARZIALE SERVIZI		41.869,50
2020/2391/1	C.C. CONSULTING	8.540,00
2021/640/1	C.C. CONSULTING	6.283,00
PARZIALE FORNITURE		14.823,00
2022/683	SPESE ANAC	225,00
PARZIALE SPESE ANAC		225,00
TOTALE		386.758,01

D) Voce Quadro Spese “3.B) “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I° (euro 15.768,02)” e correlate voci “4.6) IVA 22% SU SPESE TECNICHE “RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I° (22%) (euro 3.607,71)” e “4.9) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (4%) SU SPESE TECNICHE RIPOSIZIONAMENTO STATUE VIALE UMBERTO I° (euro 630,72)” per un totale complessivo di **euro 20.006,45:**

3.A) SPESA “RIPOSIZIONAMENTO STATUE” VIALE UMBERTO		IMPORTO
IMPEGNO 2022/687	OLIVA DL	14.628,37
IMPEGNO 2022/688	SIL ENGINEERING CSE	5.378,08
TOTALE		20.006,45

E) Voce Quadro Spese “3.B) ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA) (euro 151.298,12)” pari a complessivi **euro 151.298,12:**

3.C) SPESA “ALTRO DA DESTINARE (IVA INCLUSA)		IMPORTO
CAPITOLO 201	STANZIAMENTI DI BILANCIO NON IMPEGNATI PARTE CORRENTE	75.450,76
CAPITOLO 41122/1	STANZIAMENTI DI BILANCIO NON IMPEGNATI PARTE CAPITALE	27.221,87
IMPEGNO 2022/685	PRENOTAZIONE IMPEGNO – EX ALLESTIMENTI	7.662,59
IMPEGNO 2022/682 CAPITALE	PRENOTAZIONE IMPEGNO – IMPREVISTI	5.972,40
IMPEGNO 2022/686 CORRENTE	PRENOTAZIONE IMPEGNO – SERVIZI (parte corrente)	34.990,50
TOTALE		151.298,12

F) Voce Quadro Spese “5) INCENTIVO SU 3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO” pari ad euro 3.069,08:

5) INCENTIVO SU 3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO		IMPORTO
2022/684	PRENOTAZIONE IMPEGNO – INCENTIVO	3.069,08
TOTALE		3.069,08

G) Voce Quadro Spese “ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)” pari ad euro 16,50:

ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA)		IMPORTO
2022/681	RIBASSO DI GARA – SU FORNITURA DI ARREDI	16,50
TOTALE		16,50

5) Di Dare atto che in virtù di quanto sopra riportato il “Quadro Economico Ministeriale” da trasmettere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) aggiornato alla data odierna può essere rappresentabile come da Documento Allegato alla presente (Allegato n. 1) e parte integrante e sostanziale del presente atto.

6) Di Dare atto che il QUADRO SPESE – PROGETTO relativo all'intero Intervento “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense. CUP J86G17000870005 – Codice Obiettivo/Progetto PG_A537” si pone la finalità puramente interna al Comune di

Reggio Emilia e condivisa con il Servizio Finanziario di raccordare le spese tecniche sostenute per l'Intervento in oggetto con la contabilità dello stesso.

7) di Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 (decreto Trasparenza) all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**Il Dirigente Area Programmazione Territoriale
e Progetti Speciali**

Arch. Massimo Magnani