

Proponente: A5.C
Proposta: 2022/223

del 11/05/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 483

del 18/05/2022

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Reggia di Rivalta"** per l'importo complessivo di € **8.800.000,00**, suddiviso nei due interventi "Palazzo" e "Parco e giardino segreto";
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Mauriziano"** per l'importo complessivo di € **700.000,00**;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Passeggiata Settecentesca"** per l'importo complessivo di € **4.300.000,00**.

Premesso inoltre che con determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1169 si è provveduto, tramite procedura negoziata, ad affidare i lavori in appalto dell'intervento in oggetto all'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724), per l'importo contrattuale di € 4.563.236,38 oltre IVA 10%, e così per un totale di € 5.019.560,02 IVA compresa, conseguendo l'economia di gara pari a € 442.894,46 IVA compresa.

Preso atto che con determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1366 , in riferimento all'intervento in oggetto:

- è stato affidato il servizio di collaudo in corso d'opera degli impianti elettrici all'operatore economico Cavazzoni Srl – via Gualerzi 8- Reggio Emilia – P.IVA 01718630351, nella

persona del p.i. Paolo Visentin, per l'importo di € 9.334,73 oltre IVA 22%, e così per un totale di € 11.388,37;

- è stato affidato il servizio di collaudo in corso d'opera degli impianti meccanici all'operatore economico Studio Termotecnici Associati – via Martiri di Cervarolo 19/1 – Reggio Emilia – Piva 00686490350, nella persona del p.i. e geom Giuseppe Nizzoli, per l'importo di € 4.174,41 oltre contributi integrativi 5% ed IVA 22%, e così per un totale di € 5.347,42;

- è stata incaricata l'ing Elisa Bonoretti, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia, in organico all'Area programmazione Territoriale e Progetti Speciali, del servizio di collaudo in corso d'opera tecnico-amministrativo;

- ai sensi dell'art. 102 comma 6 del Dlgs 50/2016, si è costituita la commissione di collaudo, così composta:

- Presidente e collaudatore tecnico amministrativo: ing Elisa Bonoretti, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia, in organico all'Area programmazione Territoriale e Progetti Speciali

- collaudatore in corso d'opera degli impianti elettrici: p.i. Paolo Visentin - Cavazzoni Srl

- collaudatore in corso d'opera degli impianti meccanici: p.i. e geom Giuseppe Nizzoli - Studio Termotecnici Associati.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/26 con cui è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino segreto	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 6.800.000,00€	
CUP J82C17000320001	CIG (da acquisire in sede di gara di appalto)
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	D. Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori	€ 3.216.683,96
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 1.214.194,11
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 132.358,31
4) servizi e forniture	
Totale parziale quadro A	€ 4.563.236,38
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche/assist sopr	€ 17.680,00
b) analisi di laboratorio	€ 500,00
c) analisi specialistiche	€ 18.875,08
Totale spese indagini e analisi	€ 37.055,08
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 144.167,98
f) direzione lavori + contabilità	€ 150.129,76
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 30.957,46
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 80.000,29
i) frazionamenti	
l) responsabile lavori in fase di progetto	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	
n) progettazione geologica	
o) consulenze progettazione	
p1) collaudo impianti elettrici	€ 9.334,73
p2) collaudo impianti meccanici	€ 4.174,41
q) collaudo amministrativo	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 418.764,63
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 5.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 5.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 211.653,14
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 99.317,35
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 27.902,52
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 12.800,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (iva al 10%)	€ 108.652,06
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 460.325,07
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 321.668,40
IVA su manodopera	€ 121.419,41
IVA su oneri sicurezza	€ 13.235,83
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 108.932,68
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 1.173,01
Iva su spese tecniche (22%)	€ 2.053,64
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 10.865,21
IVA su indagini	€ 8.152,12
Totale IVA/oneri	€ 587.500,29
Totale parziale quadro B	€ 1.508.645,07
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 6.071.881,45
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione PFT E + P.esec	€ 155.821,04
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 442.894,46
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori	€ 81.636,28
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara CSE	€ 47.766,77
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 728.118,55
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 6.800.000,00

Dato atto che il complessivo importo di intervento pari a € 6.800.000,00

- risulta accertato al capitolo 9226/01 (accertamenti nn. 2018/426, 2018/474, 2018/635, 2019/509, 2019/567, 2019/576, 2019/693, 2020/101, 2020/223, 2020/229, 2020/246, 2020/473, 2020/494, 2020/620, 2020/796, 2021/241, 2021/364, 2021/683, 2021/898, 2022/38, 2022/49, 2022/53, 2022/54, 2022/184, 2022/185, 2022/186, 2022/187, 2022/188, 2022/189, 2022/190, 2022/191, 2022/221, 2022/371, 2023/27, 2023/28, 2023/29, 2023/30, 2023/31, 2023/32);

- risulta impegnato al capitolo 40124/02 (impegni e prenotazioni di impegno nn. 2018/3347/01, 2018/3838/01, 2018/3838/02, 2018/3838/03, 2018/5417/01, 2018/5417/02, 2018/5417/03, 2018/5417/04, 2018/5418/01, 2018/5418/02, 2018/5418/03, 2018/5418/04, 2018/7660, 2019/3545, 2019/4027, 2019/4066, 2019/5058/01, 2019/5058/02, 2020/1029, 2020/2313, 2020/2374, 2020/2408, 2020/4107, 2020/4165, 2020/5309, 2020/6818, 2021/1715, 2021/2953/01, 2021/2953/02, 2021/4965, 2021/6178, 2022/238/01, 2022/278/01, 2022/279/01, 2022/717, 2022/718, 2022/719, 2022/721, 2022/722, 2022/723, 2022/724, 2022/725, 2022/726, 2022/941, 2022/942, 2022/945, 2022/946, 2022/947, 2022/949, 2022/1129, 2022/1130, 2022/1946, 2023/233, 2023/234, 2023/235, 2023/236, 2023/237, 2023/238, 2023/239, 2023/240, 2023/269, 2023/270, 2023/271).

Rilevato che l'intervento in oggetto interviene su un bene sottoposto a tutela ed i lavori previsti ricomprendono anche opere di restauro e manutenzione afferenti alla categoria OG2 per le quali è necessario individuare nell'ambito dell'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del DM 154/2017, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Richiamato l'art. 102 comma 2 del Dlgs 50/2016 ed attestata la carenza in organico per lo svolgimento del Servizio di Collaudo tecnico funzionale in corso d'opera delle opere di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, nonché l'indisponibilità di dipendenti in altre amministrazioni pubbliche.

Dato atto che per il suddetto servizio in base ai parametri di cui al DM del 17/06/2016 e s.m.i., le competenze professionali sono quantificate in un importo complessivo inferiore a € 139.000,00 e, pertanto, tali servizi possono essere affidati direttamente, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett a) della legge 120/2020, ai soggetti elencati all'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, ossia mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga anche in modo semplificato gli elementi essenziali del conferimento.

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. ii) del D.Lgs. *"gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi"*;

- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende qualsiasi *"persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"*;

- la prestazione in oggetto rientra nella tipologia di appalti pubblici di servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. ss) , del D.Lgs. 50/2016: “i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera II)”.

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

Verificato il rispetto dei vincoli richiamati dal punto 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 in relazione al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.

Dato atto che, per quanto sopra esposto:

- con comunicazione inviata tramite PEC PG n. 2022/92304 è stato richiesto all'operatore economico Marmioli Srl – Via Strada vecchia 88/1 – Bagnolo in Piano (RE)- Piva 02078970353, di presentare offerta di ribasso sull'importo di € 1.928,69 oltre IVA;

- con comunicazione pervenuta tramite PEC PG n 2022/95133, l'operatore economico Marmioli Srl ha presentato offerta di ribasso pari al 2,00 %, dichiarandosi pertanto disponibile a svolgere il servizio per l'importo di € 1.890,11 IVA esclusa ed alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato alla richiesta di offerta.

Dato atto inoltre che la suddetta offerta economica di ribasso è ritenuta congrua in rapporto alle attività da svolgere.

Considerato inoltre che l'operatore economico Marmioli Srl – Via Strada vecchia 88/1 – Bagnolo in Piano (RE)- Piva 02078970353:

- ha dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016;

- risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi come si evince dal DURC Prot INAIL 31409069;

- non presenta annotazioni riservate nella banca dati ANAC;

- è regolarmente iscritto alla CCIAA di Reggio Emilia;

- possiede l'attestazione SOA n. 26229AL/11/00 rilasciata da SOA GROUP con scadenza 27/05/2024 ed in riferimento alla categoria OG2 Classe V.

Dato atto che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, all'affidamento è stato attribuito il codice CUP J82C17000320001 ed il codice CIG ZBB360936A.

Rilevato che l'intervento in oggetto prevede un importo pari a € 120.000,00 per interventi relativi alle strutture in metallo di cui alla categoria OS 18-A per i quali, non ricadendo nell'ambito degli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale 2272/2016), è necessario individuare nell'ambito dell'organo di collaudo, un collaudatore statico che abbia i requisiti di cui all'art. 216 DPR 207/2010.

Richiamato l'art. 102 comma 2 del Dlgs 50/2016 ed attestata la carenza in organico per lo svolgimento del Servizio di Collaudo in corso d'opera delle strutture in metallo, nonché l'indisponibilità di dipendenti in altre amministrazioni pubbliche.

Dato atto che per il suddetto servizio in base ai parametri di cui al DM del 17/06/2016 e s.m.i., le competenze professionali sono quantificate in un importo complessivo inferiore a € 139.000,00 e, pertanto, tali servizi possono essere affidati direttamente, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett a) della legge 120/2020, ai soggetti elencati all'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, ossia mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga anche in modo semplificato gli elementi essenziali del conferimento.

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. ii) del D.Lgs. *"gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi"*;
- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende qualsiasi *"persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"*;
- la prestazione in oggetto rientra nella tipologia di appalti pubblici di servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. ss) , del D.Lgs. 50/2016: *"i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera II)"*.
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

Verificato il rispetto dei vincoli richiamati dal punto 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 in relazione al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.

Dato atto che, per quanto sopra esposto:

- con comunicazione inviata tramite PEC PG n. 2022/92673 è stato richiesto all'operatore economico Team Progetti STP Snc – Via Terezin 31 – Reggio Emilia - Piva 01715210355, di presentare offerta di ribasso sull'importo di € 6.886,79 oltre IVA;
- con comunicazione pervenuta tramite PEC PG n 2022/93470, l'operatore economico Team Progetti STP Snc ha presentato offerta di ribasso pari al 5,61 %, dichiarandosi pertanto disponibile a svolgere il servizio, nella persona dell'ing Luca Speroncini, per l'importo di € 6.500,44 contributi integrativi ed IVA esclusi ed alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato alla richiesta di offerta.

Dato atto inoltre che la suddetta offerta economica di ribasso è ritenuta congrua in rapporto alle attività da svolgere.

Considerato inoltre che l'operatore economico Team Progetti STP Snc – Via Terezin 31 – Reggio Emilia - Piva 01715210355:

- ha dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016;
- risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi come si evince dal DURC Prot INAIL 31699304;

- non presenta annotazioni riservate nella banca dati ANAC;
- è regolarmente iscritto alla CCIAA di Reggio Emilia;

e che l'ing Luca Speronici è regolarmente iscritto all'ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 1032.

Dato atto che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, all'affidamento è stato attribuito il codice CUP J82C17000320001 ed il codice CIG Z813609378.

Vista la comunicazione in atti al PG n. 2022/49250 con cui lo studio Studio Termotecnici Associati – via Martiri di Cervarolo 19/1 – Reggio Emilia – Piva 00686490350 informa di rinunciare al servizio di collaudo in corso d'opera degli impianti meccanici conferitogli con determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1366 a causa di impegni professionali i cui presupposti risalgono ad un periodo antecedente all'affidamento.

Richiamato l'art. 102 comma 2 del Dlgs 50/2016 ed attestata la carenza in organico per lo svolgimento del Servizio di Collaudo in corso d'opera degli impianti meccanici, nonché l'indisponibilità di dipendenti in altre amministrazioni pubbliche.

Dato atto che per il suddetto servizio in base ai parametri di cui al DM del 17/06/2016 e s.m.i., le competenze professionali sono quantificate in un importo complessivo inferiore a € 139.000,00 e, pertanto, tali servizi possono essere affidati direttamente, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett a) della legge 120/2020, ai soggetti elencati all'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, ossia mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga anche in modo semplificato gli elementi essenziali del conferimento.

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. ii) del D.Lgs. *"gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi"*;
- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende qualsiasi *"persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"*;
- la prestazione in oggetto rientra nella tipologia di appalti pubblici di servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. ss) , del D.Lgs. 50/2016: *"i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll)"*.
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

Verificato il rispetto dei vincoli richiamati dal punto 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 in relazione al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.

Dato atto che, per quanto sopra esposto:

- con comunicazione inviata tramite PEC PG n. 2022/92298 è stato richiesto all'operatore economico ing Giancarlo Manghi – Via Arduini 14/6 – Cavriago (RE) - Piva 01622240354 CF MNGGCR66L16H223G, di presentare offerta di ribasso sull'importo di € 4.195,39 oltre IVA;
- con comunicazione pervenuta tramite PEC PG n 2022/103773, l'operatore economico ing Giancarlo Manghi ha presentato offerta di ribasso pari allo 0,5%, dichiarandosi pertanto disponibile a svolgere il servizio per l'importo di € 4.174,41 oltre a contributi integrativi 4% ed IVA, alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato alla richiesta di offerta.

Dato atto inoltre che la suddetta offerta economica di ribasso è ritenuta congrua in rapporto alle attività da svolgere.

Considerato inoltre che l'operatore economico ing Giancarlo Manghi – Via Arduini 14/6 – Cavriago (RE) - Piva 01622240354 CF MNGGCR66L16H223G:

- ha dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016;
- risulta in regola con il versamento dei contributi INARCASSA come attestato dal certificato rilasciato da INARCASSA n. 0633775 del 10/05/2022;
- non presenta annotazioni riservate nella banca dati ANAC;
- è regolarmente iscritto all'ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 973.

Dato atto che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, all'affidamento è stato attribuito il codice CUP J82C17000320001 ed il codice CIG ZE3365B347.

Vista la comunicazione in atti al PG n. 2022/57360 con cui lo studio Cavazzoni Srl – via Gualerzi 8- Reggio Emilia – P.IVA 01718630351 informa di sostituire il p.i. Paolo Visentin, individuato con determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1366 come collaudatore in corso d'opera degli impianti elettrici, con l'ing Simone Bonacini, senza modificare alcun'altra condizione del servizio affidato.

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- di affidare il Servizio di Collaudo tecnico funzionale in corso d'opera delle opere di restauro e manutenzione all'operatore economico Marmioli Srl – Via Strada vecchia 88/1 – Bagnolo in Piano (RE)- Piva 02078970353, per l'importo di € 1.890,11 oltre IVA, alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto parte integrante del presente atto;
- di affidare il Servizio di Collaudo statico in corso d'opera delle opere in metallo all'operatore economico Team Progetti STP Snc – Via Terezin 31 – Reggio Emilia - Piva 01715210355, nella persona dell'ing Luca Speroncini, per l'importo di € 6.500,44 oltre contributi integrativi 4% ed IVA, alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto parte integrante del presente atto;
- di affidare il Servizio di Collaudo statico in corso d'opera degli impianti meccanici all'operatore economico ing Giancarlo Manghi – Via Arduini 14/6 – Cavriago (RE) - Piva 01622240354 CF MNGGCR66L16H223G, per l'importo di € 4.174,41 oltre a contributi

integrativi 4% ed IVA, alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto parte integrante del presente atto;

- di prendere atto della sostituzione del p.i Paolo Visentin con l'ing Simone Bonacini per le attività di collaudo in corso d'opera degli impianti elettrici;

- di integrare la commissione di collaudo già individuata con determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1366 come di seguito indicato:

- Presidente e collaudatore tecnico amministrativo: ing Elisa Bonoretti, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia, in organico all'Area programmazione Territoriale e Progetti Speciali

- collaudatore in corso d'opera degli impianti elettrici: ing Simone Bonacini - Cavazzoni Srl

- collaudatore in corso d'opera degli impianti meccanici: ing Giancarlo Manghi

- collaudatore in corso d'opera delle strutture in metallo: ing Luca Speroncini - Team Progetti STP Snc

- collaudatore in corso d'opera delle opere di restauro e manutenzione: Alessandro Marmioli - Marmioli Srl

- di rideterminare il quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino segreto	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 6.800.000,00€	
CUP J82C17000320001	CIG (da acquisire in sede di gara di appalto)
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	E. Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori	€ 3.216.683,96
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 1.214.194,11
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 132.358,31
4) servizi e forniture	
Totale parziale quadro A	€ 4.563.236,38
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche/assist sopr	€ 17.680,00
b) analisi di laboratorio	€ 500,00
c) analisi specialistiche	€ 18.875,08
Totale spese indagini e analisi	€ 37.055,08
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 144.167,98
f) direzione lavori + contabilità	€ 150.129,76
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 30.957,46
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 80.000,29
i) frazionamenti	
l) responsabile lavori in fase di progetto	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	
n) progettazione geologica	
o) consulenze progettazione	
p1) collaudo impianti elettrici	€ 9.334,73
p2) collaudo impianti meccanici	€ 4.174,41
p3) collaudo statico	€ 6.500,44
p4) collaudo opere cat OG2	€ 1.890,11
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 427.155,18
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 5.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 5.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 211.653,14
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 99.317,35
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 27.902,52
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 12.800,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (iva al 10%)	€ 99.068,04
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 450.741,05
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 321.668,40
IVA su manodopera	€ 121.419,41
IVA su oneri sicurezza	€ 13.235,83
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 110.054,76
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ -
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4,5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 1.786,97
Iva su spese tecniche (22%)	€ 2.469,46
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 9.906,80
IVA su indagini	€ 8.152,12
Totale IVA/oneri	€ 588.693,75
Totale parziale quadro B	€ 1.508.645,07
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	
	€ 6.071.881,45
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione PFTE + P.esec	€ 155.821,04
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 442.894,46
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori	€ 81.636,28
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara CSE	€ 47.766,77
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 728.118,55
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 6.800.000,00

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 1 comma 2 lett.a) della legge 120/2020
- l'art. 33 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti
- il DL 76/2020 e la legge 120/2020

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001 come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino segreto	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 6.800.000,00€	
CUP J82C17000320001	CIG (da acquisire in sede di gara di appalto)
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	E.Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori	€ 3.216.683,96
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 1.214.194,11
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 132.358,31
4) servizi e forniture	
Totale parziale quadro A	€ 4.563.236,38
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche/assist sopr	€ 17.680,00
b) analisi di laboratorio	€ 500,00
c) analisi specialistiche	€ 18.875,08
Totale spese indagini e analisi	€ 37.055,08
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 144.167,98
f) direzione lavori + contabilità	€ 150.129,76
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 30.957,46
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 80.000,29
i) frazionamenti	
l) responsabile lavori in fase di progetto	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	
n) progettazione geologica	
o) consulenze progettazione	
p1) collaudo impianti elettrici	€ 9.334,73
p2) collaudo impianti meccanici	€ 4.174,41
p3) collaudo statico	€ 6.500,44
p4) collaudo opere cat OG2	€ 1.890,11
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 427.155,18
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 5.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 5.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 211.653,14
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 99.317,35
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 27.902,52
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 12.800,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (iva al 10%)	€ 99.068,04
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 450.741,05
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 321.668,40
IVA su manodopera	€ 121.419,41
IVA su oneri sicurezza	€ 13.235,83
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 110.054,76
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ -
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4,5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 1.786,97
Iva su spese tecniche (22%)	€ 2.469,46
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 9.906,80
IVA su indagini	€ 8.152,12
Totale IVA/oneri	€ 588.693,75
Totale parziale quadro B	€ 1.508.645,07
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 6.071.881,45
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione PFTE + P.esec	€ 155.821,04
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 442.894,46
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori	€ 81.636,28
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara CSE	€ 47.766,77
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 728.118,55
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 6.800.000,00

dando atto che il complessivo importo di intervento pari a € 6.800.000,00

- risulta accertato al capitolo 9226/01 (accertamenti nn. 2018/426, 2018/474, 2018/635, 2019/509, 2019/567, 2019/576, 2019/693, 2020/101, 2020/223, 2020/229, 2020/246, 2020/473, 2020/494, 2020/620, 2020/796, 2021/241, 2021/364, 2021/683, 2021/898, 2022/38, 2022/49, 2022/53, 2022/54, 2022/184, 2022/185, 2022/186, 2022/187, 2022/188, 2022/189, 2022/190, 2022/191, 2022/221, 2022/371, 2023/27, 2023/28, 2023/29, 2023/30, 2023/31, 2023/32);

- risulta impegnato al capitolo 40124/02 (impegni e prenotazioni di impegno nn. 2018/3347/01, 2018/3838/01, 2018/3838/02, 2018/3838/03, 2018/5417/01, 2018/5417/02, 2018/5417/03, 2018/5417/04, 2018/5418/01, 2018/5418/02, 2018/5418/03, 2018/5418/04, 2018/7660, 2019/3545, 2019/4027, 2019/4066, 2019/5058/01, 2019/5058/02, 2020/1029, 2020/2313, 2020/2374, 2020/2408, 2020/4107, 2020/4165, 2020/5309, 2020/6818, 2021/1715, 2021/2953/01, 2021/2953/02, 2021/4965, 2021/6178, 2022/238/01, 2022/278/01, 2022/279/01, 2022/717, 2022/718, 2022/719, 2022/721, 2022/722, 2022/723, 2022/724, 2022/725, 2022/726, 2022/941, 2022/942, 2022/945, 2022/946, 2022/947, 2022/949, 2022/1129, 2022/1130, 2022/1946, 2023/233, 2023/234, 2023/235, 2023/236, 2023/237, 2023/238, 2023/239, 2023/240, 2023/269, 2023/270, 2023/271);

2. di affidare il Servizio di Collaudo tecnico funzionale in corso d'opera delle opere di restauro e manutenzione all'operatore economico Marmioli Srl – Via Strada vecchia 88/1 – Bagnolo in Piano (RE)- Piva 02078970353, per l'importo di € 1.890,11 oltre IVA, alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto parte integrante del presente atto;

3. di impegnare, in riferimento all'affidamento di cui al punto 2, la somma di € 2.305,93 (IVA 22% compresa), con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2022 - 2024, annualità 2022, al capitolo che nel PEG 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 40124/02 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_07101, centro di costo 0232, codice identificativo gara (CIG) ZBB360936A, codice unico di progetto (CUP) J82C17000320001, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2022/946;

4. di affidare il Servizio di Collaudo statico in corso d'opera delle opere in metallo all'operatore economico Team Progetti STP Snc – Via Terezin 31 – Reggio Emilia - Piva 01715210355, nella persona dell'ing Luca Speroncini, per l'importo di € 3.250,22 oltre contributi integrativi 4% ed IVA, ed € 3.250,22 oltre contributi integrativi 5% ed IVA, alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto parte integrante del presente atto;

5. di impegnare, in riferimento all'affidamento di cui al punto 4, la somma di € 8.287,41 (IVA 22% compresa), con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2022 - 2024, annualità 2022, al capitolo che nel PEG 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 40124/02 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_07101, centro di costo 0232, codice identificativo gara (CIG) Z813609378, codice unico di progetto (CUP) J82C17000320001, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2022/946;

6. di prendere atto della comunicazione in atti al PG n. 2022/49250 con cui lo studio Studio Termotecnici Associati – via Martiri di Cervarolo 19/1 – Reggio Emilia – Piva 00686490350 informa di rinunciare al servizio di collaudo in corso d'opera degli impianti meccanici conferitogli con determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1366;

7. di affidare il Servizio di Collaudo statico in corso d'opera degli impianti meccanici all'operatore economico ing Giancarlo Manghi – Via Arduini 14/6 – Cavriago (RE) - Piva 01622240354 CF MNGGCR66L16H223G, per l'importo di € 4.174,41 oltre a contributi integrativi 4% ed IVA, alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto parte integrante del presente atto;

8. di impegnare, in riferimento all'affidamento di cui al punto 7, la somma di € 5.296,49 (contributi integrativi ed IVA 22% compresi), con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2022 - 2024, annualità 2022, al capitolo che nel PEG 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 40124/02 del PEG 2021, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto S_07101, centro di costo 0232, codice identificativo gara (CIG) ZE3365B347, codice unico di progetto (CUP) J82C17000320001, di cui € 2.000,26 disponibili all'impegno n. 2022/725, € 3.347,16 disponibili all' impegno n. 2023/234, ed € 50,93 nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2022/946;

9. di disporre che i pagamenti dei suddetti affidamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

10. di dare atto, in riferimento all'affidamento del servizio di collaudo in corso d'opera degli impianti elettrici all'operatore economico Cavazzoni Srl – via Gualerzi 8- Reggio Emilia – P.IVA 01718630351, individuato con determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1366, della sostituzione del p.i Paolo Visentin con l'ing Simone Bonacini;

11. di integrare la commissione di collaudo già individuata con determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1366 come di seguito indicato:

- Presidente e collaudatore tecnico amministrativo: ing Elisa Bonoretti, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia, in organico all'Area programmazione Territoriale e Progetti Speciali
- collaudatore in corso d'opera degli impianti elettrici: ing Simone Bonacini - Cavazzoni Srl
- collaudatore in corso d'opera degli impianti meccanici: ing Giancarlo Manghi
- collaudatore in corso d'opera delle strutture in metallo: ing Luca Speroncini - Team Progetti STP Snc
- collaudatore in corso d'opera delle opere di restauro e manutenzione: Alessandro Marmioli - Marmioli Srl

12. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

13. di disporre che il presente atto, ai sensi della legge 266/2005, verrà trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

14. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente

