

**Proponente: 54.B**  
**Proposta: 2022/1029**  
**del 16/06/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1123**  
**del 20/06/2022**

**CURA DELLA CITTA'**

**Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL 1<sup>^</sup> STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, LOTTO 1, ANNO 2022, 1<sup>^</sup> SEMESTRE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E DELL'ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2022-2024

**CIG DERIVATO: 92648804D7**  
**CIG da ACCORDO QUADRO: 8765759529**  
**COD. STR: 2022\_PD\_420701**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, LOTTO 1, ANNO 2022, 1^ SEMESTRE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E DELL'ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2022-2024

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) E RELATIVI ALLEGATI;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022, il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022;

### **Dato atto che:**

- con determinazione dirigenziale **R.U.A.D. 694 del 29/04/2021**, successivamente modificato per mero errore materiale con **R.U.D 881 del 31/05/2021**, si è provveduto all'approvazione del progetto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, articolate per lotti, per il triennio 2022-2024 da affidare mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- contestualmente è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge l'11 settembre 2020, n. 120, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini dell'affidamento di tutti i lotti coinvolti;
- con successiva determinazione dirigenziale **R.U.A.D. 1782 del 03/11/2021** sono stati aggiudicati in via definitiva non efficace, nelle more delle verifiche previste dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori in oggetto, relativamente a tutti i 3 lotti, all'operatore economico **ATI tra: NONSOLOVERDE S.R.L.** con sede a Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, capogruppo mandataria, **COFAR S.R.L.** con sede a Castelnovo né Monti (RE) - via Casa Perizzi 3/A, C.F./P.IVA 02040750354, mandante, **CILLONI VERDE S.N.C.** con sede a Reggio Emilia - Via Martiri Della Bettola, 2 – C.F./

P.IVA: 01806040356, mandante. Segnatamente all'affidamento del **Lotto 1** veniva attribuito il seguente codice identificato di gara: **CIG ACCORDO QUADRO** Lotto 1: **8765759529** ( a cui è seguito **CIG DERIVATO 92648804D7**). Con il n. di Rep. 04 in data 21/01/2022 è stato stipulato contratto unico per i 3 lotti.

- con determinazione dirigenziale **RUD 78 del 03.02.2022** si è **approvato l'Ordine di Servizio n. 1, manutenzione ordinaria del verde pubblico lotto 1, anno 2022, 1<sup>a</sup> semestre, con contestuale affidamento alla ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C.**, mandataria: NONSOLOVERDE S.R.L in esito alla Determinazione Dirigenziale R. U. A. D n. 1782 del 30/11/2021 e al contratto n. di Rep. 04 stipulato in data 21/01/2022; veniva altresì **assunto il relativo impegno di spesa** nella misura di **€ 111.156,48 (Iva al 22% compresa)**;

- **L'ordine di servizio n.1** veniva quindi sottoscritto tra le parti in data 01.03.2022 e assunto al protocollo n. 53263 del 02.03.22.

### **Considerato che:**

- i lavori sono stati consegnati, con verbale redatto dalla Direttrice dei lavori geom Daniela Pivetti, in data 01/03/2020;

- con atto **RUD 144 del 28.01.2022** veniva autorizzato il subappalto per l'esecuzione di **opere di manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico, verde di pregio, giochi e arredo urbano (cat. os24) all'impresa Mr. Green s.r.l.** P.IVA 02033750353. Nello svolgimento delle lavorazioni annesse alla contabilizzazione del presente 1<sup>a</sup> SAL, tuttavia, non c'è stata alcuna attività dell'impresa subappaltatrice, come da dichiarazione allegata.

**Visto** il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, rassegnato dalla Direttrice dei lavori geom Daniela Pivetti, in data 27/05/2022 e consistente in:

- Verbale di consegna lavori del 01.03.2022;
- Libretto delle misure n.1;
- Registro di contabilità n.1;
- Stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il giorno 24/05/2022;
- certificato di pagamento n. 1 per € 69.415,23 oltre IVA al 22%, e quindi per complessivi € 84.686,58, da corrispondere all'ATI appaltatrice;
- DURC delle Imprese facenti parte dell'ATI aggiudicataria, NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., regolari ed in corso di validità;
- Fattura n. 156 del 09/06/2022 dell'importo di € 84.686,58, emessa dalla ditta NONSOLOVERDE S.R.L., capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria, già registrata in contabilità;
- dichiarazione di esclusione dell'impresa subappaltatrice dalla fatturazione.

### **Richiamati:**

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

**Attesa** la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

### **CERTIFICA**

che i lavori relativi al 1<sup>a</sup> stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

### **DISPONE**

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, LOTTO 1 ANNO 2022, 1<sup>a</sup> SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E DELL'ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2022-2024;
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un importo complessivo di **€ 84.686,58 IVA al 22% compresa**, all'impresa NONSOLOVERDE S.R.L. con sede a Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, ditta capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria, attingendo al seguente impegno:
  - impegno 2022/1428/1 del capitolo 30200 generato dal bilancio 2022.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa mandataria dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori in oggetto.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Ing. Ursula Montanari**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.