

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL PNRR ALL'INTERNO DELL'ENTE

Indice generale

Organizzazione.....	3
Codificazione dei progetti PNRR.....	3
Controllo degli atti PNRR.....	4
Anticorruzione.....	4
Monitoraggio e compilazione piattaforma ReGIS.....	4
Informazione e comunicazione.....	5
Pubblicazione nella sezione “Attuazione del PNRR” del sito istituzionale.....	6
Archiviazione e conservazione dei documenti.....	6
Diciture tipo da inserire in tutte le tipologie di atto.....	7
Diciture tipo da inserire nella determinazione a contrarre.....	10
Allegati agli atti e verifica del rispetto dei principi specifici e trasversali.....	11
Adempimenti PNRR per Servizio.....	11
Riferimenti.....	12
Elenco progetti candidati al PNRR.....	15

Organizzazione

Il responsabile dell'esecuzione del PNRR presso ciascuna amministrazione monitora la situazione delle irregolarità, dei recuperi e delle restituzioni ed assume le relative determinazioni, dandone apposita comunicazione al Servizio centrale per il PNRR per gli adempimenti di competenza (art. 8 c.6 decreto 11 ottobre 2021).

La Cabina di Regia è costituita dal Direttore generale, i Direttori d'area, il Segretario comunale (anche in qualità di responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza), il responsabile del PNRR (da nominare) e i responsabili dei servizi di volta in volta coinvolti alla luce della tematica oggetto di valutazione.

La cabina ha una funzione programmatica di scelta e analisi dei progetti da candidare ai bandi, di indirizzo in merito all'organizzazione e alla gestione dei progetti e di monitoraggio e controllo a garanzia della correttezza della gestione.

Al fine di svolgere le sue funzioni si riunisce con cadenza mensile (o quindicinale).

La cabina di Regia individua per ogni servizio i soggetti che di volta in volta faranno parte della cabina operativa del PNRR.

Per ogni progetto PNRR dovranno essere individuati RUP e referente amministrativo del settore attuatore.

La cabina di regia si rapporta periodicamente con Sindaco e Vicesindaco rispetto alle proposte da attivare e l'andamento della gestione dei progetti.

Con atto successivo verrà nominato il Responsabile dell'attuazione del PNRR dell'ente.

Codificazione dei progetti PNRR

Deve essere assicurata la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR (Allegato circolare RGS del 10/02/2022).

I progetti di PEG degli interventi PNRR all'interno della procedura jEnte obiettivi:

- riportano una dicitura nella descrizione che ne permetterà una facile identificazione;
- riportano un attributo di correlazione con la codifica PNRR per consentire elaborazioni di query di controllo;
- sono assegnati a una "vista PNRR" per consentire una consultazione articolata per missione-componente-investimento.

I relativi capitoli di entrata e di spesa hanno una descrizione così strutturata:

- PNRR - Missione-Componente-Investimento
- CUP
- Breve descrizione dell'intervento

Ogni capitolo di Entrata e di Spesa legato al PNRR è codificato, nella maschera "Altri dati" di jEnte contabilità, con un attributo PNRR riportante la correlazione alla missione-componente-investimento di riferimento. In questo modo ogni accertamento di entrata/impegno di spesa eredita tale codifica al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni contabili a tutti i livelli.

È inoltre richiesto di riportare sempre la codifica PNRR e il CUP (Missione XX - Componente XX - Investimento XX - CUP) nell'oggetto dell'accertamento di entrata/impegno di spesa ai fini della corretta codificazione PNRR dei mandati di pagamento.

A cura del Servizio finanziario, Servizio pianificazione, programmazione e controllo, mentre la compilazione dell'oggetto dell'accertamento di entrata/impegno di spesa sarà a cura del singolo servizio tecnico o amministrativo di riferimento.

Controllo degli atti PNRR

Gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR devono essere sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

Sarà inoltre obbligatorio adottare misure necessarie, a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti (Allegato circolare RGS del 10/02/2022).

Per rispondere a tali obblighi i controlli interni saranno il più possibile concomitanti e non differiti nel tempo. Nello specifico tutti gli atti relativi al PNRR saranno oggetto di un doppio controllo: un controllo di prima linea degli aspetti contabili e formali, seguito da un controllo di tipo amministrativo e legale da parte degli uffici deputati al controllo.

L'identificazione degli atti inerenti il PNRR avverrà nel gestionale jEnte Atti dove è stata introdotta una modifica nell'iter procedurale per la predisposizione degli atti dell'intero ente. Nello specifico la modifica all'attuale processo informatico è funzionale a discernere la produzione di atti relativi ai contributi PNRR rispetto al totale degli atti prodotti dall'ente.

La modifica riguarda la fase "Controlli amministrativi e PNRR", passaggio obbligatorio per tutti i tipi di atto.

Le opzioni sono "Progetto PNRR":

"SI" = atto relativo a contributi PNRR

"NO" = atto non relativo a contributi PNRR

Inoltre dovranno essere inseriti manualmente i codici opera degli interventi coinvolti dall'atto.

A cura del Servizio finanziario, Servizio pianificazione, programmazione e controllo e della Segreteria Generale

Anticorruzione

Aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione con una costante mappatura dei progetti.

Inserire nel Piano della Prevenzione della Corruzione riferimenti specifici relativi ai rischi, alle risorse PNRR e alla realizzazione degli interventi finanziati dai fondi europei rafforzando i sistemi di programmazione fino al 2026.

A cura della Segreteria Generale

Monitoraggio e compilazione piattaforma ReGIS

Rispetto degli obblighi connessi al:

- *monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, nonché del conseguimento di eventuali milestone e target associati al progetto;*
- *trasmissione dell'avanzamento registrato dagli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati al progetto approvato (Allegato circolare RGS del 10/02/2022).*

In data 21/06/2022 sono state pubblicate le “Linee guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” quale allegato alla circolare RGS n. 27 che illustrano gli adempimenti di monitoraggio a carico dei soggetti attuatori in quanto responsabili della realizzazione operativa dei progetti PNRR e dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo.

I soggetti attuatori sono tenuti alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati di propria competenza relativi ai progetti finanziati, alle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari attraverso il sistema ReGIS. Nello specifico provvedono con cadenza mensile (entro il 10 di ogni mese) ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili alle Amministrazioni centrali ai fini di permettere le operazioni di controllo e validazione di competenza.

La responsabilità del monitoraggio e della rendicontazione è di competenza del servizio di riferimento (es. servizio tecnico/ amministrativo lavori pubblici per opere pubbliche, servizio sociale per progetti area sociale, ...). Il Servizio pianificazione, programmazione e controllo effettuerà verifiche sull'avvenuta compilazione dei dati in OPENBDAP e, compatibilmente e subordinatamente alle abilitazioni informatiche, in ReGIS.

Informazione e comunicazione

Rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, inserendo i riferimenti nella documentazione progettuale al finanziamento europeo, al PNRR e all'iniziativa Next Generation EU (Allegato circolare RGS del 10/02/2022).

Nello specifico si dovrà:

- Mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”.
- Garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento)
- Quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.
- Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer:
“Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”.

A cura del servizio Comunicazione e relazioni con la città e del servizio tecnico di riferimento dell'opera pubblica

Pubblicazione nella sezione “Attuazione del PNRR” del sito istituzionale

Per consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate ed organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR, fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni titolari di interventi sono tenute a individuare all'interno del proprio sito web una sezione denominata “Attuazione Misure PNRR” (Allegato circolare RGS del 10/02/2022).

Tale sezione sarà articolata in specifiche sottosezioni con indicazione della missione e componente di riferimento. Per ognuna delle sotto-sezioni riportare gli atti legislativi adottati e agli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando per ogni atto riportato:

- a) la tipologia (Delibere, Determine, Provvedimenti, ...)
- b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento,
- c) la data di pubblicazione,
- d) la data di entrata in vigore/esecutività,
- e) l'oggetto,
- f) la eventuale documentazione approvata (Programma, Piano, Regolamento, ...), con il link ipertestuale al documento,
- g) eventuali note informative.

Sarà necessario aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione.

L'architettura della sezione sarà definita dal servizio Comunicazione e relazioni con la città in collaborazione con il Servizio gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi; la compilazione sarà a cura del servizio Comunicazione e relazioni con la città in collaborazione di volta in volta con il servizio tecnico e amministrativo di riferimento dell'opera pubblica.

Archiviazione e conservazione dei documenti

Gli atti e la documentazione giustificativa dovrà essere conservata su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti. Sarà inoltre compito dell'ente effettuare la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento relativo agli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR (Allegato circolare RGS del 10/02/2022).

Per garantire l'esibizione dei documenti in fase di controllo e di audit da parte degli organi competenti è necessario organizzarli correttamente in fase corrente - ovvero nel momento in cui vengono registrati a protocollo - e guidare la loro sedimentazione e tenuta all'interno di fascicoli informatici in cui confluiscono

- gli atti
- la documentazione tecnica-amministrativa-contabile
- eventuale carteggio di carattere giuridico-probatorio

relativi alle opere PNRR.

Ciascun fascicolo informatico conterrà i documenti relativi a ogni intervento per come identificato dal relativo Codice Unico di Progetto - CUP. La denominazione dei fascicoli sarà caratterizzata dai seguenti elementi, tutti in caratteri maiuscoli:

- dicitura “PNRR”;
- codice PNRR (Missione-Componente-Intervento);
- descrizione programma/avviso;
- descrizione intervento;
- CUP;
- codice opera.

Es. “PNRR - M5C2 - I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE POPOLARE COMPAGNONI - RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLE VILLAGGIO CATELLANI PER NUOVO CENTRO SOCIALE-SEDE AUSER - CUP J84E21002010005 - S_01701”

Al fine di agevolare la fascicolazione dei documenti e di garantire uniformità nella redazione degli oggetti di protocollo, saranno predisposti oggetti codificati - selezionabili dall'icona a forma di libro presente nel campo “Oggetto” in jEnte Protocollo -, a ciascuno dei quali, oltre che al testo dell'oggetto, saranno associati:

- classifica;
- corrispondente;
- fascicolo informatico.

Il codice dell'oggetto codificato corrisponderà al codice dell'opera (es. S_01701).

Il testo dell'oggetto di protocollo richiamato in modo automatico dovrà naturalmente essere perfezionato in base al contenuto/alla tipologia del documento oggetto di registrazione.

Per quanto concerne la fascicolazione degli atti prodotti all'interno di jEnte Atti, sarà possibile indicare il fascicolo di riferimento selezionandolo in “Rif. Archivistici” nella pagina principale di creazione della proposta di atto.

Qualora necessario, sarà possibile inserire il medesimo atto/documento all'interno di più fascicoli informatici.

Verrà in seguito resa disponibile una guida pratica operativa a supporto della compilazione di queste informazioni.

La predisposizione e l'organizzazione del sistema di fascicolazione è a cura dell'UOC Archivio e gestione documentale digitale, del Servizio Gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi e del Servizio Pianificazione, programmazione e controllo, mentre l'archiviazione/fascicolazione degli atti/documenti sarà a cura del singolo Servizio tecnico o amministrativo di riferimento per ciascun progetto.

Per quanto concerne la conservazione a norma di atti e documenti, essa sarà garantita mediante l'invio al sistema di conservazione dei suddetti nelle modalità previste dal Manuale di conservazione dell'Ente. A tal fine è necessario tenere presente che l'invio

automatico al sistema di conservazione è garantito esclusivamente per gli atti prodotti in jEnte Atti e per i documenti registrati all'interno di jEnte Protocollo.

Diciture tipo da inserire in tutte le tipologie di atto

Sono state predisposte un set di diciture tipo da inserire negli atti amministrativi relativi a progetti e interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza¹ o al Fondo complementare².

Per la stesura di tutti gli atti inerenti il PNRR (approvazione progetti, determinazioni a contrarre, bandi, aggiudicazioni, contratti, sal, varianti, subappalti, ...) si dovranno seguire le indicazioni fornite di seguito.

Oggetto

Riportare, insieme alla descrizione dell'intervento, sempre il riferimento al Next Generation EU NGEU con numero e la dicitura della missione cui afferisce il finanziamento PNRR che dovrà essere una tra:

1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
 3. Infrastrutture per la mobilità
 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura
 5. Equità sociale, di genere e territoriale
 6. Salute
- e il CUP.

Rispettando la seguente struttura:

PNRR - Missione xx - componente xx - investimento xx (e sub-investimento) - CUP xx - codice opera - descrizione opera + oggetto

Es. PNRR - M5C2 - I2.1 - CUP J84E21002010005 - S_01701 - Piano di Riqualficazione Urbana quartiere popolare Compagnoni - riqualficazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSER + oggetto atto

Testo

Se il RUP non è il dirigente che adotta l'atto (o l'atto è di Giunta e il parere di regolarità tecnica non è del RUP) aggiungere: che il RUP ha (approvato/validato) ... con provvedimento prot. ... del ...

N.B.: ex art. 48 c. 2 L. 108/2021, se il RUP non è Dirigente deve sempre e con proprio atto adeguatamente motivato, validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera; la norma parla di "determinazione", ma per il Comune il RUP non potrà che esprimersi con nota interna protocollata rivolta al Dirigente, e andrà bene lo stesso;

ATTENZIONE: l'assenso del RUP deve perciò sempre essere espresso formalmente e richiamato in qualsiasi atto e il Dirigente non adotterà atti che il RUP non abbia condiviso, salvo non decida di revocare l'incarico e avocare la funzione.

Premesse (si suggerisce)

¹ [Home - Italia Domani - Portale PNRR](#)

² [Il Piano Complementare al PNRR - Italia Domani](#)

Richiamati

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender

equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute.

Rilevato che

[QUI IL PROGETTO VA INQUADRATO NELLA MISSIONE E COMPONENTE DEL PNRR A CUI FA RIFERIMENTO IL BANDO/L'AVVISO]

- che nell'ambito della Missione xx, si colloca la Componente M xx C xx - xxx, in cui trova spazio l'Investimento xxx - oppure la Riforma xxx. "xxx", il cui obiettivo è quello di (riportare l'obiettivo come da PNRR, con indicazione di target e milestone)

Diciture tipo da inserire nella determinazione a contrarre

Importante a livello operativo:

- acquisire sempre e solo CIG dal SIMOG (= no SMART CIG)

Oltre alle diciture specificate al punto precedente (comuni a tutte le tipologie di atto) è necessario riportate le seguenti diciture.

Premesse

- (nei LL.PP.) che il RUP ha validato il progetto a base di gara con provvedimento prot....del...

- (nei LL.PP. se si ricorre all'appalto integrato mettendo a base il progetto di fattibilità tecnica ed economica) di procedere all'affidamento mediante appalto integrato ex art. 48 c. 5 DL 77/2021 conv. L. 108/2021
- (nei LL.PP. se importo a base di gara > soglia UE sino al 30/06/2023) prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori sarà costituito il Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 L. 120/2021
- (fino al 30/06/2023 per gli appalti < soglia UE) citare i riferimenti della procedura di gara scelta con riferimento all'art. 1 L. 120/2020 e NON all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016
- (solo se < soglia UE sino al 30/06/2023) di non richiedere ai partecipanti alla procedura di gara la cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016
IN ALTERNATIVA
- (solo se < soglia UE sino al 30/06/2023) di richiedere ai partecipanti alla procedura di gara la cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di procedura di gara di per l'affidamento di contratto di importo significativo
- Il rispetto degli obblighi connessi alla promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa ex art. 47 L. 108/2021 e DPCM 07/12/2021 è imposto dalle clausole contrattuali di cui all'art ... del Capitolato a base di gara
- (eventuale) Il rispetto degli obblighi connessi alla promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa ex art. 47 L. 108/2021 è derogato ex art. 47 c. 7 L. 108/2021 con le seguenti motivazioni ex par. 6 Allegato 1 DPCM 07/12/2021: ...
- Il criterio di valutazione scelto ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 è l'offerta economicamente più vantaggiosa e tra i sub-criteri di valutazione ex allegato OEV, approvato con il presente atto, sono inseriti elementi di premialità relativamente alla promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa ex art. 47 c. 5 L. 108/2021 in conformità al par. 9 Allegato 1 DPCM 07/12/2021
IN ALTERNATIVA (ma solo < soglia UE)
- Il criterio di valutazione scelto ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 è il prezzo più basso e si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di almeno 5 offerte valide (se procedura negoziata) / 10 offerte valide (se procedura ordinaria)

Allegati agli atti e verifica del rispetto dei principi specifici e trasversali

- Documento che attesta il rispetto del principio del “non arrecare danno significativo” (c.d. DNSH) del progetto (cfr check list ministero) (circolare MEF 31/2021) se pertinente. È il principio secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali (art. 17, Regolamento UE 200/852)
- Cronoprogramma (anno/mese) dettagliato dei lavori (non solo scheda flussi finanziari già in uso ma un vero e proprio cronoprogramma con fasi salienti programmazione-esecuzione-rendicontazione-consegna e presa in carico)
- Nota con target, milestones

Adempimenti PNRR per Servizio

Nel rispetto degli adempimenti in tema di PNRR sono stati suddivisi i compiti e le funzioni per ogni centro di responsabilità che vengono rappresentati nel PEG attraverso obiettivi specifici differenziati per competenza. Tutti progetti candidati agli avvisi (lavori pubblici e non) del PNRR e gli obiettivi relativi al PNRR, descritti di seguito, sono codificati nel PEG come prioritari.

L'obiettivo 1 di analisi e monitoraggio bandi PNRR è trasversale a tutti i Servizi dell'ente mentre l'obiettivo 3 di rispetto milestone e scadenze progetti PNRR, è assegnato ai Servizi responsabili di progetti già assegnatari di contributi PNRR. In seguito alla pubblicazione degli esiti delle candidature avanzate verranno aggiornati e adeguati entrambi gli obiettivi.

L'obiettivo 2 è relativo agli adempimenti e alle azioni in attuazione della normativa in tema di PNRR, differenziato per servizio come da tabella.

OBBIETTIVO 2_ADEMPIMENTI E AZIONI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PNRR	CdR di competenza
Garantire la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del PNRR	37 - Servizio Finanziario 39 - Servizio Pianificazione, programmazione, controllo
Svolgere i controlli per garantire la regolarità delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare di interventi, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR e ad evitare il rischio di doppio finanziamento	37 - Servizio Finanziario 39 - Servizio Pianificazione, programmazione, controllo 38 - Servizio Amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio
Mappare tutti i fondi relativi al recovery plan con la relativa dotazione finanziaria e lo specifico cronoprogramma di spesa suddiviso per annualità e finalizzato all'iscrizione a bilancio	39 - Servizio Pianificazione, programmazione, controllo
Elaborazione linee guida operative per la gestione del PNRR all'interno dell'ente	39 - Servizio Pianificazione, programmazione, controllo
Supporto alla rendicontazione progetti PNRR	39 - Servizio Pianificazione, programmazione, controllo
Rispettare gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, nonché del conseguimento di eventuali milestone e target associati al progetto	A3 - Area Sviluppo territoriale 39 - Servizio Pianificazione, programmazione, controllo
Rafforzare i controlli di legalità e i controlli amministrativo previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure, adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti	04 - Segreteria Generale
Effettuare una costante mappatura dei progetti attraverso anche l'aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione (dedicandogli un'apposita sezione relativa ai rischi, alle risorse PNRR e alla realizzazione degli interventi finanziati dai fondi europei rafforzando i sistemi di programmazione fino al 2026)	04 - Segreteria Generale
Nomina responsabile dell'esecuzione del PNRR (art. 8 decreto 11 ottobre 2021) e definizione e costituzione della cabina di regia	A0 - Direzione Generale
Analisi e istruttoria delle novità del quadro normativo relativo agli appalti e contratti inerenti il PNRR	34 - Servizio Appalti e contratti
Supporto gare PNRR	34 - Servizio Appalti e contratti
Adeguamento dei sistemi di gestione degli atti e di archiviazione al fine di garantire la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento relativo agli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati al progetto approvato	33 - Servizio Gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi
Creazione sezione denominata "Attuazione Misure PNRR" e delle relative sottosezioni all'interno del sito dell'ente (circolare RGS 9 del 10 febbraio 2022)	15 - Servizio Comunicazione e relazioni con la città 33 - Servizio Gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi

OBIETTIVO 2_ADEMPIMENTI E AZIONI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PNRR	CdR di competenza
Obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, inserendo i riferimenti nella documentazione progettuale al finanziamento europeo.	15 - Servizio Comunicazione e relazioni con la città
Elaborazione linee guida piano di comunicazione e immagine coordinata dei progetti PNRR. (Mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e per i documenti prodotti il disclaimer.)	15 - Servizio Comunicazione e relazioni con la città
Analisi e istruttoria della capacità assunzionali del personale a tempo determinato nell'ambito del PNRR	31 - Servizio Gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione
Assunzione personale a tempo determinato nell'ambito del PNRR?	31 - Servizio Gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione
Predisposizione atti secondo le disposizioni normative e verifica degli allegati necessari al rispetto di target, milestone, DNSH di ogni progetto	38 - Servizio Amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio

Riferimenti

In questa sezione vengono proposti riferimenti normativi e circolari operative sul tema PNRR.

Delibera, n. 154 del 16 marzo 2022 e bandi tipo ANAC (pagina web, [clicca qui](#))

L'Autorità Anticorruzione ha aggiornato il Bando di gara tipo per i contratti pubblici sopra soglia comunitaria introducendo le misure sulle pari opportunità di genere e generazionali, sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e le clausole di revisione dei prezzi.

La delibera, n. 154 del 16 marzo 2022, ha recepito le norme previste dal Dpcm del 7 dicembre 2021 in materia di parità e quelle più recenti, introdotte con il decreto sostegni ter, per far fronte all'aumento dei prezzi.

Bando tipo n. 1 - 2021 Integrazione - del. n. 154 del 16 marzo 2022, [clicca qui](#)

Bando tipo n. 1 - 2021 Nota informativa - del. n. 154 del 16 marzo 2022, [clicca qui](#)

Circolare RGS n. 21 del 14.10.21 - Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR, [clicca qui](#)

Circolare RGS n. 33 del 31.12.21 - Nota di chiarimento su addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, [clicca qui](#)

Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del MEF - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR, [clicca qui](#)

In base a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica. In tale ambito, è prevista l'attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo (assistenza tecnica e supporto operativo all'attuazione dei progetti PNRR), di cui beneficeranno sia le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, sia le amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione dei singoli progetti sulla base di piani di attività annuali.

Format richiesta di attivazione assistenza tecnica, [clicca qui](#)

Circolare RGS n. 32 del 30.12.21 - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), [clicca qui](#)

Circolare RGS n. 4 del 18.01.22 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Indicazioni attuative, [clicca qui](#)

Per il supporto tecnico operativo finalizzato all'attuazione dei progetti specifici del PNRR è possibile porre a carico dello stesso le spese di personale esclusivamente nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico.

I costi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR ai sensi del c. 1, art. 1 del DL n. 80 del 2021 sono quelli riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.

Tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

L'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto".

Con il termine "assistenza tecnica" devono intendersi tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Sono escluse: spese per studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni.

Circolare RGS n. 9 del 10.02.22 - Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR, [clicca qui](#)

Circolare RGS n. 27 del 21.06.22 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR - Linee guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR, [clicca qui](#)

Quaderno ANCI - Appalti e regole contabili per il PNRR. Istruzione tecniche, Linee guida, Note e Modulistica, [clicca qui](#)

Quaderno ANCI - Il reclutamento del personale e gli incarichi professionali. Procedure ordinarie e speciali per l'attuazione del PNRR. Istruzione tecniche, Linee guida, Note e Modulistica. [clicca qui](#)

Nella parte II, capitolo III del documento (pag 20) vengono descritte le specifiche per i contratti di collaborazione, mentre nella sezione relativa alla modulistica viene proposto il modello 1 "Proposta contrattuale del Servizio per supporto tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, legale al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione del PNRR" (pag. 50).

Delibera n. 122 del 16 marzo 2022 ANAC, Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le

pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. [clicca qui](#)

Adempimenti relativi ai documenti di gara da attuare mediante il sistema SIMOG

L'Autorità acquisisce i dati relativi agli affidamenti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC attraverso il sistema SIMOG.

Per consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività di monitoraggio, è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinari.

I CIG degli interventi PNRR non dovranno mai essere smart ma ordinari SIMOG (indipendentemente dall'importo).

Elenco progetti candidati al PNRR

codice opera	CUP	descrizione opera	servizio	RUP	stato candidatura
codice PNRR: M5C2 - I2.3		PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA			
A_37701	J81B21000750005	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale	54	GANDOLFI PAOLO	assegnato
A_37801	J81B21000760005	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ambiente e mobilità sostenibile	54	MONTANARI URSULA	assegnato
A_37501	J87H21000950005	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione	A5	MAGNANI MASSIMO	assegnato
codice PNRR: M5C2 - I2.1		RIGENERAZIONE URBANA			
S_01701	J84E21002010005	PNRR-M5C2-I2.1 Piano di Riqualificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni - riqualificazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSER	42	FORNACIARI ANGELO	assegnato
Z_21301	J87H21003240001	PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia - ristrutturazione ex palestra in via Galliano	42	LOMBARDINI GIORGIA	assegnato
A_30101	J84E21002050001	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, secondo stralcio	42	TANZI MATTEO	assegnato
Z_29901	J84E21002030001	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione delle attrezzature collettive di quartiere - intervento straordinario sul Teatro dell'Orologio	42	LOMBARDINI GIORGIA	assegnato
Z_30001	J84E21002040001	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, primo stralcio	42	TANZI MATTEO	assegnato

codice opera	CUP	descrizione opera	servizio	RUP	stato candidatura
Z_20201	J87H21003250005	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione del parco del Gelso	54	PIVETTI DANIELA	assegnato
Z_20301	J87H21003200005	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - riqualificazione del Parco del Popolo	54	PIVETTI DANIELA	assegnato
A_30801	J87H21003260001	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - riqualificazione di piazza del Popol Giost	54	MONTANARI URSULA	assegnato
A_31801	J81B21004290005	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Ospizio/San Lazzaro - nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte.	54	BORGATTI ANDREA	assegnato
Z_19901	J84E21002020005	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello - realizzazione del Bicilab, progetto connesso al PUMS	54	VENTURELLI PAOLA	assegnato
Z_31101	J81B21004260005	PNRR-M5C2-I2.1 Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio - nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo	54	BORGATTI ANDREA	assegnato
A_35601	J81B21004050005	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna	54	GANDOLFI PAOLO	assegnato
A_35701	J81B21004030005	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e ricucitura urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro - nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport	54	GANDOLFI PAOLO	assegnato
A_35801	J81B21004040005	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella - completamento della ciclovia 1 ovest	54	MONTANARI URSULA	assegnato
Z_17501	J81B21004250001	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità	57	CHIARI MATTEO	assegnato
Z_33901	J89J21004570001	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - strada della cultura	54	MONTANARI URSULA	assegnato

codice opera	CUP	descrizione opera	servizio	RUP	stato candidatura
V_22201	J83D21000920001	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - riqualificazione degli orti di Santa Chiara	54	MONTANARI URSULA	assegnato
Z_34601	J81B21004060001	PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra	54	MONTANARI URSULA	assegnato
codice PNRR : M2C4 - I2.2		MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO			
Z_12501	J82G20000110004	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	42	PISI FRANCESCA	assegnato
V_12401	J82G19000310004	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI	42	LOMBARDINI GIORGIA	assegnato
Z_18401	J82G20000100004	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi	42	PISI FRANCESCA	assegnato
V_20701	J89J20000040004	PNRR-M2C4-I2.2 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale	54	CHIARI MATTEO	assegnato
V_20801	J87H20000280004	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto	54	LEURINI MARCO	assegnato
Z_20901	J87H20000260004	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto	54	LEURINI MARCO	assegnato
A_21001	J87H20000240004	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 3° lotto	54	LEURINI MARCO	assegnato
V_22601	J87H20002170001	PNRR-M2C4-I2.2 Barriere Ponte via Asseverati	54	MONTANARI URSULA	assegnato
V_22701	J87H20002180001	PNRR-M2C4-I2.2 Barriere Ponte via Marx	54	MONTANARI URSULA	assegnato
codice PNRR: M2C4 - I2.2		CONTRIBUTO PICCOLE OPERE 2020-2024 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			

codice opera	CUP	descrizione opera	servizio	RUP	stato candidatura
V_25201	J89E20000130005	PNRR-M2C4-I2.2 Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione Scuola San Giovanni Bosco (2020)	42	FORNACIARI ANGELO	assegnato
Z_34401	J89J21004270001	PNRR-M2C4-I2.2 Lavori di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica (2021)	54	BELTRAMI GIUSEPPE	assegnato
Z_34402	J89J21006970001	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi su impianti di pubblica illuminazione ex Enel Sole: acquisizione e efficientamento energetico (2021)	54	BELTRAMI GIUSEPPE	assegnato
A_43701	da acquisire con template 2111001	PNRR-M2C4-I2.2 Riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione di attraversamenti pedonali e contestuale riqualificazione ai fini della sicurezza stradale e mobilità sostenibile	54	MONTANARI URSULA	assegnato
codice PNRR: M5C1 - I1.1					
A_41401	J88I22000400002	PNRR-M5C1-I1.1 Riqualificazione ex Polveriera - Realizzazione del CPI	57	ZILIOI DAVID	?
codice PNRR: M2C3 - I1.1		REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA			
A_18001	J81B22000860006	PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: sostituzione edilizia, nuovo edificio previa demolizione dell'edificio attuale	42	MATTEO TANZI	assegnato
codice PNRR: M4C1 - I1.2		MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE			
A_41901	J81B22002140006	PNRR-M4C1-I1.2 SP Ghiarda: nuova mensa previa demolizione di quella attuale	42	ANGELO FORNACIARI	non assegnato
A_42001	J84E22000210006	PNRR-M4C1-I1.2 SP Boiardo Bagno: nuova mensa con ampliamento edificio esistente	42	ANGELO FORNACIARI	assegnato

codice opera	CUP	descrizione opera	servizio	RUP	stato candidatura
A_42101	J83D22000210006	PNRR-M4C1-I1.2 SP Valeriani Cadè: Nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010	42	LOMBARDINI GIORGIA	assegnato
A_42201	J81B22002450001	PNRR-M4C1-I1.2 SP Dallaglio: Nuova mensa nell'area cortiliva della scuola	42	ANGELO FORNACIARI	non assegnato
A_42301	J81B22002190001	PNRR-M4C1-I1.2 SP Marconi: Nuova mensa nell'area cortiliva della scuola	42	ANGELO FORNACIARI	assegnato con riserva
codice PNRR: M2C2 - I4.1		CICLOVIE URBANE, DM 509/2021			
A_43101	J89J22002390001	PNRR-M2C2-I4.1 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città	54	MONTANARI URSULA	presentata manifestazione interesse
A_43201	J89J22002400001	PNRR-M2C2-I4.1 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana - confine comunale	54	MONTANARI URSULA	presentata manifestazione interesse
codice PNRR: M4C1 - I1.1		REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DA DESTINARE AD ASILI NIDO E SCUOLE DI INFANZIA			
A_41501	J88I22000420001	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE: riqualificazione messa in sicurezza	42	PISI FRANCESCA	candidato
A_29501	J88I22000290006	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: riqualificazione messa in sicurezza	42	PISI FRANCESCA	candidato
A_29601	J88I22000300006	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO PETER PAN: riqualificazione messa in sicurezza	42	PISI FRANCESCA	candidato
A_29701	J88I22000310006	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO G. CERVI: riqualificazione messa in sicurezza	42	PISI FRANCESCA	candidato
A_41601	J88I22000340006	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL): riqualificazione messa in sicurezza	42	PISI FRANCESCA	candidato

codice opera	CUP	descrizione opera	servizio	RUP	stato candidatura
B_39201	J88I22000330006	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO IOTTI/SI AGORA'): riqualificazione messa in sicurezza	42	PISI FRANCESCA	candidato
B_29801	J88I22000320006	PNRR-M4C1-I1.1 SCUOLA INFANZIA ALLENDE: riqualificazione messa in sicurezza	42	PISI FRANCESCA	candidato
A_41701	J81B22002240006	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHINI: nuova costruzione	42	PISI FRANCESCA	candidato
codice PNRR: M4C1 - I1.3		MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE			
A_42401	J85F22000430006	PNRR-M4C1-I1.3 SP Dallaglio: ristrutturazione palestra	42	ANGELO FORNACIARI	candidato
A_42501	J85F22000440006	PNRR-M4C1-I1.3 SM Dalla Chiesa: ristrutturazione palestre	42	TORREGGIANI ERMES	candidato
A_42601	J85F22000450006	PNRR-M4C1-I1.3 SM Fermi: Ristrutturazione palestra e riqualificazione area sportiva all'aperto	42	MATTEO TANZI	candidato
A_42701	J81B22002220006	PNRR-M4C1-I1.3 SM Lepido: Riqualificazione area sportiva all'aperto con nuova copertura	42	LOMBARDINI GIORGIA	candidato
codice PNRR: M4C1 - I3.3		MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA REGIONE ER - PROVINCIA)			
A_17901	J88I22000360001	PNRR-M4C1-I3.3 SM Einstein - SP Ca Bianca: messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico	42	TORREGGIANI ERMES	candidato
A_41801	J88I22000390001	PNRR-M4C1-I3.3 SM Fontanesi - SP Leopardi: messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico	42	LOMBARDINI GIORGIA	candidato
A_18201	J88I22000370001	PNRR-M4C1-I3.3 SP Marco Polo: messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico	42	TORREGGIANI ERMES	candidato
A_18301	J88I22000380001	PNRR-M4C1-I3.3 SP e SMS Pascoli: messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico	42	TORREGGIANI ERMES	candidato

codice opera	CUP	descrizione opera	servizio	RUP	stato candidatura
codice PNRR: M1C3 - I2.3		PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI			
A_42901	J85F22000490005	PNRR-M1C3-I2.3 Riqualificazione e ricostruzione filologica dell'impianto storico del Parco del Popolo	54	MONTANARI URSULA	non candidato
A_43401	J85F22000500005	PNRR-M1C3-I2.3 Restauro e valorizzazione Parco Reggia Ducale. Secondo Stralcio.	A5	MAGNANI MASSIMO	non assegnato
codice PNRR: M1C3 - I1.3		PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEI CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR			
A_42801	J86G22000260004	PNRR-M1C3-I1.3 Riqualificazione energetica cinema Rosebud	57	ZILIOLI DAVID	non candidato
-		PNRR-M1C3-I1.3 Riqualificazione Teatro (soggetto attuatore Fondazione I Teatri) (Ariosto, Cavallerizza, Valli)	A7		candidato
codice PNRR: -		RINNOVO FLOTTE BUS, TRENI VERDI			
A_44001	H80J22000000001 (sog. Titolare SETA)	PNRR-M2C2-I4.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità)	53	GANDOLFI PAOLO	presentata manifestazione interesse
codice PNRR: M5C2 - I3.1		CLUSTER 1: REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI: INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE IL RECUPERO DI AREE URBANE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI, DI CITTADELLE DELLO SPORT, DI IMPIANTI POLIVALENTI INDOOR E DI IMPIANTI NATATORI CLUSTER 2: RIGENERAZIONE IMPIANTI ESISTENTI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI			
A_43801	J85B22000350005	PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone	42	TORREGGIANI ERMES	candidato

codice opera	CUP	descrizione opera	servizio	RUP	stato candidatura
A_43901	J82H22000530005	PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello	42	TORREGGIANI ERMES	candidato
codice PNRR: M5C2 - I1.1		SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			
A_44101	J84H22001000001	PNRR-M5C2-I1.1 Riconversione e riqualificazione di strutture residenziali e adattamento e dotazione strumentale tecnologica innovativa degli spazi abitativi (appartamenti protetti "Le Mimose" in via Guinizzelli, 33 e presso CRA "I Girasoli" in via Zambonini, 61) (a valenza provinciale)	45	MELLONI ELENA	assegnato
codice PNRR: M5C2 - I1.2		PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ			
A_44201	J84F22000430001	PNRR-M5C5-I1.2 Realizzazione di abitazioni per gruppi di persone con disabilità e predisposizione di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza presso l'immobile sito in via Mazzini, 6 piano sesto (Progetto Comune di Reggio)	45	MELLONI ELENA	assegnato
A_44501	J54F22000990001	PNRR-M5C2-I1.2 Realizzazione di abitazioni per gruppi di persone con disabilità e predisposizione di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza presso l'immobile di Quattro Castella (Montecavolo) (Progetto Comune di Quattro Castella) (trasferimento a Unione Colline Matildiche)		convenzione con Unione Colline Matildiche (che gestirà i lavori)	assegnato
codice PNRR: M5C2 - I1.3		HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE SENZA DIMORA			
A_44301	J84H22000690001	PNRR-M5C2-I1.3 Riconversione di strutture di accoglienza in mini alloggi con spazi e servizi comuni presso l'immobile sito in via Dalmazia n. 85	45	MELLONI ELENA	assegnato
A_44401	J84H22000710001	PNRR-M5C2-I1.3 Realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy n.15-17	45	MELLONI ELENA	assegnato