

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/1371

del 12/08/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1455

del 23/08/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2022 FINANZIATO MEDIANTE MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6205880 CONTRATTO NELL'ESERCIZIO 2021

CIG: 90640144F9

CUP: J87H20000270004

COD. STR: Z_11801

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2022 FINANZIATO MEDIANTE MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6205880 CONTRATTO NELL'ESERCIZIO 2021

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022.

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. n. 2042** del 07/12/2021 legalmente esecutivo in pari data, costituente provvedimento a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sono stati approvati il progetto esecutivo e il criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte in relazione ai Lavori di cui in oggetto, stabilendo, come modalità di aggiudicazione, la procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, mediante il criterio del prezzo più basso ex art. 95 co. 4 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- in data 27/01/2022 è stato inviato a mezzo piattaforma telematica di gara SATER – INTERCENTER (Procedura Registro di Sistema PI019693-22) , invito a presentare offerta per la procedura di affidamento in questione, a n. 66 Operatori Economici (di cui all'allegato Elenco) registrati sulla Piattaforma telematica di gara SATER – InterCenter il giorno dell'invito;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 305** del 08/04/2022 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta **FLUMAR S.R.L.**, Via Argine, 17 - 42022 - Boretto (RE) - C.F./P.IVA: 02457030357 che ha offerto un ribasso percentuale del **4,67%** sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad **€ 772.387,77 oltre IVA** (comprensivi di **€ 17.640,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- con medesima Determinazione si **allocava** l'importo complessivo di **€ 942.313,08 IVA compresa** alla missione programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2021/2023 - annualità 2022, al Capitolo del P.E.G. 2022 **40000/14** denominato "Manutenzione straordinaria strade e segnaletica – programma straordinario PTLLPP (quota fin. A Mutuo)" - (CIG): 90640144F9 - CUP J87H20000270004 - Cod. Prodotto Z_11801, impegno di spesa 2022/2461/1;
- determinata la necessità dell'immediato avvio dei lavori, in data 28/04/2022 il Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo ha consegnato al RUP Arch. Paolo Gandolfi i lavori con verbale di consegna anticipata;
- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. 771** del 03/05/2022 in merito ai lavori di Manutenzione Straordinaria delle strade comunali 2022 sono stati autorizzati i **subappalti** delle opere di FRESATURA, POSA CONGLOMERATO, MESSA IN QUOTA DI POZZETTI (CAT.OG3) E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE (CAT.OS10) ALLE IMPRESE TRE EMME S.R.L - P. IVA 00984170357, COFAR S.R.L. - P. IVA. 02040750354, SALI-VER S.R.L. - P. IVA 02421950359 e TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L - P. IVA 00122740350;
- in data 30/06/2022 è stato sottoscritto dalle parti il contratto con n. 129

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, rassegnato dal Direttore dei lavori, Geom. Luca Mastrangelo al RUP Arch. Paolo Gandolfi consistente in:

- verbale di consegna anticipata;
- sal n.1 a tutto il 06/06/2022;
- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- certificato di pagamento n. 1 per lavori eseguiti emesso al 13/07/2022 pari ad € 634.095,00;
- DURC dell'impresa aggiudicataria e delle subappaltatrici regolari ed in corso di validità;
- fattura n. 143 del 31/07/2022 della ditta **Flumar srl** pari ad € 634.095,00 Iva inclusa già registrata in contabilità, di cui
 - € 95.000,00 oltre IVA alla ditta subappaltatrice Cofar S.r.l con fattura n. 130 del 30/06/2022;
 - € 15.000,00 oltre IVA alla ditta subappaltatrice Sali-Ver S.r.l con fattura n. 100 del 12/07/2022;
 - € 97.000,00 oltre IVA alla ditta subappaltatrice Tazzioli e Magnani S.r.l con fattura n. 111 del 05/07/2022;
 - € 893,88 oltre IVA alla ditta subappaltatrice Treemme S.r.l con fattura n. 128 del 30/06/2022

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di **approvare** lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2022 FINANZIATO MEDIANTE MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6205880 CONTRATTO NELL'ESERCIZIO 2021;
2. di **liquidare** all'impresa aggiudicataria FLUMAR SRL (C.F./P. Iva 02457030357) lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un importo di **€ 519.750,00 oltre IVA al 22% per complessivi 634.095,00** di cui:
 - € 95.000,00 oltre IVA alla ditta subappaltatrice Cofar S.r.l, P. IVA 02040750354;
 - € 15.000,00 oltre IVA alla ditta subappaltatrice Sali-Ver S.r.l, P. IVA 02421950359;
 - € 97.000,00 oltre IVA alla ditta subappaltatrice Tazzioli e Magnani S.r.l, P. IVA 00122740350;
 - € 893,88 oltre IVA alla ditta subappaltatrice Treemme S.r.l, P. IVA 00984170357

attingendo all'impegno: **2022/2461/1** sul capitolo **40000/14** del PEG 2021 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO)" Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012, cod. Progetto Z_11801;

CIG 90640144F9 – CUP J87H20000270004

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti

