

Proponente: A3.B
Proposta: 2022/1612

del 27/09/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1656

del 27/09/2022

SVILUPPO TERRITORIALE

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' IN COMUNE DI REGGIO EMILIA TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA". PRESA D'ATTO ED AUTORIZZAZIONE DELLA MODIFICA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO A SEGUITO DI RICHIESTA DEL R.T.I. AFFIDATARIO DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti R.U.D. 1631 del 28/12/2021 recante AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ IN COMUNE DI REGGIO EMILIA TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA “BRETELLA DI RIVALTA” CUI 00014592035120170001 - CUP J81B19000500004 – CPV 45230000-8 – CIG 8801538AEB a favore del R.T.I. tra:

- Pignatti Dario Srl capogruppo con sede legale in Ravarino (MO) Via Muzzioli n. 180/b, c.f./p.i. 02316340369,
- Zaniboni Srl mandante, con sede legale in Finale Emilia (MO) Via Napoli n. 14, c.f./p.i. 01645130368.

Dato atto che:

- il contratto di appalto è stato siglato in data 06/07/2022, acquisendo in atti il “Contratto di Associazione Temporanea di imprese e di conferimento di mandato con rappresentanza” in data 01.04.2022, a ministero del Notaio Marta Ferrari Notaio in Modena, (n. rep.49886/17506, registrato in data 29.04.2022 al n. 11404 Serie 1T Agenzia delle Entrate di Modena) con quote di partecipazione rispettivamente del 53,61% e del 46,39%.
- con nota acquisita al PG 2022/220068 del 22/09/2022 è stata trasmessa a cura della Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Pignatti Dario S.r.l. la comunicazione - motivata da esigenze riorganizzative, nell’impossibilità oggettiva di partecipare alla realizzazione delle opere relative all’appalto da parte della Mandataria Pignatti Dario s.r.l. medesima - della volontà di proseguimento dell’esecuzione unicamente da parte della Mandante Zaniboni S.r.l.. quest’ultima disponendo dei requisiti di qualificazione adeguati.

Preso atto che l’articolo 48, comma 19 del D. lgs. n. 50 del 2016, ammette la modifica della composizione di un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) a determinate condizioni: in particolare il comma 19 ammette il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze riorganizzative e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da eseguire, escludendo in ogni caso che la modifica soggettiva possa essere finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;

Rilevato che come consta dalla documentazione prodotta in sede di gara, è confermato il possesso dei requisiti da parte della Ditta Zaniboni S.r.l. per l’esecuzione dei lavori previsti in appalto.

Visto l'atto del Sindaco PG/2020/0106507 del 29/06/2020 recante "Attribuzione incarico dirigenziale all'Ing. David Zilioli della responsabilità di direzione del Servizio Reti-Infrastrutture, Mobilità e incarico dirigenziale ad interim della responsabilità di direzione del Servizio Ambiente, energia, sostenibilità.

Ritenuto pertanto di prendere atto della richiesta della Ditta mandataria del R.T.I. autorizzando la modifica soggettiva del contratto in oggetto citato.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- l'articolo 48, comma 19 del D. lgs. n. 50 del 2016.
- l'art. 59 dello Statuto Comunale.
- gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune.

DETERMINA

1) di prendere atto della comunicazione acquisita al PG 2022/220068 del 22/09/2022, trasmessa a cura della Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Pignatti Dario Srl capogruppo con sede legale in Ravarino (MO) Via Muzzioli n. 180/b, c.f./p.i. 02316340369, Zaniboni Srl mandante, con sede legale in Finale Emilia (MO) Via Napoli n. 14, c.f./p.i. 01645130368, affidatario dei LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' IN COMUNE DI REGGIO EMILIA TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA".

2) di autorizzare la modifica soggettiva del contratto siglato in data 06/07/2022, subordinatamente alla trasmissione formale dell'atto notarile attestante lo scioglimento del "Contratto di Associazione Temporanea di Imprese e di conferimento di mandato con rappresentanza" in data 01.04.2022, a ministero del Notaio Marta Ferrari Notaio in Modena, (n. rep.49886/17506, registrato in data 29.04.2022 al n. 11404 Serie 1T Agenzia delle Entrate di Modena)

IL DIRIGENTE

Ing. David Zilioli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

