

AZIONE	Fattura						Bonifico Bancario/Mandato di pagamento			SAL
	Emissario	n.	Data	Importo	I.V.A.	Totale	Ordinante	Data	Importo	
Azione R1.1 - Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di via Amendola-PRU San Lazzaro - Opere di urbanizzazione nell'ambito del complesso del San Lazzaro - 1° stralcio	Cooperativa Ediltezzieri	82/1393/14	30/07/14	€ 121.759,01	€ 12.175,90	€ 133.934,91	CAMPUS REGGIO SRL	09/09/14	€ 133.934,91	1
	B.A.T.E.A. Società Cooperativa	85	30/07/14	€ 179.117,75	€ 17.911,78	€ 197.029,53	CAMPUS REGGIO SRL	08/09/14	€ 197.029,53	
	Cooperativa Ediltezzieri	153/1393/14	04/11/14	€ 213.909,23	€ 21.390,92	€ 235.300,15	CAMPUS REGGIO SRL	19/12/14	€ 235.300,00	2
	B.A.T.E.A. Società Cooperativa	153	12/11/14	€ 170.251,24	€ 17.025,12	€ 187.276,36	CAMPUS REGGIO SRL	12/12/14	€ 187.276,36	
	B.A.T.E.A. Società Cooperativa	30	06/03/15	€ 100.916,34	€ 10.091,63	€ 111.007,97	CAMPUS REGGIO SRL	26/03/15	€ 111.007,97	3
	Cooperativa Ediltezzieri	74	12/03/15	€ 90.000,00	€ 9.000,00	€ 99.000,00	CAMPUS REGGIO SRL	26/03/15	€ 99.000,00	
	F.lli Sala	95	16/03/15	€ 34.397,24	€ 3.439,72	€ 37.836,96	CAMPUS REGGIO SRL	15/04/15	€ 37.836,96	
	B.A.T.E.A. Società Cooperativa	66	30/04/15	€ 10.855,11	€ 1.085,51	€ 11.940,62	CAMPUS REGGIO SRL	05/06/15	€ 11.940,62	4
	Cooperativa Ediltezzieri	117	30/04/15	€ 10.855,10	€ 1.085,51	€ 11.940,61	CAMPUS REGGIO SRL	05/06/15	€ 11.940,61	
	F.lli Sala	190	30/04/15	€ 220.000,00	€ 22.000,00	€ 242.000,00	CAMPUS REGGIO SRL	05/06/15	€ 242.000,00	5
	Cooperativa Ediltezzieri	170	10/07/15	€ 25.000,00	€ 2.500,00	€ 27.500,00	CAMPUS REGGIO SRL	27/07/15	€ 27.500,00	
	B.A.T.E.A. Società Cooperativa	112	13/07/15	€ 26.395,54	€ 2.639,55	€ 29.035,09	CAMPUS REGGIO SRL	27/07/15	€ 29.035,09	finale
	B.A.T.E.A. Società Cooperativa	45	17/03/16	€ 36.637,09	€ 3.663,71	€ 40.300,80	CAMPUS REGGIO SRL	26/05/16	€ 40.300,80	
	Cooperativa Ediltezzieri	46	17/03/16	€ 35.769,05	€ 3.576,91	€ 39.345,96	CAMPUS REGGIO SRL	26/05/16	€ 39.345,96	
	F.lli Sala	83	17/03/16	€ 68.170,80	€ 6.817,08	€ 74.987,88	CAMPUS REGGIO SRL	26/05/16	€ 74.987,88	
	Cilloni Verde Snc	44/16	09/02/16	€ 16.231,00	€ 3.570,82	€ 19.801,82	CAMPUS REGGIO SRL	22/04/16	€ 19.801,82	1
	GVF elettronica Srl	1442	08/02/16	€ 2.917,90	€ 641,94	€ 3.559,84	CAMPUS REGGIO SRL	15/07/16	€ 3.559,84	
	B.A.T.E.A. Società Cooperativa	138	26/08/15	€ 31.013,54	€ 6.822,98	€ 37.836,52	CAMPUS REGGIO SRL	02/10/15	€ 37.836,52	2
	Duex Snc	49	10/08/16	€ 3.977,20	€ 874,98	€ 4.852,18	CAMPUS REGGIO SRL	03/10/16	€ 4.852,18	
	Duex Snc	25	31/05/16	€ 9.763,20	€ 2.147,90	€ 11.911,10	CAMPUS REGGIO SRL	12/07/16	€ 11.911,10	3
	B.A.T.E.A. Società Cooperativa	174	16/10/15	€ 20.140,96	€ 4.431,01	€ 24.571,97	CAMPUS REGGIO SRL	02/12/15	€ 24.571,97	
	Cooperativa Ediltezzieri	223	16/10/15	€ 19.351,12	€ 4.257,25	€ 23.608,37	CAMPUS REGGIO SRL	02/12/15	€ 23.608,37	
	Progetto Segnaletica srl	1283/15	30/11/15	€ 10.600,00	€ 2.332,00	€ 12.932,00	CAMPUS REGGIO SRL	04/03/16	€ 12.932,00	4
	Think Green snc	45/2014	27/12/14	€ 330,00	€ 72,60	€ 402,60	CAMPUS REGGIO SRL	17/02/15	€ 402,60	
	Mesoraca Valerio Srl	19	29/02/16	€ 770,00	€ 169,40	€ 939,40	CAMPUS REGGIO SRL	22/04/16	€ 939,40	5
	Ghisamestieri srl	S0114VE-0000591	06/10/14	€ 32.370,00	€ 7.121,40	€ 39.491,40	CAMPUS REGGIO SRL	12/12/14	€ 39.491,40	
	iGuzzini illuminazione spa	507120	29/05/15	€ 7.663,78	€ 1.686,03	€ 9.349,81	CAMPUS REGGIO SRL	24/09/15	€ 9.349,81	6
	iGuzzini illuminazione spa	513882	30/10/15	€ 1.162,60	€ 255,77	€ 1.418,37	CAMPUS REGGIO SRL	04/03/16	€ 1.418,37	
	iGuzzini illuminazione spa	506083	30/04/15	€ 6.469,55	€ 1.423,30	€ 7.892,85	CAMPUS REGGIO SRL	30/06/15	€ 7.892,85	7
	Petrucci Pali srl	2014-E4001-329	11/08/15	€ 3.688,00	€ 811,36	€ 4.499,36	CAMPUS REGGIO SRL	27/10/15	€ 4.499,36	
	Petrucci Pali srl	2016-E4001-137	17/03/16	€ 1.584,00	€ 348,48	€ 1.932,48	CAMPUS REGGIO SRL	26/05/16	€ 1.932,48	8
	MarecoLuce srl	3812	05/10/16	€ 4.320,00	€ 950,40	€ 5.270,40	CAMPUS REGGIO SRL	29/12/16	€ 5.270,40	
	Duex Snc	18	13/04/16	€ 10.345,70	€ 2.276,05	€ 12.621,75	CAMPUS REGGIO SRL	29/12/16	€ 12.621,75	9
	Duex Snc	19	13/04/16	€ 2.850,00	€ 627,00	€ 3.477,00	CAMPUS REGGIO SRL	29/12/16	€ 3.477,00	
	B.A.T.E.A. Società Cooperativa	28	22/02/16	€ 17.010,25	€ 3.742,26	€ 20.752,51	CAMPUS REGGIO SRL	22/04/16	€ 20.752,51	10
	GVF elettronica Srl	4341	31/08/15	€ 4.564,20	€ 1.004,12	€ 5.568,32	CAMPUS REGGIO SRL	04/03/16	€ 5.568,32	
	La Semaforica srl	717	26/05/15	€ 25.706,00	€ 5.655,32	€ 31.361,32	CAMPUS REGGIO SRL	30/06/15	€ 31.361,32	11
	Sassi Roberto	61	27/04/15	€ 6.478,00	€ 1.425,16	€ 7.903,16	CAMPUS REGGIO SRL	30/06/15	€ 7.903,16	
	I Cabiri snc	116/2016	30/04/16	€ 1.460,00	€ 321,20	€ 1.781,20	CAMPUS REGGIO SRL	12/07/16	€ 1.781,20	12
	FI.MA di Masini & Figli Srl	1036	23/10/15	€ 1.180,00	€ 259,60	€ 1.439,60	CAMPUS REGGIO SRL	04/03/16	€ 1.439,60	
I Cabiri snc	300/2014	27/11/14	€ 3.160,00	€ 695,20	€ 3.855,20	CAMPUS REGGIO SRL	12/12/14	€ 3.855,20	13	
CAIRE PRO	93	31/07/14	€ 3.601,00	€ 792,22	€ 4.393,22	CAMPUS REGGIO SRL	09/09/14	€ 4.393,22		
CAIRE PRO	144	04/11/14	€ 4.638,96	€ 1.020,57	€ 5.659,53	CAMPUS REGGIO SRL	12/12/14	€ 5.659,53	14	
CAIRE PRO	54	30/01/15	€ 2.907,40	€ 639,63	€ 3.547,03	CAMPUS REGGIO SRL	05/06/15	€ 3.547,03		
CAIRE PRO	66	12/05/16	€ 2.478,78	€ 545,33	€ 3.024,11	CAMPUS REGGIO SRL	26/05/16	€ 3.024,11	15	
<b>TOTALE lavori R1.1 Lotto B</b>					<b>€ 1.794.091,28</b>			<b>€ 1.794.091,12</b>		
Incentivo alla progettazione preliminare e definitiva lotto A + B	RUD 2016/1069						Comune di Reggio Emilia	19/12/16	€ 35.531,76	16
Incentivi alla progettazione esecutiva lotto B								17/08/20	€ 6.144,55	
Incentivi per la fase esecutiva lotto B	RUD 2020/455						Comune di Reggio Emilia	18/08/20	€ 1.455,26	
<b>TOTALE Incentivi</b>					<b>€ 1.794.091,28</b>			03/09/20	<b>€ 519,74</b>	17
<b>TOTALE R1.1 Lotto B. sub-lotti Bc+Bd ( Importo calcolato come da atto di approvazione della rendicontazione a saldo)</b>					<b>€ 1.794.091,28</b>				<b>€ 43.651,31</b>	
<b>TOTALE R1.1 Lotto B. sub-lotti Bc+Bd ( Importo calcolato come da atto di approvazione della rendicontazione a saldo)</b>					<b>€ 1.794.091,28</b>				<b>€ 720.347,18</b>	
Azione R1.1 - Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di via Amendola-PRU San Lazzaro - 2° stralcio	Sali-ver	16/00	22/02/19	€ 97.193,85	9.719,38 €	€ 106.913,23	Comune di Reggio Emilia	05/04/19	€ 94.026,44	1
	Sali-ver	93/00	13/06/19	€ 11.402,63	€ 1.140,26	€ 12.542,89	Comune di Reggio Emilia	08/08/19	€ 12.886,79	
	Ing. Giuseppe Iannantuono	2/E	16/01/19	€ 1.640,62	€ 360,94	€ 2.001,55	Comune di Reggio Emilia	02/07/19	€ 12.542,89	2
	Chimiglass Srl	1/19	25/01/19	€ 4.380,65	€ 963,74	€ 5.344,39	Comune di Reggio Emilia	31/01/19	€ 2.001,55	
	AR/S Archeosistemi Soc. Coop.	79/PA	28/12/18	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00	Comune di Reggio Emilia	21/01/19	€ 5.344,39	3
	Incentivi alla progettazione	RUD 2022/1083					Comune di Reggio Emilia	11/01/19	€ 1.464,00	
	Incentivi alla progettazione						Comune di Reggio Emilia	24/10/22	€ 756,86	4
	Incentivi alla progettazione						Comune di Reggio Emilia	24/10/22	€ 180,13	
	Incentivi alla progettazione						Comune di Reggio Emilia	24/10/22	€ 64,33	5
	<b>TOTALE R1.1 lotto C</b>					<b>€ 128.266,07</b>			<b>€ 129.267,38</b>	
Dall'Aglio Amos & C. Srl	359	06/10/15	€ 80.908,98	€ 8.090,90	€ 88.999,88	Comune di Reggio Emilia	19/10/15	€ 88.999,88	1	
Dall'Aglio Amos & C. Srl	106	08/04/16	€ 60.502,04	6.050,20 €	€ 66.552,24	Comune di Reggio Emilia	20/06/16	€ 58.005,15		
Dall'Aglio Amos & C. Srl	35	26/10/17	€ 16.777,62	€ 1.677,76	€ 18.455,38	Comune di Reggio Emilia	12/07/16	€ 8.547,51	2	
Dall'Aglio Amos & C. Srl	36	26/10/17	€ 11.000,00	1.100,00 €	€ 12.100,00	Comune di Reggio Emilia	31/10/17	€ 18.455,38		
Dall'Aglio Amos & C. Srl	36	26/10/17	€ 11.000,00	1.100,00 €	€ 12.100,00	Comune di Reggio Emilia	02/11/17	€ 2.194,56	3	
Dall'Aglio Amos & C. Srl	36	26/10/17	€ 11.000,00	1.100,00 €	€ 12.100,00	Comune di Reggio Emilia	02/11/17	€ 1.914,00		
Dall'Aglio Amos & C. Srl	36	26/10/17	€ 11.000,00	1.100,00 €	€ 12.100,00	Comune di Reggio Emilia	02/11/17	€ 2.054,84	4	
Dall'Aglio Amos & C. Srl	36	26/10/17	€ 11.000,00	1.100,00 €	€ 12.100,00	Comune di Reggio Emilia	02/11/17	€ 3.420,58		
Dall'Aglio Amos & C. Srl	36	26/10/17	€ 11.000,00	1.100,00 €	€ 12.100,00	Comune di Reggio Emilia	02/11/17	€ 622,54	5	
Dall'Aglio Amos & C. Srl	36	26/10/17	€ 11.000,00	1.100,00 €	€ 12.100,00	Comune di Reggio Emilia	02/11/17	€ 1.893,48		
Cilloni Verde Snc	18/FE	14/04/16	€ 12.561,50	€ 1.256,15	€ 13.817,65	Comune di Reggio Emilia	26/04/16	€ 13.817,65	6	
Cilloni Verde Snc	32/FE	21/04/16	€ 450,00	€ 45,00	€ 495,00	Comune di Reggio Emilia	06/10/16	€ 495,00		
Cilloni Verde Snc	6/FE	16/03/17	€ 400,00	€ 40,00	€ 440,00	Comune di Reggio Emilia	20/03/17	€ 440,00	7	
Cilloni Verde Snc	726/FE	06/12/19	€ 2.440,24	€ 244,02	€ 2.684,26	Comune di Reggio Emilia	12/12/19	€ 2.684,26		
Cilloni Verde Snc	20/FE	29/01/20	€ 4.880,48	€ 488,05	€ 5.368,53	Comune di Reggio Emilia	05/02/20	€ 5.368,53	8	
Exim Group srl	42/PA	31/10/15	€ 13.051,51	€ 1.305,15	€ 14.356,66	Comune di Reggio Emilia	02/12/15	€ 14.356,66		
Ferrari Giovanni Impianti Elettrici	409	15/12/19	€ 3.700,00	€ 370,00	€ 4.070,00	Comune di Reggio Emilia	27/05/20	€ 4.070,00	9	
Ferrari Giovanni Impianti Elettrici	011E	10/03/16	€ 535,00	€ 53,50	€ 588,50	Comune di Reggio Emilia	30/03/16	€ 588,50		
Silvia Ghirelli - paesaggista	69	09/12/14	€ 750,00	165,00 €	€ 915,00	Comune di Reggio Emilia	23/01/15	€ 915,00	10	
Ghisamestieri the green way of light Srl	S0115VS-00004	28/07/15	€ 18.260,00	€ 1.826,00	€ 20.086,00	Comune di Reggio Emilia	12/08/15	€ 20.086,00		
IREN Acqua e gas	302015000054	01/09/15	€ 1.127,60	112,76 €	€ 1.240,36	Comune di Reggio Emilia	08/09/15	€ 1.000,00	11	
IREN Acqua e gas	302015000054	01/09/15	€ 1.127,60	112,76 €	€ 1.240,36	Comune di Reggio Emilia	08/09/15	€ 240,36		
Progetto segnaletica Srl	000251/PA	23/12/15	€ 9.202,50	€ 920,25	€ 10.122,75	Comune di Reggio Emilia	26/01/16	€ 10.122,75	12	
Sali-ver Srl	37PA	30/11/16	€ 4.492,83	€ 449,28	€ 4.942,11	Comune di Reggio Emilia	09/12/16	€ 4.942,11		
Sali-ver Srl	31PA	16/10/17	€ 8.649,60	€ 864,96	€ 9.514,56	Comune di Reggio Emilia	25/10/17	€ 9.514,56	13	
Tierre Srl	FATTPA 1_18	27/04/18	€ 4.200,00	€ 420,00	€ 4.620,00	Comune di Reggio Emilia	15/05/18	€ 4.620,00		
Zannoni Srl	FPA 119	30/04/19	€ 9.489,85	€ 948,99	€ 10.438,84	Comune di Reggio Emilia	20/06/19	€ 10.438,84	14	
Incarico per coordinamento per la sicurezza- Davolio Emiliano	01/02/22	30/04/16	€ 3.366,00	740,52 €	€ 4.106,52	Comune di Reggio Emilia	09/06/16	€ 2.135,00		