

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/115

del 24/02/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 213

del 02/03/2023

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 PROGETTO "DUCATO ESTENSE": INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO – CUP J82C16000200001: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 149 CO. 2 DEL DLGS 50/2016 E DIREZIONE DEI LAVORI E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 PROGETTO "DUCATO ESTENSE": INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO – CUP J82C16000200001: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 149 CO. 2 DEL DLGS 50/2016 E DIREZIONE DEI LAVORI E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023
- con Provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all' arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Francesca Ruozzi.

Viste:

- la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;

Visti inoltre:

- la Delibera di Giunta Comunale ID 188 del 26/11/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale RUD 132 del 12/02/2021 con la quale è stato affidato il servizio di direzione dei lavori dell'intervento indicato in oggetto, all'operatore economico Studio Ufficio Progetti Arch. Associati Bertani e Vezzali, con sede a Reggio Emilia, in via De Filippo, 22- P.IVA 01576560351, per l'importo di € 38.192,12 oltre contributi integrativi 4% ed IVA 22%;
- la Determinazione Dirigenziale RUD 869 del 19/08/2021 con cui si è proceduto ad aggiudicare l'appalto dei LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO, NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 2014/2020 – PROGETTO N° 30 "DUCATO ESTENSE" all'operatore economico R.W.S. S.R.L. con sede a Vigonza (PD), in Via Argine Sinistro, 8 – 35010 - C.F./P.IVA 00732060280 per l'importo di € 423.641,16 (oltre IVA 10%), e così per un totale di € 466.005,28 (IVA 10% compresa) corrispondenti ad un ribasso del 6,08 % sull'importo netto a base di gara;
- il Contratto di appalto Reg contratti n. 9 del 10/02/2022 tra Arch. Massimo Magnani, dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali" del Comune di Reggio Emilia e Sig. Romano Cavaletti, legale rappresentante della ditta RWS S.R.L.;
- la Comunicazione al Direttore dei lavori PG 37971 del 10/02/22 con il quale il Responsabile del procedimento arch. Francesca Ruozi ha autorizzato la consegna dei lavori all'operatore economico RWS S.R.L.;
- il Verbale di consegna dei lavori PG 50048 del 25/02/22 con il quale il Direttore dei lavori arch. Giorgio Bertani ha consegnato i lavori all'operatore economico RWS S.R.L.;
- la Determinazione Dirigenziale RUD 910 del 07/09/2022 con la quale è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000,00€	
CUP J82C16000200001 CIG 8649501207	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	D. Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 133.261,53
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 258.411,00
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.968,63
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 423.641,16
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	
b) analisi di laboratorio	
c) analisi specialistiche	€ 11.700,00
c1) analisi specialistiche (indagini alberature e terreno)	€ 4.243,01
Totale spese indagini e analisi	€ 15.943,01
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 27.851,13
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.192,12
f.1) direttore operativo	€ 3.906,14
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.452,67
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.199,02
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 91.601,08
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 1.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 3.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -
Art.113, d.lgs. 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 8.979,93
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (con iva al 10%)	€ 29.372,60
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 38.577,53
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 13.326,15
IVA su manodopera	€ 25.841,10
IVA su oneri sicurezza	€ 3.196,86
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 23.572,40
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 859,35
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 2.937,26
IVA su indagini	€ 2.574,00
IVA su analisi specialistiche (indagini alberature e terreno) (aliquota 22% +4% contr. Prev. + IVA sul 4%)	€ 1.140,52
Totale IVA/oneri	€ 73.447,65
Totale parziale quadro B	€ 222.569,27
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 646.210,42
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiv + csp	€ 25.898,76
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 27.890,82
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 53.789,58
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 700.000,00

Viste inoltre:

- l'istanza PG 2022/257578 del 08/11/2022 del Direttore dei lavori arch. Giorgio Adelmo Bertani relativa:

A) all' ammissibilità e autorizzazione alla redazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D. Lgs. 50/16 per un importo indicativamente pari a € 42.000,00 al netto dell'IVA (ammontare complessivo d'IVA pari a € 46.200,00) che eleverà indicativamente l'importo contrattuale da € 423.641,16 a € 465.641,16 oneri per la sicurezza inclusi IVA esclusa;

B) alla concessione di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi rispetto al precedente termine del 22/12/2022 per la realizzazione dei lavori stabilendo il nuovo termine di fine lavori per il giorno 20/02/2023.

- la richiesta di valutazione e presa d'atto ai fini dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 Dlgs. 50/2016 in atti a PG 258823 del 09/11/2022 e successivamente integrata da nota PG 17580 del 17/01/2023, inviata dal RUP al Segretariato Generale – Servizi Servizio Generale Il MiBACT, soggetto finanziatore dell'intervento;

- la nota PG 22726 del 20/01/2023 con cui il Ministero ha preso atto dell'istanza trasmessa per l'ammontare complessivo della variante in corso d'opera richiesto pari ad un complessivo di euro 46.200,00 al lordo di Iva, tramite l'utilizzo di quota parte dei ribassi d'asta per il medesimo importo.

- la comunicazione di ammissibilità della variante in corso d'opera da parte del RUP al direttore dei lavori in atti a PG 2023/0025278 del 24/01/2023.

Rilevato pertanto che risulta necessario affidare il servizio di progettazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e di direzione dei lavori.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DM 49/2018 e con le modalità di cui all'art. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, ossia mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga anche in modo semplificato gli elementi essenziali del conferimento.

Ritenuto di richiedere la disponibilità ai professionisti già incaricati per la fase progettuale (Studio Ufficio Progetti Arch. Associati Bertani e Vezzali, con sede a Reggio Emilia, in via De Filippo, 22- P.IVA: 01576560351) ad effettuare i sopra richiamati servizi, in ragione dell'alto grado di soddisfazione maturato nella fase di progettazione esecutiva relativamente al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, alle soluzioni progettuali elaborate, alla competitività dell'offerta economica formulata sull'onorario per la progettazione e alla condivisione con la Soprintendenza di progetti caratterizzati da forte autorialità per cui è opportuna coerenza nella fase di redazione della variante.

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. ii) del D.Lgs. *"gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi"*;

- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende qualsiasi *"persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)*

costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”;

- la prestazione in oggetto rientra nella tipologia di appalti pubblici di servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. ss) , del D.Lgs. 50/2016: ““i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera II)”.

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

Visti:

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018;

- il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Reggio Emilia 2018-2020, approvato con Delibera di Giunta n. 129 del 17/07/18;

- la Circolare del Segretario Generale PG n. 30472 del 30/03/2017 recante “Nuove indicazioni operative in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria;

- la nota del Segretario Generale PG n. 169343 del 21/10/2020 recante “Applicazione D.L. Semplificazione in materia di appalti pubblici sottosoglia”;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato e integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 in vigore dal 20.05.2017 ed in particolare l'art. 32 comma 2 il quale stabilisce che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Dato atto che, per quanto sopra esposto:

- per il servizio di Redazione di variante progettuale in corso d'opera si è proceduto all'invio di lettera di invito a PG 34634 del 03/02/2023, con l'importo a base di offerta di € 6.136,47 (spese vive comprese, eventuali contributi integrativi ed IVA esclusi), destinata all'operatore economico Studio Ufficio Progetti Arch. Associati Bertani e Vezzali, con sede a Reggio Emilia, in via De Filippo, 22- P.IVA 01576560351 il quale ha inviato la propria offerta di ribasso pari al 42%, ossia un'offerta di € 3.559,15 (spese vive comprese, eventuali contributi integrativi ed IVA esclusi) per un importo totale di € 4.515,85, in atti al PG n. 37100 del 08/02/2023, integrata con PG n. 41425 del 09/02/2023, ed integrata con PG n. 53439 del 22/02/2023.

Dato atto inoltre che la suddetta offerta economica di ribasso sulla tariffa professionale di cui al DM 17/06/2016, sono ritenute congrue.

Considerato che in relazione al servizio in oggetto:

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, all'affidamento è stato attribuito il codice CUP J82C16000200001 ed il codice CIG Z983A1B98F;

- l'operatore economico Studio Ufficio Progetti Arch. Associati Bertani e Vezzali, con sede a Reggio Emilia, in via De Filippo, 22- P.IVA 01576560351 ha dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016;

- l'operatore economico Studio Ufficio Progetti Arch. Associati Bertani e Vezzali, con sede a Reggio Emilia, in via De Filippo, 22- P.IVA 01576560351 risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi come si evince dalla comunicazione ricevuta da Inarcassa n. 174028 del 06/02/2023;
- l'arch Giorgio Adelmo Beltrami risulta regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia al numero 193;
- in conformità all'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e all'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/16, il contratto per il suddetto servizio tra l'Amministrazione Comunale e l'operatore economico verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, avvalendosi anche dello strumento della stipula mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Visto inoltre lo schema di contratto di servizio allegato alla richiesta di offerta sopra indicata.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2019/309 con cui si è provveduto ad affidare al dott Paolo Vezzali, domiciliato per la propria attività a Milano in via Heine n. 3, P.IVA 08272110969, c.f. VZZPLA62T27D037V, il servizio di verifica strutturale di 6 platani esemplari nel Parco del Mauriziano, per l'importo di € 1.200,00 oltre € 264,00 per IVA 22%; Preso atto che le attività eseguite dal dott Paolo Vezzali sono state fatturate e liquidate in regime di esenzione IVA e, pertanto, risulta disponibile l'importo di € 264,00 per impegnare in quota parte la spesa di cui all'affidamento in oggetto.

Ritenuto pertanto di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione del Maurizioano	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000,00€	
CUP J82C16000200001	CIG 8649501207
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	E. Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 133.261,53
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 258.411,00
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.968,63
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 423.641,16
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	
b) analisi di laboratorio	
c) analisi specialistiche	€ 11.700,00
c1) analisi specialistiche (indagini alberature e terreno)	€ 4.243,01
Totale spese indagini e analisi	€ 15.943,01
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 28.984,22
f) direzione lavori + contabilità	€ 40.618,18
f.1) direttore operativo	€ 3.906,14
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.452,67
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.199,02
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 95.160,23
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 1.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 3.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 8.979,93
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (con iva al 10%)	€ 25.507,28
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 34.712,21
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 13.326,15
IVA su manodopera	€ 25.841,10
IVA su oneri sicurezza	€ 3.196,86
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 24.529,10
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 859,35
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 2.550,73
IVA su indagini	€ 2.310,00
IVA su analisi specialistiche (indagini alberature e terreno) (aliquota 22% +4% contr. Prev. + IVA sul 4%)	€ 1.140,52
Totale IVA/oneri	€ 73.753,81
Totale parziale quadro B	€ 222.569,27
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 646.210,42
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiv + csp	€ 25.898,76
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 27.890,82
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 53.789,58
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 700.000,00

Datto atto che l'intero importo progettuale pari a € 700.000,00 è completamente accertato al capitolo 9226/02 ed interamente impegnato al capitolo 40125.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 32 comma 2, e 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016
- l'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti
- il DL 76/2020 e la legge 120/2020

DETERMINA

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 PROGETTO "DUCATO ESTENSE": INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO – CUP J82C16000200001 come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000,00€	
CUP J82C16000200001 CIG 8649501207	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	E. Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 133.261,53
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 258.411,00
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.968,63
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 423.641,16
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	
b) analisi di laboratorio	
c) analisi specialistiche	€ 11.700,00
c1) analisi specialistiche (indagini alberature e terreno)	€ 4.243,01
Totale spese indagini e analisi	€ 15.943,01
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 28.984,22
f) direzione lavori + contabilità	€ 40.618,18
f.1) direttore operativo	€ 3.906,14
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.452,67
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.199,02
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 95.160,23
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 1.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 3.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 8.979,93
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (con iva al 10%)	€ 25.507,28
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 34.712,21
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 13.326,15
IVA su manodopera	€ 25.841,10
IVA su oneri sicurezza	€ 3.196,86
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 24.529,10
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 859,35
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 2.550,73
IVA su indagini	€ 2.310,00
IVA su analisi specialistiche (indagini alberature e terreno) (aliquota 22% +4% contr. Prev. + IVA sul 4%)	€ 1.140,52
Totale IVA/oneri	€ 73.753,81
Totale parziale quadro B	€ 222.569,27
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 646.210,42
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progettazione esecutiv + csp	€ 25.898,76
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori	€ 27.890,82
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 53.789,58
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 700.000,00

2. di affidare il servizio di REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 149 CO. 2 DEL DLGS 50/2016 E DIREZIONE DEI LAVORI dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 PROGETTO "DUCATO ESTENSE": INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO – CUP J82C16000200001, all'operatore economico Studio Ufficio Progetti Arch. Associati Bertani e Vezzali, con sede a Reggio Emilia, in via De Filippo, 22- P.IVA 01576560351, alle condizioni di cui alla lettera di invito PG 34634 de 03/02/2023 ed alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto parte integrante del presente atto;

3. di impegnare, in riferimento all'affidamento di cui al punto 2, l'importo di € 3.559,15 oltre contributi integrativi 4% ed IVA 22%, per un totale di € 4.515,85, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.008 del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 40125 del PEG 2023, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)", codice progetto S_02001, centro di costo 0249, codice identificativo gara (CIG) Z983A1B98F, codice unico di progetto (CUP) J82C16000200001:

- per € 4.251,85 nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2023/808;

- per € 264,00 nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2023/803.

4. di disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

5. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

6. di disporre che il presente atto, ai sensi della legge 266/2005, non verrà trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

7. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente