

ATTESTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023

La sottoscritta Nazarena Adorni, in qualità di Direttore dei Lavori denominati PNRR M2C4-
I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido Bellelli via Puccini,
28 CIG 906878347A,

ATTESTA

Che, in riferimento alle opere sopra individuate, l'entità delle lavorazioni effettuate nel
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 corrisponde a quanto indicato nel prospetto
di calcolo allegato alla presente, cui si rinvia per la quantificazione del maggior importo
(pari ad euro 11.661,77 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA e pari ad euro 12.827,94 al
netto del ribasso d'asta compreso IVA) derivante dall'applicazione dei prezzari di cui
all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i..

Il Direttore dei Lavori
Adorni Nazarena

FIRMA DIGITALE



Firmato digitalmente da:
ADORNI NAZARENA
Firmato il 17/04/2023 13:39
Seriale Certificato: 564895
Valido dal 30/06/2021 al 30/06/2024
InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

VISTO: Il RUP
Lombardini Giorgia

FIRMA DIGITALE



GIORGIA
LOMBARDINI
14.04.2023
09:44:44
UTC

Allegato:

- *“Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali”* in formato editabile (come da facsimile scaricato dalla piattaforma <https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it>)