

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/208

del 19/04/2023



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 395

del 20/04/2023

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014-2020 -
PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE: VIALE
UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP
J82C17000160001, CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI)
CUP J82C17000120001, CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA
ROVERSI) CUP J82C17000130001: RIDETERMINAZIONE DEI
QUADRI ECONOMICI PER REVISIONE PREZZI E APPROVAZIONE
DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE: VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP J82C17000160001, CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CUP J82C17000120001, CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CUP J82C17000130001: RIDETERMINAZIONE DEI QUADRI ECONOMICI PER REVISIONE PREZZI E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplina regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

Precisato che con determinazione dirigenziale RUD n. 2020/1413 i lavori di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001 sono stati aggiudicati all'operatore economico

CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/1433 con cui, in riferimento all'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001, si è preso atto:

- della ricognizione relativa alle risorse disponibili per il pagamento della revisione prezzi 2022 relativa allo Stato di avanzamento n. 2 , ai sensi dell'art. 26 del DL 55/2022, per l'importo totale di € 75.077,21 oltre IVA, per un totale di € 82.584,93 IVA compresa;

- delle fonti di finanziamento a copertura del suddetto importo e così individuate:

- economie di spesa nel quadro economico di "Piazza Gioberti": € 25.678,98 IVA compresa

- economie di spesa nel quadro economico di "Piazza Roversi": € 12.797,14 IVA compresa

- Fondo ministeriale ai sensi del dl 50/2022: € 44.108,81 IVA compresa

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/239 con cui è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001 a seguito di compensazione prezzi relativamente al sal n .1 contabilizzato nel secondo semestre 2021 ai sensi del DM del 04/04/2022 come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€	
CUP J82C17000160001	CIG 8423664370
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	E. Costo attività POST GARA comp prezzi 2021 SAL 1 Umb sud - CUP
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 743.718,30
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 228.173,60
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.734,41
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 999.626,31
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 3.168,00
Totale spese indagini e analisi	€ 3.168,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 56.990,97
f) direzione lavori + contabilità	€ 50.395,62
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.535,55
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 117.922,14
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 258,40
Totale spese allacciamenti	€ 258,40
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 19.149,92
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 435,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 20.971,01
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 40.555,93
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 74.371,83
IVA su manodopera	€ 22.817,36
IVA su oneri sicurezza	€ 2.773,44
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 31.697,47
IVA su forniture e servizi	€ 2.097,10
IVA su indagini	€ 696,96
Totale IVA/oneri	€ 134.454,16
Totale parziale quadro B	€ 296.358,63
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	
€ 1.295.984,94	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiva	€ -
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori	€ -
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ -
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -
I) COMPENSAZIONE PREZZI 2021 – II semestre: DA QE INTERVENTO	
importo derivante da economie da ribasso d'asta del QE dell'intervento	€ 4.015,07
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 1.300.000,00
II) COMPENSAZIONE PREZZI 2021 – II semestre: DA QE ALTRI INTERVENTI	
importo derivante da altri QE (Piazza Gioberti CUP J82C17000120001)	€ 3.856,44
(I + II) TOTALE COMPENSAZIONE PREZZI 2021	€ 7.871,51
TOTALE GENERALE PROGETTO inclusa compensazione da altri qe	
€ 1.303.856,44	

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/318 con cui è stato rideterminato in riduzione di € 56.226,19 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CODICE C.U.P. J82C17000120001, per complessivi € 639.917,37 individuando per lo stesso economie restanti pari a 36.374,08€ come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016		
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA		
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia		
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Gioberti)		
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)		
CUP J82C17000120001	CIG – LOTTO 1 : 7449185DEA CIG – LOTTO 2.b : 7487982E36	
QUADRO ECONOMICO		
A) SOMME a-BASE-D'APPALTO-RIBASSATE	(g) QE POST GARA per rev prezzi SAL 1 e SAL 2 RIVALTA PALAZZO CUP J82C16000190001	ECONOMIE
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
LOTTO 1		
1) Importo dei lavori	€ 237.713,90	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 110.592,81	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.335,95	
4) servizi e forniture	€ -	
Totale parziale LOTTO 1	€ 368.642,66	
LOTTO 2		
1) Importo dei lavori	€ 39.777,53	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 14.209,20	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 512,00	
4) servizi e forniture	€ -	
Totale parziale LOTTO 2	€ 54.498,73	
Totale parziale quadro A	€ 423.141,39	
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 14.255,00	
b) analisi di laboratorio	€ -	
c) analisi specialistiche	€ -	
Totale spese indagini e analisi	€ 14.255,00	
Progettazione, D.L., collaudo		
d) rilievi	€ -	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 26.111,12	
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.214,58	€ 0,02
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.534,28	
i) frazionamenti	€ -	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	
n) progettazione geologica	€ -	
o) consulenze progettazione	€ 2.750,00	
p) collaudo statico	€ -	
q) collaudo amministrativo	€ -	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 55.609,98	
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)		
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.702,21	
s) alla rete telefonica	€ 122,00	
t) altro (acqua)	€ 154,45	
Totale spese allacciamenti	€ 3.978,66	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 24.224,67	€ 24.224,67
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 2.205,48	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00	
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	
Consulenze specialistiche	€ -	
Attività di supporto al Rup	€ -	
Servizi e forniture	€ 35.843,93	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 62.499,08	
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 27.749,14	
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 12.480,20	
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 2.084,80	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 14.947,96	
IVA su forniture e servizi	€ 7.885,66	
IVA su indagini	€ 3.136,10	
Totale IVA/oneri	€ 68.283,87	
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 627.767,98	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa	€ 10.626,69	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2 -iva inclusa	€ 1.522,70	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio -iva inclusa	€ -	
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 12.149,39	€ 12.149,39
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 639.917,37	
TOTALE ECONOMIE	€ 36.374,08	

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/318 con cui è stato rideterminato in riduzione di € 28.020,36 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CODICE C.U.P. J82C17000130001, per complessivi € 921.979,64, individuando per lo stesso economie restanti pari a 18.127,05€ oltre a 1.799,92€ non riconoscibili da parte del ministero come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)			
Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513) CUP J82C17000130001 CIG – LOTTO 1 : 7452344CCE CIG – LOTTO 2.b : 74879904D3			
QUADRO ECONOMICO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO-RIBASSATE	(f) QE POST GARA per rev prezzi SAL 1 e SAL 2 RIVALTA PALAZZO CUP J82C16000190001	ECONOMIE	SPESA NON RICONOSCIUTA DAL MINISTERO
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
LOTTO 1			
1) Importo dei lavori	€ 419.457,45		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 198.484,79		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.103,24		
4) servizi e forniture	€ -		
Totale parziale LOTTO 1	€ 653.045,48		
LOTTO 2			
1) Importo dei lavori	€ 28.311,40		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 10.688,35		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16		
4) servizi e forniture	€ -		
Totale parziale LOTTO 2	€ 39.531,91		
Totale parziale quadro A	€ 692.577,39	€ 0,16	
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 5.400,00		
b) analisi di laboratorio			
c) analisi specialistiche			
Totale spese indagini e analisi	€ 5.400,00		
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi	€ -		
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56		
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.600,18		
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -		
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.814,62		
i) frazionamenti	€ -		
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -		
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -		
n) progettazione geologica	€ -		
o) consulenze progettazione	€ -		
p) collaudo statico	€ -		
q) collaudo amministrativo	€ -		
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 85.843,36		
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)			
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.702,21		
s) alla rete telefonica	€ 449,92		
t) altro (acqua)	€ 265,10		
Totale spese allacciamenti	€ 4.417,23		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 1.661,92	€ 1.661,92	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 13.500,00	€ 10.371,12	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.204,92		€ 1.799,92
Spese legali (IVA inclusa)	€ -		
Consulenze specialistiche	€ -		
Attività di supporto al Rup	€ -		
Servizi e forniture	€ 13.600,00		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 30.966,84		
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 44.776,88		
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 20.917,31		
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 3.563,54		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 19.361,33		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 3.881,91		
IVA su forniture e servizi	€ 2.992,00	€ -	
IVA su indagini	€ 1.188,00		
Totale IVA/oneri	€ 96.680,97		
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 915.885,79		
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa	€ 3.155,14		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2- iva inclusa	€ 965,02		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ 1.505,23		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ 468,46		
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 6.093,85	€ 6.093,85	
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 921.979,64		
TOTALE ECONOMIE		€ 18.127,05	

Viste le comunicazioni:

- PG n. 2022/196763 con cui è stato comunicato al Segretariato Generale – Servizi Servizio Generale II MiBACT il dettaglio dei finanziamenti utilizzabili per la revisione prezzi come sopra descritto;
- PG n. 2022/244765 con cui il Segretariato Generale – Servizio V Contratti e Attuazione Programmi del Ministero della Cultura prende atto del dettaglio dei finanziamenti utilizzabili per la compensazione prezzi come sopra descritto.

Precisato che dell'importo totale di revisione prezzi accertato con determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/1433 e pari a € 75.077,21 oltre IVA, per un totale di € 82.584,93 IVA compresa, l'importo autorizzato pari a 38.476,12€ al lordo di IVA risulta essere coperto dalle economie degli interventi di Piazza Gioberti e Piazza Roversi mentre per la quota parte di € 44.108,81 IVA compresa si è tutt'ora in attesa della definizione delle modalità di gestione finanziaria di accesso al Fondo ministeriale ai sensi del dl 50/2022.

Dato atto che l'operatore economico CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357, affidatario dei lavori dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001, ha firmato l'atto di sottomissione redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2 contabilizzato nel secondo semestre 2022 e che integra il contratto d'appalto Reg n. 55999 comportando un aumento dell'importo contrattuale pari a € 34.978,28 al netto dell'IVA e portando l'importo contrattuale a € 1.034.604,59 al netto dell'iva al 10% di cui € 770.338,74 per lavori, € 236.340,78 per manodopera € 27.925,06 per oneri della sicurezza.

Ritenuto pertanto di

- rideterminare in riduzione di € 25.678,98 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CODICE C.U.P. J82C17000120001;
- rideterminare in riduzione di € 12.797,14 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CODICE C.U.P. J82C17000130001;
- rideterminare in aumento di € 38.476,12 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001;
- approvare l'atto di sottomissione redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2 contabilizzato nel secondo semestre 2022 e che integra il contratto

d'appalto Reg n. 55999 stipulato con l'operatore economico CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

DETERMINA

1. di rideterminare in riduzione di € 25.678,98 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CODICE C.U.P. J82C17000120001, per complessivi € 614.238,39, individuando per lo stesso economie restanti pari a 10.695,10€ come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia			
Intervento: intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Gioberti)			
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)			
CUP J82C17000120001 7449185DEA 2.b : 7487982E36	CIG – LOTTO 1 : CIG – LOTTO		
QUADRO ECONOMICO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO RIBASSATE		(h) QE POST GARA per rev prezzi SAL2 VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001	ECONOMIE
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
LOTTO 1			
1) Importo dei lavori	€	237.713,90	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€	110.592,81	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.335,95	
4) servizi e forniture	€	-	
Totale parziale LOTTO 1		€	368.642,66
LOTTO 2			
1) Importo dei lavori	€	39.777,53	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€	14.209,20	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	512,00	
4) servizi e forniture	€	-	
Totale parziale LOTTO 2		€	54.498,73
Totale parziale quadro A		€	423.141,39
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€	14.255,00	
b) analisi di laboratorio	€	-	
c) analisi specialistiche	€	-	
Totale spese indagini e analisi		€	14.255,00
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi	€	-	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€	26.111,12	
f) direzione lavori + contabilità	€	21.214,58	0,02
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	-	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	5.534,28	
i) frazionamenti	€	-	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€	-	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€	-	
n) progettazione geologica	€	-	
o) consulenze progettazione	€	2.750,00	
p) collaudo statico	€	-	
q) collaudo amministrativo	€	-	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo		€	55.609,98
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)			
r) alla rete di energia elettrica	€	3.702,21	
s) alla rete telefonica	€	122,00	
t) altro (acqua)	€	154,45	
Totale spese allacciamenti		€	3.978,66
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€	10.695,08	10.695,08
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€	2.205,48	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	-	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€	-	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€	-	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	225,00	
Spese legali (IVA inclusa)	€	-	
Consulenze specialistiche	€	-	
Attività di supporto al Rup	€	-	
Servizi e forniture	€	35.843,93	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€	48.969,49
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€	27.749,14	
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€	12.480,20	
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€	2.084,80	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% + 4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€	14.947,96	
IVA su forniture e servizi	€	7.885,66	
IVA su indagini	€	3.136,10	
Totale IVA/oneri		€	68.283,87
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€	614.238,39
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 1 -iva inclusa		€	-
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 2 -iva inclusa		€	-
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Modifiche di dettaglio -iva inclusa		€	-
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)		€	-
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)		€	614.238,39
TOTALE ECONOMIE		€	10.695,10

2. di rideterminare in riduzione di € 12.797,14 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CODICE C.U.P. J82C17000130001, per complessivi € 909.182,50, individuando per lo stesso economie restanti pari a 5.329,91€ oltre a 1.799,92€ non riconoscibili da parte del ministero come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia			
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)			
Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)			
CUP J82C17000130001	CIG –		
LOTTO 1 : 7452344CCE	CIG – LOTTO		
2.b : 74879904D3			
QUADRO ECONOMICO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO RIBASSATE	(g) QE POST GARA per rev prezzi SAL2 VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001	ECONOMIE	SPESA NON RICONOSCIUTA DAL MINISTERO
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
LOTTO 1			
1) Importo dei lavori	€ 419.457,45		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 198.484,79		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.103,24		
4) servizi e forniture	€ -		
Totale parziale LOTTO 1	€ 653.045,48		
LOTTO 2			
1) Importo dei lavori	€ 28.311,40		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 10.688,35		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16		
4) servizi e forniture	€ -		
Totale parziale LOTTO 2	€ 39.531,91		
Totale parziale quadro A	€ 692.577,39	€ 0,16	
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 5.400,00		
b) analisi di laboratorio			
c) analisi specialistiche			
Totale spese indagini e analisi	€ 5.400,00		
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi	€ -		
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56		
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.600,18		
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -		
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.814,62		
i) frazionamenti	€ -		
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -		
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -		
n) progettazioni geologica	€ -		
o) consulenze progettazione	€ -		
p) collaudo statico	€ -		
q) collaudo amministrativo	€ -		
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 85.843,36		
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)			
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.702,21		
s) alla rete telefonica	€ 449,92		
t) altro (acqua)	€ 265,10		
Totale spese allacciamenti	€ 4.417,23		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 1.661,92	€ 1.661,92	
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 6.796,71	€ 3.667,83	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.204,92		€ 1.799,92
Spese legali (IVA inclusa)	€ -		
Consulenze specialistiche	€ -		
Attività di supporto al Rup	€ -		
Servizi e forniture	€ 13.600,00		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 24.263,55		
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 44.776,88		
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 20.917,31		
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 3.563,54		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 19.361,33		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 3.881,91		
IVA su forniture e servizi	€ 2.992,00	€ -	
IVA su indagini	€ 1.188,00		
Totale IVA/oneri	€ 96.680,97		
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 909.182,50		
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa	€ -		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2- iva inclusa	€ -		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ -		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ -		
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -		
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 909.182,50		
TOTALE ECONOMIE		€ 5.329,91	

3. di rideterminare in aumento di € 38.476,12 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP J82C17000160001, per complessivi € 1.334.461,05€ oltre 7.871,51€ liquidati per compensazione prezzi 2021, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia e Reggia Ducale – viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)			
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€			
CUP J82C17000160001 CIG 8423664370		ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA PARTE STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEMESTRE SAL 2 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE	
QUADRO ECONOMICO POST GARA		PIAZZA GIOBERTI	PIAZZA ROVERSI
A) SOMME RIBASSATE		F. QE POST GARA per rev prezzi SAL2 VIALE UMB SUD (CODRO/MAGATI) CUP J82C17000160001	
A.1) IMPORTO RIBASSATO			
1) Importo dei lavori	€ 770.338,74		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 236.340,78		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.925,06		
4) servizi e forniture			
Totale parziale quadro A		€ 1.034.604,59	
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche	€ -		
b) analisi di laboratorio	€ -		
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 3.168,00		
Totale spese indagini e analisi		€ 3.168,00	
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi	€ -		
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 56.990,97		
f) direzione lavori + contabilità	€ 50.395,62		
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -		
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.535,55		
i) frazionamenti	€ -		
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -		
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -		
n) progettazione geologica	€ -		
o) consulenze progettazione	€ -		
p) collaudo statico	€ -		
q) collaudo amministrativo	€ -		
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo		€ 117.922,14	
B.2 Allacciamenti			
r) alla rete di energia elettrica	€ -		
s) alla rete telefonica	€ -		
t) altro	€ 258,40		
Totale spese allacciamenti		€ 258,40	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -		
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 19.149,92		
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 435,00		
Spese legali (IVA inclusa)	€ -		
Consulenze specialistiche	€ -		
Attività di supporto al Rup	€ -		
Servizi e forniture	€ 20.971,01		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ 40.555,93	
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	€ 77.033,87		
IVA su manodopera	€ 23.634,08		
IVA su oneri sicurezza	€ 2.792,51		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 31.697,47		
IVA su forniture e servizi	€ 2.097,10		
IVA su indagini	€ 896,96		
Totale IVA/oneri		€ 137.951,99	
Totale parziale quadro B		€ 299.856,46	
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€ 1.334.461,05	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiva			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori			
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)			
II) COMPENSAZIONE PREZZI 2021 – II SEMESTRE SAL 1: DA QE INTERVENTO		€ 4.015,07	
III) COMPENSAZIONE PREZZI 2021 – II SEMESTRE SAL : DA QE ALTRI INTERVENTI PROGETTO DE (Piazza Gioberti CUP J82C17000120001)		€ 3.856,44	
(I + II) TOTALE COMPENSAZIONE PREZZI 2021		€ 7.871,51	
REVISIONE PREZZI 2022 - I SEMESTRE SAL 2 - DA QE ALTRI INTERVENTI PROGETTO DE (Piazza Gioberti CUP J82C17000120001)		€ 25.678,98	€ 12.797,14
REVISIONE PREZZI 2022 - I SEMESTRE SAL 2 - DA QE ALTRI INTERVENTI PROGETTO DE (Piazza Roversi CUP J82C17000130001)			€ 38.476,12
<i>arrotondamenti</i>			
TOTALE GENERALE PROGETTO		€ 1.342.332,56	

4. di provvedere, per effetto delle rideterminazioni di quadro economico di cui ai punti 1 e 3, alla seguente variazione di PEG:

- storno di € 25.678,98 dal Capitolo 9226/03, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, codice progetto S_03301, in relazione all'accertamento n. 2023/143, n. 2023/144 e n. 2023/145 per la quota parte di € 2.102,51;

- riallocazione di € 25.678,98 al Capitolo 9226/03, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, codice progetto S_03701

dando atto che è nelle competenze del Responsabile del Servizio, secondo l'art. 23 del Regolamento di contabilità comunale, lo storno tra capitoli all'interno della stessa categoria e dello stesso programma e dello stesso macroaggregato;

5. di provvedere, per effetto delle rideterminazioni di quadro economico di cui ai punti 1 e 3, alla seguente variazione di PEG:

- storno di € 25.678,98 dal Capitolo 40126/05, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.09.012, codice progetto S_03301, in relazione agli impegni di spesa n. 2023/812, n. 2023/811, n. 2023/918 e n. 2023/813 per la quota parte di € 3.486,54;

- riallocazione di € 25.678,98 al Capitolo 40126/04, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.09.012, codice progetto S_03701

dando atto che è nelle competenze del Responsabile del Servizio, secondo l'art. 23 del Regolamento di contabilità comunale, lo storno tra capitoli all'interno della stessa categoria e dello stesso programma e dello stesso macroaggregato;

6. di accertare l'entrata di € 25.678,98 al Titolo 4, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 9226/03 del PEG 2023, denominato "CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA", codice progetto S_03701, centro di costo 0196;

7. di impegnare la spesa di € 25.678,98 (IVA compresa) per compensazione prezzi degli Stati di avanzamento contabilizzati nel secondo semestre 2022 ai sensi del Decreto 05/04/22, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 40126/04 del PEG 2023, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S_03701, centro di costo 0196, codice identificativo gara CIG 8423664370, codice unico di progetto (CUP) J82C17000160001, a favore dell'appaltatore CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357;

8. di provvedere, per effetto delle rideterminazioni di quadro economico di cui ai punti 2 e 3, alla seguente variazione di PEG:

- storno di € 12.797,14 dal Capitolo 9226/03, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, codice progetto S_89401, in relazione all'accertamento n. 2023/152, n. 2023/153, n. 2023/154, n. 2023/155, n. 2023/157, n. 2023/158 e n. 2023/156 per la quota parte di € 5.041,23;

- riallocazione di € 12.797,14 al Capitolo 9226/03, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, codice progetto S_03701

dando atto che è nelle competenze del Responsabile del Servizio, secondo l'art. 23 del Regolamento di contabilità comunale, lo storno tra capitoli all'interno della stessa categoria e dello stesso programma e dello stesso macroaggregato;

9. di provvedere, per effetto delle rideterminazioni di quadro economico di cui ai punti 2 e 3, alla seguente variazione di PEG:

- storno di € 12.797,14 dal Capitolo 40126/03, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.09.012, codice progetto S_89401, in relazione agli impegni di spesa n. 2023/825, n. 2023/827 e n. 2023/828 per la quota parte di € 6.703,29;

- riallocazione di € 12.797,14 al Capitolo 40126/04, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.09.012, codice progetto S_03701

dando atto che è nelle competenze del Responsabile del Servizio, secondo l'art. 23 del Regolamento di contabilità comunale, lo storno tra capitoli all'interno della stessa categoria e dello stesso programma e dello stesso macroaggregato;

10. di accertare l'entrata di € 12.797,14 al Titolo 4, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 9226/03 del PEG 2023, denominato "CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA", codice progetto S_03701, centro di costo 0196;

11. di impegnare la spesa di € 12.797,14 (IVA compresa) per compensazione prezzi degli Stati di avanzamento contabilizzati nel secondo semestre 2022 ai sensi del Decreto 05/04/22, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 40126/04 del PEG 2023, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S_03701, centro di costo 0196, codice identificativo gara CIG 8423664370, codice unico di progetto (CUP) J82C17000160001, a favore dell'appaltatore CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357;

12. di approvare l'atto di sottomissione redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2 contabilizzato nel secondo semestre 2022, parte integrante del presente atto, e che integra il contratto d'appalto Reg n. 55999 stipulato con l'operatore economico CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357;

13. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell'importo di € 34.978,28 oltre IVA, per un totale di € 38.476,12 IVA compresa, a favore dell'appaltatore CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357;

14. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE