

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/678
del 13/04/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 434
del 28/04/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVI AI LAVORI IMPREVISTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE - RIPRISTINO PASSERELLE IN LEGNO LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DEL CANALE DI SECCHIA IN VIA MAIELLA E VIA GRAN SASSO (FINANZIAMENTO MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6205880 CONTRATTO NEL 2021)

CUP: J87H20000270004

CIG: 9769420C69

COD PROGETTO: Z_11801

OGGETTO: AFFIDAMENTO E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVI AI LAVORI IMPREVISTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE - RIPRISTINO PASSERELLE IN LEGNO LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DEL CANALE DI SECCHIA IN VIA MAIELLA E VIA GRAN SASSO (FINANZIAMENTO MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6205880 CONTRATTO NEL 2021)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.

Dato atto che:

- con **Delibera di Giunta ID 135** del 13/07/2021, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria delle strade comunali 2021 con il seguente quadro economico:

LAVORI	€ 809.361,15 DI CUI € 17.640,00 ONERI PER LA SICUREZZA
--------	--

IVA 22% SUI LAVORO	€ 178.059,45
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art 113 c. 2 D.Lgs 50/2016)	€ 12.140,42
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 438,98 IVA COMPRESA
TOTALE	€ 1.000.000,00

- a seguito di procedura di gara d'appalto, con Determina Dirigenziale **RUD 305** del 08/04/2022, del dirigente servizio Appalti e Contratti si procedeva alla aggiudicazione dei lavori per **€ 942.313,08** Iva compresa alla ditta **FLUMAR** e contestualmente si determinava un **ribasso di gara di € 45.107,52** IVA compresa, stabilendo che con Determina Dirigenziale del Servizio Cura della Città, si sarebbe successivamente provveduto alla rideterminazione del quadro economico progettuale, allocando l'importo derivante dal ribasso di gara;

- come previsto al punto 6 nella parte dispositiva del medesimo atto citato, con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 1130** del 26/10/2022 si è proceduto a **rideterminare il quadro economico** progettuale dell'intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2022**. CPV: 45233141-9 – CUP J87H20000270004. CUI L00145920351202000013 - CIG: 90640144F9 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6205880 contratto nel 2021), impegnando parte dell'importo derivante dal ribasso di gara allocato sul cap 40000/14, impegno 2022/2461/2, per interventi imprevisi con il presente quadro economico

lavori appalto	€ 772.387,77
iva	€ 169.925,31
incentivo	€ 12.140,42
imprevisi e arrotondamenti iva inclusa	€ 438,98
RIBASSO DI GARA	€ 45.107,52
	€ 1.000.000,00
IMPREVISTI AFFIDATI SU RIBASSO	€ 16.186,79
RIBASSO RESIDUO	€ 29.359,71

I lavori imprevisi per manutenzione straordinaria di tre strade particolarmente ammalorate e pericolose **da finanziarsi mediante rideterminazione**, sono stati affidati alle ditte Saliver, Tazzioli e Magnani, Mesoraca, per un totale di € 16.186,79;

- a seguito della succitata rideterminazione, è rimasta come ribasso d'asta la restante somma di **€ 29.359,71**, allocata sul cap. 40000/14, **impegno 2023/3120** da impegnare con successive determine del quadro economico progettuale, per lavorazioni di imprevisi che si ritenessero necessarie e a completamento delle lavorazioni principali.

Dato altresì atto che:

- lungo la pista ciclopedonale posta ad est del canale di Secchia, nel tratto urbano all'interno del **parco Nelson Mandela**, si rende necessario **ripristinare due passerelle in legno** (atte ad attraversare il canale e collegare la pista ciclopedonale con il parco Mandela e quartieri residenziali limitrofi), che attualmente si trovano in cattivo stato di manutenzione, al punto da diventare potenzialmente pericolose a pedoni e velocipedi, al punto che tali passerelle sono sottoposte a provvedimento di chiusura al transito;
- al fine di ripristinare l'utilizzo delle passerelle con rinforzo della struttura e tutte le lavorazioni necessarie per questa manutenzione straordinaria, non prevista nella programmazione annuale, è stato richiesto un **preventivo** all'impresa **ITON srl** di Cavriago (RE) (P.I. 01294950355), che ammonta a **€ 23.600,00 oltre iva 22% per un totale di € 28.792,00**, prezzi che si ritengono congrui con l'andamento del mercato, in considerazione dei notevoli aumenti dei costi dei materiali edili registrati durante l'anno 2022;
- a seguito di quanto precisato nella sopracitata Determinazione dirigenziale **R.U.D. 1130** (*impegnare con successive determine del quadro economico progettuale, per lavorazioni di impreviste che si ritenessero necessarie*) si ritiene di rideterminare il quadro economico progettuale procedendo ad approvare l'intervento di **ripristino di due passerelle in legno lungo la pista ciclopedonale del Canale di Secchia in via Maiella e via Gran Sasso** e ad affidarne i lavori, utilizzando parte delle somme accantonate per lavori imprevisti di per l'importo di **€ 28.792,00** iva inclusa:

Rideterminazione del quadro economico

lavori appalto	€ 772.387,77
iva	€ 169.925,31
incentivo	€ 12.140,42
lavori imprevisti per manutenzione straordinaria iva compresa	€ 16.186,79
lavori imprevisti di ripristino passarelle in legno iva compresa	€ 28.792,00
ribasso residuo	€ 567,71
totale	1.000.000,00

Attestazioni

- Ai sensi dell'art. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta che i **lavori sono conformi alle vigenti norme** urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche e che, trattandosi di manutenzione, le opere ivi previste non assumono alcun rilievo, o comunque non modificano lo stato di fatto preesistente, sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale o paesistico.

- I lavori di cui al presente atto ricadono in **aree di proprietà comunale** o su spazi e impianti per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione, e non rientrano tra quelli rilevanti ai fini della contabilità ambientale.
- Si dà atto che i lavori **non comporteranno spese di gestione** nel biennio successivo all'ultimazione dei lavori in quanto trattasi esclusivamente di opere di sistemazione o manutenzione.
- L'aliquota **IVA da applicarsi agli interventi di cui sopra è il 22%** in quanto trattasi di opere che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cioè lavori di manutenzione.
- I lavori rientrano nell'applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 s.m.i., in quanto trattasi di intervento eseguito in prossimità di una pista ciclopedonale molto frequentata e che contempla anche operazioni in altezza (in particolare per la posa di staffe o travi in legno sopra il canale di Secchia a circa 3,00 metri di vuoto).
- Con riferimento all'attuazione delle misure programmate all'interno di piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 e all'applicazione della normativa di cui ai seguenti articoli del D.lgs. 50/2016 in materia di rotazione degli affidamenti: Art.36 contratti sotto soglia (nel periodo transitorio art. 1 L. 120/2020), Art. 63 procedure negoziate senza pubblicazione bando, si dà atto che l'affidamento in oggetto rispetta la rotazione degli incarichi.

Atteso che:

il Geom. Luca Mastrangelo del servizio Cura della Città progettista dei lavori in oggetto, nel marzo 2023 ha rassegnato al RUP Ing. Ursula Montanari una relazione tecnica da cui si desume che:

- i lavori imprevidi nell'ambito della manutenzione straordinaria delle infrastrutture del territorio comunale (**Z_11801**), trovano copertura finanziaria per **€ 28.792,00 (I.V.A. compresa), sul Capitolo di spesa 40000/14, impegno 2023/3120**
- per l'affidamento dei lavori, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, è stato attribuito **CIG 9769420C69**

Documentazione Tecnica allegata:

- preventivo impresa ITON SRL
- schema di contratto / ordinativo di fornitura per impresa ITON srl

Ritenuto pertanto

- di procedere ad affidare i lavori imprevidi per il ripristino delle passerelle al soggetto indicato;

- di procedere alla stesura del contratto in pendenza di accertamento di possesso dei requisiti della ditta affidataria;
- di rideterminare il quadro economico e progettuale.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art 59 dello Statuto Comunale;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.
- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

- 1) di **approvare ed affidare i lavori imprevisi per ripristino di due passerelle in legno lungo il Canale di Secchia, in via Maiella e via Gran Sasso** alla ditta **ITON srl** di Cavriago (RE) (P.I. 01294950355) per un importo di **€ 28.792,00**;
- 2) di **rideterminare il quadro economico** nell'ambito della "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP (FINANZA MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14", come segue

lavori appalto	€ 772.387,77
iva	€ 169.925,31
incentivo	€ 12.140,42
lavori imprevisi per manutenzione straordinaria iva compresa	€ 16.186,79
lavori imprevisi di ripristino passerelle in legno iva compresa	€ 28.792,00
ribasso residuo	€ 567,71
totale	1.000.000,00

attingendo dal **capitolo 40000/14, impegno 2023/3120**, Missione/Programma 10.05 Piano Finanziario 2.02.01.09.012, denominato "ribasso di gara a seguito aggiudicazione

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2022 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6205880 contratto nel 2021)", mediante utilizzo del ribasso di gara;

- 3) **di imputare** la spesa di € **28.792,00 iva inclusa** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, sul **capitolo 40000/14** del Bilancio Esercizio 2023, **Cod prodotto progetto Z_11801**, i lavori imprevisi di manutenzione straordinaria a due passerelle in legno lungo la pista ciclopedonale del Canale di Secchia in via Maiella e via Gran Sasso - **CIG 9769420C69** da finanziarsi mediante rideterminazione del quadro economico alla voce "IMPREVISTI " entro la prenotazione 2023/3120;
- 4) di dare atto che si provvederà alla la consegna anticipata in via d'urgenza dei lavori, in pendenza di contratto per scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32 commi 13 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del Decreto MIT 07/03/2018 n. 49;
- 5) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000.

LA DIRIGENTE

ing. Ursula Montanari

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti