

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/292

del 17/05/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 529

del 24/05/2023

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 -
PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO
SEGRETO - C.U.P.: J82C17000320001: ESTENSIONE DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE LA FASE DI SCAVO

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO - C.U.P.: J82C17000320001: ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE LA FASE DI SCAVO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani..

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Reggia di Rivalta"** per l'importo complessivo di € **8.800.000,00**, suddiviso nei due interventi "Palazzo" e "Parco e giardino segreto";
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Mauriziano"** per l'importo complessivo di € **700.000,00**;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Passeggiata Settecentesca"** per l'importo complessivo di € **4.300.000,00**.

Dato atto che con Determinazione dirigenziale RUD n. 2023/766 è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto, come di seguito indicato :

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino segreto	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 6.800.000,00€	
CUP J82C17000320001	
CIG: 8751031B39 lavori	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	L. Costo attività POST GARA modifica dettaglio n.2
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori	€ 3.415.487,96
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 1.596.366,75
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 69.868,61
4) servizi e forniture	
Totale parziale quadro A	€ 5.081.723,32
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche/assist sopr	€ 17.680,00
b) analisi di laboratorio	€ 500,00
c) analisi specialistiche	€ 18.875,08
c1) analisi specialistiche/rilievi	€ 3.320,00
Totale spese indagini e analisi	€ 40.375,08
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 144.167,98
f) direzione lavori + contabilità	€ 189.129,76
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 30.957,46
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 80.000,29
i) frazionamenti	
l) responsabile lavori in fase di progetto	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	
n) progettazione geologica	
o) consulenze progettazione	
p1) collaudo impianti elettrici	€ 9.334,73
p2) collaudo impianti meccanici	€ 4.174,41
p3) collaudo statico	€ 6.500,44
p4) collaudo opere cat OG2	€ 1.890,11
q) collaudo amministrativo	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 466.155,18
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 5.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 5.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 99.317,35
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 27.902,52
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 12.800,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (iva al 10%)	€ 50.217,02
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 190.236,89
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 341.548,80
IVA su manodopera	€ 159.636,68
IVA su oneri sicurezza	€ 6.986,86
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 120.537,97
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ -
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4,5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 1.786,97
Iva su spese tecniche (22%)	€ 2.469,46
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 5.021,70
IVA su indagini (22%)	€ 8.152,12
IVA su indagini rilievo (aliquota 22% + 5% contr prev su spese tecniche + IVA su 5%)	€ 932,92
Totale IVA/oneri	€ 647.073,47
Totale parziale quadro B	€ 1.348.840,63
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 6.430.563,95
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (t) – gara Progettazione PFTE + P.esec	€ 56.470,27
economie derivanti da ribasso d'asta (t) – gara Lavori	€ 183.562,73
economie derivanti da ribasso d'asta (t) – gara Direzione Lavori	€ 81.636,28
economie derivanti da ribasso d'asta (t) – gara CSE	€ 47.766,77
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (t)	€ 369.436,05
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 6.800.000,00

Preso atto che il complessivo importo di intervento pari a € 6.800.000,00 risulta interamente accertato al capitolo 9226/01 ed interamente impegnato al capitolo 40124/02.

Rilevato che:

- con l'avanzamento delle opere di scavo durante l'esecuzione dei lavori sono emersi ritrovamenti ulteriori rispetto a quelli già precedentemente documentati;
- la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA ha trasmesso, in relazione ai lavori oggetto della seconda variante di intervento, l'autorizzazione con prescrizioni, acquisita in atti al PG n. 2023/51847, con cui si prescrive il controllo archeologico in corso d'opera per gli ulteriori nuovi scavi.

Ritenuto che il servizio di assistenza archeologica agli scavi in corso d'opera in relazione agli ulteriori ritrovamenti emersi, ed in ottemperanza a quanto indicato nel parere della Soprintendenza PG n. 2023/51847, sia quantificabile in 15 giornate.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale RUD 2018/1518 con cui si è provveduto ad affidare allo Studio AR/S ARCHEOSISTEMI Soc Coop con sede a Reggio Emilia in via Nove Martiri 11/A, P.IVA 01249610351 il servizio di verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 5.100,00 oltre IVA.
- la determinazione dirigenziale RUD 2019/771 con cui si è provveduto ad estendere allo Studio AR/S ARCHEOSISTEMI Soc Coop con sede a Reggio Emilia in via Nove Martiri 11/A, P.IVA 01249610351 il servizio già conferito con il sopra citato atto, per il servizio di prove ed indagini endoscopiche e di assistenza archeologica specializzata, per l'ulteriore importo di € 7.579,70 oltre IVA;
- la determinazione dirigenziale RUD 2020/514 con cui si è provveduto ad estendere allo Studio AR/S ARCHEOSISTEMI Soc Coop con sede a Reggio Emilia in via Nove Martiri 11/A, P.IVA 01249610351 il servizio già conferito con il sopra citato atto, per il servizio di assistenza archeologica agli scavi in relazione all'area della vasca di compensazione, per ulteriori € 500,00 oltre IVA;
- la determinazione dirigenziale RUD 2022/1057 con cui si è provveduto ad estendere allo Studio AR/S ARCHEOSISTEMI Soc Coop con sede a Reggio Emilia in via Nove Martiri 11/A, P.IVA 01249610351 il servizio già conferito con il sopra citato atto, per servizio di assistenza archeologica durante la fase di scavo della vasca di alimentazione delle fontane ovali ed altre aree.

Ritenuto pertanto di estendere allo Studio AR/S ARCHEOSISTEMI Soc Coop con sede a Reggio Emilia in via Nove Martiri 11/A, P.IVA 01249610351 il servizio di assistenza archeologica agli scavi in corso d'opera per ulteriori 15 giornate ed alle stesse condizioni economiche approvate con determinazione dirigenziale RUD 2022/1057, ossia € 320,00 oltre IVA a giornata.

Considerato inoltre che l'operatore economico Studio AR/S ARCHEOSISTEMI Soc Coop :

- ha dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016;

- risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi come attestato dal DURC Prot INAIL_36841371;
- risulta regolarmente iscritto alla CIIAA della Provincia di Reggio Emilia;
- non risulta avere annotazioni riservate nella banca dati ANAC.

Dato atto che sono state attivate le verifiche in ordine al possesso di alcuni requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 in capo all'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Soc Coop con sede a Reggio Emilia in via Nove Martiri 11/A, P.IVA 01249610351 ed autocertificati dallo stesso e, nel caso in cui il completamento della verifica in corso rilevasse il mancato possesso dei requisiti si darà corso alla risoluzione del presente affidamento e ai conseguenti adempimenti di legge.

Considerato che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, all'affidamento del servizio in oggetto è stato attribuito il codice CIG ZE52632B3C.

Ritenuto pertanto di estendere il servizio già affidato con determinazione dirigenziale RUD 2022/1057 all'operatore economico Studio AR/S ARCHEOSISTEMI Soc Coop con sede a Reggio Emilia in via Nove Martiri 11/A, P.IVA 01249610351, per l'importo di € 320,00 oltre IVA a giornata e al massimo per 15 giornate, alle condizioni di cui allo schema di contratto parte integrante del presente atto.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti
- il DL 76/2020 e la legge 120/2020

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di estendere il servizio già affidato con determinazione dirigenziale RUD 2022/1057 all'operatore economico Studio AR/S ARCHEOSISTEMI Soc Coop con sede a Reggio Emilia in via Nove Martiri 11/A, P.IVA 01249610351, nell'ambito del PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO - C.U.P.: J82C17000320001, per il servizio di assistenza archeologica agli scavi in corso d'opera, per ulteriori 15 giornate e così per ulteriori € 4.800,00 oltre IVA, alle condizioni di cui allo schema di integrazione di contratto parte integrante del presente atto;

2. di impegnare, relativamente all'estensione di cui al punto 1, la spesa di € 5.856,00 IVA compresa alla Missione 05 – Programma 01– Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.10.999, del bilancio 2023-2025, annualità 2023, al Capitolo 40124/02 del PEG 2023 denominato "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG Cap E 9226 art 1)"- Codice Prodotto T_07101 – CODICE C.I.G. ZE52632B3C - CODICE C.U.P. J82C17000320001, centro di costo 0249,

nell'ambito dell'impegno di spesa n. 2023/904;

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

4. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

5. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente