

Proponente: 42.A
Proposta: 2023/1262

del 24/07/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1288

del 27/07/2023

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI-VIA MOGADISCIO (FIN. MUTUO ICS POS. 5493900) – APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMOIDRAULICO E RELATIVA LIQUIDAZIONE

Codice obiettivo V_18701

CUP J88H20000370004

CIG 9268346114

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI-VIA MOGADISCIO (FIN. MUTUO ICS POS. 5493900) – APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMOIDRAULICO E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 188 del 20/12/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e la nota di aggiornamento al DUP e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 12/01/2023 di approvazione del PEG 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per macro-obiettivi;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 31/01/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e contestuale aggiornamento del PEG approvato con DGC n. 2/2023;
- l'atto del Sindaco PG n. 90567 del 28/05/2020 con il quale è stato incaricato l'Ing. Ermes Torreggiani della responsabilità di direzione del Servizio "Ingegneria Edifici";

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale RUD n. 611 del 17/06/2022 si approvava il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di riqualificazione dei campi sportivi di via Agosti-via Mogadiscio – codice obiettivo V_18701 - CUP J88H20000370004 - RUP ing. Ermes Torreggiani - con contestuali affidamenti delle lavorazioni previste in progetto, tra cui i lavori relativi all'impianto termoidraulico all'impresa Torreggiani & co. spa - P.IVA 00267150357, per un importo di € 164.876,48 IVA 10% compresa – CIG 9268346114;

Visti gli atti relativi al primo stato di avanzamento rassegnati dal Direttore dei lavori Arch. Giovanni Gherpelli:

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 14/04/2023
- fattura dell'impresa appaltatrice n. 135 del 29/05/2023 di € 74.972,44 oltre IVA 10% e quindi di complessivi € 82.469,68
- durc dell'impresa, regolare ed in corso di validità;

Visti:

- l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL,
- l'art. 59 dello Statuto comunale,
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 14 e 16 nonché il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^a stato di avanzamento lavori relativi all'impianto termoidraulico nell'ambito dei lavori di riqualificazione dei campi sportivi di via Agosti-via Mogadiscio sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

DISPONE

- di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori relativi all'impianto termoidraulico nell'ambito dei lavori di riqualificazione dei campi sportivi di via Agosti-via Mogadiscio;
- di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un importo complessivo di € 82.469,68 inclusa IVA 10% all'impresa impresa Torreggiani & co. spa - P.IVA 00267150357, attingendo all'impegno 2023/2817 del capitolo 40147/28 " Riqualificazione strutture campi sportivi di via Agosti (quota finanziata a mutuo ICS) – missione/programma 06.01 piano finanziario 2.02.01.09.016 del bilancio 2023.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL DIRIGENTE

ing. Ermes Torreggiani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.