

COMUNE DI REGGIO EMILIA

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Università
e della Ricerca



ItaliaDomani
PROGETTI DI SPESA E SERVIZI



AREA SVILUPPO TERRITORIALE

SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI



PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Missione 4 – Istruzione e ricerca
PNRR-M4C1 - I1.2 SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO:
NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA,
VIA TERRACHINI 20 - REGGIO EMILIA
CODICE PROGETTO: A-42201; CUP: J85E22000470001

codice elab. titolo Elaborato

n. progressivo

CRP

CRONOPROGRAMMA GENERALE

8

PROGETTISTI: ARCH. GIORDANO INCERTI
ING. GABRIELLA OLIVIERO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. GIOVANNI GHERPELLI
DIRIGENTE: ING. ERMES TORREGGIANI

revisione 01 revisione 02 revisione 03 revisione 04 revisione 05 revisione 06

Agosto 2023

data prima emissione

Maggio 2023



Servizio Ingegneria Edifici

via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456377 fax 0522 456515
email: serviziingegneria@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
tel. 0522 456008 fax 0522 456009

PNRR-M4C1-I1.2 SP Dallaglio: Nuova mensa nell'area cortiliva della scuola CUP J85E22000470001 codice opera A_42201 CRONOPROGRAMMA CON MILESTONES (DATE DA RISPETTARE OBBLIGATORIAMENTE)

FASE PROGETTUALE/ATTUATIVA	SOTTOFASE		ELABORATI DA INVIARE AL MINISTERO
Accordo per concessione finanziamento	Stipula CONCLUSA	07 Febbraio 2023	
Determina a contrarre PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 PER LAVORI DI COSTRUZIONE, CONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE (MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2) E PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA (MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1)		08 Giugno 2023	
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE, CONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- CPV: 45454000-4 - CIG: 988039470F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	Aggiudicazione Definitiva	Ruad. 1232 del 17 Luglio 2023	-
Approvazione variazione equilibri di bilancio		deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 25/7/2023	-
Stipula Contratto		28 Luglio 2023 registro n. 46 del 28/07/2023	-
Aggiudicazione (Milestone ITA)		31 agosto 2023 (giovedì)	Rispettato Milestone
Consegna progetto Esecutivo per verifiche e inoltro pareri		29 Settembre 2023	
Inoltro pratica esame progetto VVF/ Ufficio sismica.		29 Settembre 2023	-
Consegna Progetto esecutivo completo e aggiornamenti a seguito di pareri		30 Ottobre 2023	
Verifica e Validazione Approvazione progetto esecutivo		15 Novembre 2023	
Inizio Lavori (Milestone Ministero Accordo)	Avvio	30 Novembre 2023	Verbale consegna

Fine Lavori	Termine cantiere previsto	30 Agosto 2024	
Fine Lavori (Milestone ITA)	Conclusione	Entro 31 dicembre 2025	Verbale ultimazione
Lavori (Milestone UE)	Collaudo	Entro 30 giugno 2026	Certificato collaudo