

SAL 5 – CAPANNONE 15 B/C

	O.E.	N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IVA	LORDO	% CARICO DELLA PCM	IMPONIBILE QUOTA A CARICO P.C.M.
CdP STRAORDINARIO n° 1	ALLODI S.r.l.	61D	22/05/2023	€ 184.161,61	10,00%	€ 18.416,16	€ 202.577,77	€ 0,00	€ 0,00
LAVORI SAL 6	ALLODI S.r.l.	55D	14/04/2023	€ 414.632,35	10,00%	€ 41.463,24	€ 456.095,59	42,20%	€ 174.974,85
	SIRO MARIN	1/37	14/04/2023	€ 29.628,02	10,00%	€ 2.962,80	€ 32.590,82	42,20%	€ 12.503,02
S.I.A. SAL 6	C.A.I.RE Soc. Coop.	177S1	31/05/2023	€ 8.961,28	22,00%	€ 1.971,48	€ 10.932,76	42,20%	€ 3.781,66
	STUDIO ZAMBONI ASSOCIATI	FPR 31/23	03/07/2023	€ 3.808,54	22,00%	€ 837,88	€ 4.646,42	42,20%	€ 1.607,20
	STUDIO SILVA	2/14/2023	27/02/2023	€ 807,87	22,00%	€ 177,72	€ 985,59	42,20%	€ 340,92
	STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI	56	10/05/2023	€ 4.404,10	22,00%	€ 968,90	€ 5.373,00	42,20%	€ 1.858,53
	STUDIO DI INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI	114/2023	30/04/2023	€ 2.883,72	22,00%	€ 634,42	€ 3.518,14	42,20%	€ 1.216,93
	ing. CLAUDIO CANEVARI	14	10/05/2023	€ 2.010,27	22,00%	€ 442,26	€ 2.452,53	42,20%	€ 848,33
TOTALE LAVORI				€ 628.421,98		€ 62.842,20	€ 691.264,18	42,20%	€ 187.477,87
TOTALE SERVIZI				€ 22.875,78		€ 5.032,66	€ 27.908,44	42,20%	€ 9.653,57
TOTALE				€ 651.297,76		€ 67.874,86	€ 719.172,62	42,20%	€ 197.131,44

Prova

#RIFI

#RIFI

#RIFI

#RIFI

importi fattura comune da bando periferie		
LAVORI	IMPONIBILE	€ 187.477,87
	IVA AL 10%	€ 18.747,79
	TOTALE	€ 206.225,66
SERVIZI	IMPONIBILE	€ 9.653,57
	IVA AL 22%	€ 2.123,79
	TOTALE	€ 11.777,36
	TOTALE IMPONIBILI	€ 197.131,44
	TOTALE IVA	€ 20.871,58
	totale fattura	€ 218.003,02

	LORDO	NETTO	IVA
TOTALE FINANZIATO DA P.C.M.	€ 218.003,04	€ 197.131,44	€ 20.871,58
TOTALE FINANZIATO DA STU	€ 298.591,81	€ 270.004,71	€ 28.587,12
TOTALE	€ 516.594,85	€ 467.136,15	€ 49.458,70

Prova

#RIFI

#RIFI

#RIFI