

Proponente: 42.A
Proposta: 2023/1561

del 12/09/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1008

del 26/09/2023

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN PROSPERO PER LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO PRINCIPALE.

Cod. prog. **S_03201**

CUP J87H17000050004

APPROVAZIONE DELLA RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN PROSPERO PER LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO PRINCIPALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 28/05/2020 con atto n. 90567 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio "Ingegneria edifici", a decorrere dal 01/06/2020;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con G. C n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con Delibera di Consiglio n. 2023/74 del 17/04/2023 è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 25/7/2023, immediatamente esecutiva, è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e la conseguente variazione;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta I. D. n. 228 in data 02/12/2021 recante APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO codice **CUP: J87H17000050004** Codice opera: **S_03201**, codice CUI: **L00145920351201900027** con il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO					
A) Lavori a base d'asta:					
A.1) Lavori a corpo			0,00		
A.2) Lavori a misura			€ 569.740,59		
			sommano	569.740,59	
A.4) Oneri di sicurezza:					
				10.371,44	
				in uno	580.112,03
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:					
B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto principale				25.000,00	
B.3) Rilievi, accertamenti e indagini per attività di progettazione, direzione, vigilanza e collaudo dei lavori				22.643,20	
B.5) Oneri per procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 d.lg. 50/2016 statico, studi e ricerche, coordinamento della sicurezza, altre prestazioni professionali e specialistiche				10.980,00	
				7.356,80	
B.10) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 (2%)				11.602,24	
B.15) Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara				2.500,00	
B.17) I.V.A. e altre imposte e contributi dovuti per legge (10%)				58.011,20	
B.21) Imprevisti, modifiche e varianti sopravvenienti in corso d'opera ex art. 106 d.lgs. 50/2016				31.794,53	
				in uno	169.887,97
				TOTALE	750.000,00

- la determinazione R.U.D. 1525 del 20/12/2021 della Dirigente del Servizio Finanziario recante "OPERAZIONI CONTABILI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DI UN PRESTITO DALLA CASSA DD. PP. PER IL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO - POS. N. 6208998", ove si disponeva di prenotare **la spesa di € 720.000,00**, alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 - Codice Piano Finanziario 2.02.01.10.999, **Capitolo 40002/8 "Intervento di riqualificazione Urbana Piazza San Prospero"**- finanziamento con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, (Vegg. Cap. entrata 10723) del bilancio 2021-2023, **annualità 2021 - Codice Prodotto S_03201. Centro di Costo 0199 - CODICE C.U.P. J87H17000050004**, prendendo atto delle prenotazioni di impegno di spesa già assunti in precedenza per la complessiva spesa di **€ 30.000,00 al Capitolo 40002/2**, Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Codice Piano Finanziario 2.02.01.10.999, del bilancio 2021-2023, del PEG 2021 denominato **"Riqualificazione urbana Piazza San Prospero (fin. Quota parte mezzi propri)"**
- la determinazione R.U.D. 1499 del 21/12/2022 del Dirigente Servizio appalti e Contratti recante "PROCEDURA NEGOZIATA PER AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA SAN PROSPERO - CUP J87H17000050004 – CPV 45233260-9 – CUI L00145920351201900027 - CIG 940349056E. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale si aggiudica all'operatore economico:
QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. Sede legale: Via E. Fermi, 33/A – C.A.P. 42123 – REGGIO EMILIA (C.F./P.IVA 02739830350)

a seguito di un ribasso percentuale del 2,01% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di € 580.112,03 (di cui € 10.371,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, e così per un importo di aggiudicazione corrispondente ad € 568.660,24 oltre IVA;

- nella medesima determinazione dirigenziale si dava atto che:
 - l'importo complessivo di **€ 568.660,24** oltre IVA 10% (**€ 625.526,26 IVA compresa**) è interamente allocato alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice piano finanziario **2.02.01.10.999** del Bilancio 2022 - 2024 – Annualità 2022 – al Capitolo **40002/8** del P.E.G. 2022 denominato “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO” – finanziamento con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (Vegg. Cap. Entrata 10723) – Codice Progetto **S_03201** - CIG **940349056E** – CUP **J87H17000050004** - Centro di Costo 0199 – codice di gestione Conto Annuale 002, **Impegno 2022/2628/1** ;
 - che l'economia ottenuta a seguito di ribasso di gara ammonta ad un totale di **€ 12.596,97 IVA compresa**, da mantenere impegnata per l'intero importo, alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice piano finanziario **2.02.01.10.999** del Bilancio 2022 - 2024 – Annualità 2022 – al Capitolo **40002/8** del P.E.G. 2022 denominato “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO” – finanziamento con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (Vegg. Cap. Entrata 10723) – Codice Progetto **S_03201** - CIG **940349056E** – CUP **J87H17000050004** - Centro di Costo 0199 – codice di gestione Conto Annuale 002, nell'ambito della stessa prenotazione di impegno n. 2022/2628/1 e che con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Ingegneria Edifici si provvederà alla rideterminazione del quadro economico progettuale, allocando l'importo derivante dal ribasso di gara.

Dato atto che:

- come si evince dalla relazione del RUP ing. Matteo Tanzi e del progettista arch. Giovanni Gherpelli, nel corso dei lavori è sorta l'esigenza di realizzare l'impianto elettrico a servizio delle nuove torrette a scomparsa della piazza e la costruzione e montaggio di armadio per chiusura cavi elettrici, permettendo così l'ottimizzazione degli impianti di pubblica illuminazione insistenti sulla piazza.

Per i suddetti lavori risulta necessario rimpinguare la voce del Q. E.

Voce del q. e di progetto	Voce del q. e rideterminato
B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto principale € 25.000,00	B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto principale € 45.575,45

utilizzando il ribasso di gara di **€ 12.596,97 IVA compresa e** diminuendo le seguenti voci del quadro economico:

B.15) Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara - **€ 2.500,00**

B.21) Imprevisti, modifiche e varianti sopravvenienti in corso d'opera ex art. 106 d.lgs. 50/2016 - **€ 5.475,49**

Il Quadro Economico risulta così rideterminato nel rispetto dell'importo di progetto autorizzato di € 750.000,00 :

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO		
A) Lavori a base d'asta:		
Lavori a misura	€ 558.288,80	
Oneri della sicurezza	€ 10.371,44	
	sommano	€ 568.660,24
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Lavori in economia esclusi dall'appalto principale	€ 45.572,45	
Rilievi, accertamenti e indagini per attività di progettazione, direzione, vigilanza e collaudo dei lavori	€ 22.643,20	
Oneri per procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 d.lg. 50/2016	€ 10.980,00	
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudi tecnici e amministrativi, collaudo statico, studi e ricerche, coordinamento della sicurezza, altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 7.356,80	
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 (2%)	€ 11.602,24	
I.V.A. e altre imposte e contributi dovuti per legge (10%)	€ 56.866,02	
Imprevisti, modifiche e varianti sopravvenienti in corso d'opera ex art. 106 d.lgs. 50/2016	€ 26.319,04	
	sommano	€ 181.339,75
	TOTALE	€ 750.000,00

Rilevato che:

- la rideterminazione di quadro economico è indispensabile per permettere le lavorazioni necessarie all'ottimizzazione degli impianti di pubblica illuminazione insistenti sulla piazza;
- visto l'art. 226 comma 2 del D. LGS 36/2023, si ritiene che per l'intero procedimento continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

Ritenuto

di trasmettere tempestivamente a Cassa DDPP la presente rideterminazione del quadro economico per il riscontro di competenza in riguardo alle rispettive linee di finanziamento, dando atto che le spese relative al nuovo quadro economico progettuale rispettano l'importo progettuale originario autorizzato e che si utilizza l'economia di **€ 12.596,97 IVA compresa** derivante dal ribasso gara per voci di spesa e lavorazioni attinenti nell'ambito delle somme a disposizione;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

1) di provvedere per le motivazioni espresse in premessa ad approvare la rideterminazione del quadro economico dei lavori di Riqualificazione di piazza San Prospero per lavori in economia esclusi dall'appalto principale:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO			
A) Lavori a base d'asta:			
Lavori a misura		€ 558.288,80	
Oneri della sicurezza		€ 10.371,44	
		sommano	€ 568.660,24
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Lavori in economia esclusi dall'appalto principale		€ 45.572,45	
Rilievi, accertamenti e indagini per attività di progettazione, direzione, vigilanza e collaudo dei lavori		€ 22.643,20	
Oneri per procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 d.lg. 50/2016		€ 10.980,00	
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudi tecnici e amministrativi, collaudo statico, studi e ricerche, coordinamento della sicurezza, altre prestazioni professionali e specialistiche		€ 7.356,80	
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 (2%)		€ 11.602,24	
I.V.A. e altre imposte e contributi dovuti per legge (10%)		€ 56.866,02	
Imprevisti, modifiche e varianti sopravvenienti in corso d'opera ex art. 106 d.lgs. 50/2016		€ 26.319,04	
		sommano	€ 181.339,75
		TOTALE	€ 750.000,00

3) di provvedere alle operazioni contabili al Capitolo **40002/8** del P.E.G. 2023 denominato "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO" – finanziamento con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (Vegg. Cap. Entrata 10723) – Codice Progetto **S_03201** - CUP **J87H17000050004** - Centro di Costo 0199, **per l'adeguamento del quadro economico progettuale rideterminato;**

4) di trasmettere tempestivamente a Cassa DDPP la presente rideterminazione del quadro economico per il riscontro di competenza in riguardo alle rispettive linee di finanziamento, dando atto che le spese relative al nuovo quadro economico progettuale rispettano l'importo

progettuale originario autorizzato e che si utilizza l'economia di € **12.596,97 IVA compresa** derivante dal ribasso gara per voci di spesa e lavorazioni attinenti nell'ambito delle somme a disposizione;

5) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Ing. Ermes Torreggiani